



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 109/OVZ/PJ/2015 ze dne 15.5.2015

Smluvní strany:

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických (dále jen též „TDI“): Ing. Jiří Chmel
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 19-1096330227/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **AMTB, s.r.o.**
se sídlem: Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc
zapsaný v: obchodním rejstříku v Ostravě, spisová značka C 29708
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Alice Michálková
+420 604 550 795, michalkova@ambt.cz
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:
Ing. arch. Alice Michálková
+420 604 550 795, michalkova@ambt.cz
Ing. Marek Brejcha
+420 739 454 113, Brejcha@ambt.cz
IČO: 26381397
DIČ: CZ26381397
bankovní spojení: ČSOB OLOMOUC
č.ú.: 240227714/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 109/OVZ/PJ/2015 ze dne 15.5.2015:

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne **15.05.2015** smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo s názvem „**Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - dopracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru II.**“ (dále též jako „dílo“).



II.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem změny Předmětu díla, zvýšení ceny za dílo z důvodu víceprací o **221.360,- Kč bez DPH**. Změny Předmětu díla spočívají v jeho rozšíření, jak je sjednáno dále v tomto dodatku, a to v návaznosti na objektivní důvody, jež nastaly po zahájení plnění díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat před podpisem smlouvy. Těmito důvody je skutečnost, že záchranný archeologický výzkum, který je podmínkou realizace budoucí stavby, první sondy a částečný odkryv přinesly archeologické nálezy, jejichž vyhodnocení vedlo k nutnosti upravit projektovou dokumentaci pro provádění díla v části vzduchotechnika a nádvoří.

III.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. čl. 1 odst. 2 smlouvy se doplňuje o písm. d) takto:

zpracování opravené části vzduchotechnika a nádvoří projektové dokumentace pro provádění stavby v návaznosti na předané pokyny objednatele, vč. nového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby
2. čl. 4 odst. 2 smlouvy se doplňuje o písm. e) takto:

e) Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli opravenou část vzduchotechnika a nádvoří projektové dokumentace pro provádění stavby v návaznosti na předané pokyny objednatele, vč. nového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby nejpozději do 15.12.2015.
3. čl. 5 odst. 1 smlouvy se mění takto:
 1. *Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **1,169.687,- Kč bez DPH**. K této částce je připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.*
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je cenová nabídka zhotovitele na vícepráce.
5. čl. 6 odst. 2 smlouvy se doplňuje o písm. c) takto:

c) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. d) smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětné části díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 této smlouvy.
6. čl. 8 odst. 1 a 2 smlouvy se se mění takto:
 1. *Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) až b) a d) v termínech dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy.*



2. O předání a převzetí částí díla podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až b) a d) budou mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo odmítnout dílo nebo jeho části převzít pro vady.
7. čl. 9 odst. 1 smlouvy se se mění takto:
1. Záruční doba na dílo, resp. její jednotlivé části, se sjednává v délce 10 let, přičemž záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) – b) a d) této smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde ke změně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto případě na takto specifikovanou část díla nevztahuje. Taktéž záruka neplatí, pokud zhotovitel stavby provede dílo odlišně od projektové dokumentace bez vědomí zhotovitele.

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce

V Olomouci dne^{1.12.}.....2015

Za objednatele:


UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektorat

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci dne 30. 11. 2015

Za zhotovitele:

Ing. arch. Alice Michálková
jednatel, AMTB s.r.o.



AMTB s.r.o.

Hanušova 10, 779 00 Olomouc
IČ 26381397 DIČ CZ26381397
www.amtb.cz

NABÍDKOVÝ RÁMEC NA PROJEKČNÍ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU POZICE VZT

ČÁST	CENA	POZNÁMKA
VZT	18 000 Kč	
ZTI	12 000 Kč	
CHLAZENÍ	8 500 Kč	
VYTÁPĚNÍ	8 500 Kč	
STATIKA	22 500 Kč	
STAVEBNÍ ČÁST A KOORDINACE	78 000 Kč	
VÝKAZ VÝMĚR/ROZPOČET	28 000 Kč	
CELKEM	175 500 Kč	



AMTB s.r.o.

Hanušova 10, 779 00 Olomouc
 IČ 26381397 DIČ CZ26381397
 www.ambt.cz

Michal Št. 4
 30.11.2015

NABÍDKOVÝ RÁMEC NA PROJEKČNÍ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU NÁDVORÍ				
ČÁST	HOD DOTACE	HOD SAZBA	CENA	POZNÁMKA
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	8	700	5 600 Kč	
STAVEBNÍ ČÁST	40	650	26 000 Kč	
ZÁVLAHY			2 500 Kč	
VÝKAZ VÝMĚR/ROZPOČET	24	490	11 760 Kč	
CELKEM			45 860 Kč	



AMTB s.r.o.

Hanušova 10, 779 00 Olomouc
 IČ 26381397 DIČ CZ26381397
 www.ambt.cz

Michal Š. AMB

30.11.2015