



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.003/OVZ/PJ/2016 ze dne 26.01.2016

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

rektor:

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy: *Ing. Jana Nováková,*
p. Milan Sigmund

IČO

DIČ

bankovní spojení

č.ú.:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.

61989592
CZ61989592

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

19-1096330227/0100

a

zhotovitel:

se sídlem :

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:

IČO :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc

Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva

Ing.František Babica, místopředseda představenstva

25849280

CZ25849280

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

27-4182860287/0100

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016 ze dne 20.01.2016, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách dle této smlouvy, řádně a včas provést dílo „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury- etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru“**

Preamble

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které mají vliv na řešení díla a především vyžadují delší lhůtu k projednání a vyřešení zejména vlastnických vztahů (kanalizace ve vlastnictví Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského napojená na kanalizaci v areálu objednatele, posun převodu části pozemků v areálu z vlastníka Statutární město Olomouc do vlastnictví objednatele, nutné změny řešení částí komunikací a sítí ve vazbě k udržitelnosti již dříve realizovaných staveb) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy v tomto znění:

I. Čl. 4 odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 4 odst. 2. o tomto znění:

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

aa) Předání konečné verze zprávy a podkladů z průzkumu (2x tiskem a 1x na CD v otevřené i uzavřené formě) do 10 týdnů od podpisu původní smlouvy poslední smluvní stranou, tj. do 5. 4. 2016;

ab) Předání kompletního konečného paré DUS a DSP se zapracovanými připomínkami objednatele (1 x tiskem a 1 x na CD v příslušných formátech uzavřených i otevřených) do 18 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou tj. do 31. 5. 2016; Předání pracovní verze DUS a DSP objednateli ke kontrole (1 x tiskem a 1x na CD v příslušných formátech uzavřených i otevřených) 2 týdny před smluvním termínem předání verze konečné, tj. do 16 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, tj. do 17.5.2016;

b) Do 26 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou tj. do 26. 7. 2016 musí zhotovitel zajistit kompletní dokladovou část DSP a protokolárně předat objednateli v originále a 1 x v kopii (tj. veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí nutná pro podání žádostí o stavební povolení) a v témže termínu musí být zhotovitelem prokazatelně podány žádosti o všechna potřebná stavební povolení a jiná nezbytná rozhodnutí. Kopie žádostí s vyznačením data podání na příslušném stavebním úřadu předá zhotovitel objednateli rovněž v tomto termínu;

c) Do 26 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou tj. do 26. 7. 2016 musí zhotovitel zajistit vydání územního souhlasu pro objekty neumístěné územním řízením č.124/2008 s nabytím účinnosti opatření a předat jej v originále objednateli včetně dokumentace a dalších smluvně dohodnutých 2ks paré tiskem a 1 x na CD;

d) Do 26 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou tj. do 26. 7. 2016 musí zhotovitel předat objednateli i další 2 smluvně dohodnutá paré DSP tiskem a 1 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu se zapracovanými veškerými připomínkami dotčených orgánů, správců sítí a dalších účastníků řízení. Paré DSP ověřená Stavebním úřadem předá zhotovitel objednateli současně s příslušnými pravomocnými stavebními povoleními;

e) Do 30 týdnů od podpisu smlouvy tj. do 23. 8. 2016 musí zhotovitel předat objednateli kompletní DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr (se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a účastníků řízení a připomínkami objednatele) 1 x tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu. Předání pracovní verze DPS a soupisu prací s výkazem výměr objednateli ke kontrole 2 týdny před smluvním termínem předání verze konečné - tj. do 28 týdnů od podpisu smlouvy, tj. do 9. 8. 2016 – 1 x tiskem a 1x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu;

f) Předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami právní moci a předání veškeré dokumentace DSP ověřené stavebním úřadem nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení (předpoklad do 35 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou), tj. do 27. 9. 2016;



g) Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby – během zadávacího řízení na zhotovitele stavby na výzvu objednatele;

h) Předání zbývajících paré DPS včetně soupisu prací a oceněného i neoceněného výkazu výměr (5 ks paré tiskem a 1 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu) se zapracovanými připomínkami, úpravami a doplňky řešenými v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby nejpozději v den podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby; K předání bude zhotovitel vyzván objednatelem;

i) Výkon autorského dozoru během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kompletního předání dodavatelem objednateli, předpokládaná lhůta výstavby 13 měsíců – předpoklad 12/2016-12/2017.

II. Čl. 8 odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým ujednáním čl. 8 odst. 1. o tomto znění:

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) v termínech dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy.

III. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016 zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Tento dodatek č.1 se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne 1.4......2016

V Olomouci dne 1.4......2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

ALFAPROJEKT
OLOMOUC, s.r.o.
772 00 OLOMOUC, Tylova 4
IČO 25849280 DIČ CZ25849280