



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.003/OVZ/PJ/2016

Smluvní strany:

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy: *Ing. Jana Nováková,*
p. Milan Sigmund
IČO 61989592
DIČ CZ61989592
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 19-1096330227/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
se sídlem : Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:
Ing.František Babica, místopředseda představenstva

IČO : 25849280
DIČ : CZ25849280
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 27-4182860287/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli dne 26. 1. 2016 Smlouvu o dílo, 1. 4. 2016 uzavřeli Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016** „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury-etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru“

Preambule

Vzhledem k tomu, že během realizace projektových prací bylo zjištěno, že je třeba rozšířit plošný rozsah I. etapy Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury a to z důvodu návaznosti prostorového a výškového uspořádání inženýrských sítí a ploch na stávající komunikace, sítě a objekty v areálu a rovněž z důvodu efektivního vynaložení finančních prostředků při řešení všech plánovaných etap „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury“ i dalších objektů, jejichž výstavba se v budoucnu v areálu předpokládá, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 smlouvy v tomto znění:



I. Článek číslo 1- Předmět závazku, odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 1 odst. 2. o tomto znění:

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a souvisejících činností pro stavbu „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury- etapa 1“, dle původního zadání v ploše 5 370 m², dle rozšířeného zadání vyznačeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy v celkové ploše 8 705 m² (tj. nadvýšení plochy o 3 335 m²), a to v rozsahu:

a1) zajištění potřebných podkladů pro projektování v rozsahu původní plochy

a2) zajištění potřebných podkladů pro projektování v rozsahu rozšířené plochy

b1) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro některé objekty i dokumentace pro územní souhlas (DUS) na podkladě DSP (případně dokumentace pro sloučené řízení, pokud to věcně a místně příslušný stavební úřad doporučí) pro odsouhlasení investorem v rozsahu původní plochy,

b2) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro některé objekty i dokumentace pro územní souhlas (DUS) na podkladě DSP (případně dokumentace pro sloučené řízení, pokud to věcně a místně příslušný stavební úřad doporučí) v celkovém řešeném rozsahu plochy,

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v celkovém řešeném rozsahu plochy,

d) výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu, pravomocných stavebních povolení, pravomocných vodoprávních rozhodnutí a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby pro celkový řešený rozsah plochy,

e) spolupráce projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby pro celkový řešený rozsah plochy,

f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby pro celkový řešený rozsah plochy

vše dále jen jako „dílo“.

II. Článek číslo 1- Předmět závazku, odst. 3, část Ad odst. 2 písm. b) této smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 1 odst. 3. Ad odst. 2 písm. b) o tomto znění:

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro některé objekty i dokumentace pro územní souhlas (DUS), případně dokumentace pro sloučené řízení

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění. Před zpracováním projektové dokumentace areálových komunikací a ploch objednatel prověří, který stavební úřad bude daný objekt povolovat a jakou formou, aby rozsah a forma projektové dokumentace byly zpracovány dle vyhlášky odsouhlasené se stavebním úřadem tj. vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů nebo případně dle vyhl. č. 146/2008 Sb. Pro objekty neumístěné



pravomocným územním rozhodnutím č. 124/2008 Č. j. SmOI /ÚSO/ 77/ 2125/ 2008/Ob ze dne 30. 9. 2008 zhotovitel na podkladě DSP vypracuje dokumentaci pro územní souhlas (DUS) v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu. V případě, že to doporučí věcně a místně příslušný stavební úřad, bude zpracována dokumentace společná pro sloučené řízení dle přílohy č. 4 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

III. Článek číslo 1- Předmět závazku, odst. 5, písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 1 odst. 5 písm. a) o tomto znění:

- a) DSP (nebo dokumentace pro sloučené řízení v případě jejího zpracování) a DPS budou zhotovitelem provedeny v rozsahu příslušného ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (případně vyhl.146/2008 Sb.), v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami Ministerstva dopravy, technickými a kvalitativními podmínkami a dle pokynů objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních středních standardech. DUS bude zhotovitelem provedena v rozsahu nezbytně nutném pro vydání územního souhlasu;

IV. Článek číslo 4 – Termín provedení díla, odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 4 odst. 2. o tomto znění:

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

aa1) Předání konečné verze zprávy a podkladů z průzkumu v rozsahu původní plochy (2x tiskem a 1x na CD v otevřené i uzavřené formě) do 10 týdnů od podpisu původní smlouvy poslední smluvní stranou, tj. do 5. 4. 2016;

aa2) Předání konečné verze zprávy a podkladů z průzkumu v rozsahu rozšířené plochy (2x tiskem a 1x na CD v otevřené i uzavřené formě) do 15. 6. 2016;

ab1) Předání DUS a DSP (alt. dokumentace pro sloučené řízení) v rozsahu původní plochy objednateli ke kontrole (1 x tiskem a 1x na CD v příslušných formátech uzavřených i otevřených) do 31. 5. 2016;

ab2) Předání pracovní verze DUS a DSP (alt. dokumentace pro sloučené řízení) v celkovém řešeném rozsahu plochy objednateli ke kontrole (1 x tiskem a 1x na CD v příslušných formátech uzavřených i otevřených) 2 týdny před smluvním termínem předání verze konečné- tj. do 15. 6.2016;

ab3) Předání kompletního konečného paré DUS a DSP (alt. dokumentace pro sloučené řízení) v celkovém řešeném rozsahu plochy se zapracovanými připomínkami zadavatele (1 x tiskem a 1 x na CD v příslušných formátech uzavřených i otevřených) do 15. 7. 2016.

b) Do 15. 9. 2016 musí zhotovitel zajistit kompletní dokladovou část DSP (alt. dokumentace pro sloučené řízení) a protokolárně předat objednateli v originále a 1 x v kopii (tj. veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí nutná pro podání žádosti o stavební povolení případně o sloučené řízení) a v témže termínu musí být zhotovitelem prokazatelně podány žádosti o všechna potřebná stavební povolení a



jiná nezbytná rozhodnutí. Kopie žádostí s vyznačením data podání na příslušném stavebním úřadu předá zhotovitel objednateli rovněž v tomto termínu;

c) Do 15. 9. 2016 musí zhotovitel zajistit vydání územního souhlasu pro objekty neumístěné územním řízením č.124/2008 s nabytím účinnosti opatření a předat jej v originále objednateli včetně dokumentace a dalších smluvně dohodnutých 2ks paré tiskem a 1 x na CD (pokud nedojde ke sloučení územního a stavebního řízení);

d) Do 15. 9. 2016 musí zhotovitel předat objednateli i další 2 smluvně dohodnutá paré DSP (alt. dokumentace pro sloučené řízení) tiskem a 1 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu se zapracovanými veškerými připomínkami dotčených orgánů, správců sítí a dalších účastníků řízení. Paré DSP ověřená Stavebním úřadem předá zhotovitel objednateli současně s příslušnými pravomocnými stavebními povoleními;

e) Do 17. 10. 2016 musí zhotovitel předat objednateli kompletní DPS v celkovém řešeném rozsahu zadání včetně soupisu prací s výkazem výměr (se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a účastníků řízení a připomínkami objednatele) 1 x tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu. Předání pracovní verze DPS a soupisu prací s výkazem výměr objednateli ke kontrole 30. 9. 2016 – 1 x tiskem a 1x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu;

f) Předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami právní moci a předání veškeré dokumentace DSP ověřené stavebním úřadem nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení (předpoklad do 2 měsíců od podání žádosti, tj. do 15.11.2016);

g) Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby – během zadávacího řízení na zhotovitele stavby na vyzvu objednatele;

h) Předání zbývajících paré DPS včetně soupisu prací a oceněného i neoceněného výkazu výměr (5 ks paré tiskem a 1 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu) se zapracovanými připomínkami, úpravami a doplňky řešenými v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby nejpozději v den podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby; K předání bude zhotovitel vyzván objednatel;

i) Výkon autorského dozoru během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kompletního předání dodavatelem objednateli, předpokládaná lhůta výstavby 15 měsíců – předpoklad 2/2017-5/2018;

V. Článek číslo 5- Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 1, 2 a 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 5 odst. 1, 2 a 3 o tomto znění:

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **1 612 520,- Kč bez DPH**, slovy jedenmilionšestsetdvacetkorun českých. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.



2. Výše uvedená cena za dílo sestává z níže uvedených částí, jak vyplývá z cenové nabídky, která je přílohou č. 2, dodatku č. 2 smlouvy:

- a) cena za zajištění potřebných podkladů pro projektování podle čl. 1 odst. 2 písm. a1) a a2) činí celkem 82 680,- Kč bez DPH, slovy osmdesátdvatisícešestsetosmdesát korun českých; z toho cena a1) v rozsahu původní plochy činí 63 600,- Kč bez DPH, slovy šedesáttřítisícšestsetkorun českých a cena a2) v rozsahu rozšířené plochy činí 19 080,- Kč bez DPH, slovy devatenácttisícosmdesát korun českých;
- b) cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro územní souhlas (DUS), (případně dokumentace pro sloučené řízení) podle čl. 1 odst. 2 písm. b1) a b2) činí celkem 633 880,- Kč bez DPH, slovy šestsetšestřítisícosmdesát korun českých; z toho cena b1) v rozsahu původní plochy činí 487 600,-Kč bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátsedmtisícšestset korun českých a cena b2) v rozsahu rozšířené plochy činí 146 280,-Kč bez DPH, slovy stočtyřicetšesttisícdvěstěosmdesát korun českých;
- c) cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem podle čl. 1 odst. 2 písm. c) činí celkem 661 440,-Kč bez DPH, slovy šestsetšedesátjednatisícčtyřistačtyřicet korun českých; z toho cena v rozsahu původní plochy činí 508 800,- Kč bez DPH, slovy pětsetosmtisícosmset korun českých a cena v rozsahu rozšířené plochy činí 152 640,- Kč bez DPH, slovy stopadesátdvatisícšestsetčtyřicet korun českých;
- d) cena za výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu, pravomocných stavebních povolení, pravomocných vodoprávních rozhodnutí a dalších rozhodnutí podle čl. 1 odst. 2 písm. d) činí celkem 55 120,- Kč bez DPH, slovy padesátpěttisícstodvacet korun českých; z toho cena v rozsahu původní plochy činí 42 400,-Kč bez DPH, slovy čtyřicetdvatisícčtyřista korun českých a cena v rozsahu rozšířené plochy činí 12 720,- Kč bez DPH, slovy dvanácttisícsemdsetdvacet korun českých;
- e) cena za spolupráci projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby podle čl. 1 odst. 2 písm. e) činí celkem 41 600,- Kč bez DPH, slovy čtyřicetjednatisícšestset korun českých; z toho cena v rozsahu původní plochy činí 32 000,-Kč bez DPH, slovy třicetdvatisíc korun českých a cena v rozsahu rozšířené plochy činí 9 600,-Kč bez DPH, slovy devěttisícšestset korun českých; tato cena je cenou maximálně limitní a obě smluvní strany se zavazují jednat o jejím snížení v případě, že objednatel nebude vyžadovat po zhotoviteli více než 3 úkony v rámci činnosti zhotovitele dle čl. 1 odst. 2 písm. e) této smlouvy; to celkového počtu úkonů nebudou započítány úkony, které budou vyvolány chybou zhotovitele v DPS a soupisu prací;
- f) cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby podle čl. 1 odst. 2 písm. f) činí celkem 137 800,- Kč bez DPH, slovy stotřicetsedmtisícosmset korun českých;



z toho cena v rozsahu původní plochy činí 106 000,- Kč bez DPH, slovy stošesttisíc korun českých a cena v rozsahu rozšířené plochy činí 31 800,- Kč bez DPH, slovy třicetjednatisíc osm set korun českých;

3. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 je cenová nabídka zhotovitele členěná dle čl. 1. odst. 2 písm. a) až f) této smlouvy.

VI. Článek číslo 6-Splatnost ceny díla odst. 2 písm. a, b, c, smlouvy se ruší a nahrazuje se novými ujednáními čl. 6 odst. 2 písmena a, b, c v tomto znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla dle článku 5 odst. 1 a 2 této smlouvy bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavovaných zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za dílo takto:
- a1) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. a1) smlouvy (tj. zajištění potřebných podkladů v rozsahu původní plochy) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou částku a1) dle čl. 5 odst. 2 písm. a) této smlouvy nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětné části díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 této smlouvy.
 - a2) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. a2) smlouvy (tj. zajištění potřebných podkladů v rozsahu rozšířené plochy) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou částku a2) dle čl. 5 odst. 2 písm. a) této smlouvy nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětné části díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 této smlouvy.
 - b1) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. b1) smlouvy (tj. vypracování DUS a DSP, alt. dokumentace pro sloučené řízení) pro odsouhlasení investorem v rozsahu původní plochy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 80% příslušné částky b1) dle čl. 5 odst. 2 písm. b) této smlouvy nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětných částí díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 této smlouvy. Faktura na zbývajících 20% ceny této části díla bude vystavena po předání DUS a kompletním dokončení DSP (případně po kompletním dokončení dokumentace pro sloučené řízení) – tj. po zapracování veškerých připomínek dotčených orgánů, správců sítí a dalších účastníků řízení do DSP (případně dokumentace pro sloučené řízení) a předání dalších paré tiskem objednateli dle čl. 4 odst. 2 písm. c) a d) této smlouvy.
 - b2) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. b2) smlouvy (tj. vypracování DUS a DSP, případně dokumentace pro sloučené řízení) v celkovém řešeném rozsahu plochy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 80 % příslušné částky b2 dle čl. 5 odst. 2 písm. b) této smlouvy nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětných částí díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 této smlouvy. Faktura na



zbývajících 20% ceny této části díla bude vystavena po předání DUS a kompletním dokončení DSP (případně po kompletním dokončení dokumentace pro sloučené řízení) – tj. po zapracování veškerých připomínek dotčených orgánů, správců sítí a dalších účastníků řízení do DSP (případně dokumentace pro sloučené řízení) a předání dalších paré tiskem objednateli dle čl. 4 odst. 2 písm. c) a d) této smlouvy

VII. Článek číslo 8- Podmínky předání a převzetí díla odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým ujednáním čl. 8 odst. 1. o tomto znění:

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) v termínech dle čl. 4 odst. 2 Dodatku č. 2 smlouvy.

VIII. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016 se nemění.

IX. Tento Dodatek č. 2 se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

X. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne^{25.5.}.....2016

Za objednatele:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci dne.....^{24.5.}.....2016

Za zhotovitele:

Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva
ALFAPROJEKT OLOMOUC ,a.s.



- PŮVODNÍ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
5370m²
- ROZŠÍŘENÍ PLOCHY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
3335m² (62%)
- PŮVODNÍ HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- NOVA HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ



Název stavby **REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ
VČETNĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - I. ETAPA**

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Investor **UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**
Křižkovského 8, 77147 OLOMOUC
IČ: 61989592

Generální projektant **ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.**
TYLOVA 4, 77204, OLOMOUC
IČ: 25849288

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Zaštitavné číslo: 8-492/116/12

Architekt projektu *Jaroslav Stefan* **ING. ARCH. JAROSLAV ŠTEFÁN** Manažér projektu *František Babika* **ING. FRANTIŠEK BABIKA** Hlavní inženýr projektu *Petr Zachrdle* **ING. PETR ZACHRDLE**

Zpracovatel předměrné části dokumentace		Autorizace		 Tylosa 4, 772 04 Olomouc IČ: 25849288 ÚO: 25849288 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
Zodpovědný projektant	Vypracoval	-		
ING. PETR ZACHRDLE	ING. PETR ZACHRDLE	-		Datum
Objekt/Soubor		-		Formát
-		-		A4
Číslo dokumentace				Měřítko
SITUAČNÍ VÝKRESY				1:250
Název přílohy				Kód
ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ				C.
Stupně	Objekt	Část	Číslo přílohy	Číslo parčí
DSP	-	-	SIT	-
			Příloha	Revize
			-	00

Příloha č. 2 Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – etapa 1 – zpracování projektových dokumentací, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

V původním zadání byla celková plocha stavby 5.370m². Nově vymezená plocha je 8.705m². Rozdíl činí 3.335m², což je 62 % nárůst. Navýšení ceny by tedy mělo být 62% za všechny fáze projektu. Zohledňujeme znalost terénu a situace staveniště slevou 32%, tzn. celkové navýšení je 30%.

Cena díla bez DPH:		původní	navýšení	celkem
a)	zajištění potřebných podkladů pro projektování	63 600 Kč	19 080 Kč	82 680 Kč
b)	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro územní souhlas (DUS)	487 600 Kč	146 280 Kč	633 880 Kč
c)	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	508 800 Kč	152 640 Kč	661 440 Kč
d)	výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu, pravomocných stavebních povolení, pravomocných vodoprávních rozhodnutí a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby	42 400 Kč	12 720 Kč	55 120 Kč
e)	spolupráci projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	32 000 Kč	9 600 Kč	41 600 Kč
f)	výkon autorského dozoru při realizaci stavby	106 000 Kč	31 800 Kč	137 800 Kč
Cena díla bez DPH celkem:		1 240 400 Kč	372 120 Kč	1 612 520 Kč

V Olomouci^{24.5.}2016

Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva

