



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo č. 078/OVZ/PJ/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]
[REDACTED]

Technický dozor investora: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
[REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.3.2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále též jako „SoD“ či „Smlouva“) za účelem realizace stavby „**Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení**“.

2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně a úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy a záměně položek soupisu stavebních prací dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 10,040.949,91 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 1,974.708,54 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. V souvislosti se změnou rozsahu Díla se mění doba plnění vymezená v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel dokončí provádění Díla a předá Stavbu ve stavu Podstatného dokončení Díla nejpozději do 17.09.2018 a Úplného dokončení Díla nejpozději do 24.09.2018.
5. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 1, že ujednání čl. V odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **100.861.802,56** Kč (slovy stamilionůosmsetšedesátjedentisícosmsetdvěkoruny českých a padesátšest haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 21,180.978,54 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 122,042.781,10.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.



2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 1 (v elektronické podobě na CD).


V Olomouci dne

06-09-2018

V Kroměříži dne


- 4 -09- 2018

Za objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Za zhotovitele:



Ing. Václav Wachal
statutární ředitel

REKAPITULACE - dodatek č. 1

MENZA OLOMOUC				15%	50%	50%			14.8.2018	
Rekapitulace - VCP, MNP - k Dodatku č.1				13 919 334	46 397 781	46 397 781				
	Vícepráce	§222 odst. 2	§222 odst. 3	§222 odst. 4	§222 odst. 5	§222 odst. 6	§222 odst. 7	Měněpráce	Celkem	
ZI.001	Rekce páteřních rozvodů TUV	439 998,00		439 998,00				0,00	439 998,00	
	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	37 993,00		37 993,00				0,00	37 993,00	
ZI.002	STŘECHA - demontáž stávajícího střešního pláště	1 657 680,75				1 657 680,75		0,00	1 657 680,75	
	Nová skladba	808 592,49				906 658,08		-98 065,59	710 526,90	
	Dofašení detailu ukončení střešního pláště u žlabů, nové žlaby	184 251,98				184 251,98		0,00	184 251,98	
ZI.003	Záměna svítidel	307 300,00		408 569,00				-101 269,00	206 031,00	
ZI.004	VZT - změny	88 370,83		116 306,24				-27 935,41	60 435,42	
ZI.005	Silnoproud - změny	203 945,00		217 750,00				-13 805,00	190 140,00	
ZI.006	Slaboproud - doplnění								0,00	
	Změna systému EPS ESSER na LITES	384 333,20		702 716,62				-318 383,42	65 949,78	
	Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Revize 1	247 033,39		249 666,67				-2 633,28	244 400,11	
	Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavků investora	98 900,52		98 900,52				0,00	98 900,52	
	Instalace optického přívodu pro menzu	22 890,10		22 890,10				0,00	22 890,10	
	Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora	35 756,82		35 756,82				0,00	35 756,82	
ZI.007	Nové skladby podlah	852 278,51					1 690 762,19	-838 483,68	13 794,83	
ZI.008	odpočet omítek					220 719,04		-220 719,04	-220 719,04	
	nové podhledy	998 672,30		998 672,30					998 672,30	
ZI.009	Změna dveří	203 429,32					487 318,36	-283 889,04	-80 459,72	
ZI.010	ÚT - změna rozdělovače	85 430,00					154 955,08	-69 525,08	15 904,92	
ZI.011	Pochůzí dlažba na střeše - nesedí výkaz výměr s výkresem (co platí)	9 029,70		9 029,70				0,00	9 029,70	
ZI.012	Doplnění MaR	3 375 064,00		3 375 064,00					3 375 064,00	
	Celkem bez DPH	10 040 949,91	0,00	0,00	6 713 312,97	0,00	2 969 309,85	2 333 035,63	-1 974 708,54	8 066 241,37

12 015 658,45

12 015 658,45

SOD

92 795 561,19

100 861 802,56

DPH

CELKEM

19 487 067,85

21 180 978,54

112 282 629,04

122 042 781,10