



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 085/OVZ/PV/2017

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
csoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

€

Zhotovitel: **INTAR a.s.**
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
statutární orgán: Ing. František Houdek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 085/OVZ/PV/2017 ze dne 05. 09.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2017:

I.

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 05. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 1“) a ve zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc-Holice (dále jen „Stavba 2“).

II.

1. Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 1. písm. j) Smlouvy o dílo dohodly na znění **platebního kalendáře** upravujícího **placení dílčích částí ceny za Dílo** podle čl. IV. odst. 2.1 písm. c) a čl. IV. odst. 2.2 písm. e) Smlouvy o dílo **odpovídajících výkonu autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2**, tj. platebního kalendáře pro vystavování faktur zhotovitele odpovídajících tříměsíčním platebním obdobím jeho výkonu činnosti autorského dozoru ve smyslu Smlouvy o dílo, s výjimkou posledního platebního období, které je sjednáno odchylně od znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo jako platební období dvouměsíční (září 2019 – říjen 2019). Smluvní strany tento platební kalendář sjednávají na základě harmonogramu výstavby ve smyslu smlouvy o dílo na provádění stavby uzavřené mezi objednatelem a společností VW WACHAL a.s., zhotovitelem Stavby 1 a Stavby 2, dne 4. 9. 2018. Tento platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany si ujednaly, že právo zhotovitele vystavovat faktury odpovídající jednotlivým platebním obdobím ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku, uvedená v předmětném platebním kalendáři pro odpovídající dílčí platby výše uvedených dílčích částí ceny za Dílo, vznikají vždy počínaje posledním dnem příslušného platebního období. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude vystavovat samostatné faktury pro Stavbu 1 - část z peněžních prostředků dotace, kdy platba bude provedena z účtu č. 1 uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku a společné faktury pro Stavbu 1 - část z vlastních peněžních prostředků objednatele a Stavbu 2, kdy platba bude provedena z účtu č. 2 uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku.

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,



uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Objednatel, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle Harmonogramu výstavby

V Olomouci dne 29. 11. 2018

V Brně dne 28. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. František Houdek
předseda představenstva společnosti INTAR a.s.

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle Harmonogramu výstavby

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací

	Stavba 1 <i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i> <i>SO01, IO01, IO02, IO04, IO05, PS02</i> (peněžní prostředky dotace)	PS01 (vlastní peněžní prostředky)	Stavba 2 <i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i> <i>SO 02.1, SO 02.2</i> (vlastní peněžní prostředky)
Části ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru pro Stavbu 1 a pro Stavbu 2 (dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností)	230 000,00 Kč		20 000,00 Kč
Procentuelní podíl nákladů připadající na část Stavby 1, hrazenou z prostředků dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z vlastních peněžních prostředků, na celkových nákladech za Stavbu 1 (dle cenové nabídky zhotovitele Stavby a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby - pro Stavbu 1)	98,59%	1,41%	Cena stanovena samostatně - není vypočtena podle poměru nákladů
Část ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru pro Stavbu 2 podle smlouvy o dílo a v případě Stavby 1 podle procentuelního podílu nákladů připadajících pro jednotlivé části Stavby 1 dle fin. zdrojů na celkový náklad Stavby 1	226 754,56 Kč	3 245,44 Kč	20 000,00 Kč
Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru po tříměsíčních platebních obdobích trvání Stavby 1 a Stavby 2			
09/2018	48 600,00 Kč	690,00 Kč	4 290,00 Kč
10/2018			
11/2018			
12/2018	48 600,00 Kč	690,00 Kč	4 290,00 Kč
1/2019			
2/2019			
3/2019	48 600,00 Kč	690,00 Kč	4 290,00 Kč
4/2019			
5/2019			
6/2019	48 600,00 Kč	690,00 Kč	4 290,00 Kč
7/2019			
8/2019			
9/2019	32 354,56 Kč	485,44 Kč	2 840,00 Kč
10/2019			
11/2019	- Kč	- Kč	- Kč
12/2019	- Kč	- Kč	- Kč
01/2020	- Kč	- Kč	- Kč
<i>Kontrolní součet - části Stavby</i>	226 754,56 Kč	3 245,44 Kč	20 000,00 Kč
<i>Kontrolní součet - celá Stavba1</i>	230 000,00 Kč		