

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.2

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části arealových komunikací, Olomouc-Holice
 Číslo Smlouvy o dílo: 487/OV/PJ/2018
 Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PPF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-01/6000/2285
 Cena díla dle SOD bez DPH: 83771096,48
 Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Týlova 220/II, 767 01 Kroměříž, IČ: 25587225
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 51/II, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

číslo ZL	Název objektu	Předmět změny (popis) (4.5.6.7)	Odst. podle §222 ZVZ (4.5.6.7)	Cena Kč bez DPH			Čísloka změny připadající na jednotlivé stavby				Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závažku		§222 (6) ZVZ - 60 % původní hodnoty závažku		§222 (7) ZVZ - 30 % původní hodnoty závažku		změna dodatkem SOD	
				Odpčet	Připčet	Rozsíl	Stavba 1 (prospěšný dodatek)	Stavba 2 (vlastní prostředky)	Stavba 3 (vlastní prostředky)	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závažku		§222 (6) ZVZ - 60 % původní hodnoty závažku	§222 (7) ZVZ - 30 % původní hodnoty závažku						
01	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	Úprava bočního vstupu	4	-69 754,86	63 890,73	-5 864,13	-5 864,13				133 646,59	133 646,59							Dodatek 02
02	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	Dorůstání příčky mezi chodbou a sálou	6	-1 114,16	26 709,38	25 595,22	25 595,22				27 823,54	27 823,54				27 823,54		25 595,22	Dodatek 02
03	SO 02.2 TECHNOLOGICKÉ PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH I ZB V OBJEKTU Č.47 (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Přeložení potrubí UT	5	0,00	51 215,85	51 215,85			51 215,85	51 215,85					51 215,85			51 215,85	Dodatek 02
04	JO 01 PŘÍPOJKA DĚSTOVÉ KANALIZACE (Stavba 1 - prospěšný dodatek)	Odstavení stávajícího betonového kanálu v trase kanalizace	6	-3 590,62	84 939,51	81 348,89	81 348,89								88 530,13			81 348,89	Dodatek 02
5	Změny celkem v Kč			-74 459,64	226 755,47	152 295,83	101 079,98	0,00	51 215,85	0,00		301 215,11	133 646,59	51 215,85	116 353,67	0,00		158 159,96	

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předšlých změn	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dočasných změnách (vč. tohoto dodatku)	12 432 018,89 Kč	41 717 978,72 Kč	24 973 166,86 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,16%	0,20%	0,19%
	Celkový podíl dočasných změn na původní hodnotě (vč. tohoto dodatku)	0,16%	0,20%	0,19%

Původní cena díla 83 771 096,48 Kč Nová cena díla 83 923 392,31 Kč

V Olomouci dne 9. 11. 2018
 Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Průšek
 Za objednatelé: Ing. Jana Zimová
 Ing. Michal Karásek
 Ing. Jaromír Hrdlička
 Odeslat oprávněná jednání ve věcech technických
 Odeslat oprávněné jednání ve věcech realizace a přílohy
 Technický dozor stavebníka