

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.4

Název stavby: 487/OVZ/PV/2018  
Číslo Smlouvy o dílo: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295  
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: 83771096,48  
Cena díla dle SOD bez DPH: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225  
Zhotovitel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592  
Objednatel stavby:

čísł. TLZ	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ08 Záměna položek instalačních kanálů	7	-80 816,97	48 348,96	-32 468,01					-32 468,01	
9	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ09 Doplnění ÚT do prostoru vstupu	5	0,00	25 769,13	25 769,13	25 769,13		25 769,13			25 769,13
10	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ10 Výměna podloží u přístavby	6	0,00	551 871,01	551 871,01	551 871,01			551 871,01		551 871,01
11	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ11 Reprofilace ŽB skeletu Stavby 2	6	0,00	3 761,55	3 761,55	3 761,55			3 761,55		3 761,55
12	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ12 Přeložka stoupačky ÚT m.č. 1.14	5	0,00	10 793,27	10 793,27	10 793,27		10 793,27			10 793,27
Změny celkem v Kč				-80 816,97	640 543,92	559 726,95		0,00	36 562,40	555 632,56	-32 468,01	592 194,96
										592 194,96		

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	12 432 018,88 Kč	40 861 312,30 Kč	24 893 552,90 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	0,00 Kč	592 194,96 Kč	592 194,96 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	12 432 018,88 Kč	40 269 117,34 Kč	24 301 357,94 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,00%	0,71%	0,71%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	0,16%	1,93%	0,99%

Původní cena díla	83 771 096,48 Kč	Nová cena díla	84 562 735,34 Kč
-------------------	------------------	----------------	------------------

Částka změny připadající na jednotlivé stavby

Předmět změny (popis)	Stavba 1				Stavba 2		Stavba 3		
	(prostředky dotace)		(vlastní prostředky)		(vlastní prostředky)		(vlastní prostředky)		
	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	
TLZ08 Záměna položek instalačních kanálů	-80 816,97	48 348,96							
TLZ09 Doplnění ÚT do prostoru vstupu	0,00	25 769,13							
TLZ10 Výměna podloží u přístavby	0,00	551 871,01							
TLZ11 Reprofilace ŽB skeletu Stavby 2					0,00	3 761,55			
TLZ12 Přeložka stoupačky ÚT m.č. 1.14					0,00	10 793,27			
Celkem	-80 816,97	625 989,10	0,00	0,00	0,00	14 554,82	0,00	0,00	

V Olomouci dne 14.1.2019

Za Zhotovitele : Ing. Tomáš Pindák

Za objednatele: Ing.Jana Zimová

Ing.Michal Karták

Ing. Jaromír Havlík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Techický dozor stavebníka