

Celková rekapitulace změnových listů k dodatům

Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc-Holice
Číslo Smlouvy o dílo:	487/OVZ/PV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1:	Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PFF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
Cena díla dle SOD bez DPH:	83 771 096,48
Zhotovitel stavby:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

	Cena Kč bez DPH			§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku
	Odpočet	Připočet	Rozdíl					
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.2	-74 459,64	226 755,47	152 295,83	133 645,59	51 215,85	116 353,67	0,00	158 159,96
Dodatek č.3	-388 525,17	468 141,25	79 616,08	0,00	57 260,80	799 405,62	0,00	79 616,08
Dodatek č.4	-80 816,97	640 543,92	559 726,95	0,00	36 562,40	555 632,56	-32 468,01	592 194,96
Dodatek č.5	-487 862,08	6 873 100,41	6 385 238,33	126 523,45	0,00	7 234 439,04	0,00	6 343 157,70
Dodatek č.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	- 1 031 663,86 Kč	8 208 541,05 Kč	7 176 877,19 Kč	260 169,04 Kč	145 039,05 Kč	8 705 830,89 Kč	- 32 468,01 Kč	7 173 128,70 Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč	12 305 495,43 Kč	33 034 678,30 Kč	17 958 200,24 Kč
	Podíl změny na původní hodnotě	0,31%	10,57%	8,56%

Původní cena díla	83 771 096,48 Kč	Nová cena díla	90 947 973,67 Kč
-------------------	------------------	----------------	------------------

	Stavba 1				Stavba 2		Stavba 3		
	(prostředky dotace)		(vlastní prostředky)		(vlastní prostředky)		(vlastní prostředky)		
	Odpočet	Připočet	Odpočet	Připočet	Odpočet	Připočet	Odpočet	Připočet	
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.2	-74 459,64	175 539,62	0,00	0,00	0,00	51 215,85	0,00	0,00	
Dodatek č.3	-382 886,06	363 242,78	0,00	0,00	-5 639,11	104 898,47	0,00	0,00	
Dodatek č.4	-80 816,97	625 989,10	0,00	0,00	0,00	14 554,82	0,00	0,00	
Dodatek č.5	-445 640,67	6 701 701,86	0,00	0,00	-42 221,41	171 398,55	0,00	0,00	
Dodatek č.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem	-983 803,34	7 866 473,36	0,00	0,00	-47 860,52	342 067,69	0,00	0,00	

V Olomouci dne 6.3.2019

Za Zhotovitele : Ing. Tomáš Pindák

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele: Ing.Jana Zimová

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Ing.Michal Karták

Ing. Jaromír Havlík

Technický dozor stavebníka