

## Technický list změny (TLZ 18)

<b>TLZ č./verze:</b>	18/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 17.4.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
<b>Objekt:</b>	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
<b>Název změny:</b>	Úprava ÚT v aule
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Na základě uživatelského vyjasnění architektonické koncepce interiérového vybavení auly ve vazbě na úpravu prosklené stěny auly dochází k požadavku na změnu projektem navržených otopných těles za jiná.</p> <p>Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>S ohledem na aktualizaci a koordinaci projektu interiéru a nově vzneseného požadavku na prostorové umístění otopných těles uvnitř auly u prosklené stěny tak, aby nekolidovaly s prosklenou stěnou až k podlaze bez parapetu a vybavením interiéru, dochází k náhradě projektem navržených deskových otopných těles za nadpodlahové konvektory, zapadající do architektonického konceptu interiéru auly.</p> <p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Jedná se o dodatečné požadavky uživatele, které byly předloženy až v rámci provádění stavby, nemohly být tedy zapracovány v rámci přípravy projektové dokumentace. Jejich použití bylo konzultováno s projektantem specialistou a je plně v souladu s celkovým konceptem projektu. S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.4.A Vytápění v objektu SO 01 u Stavby 1.</p>	









**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č.2 – Výkres D.1.4.A\_03\_Výřez půdorysu 1NP

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-31 384, <del>31</del> Kč
	Přípočet:	76 738,80 Kč
	Celkem:	45 354, <del>49</del> Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY