

Technický list změny (TLZ 27a)

TLZ č./verze:	27a/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 11.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
Název změny:	Doplnění chybějících umyvadel
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Jedná se o doplnění umyvadlových desek/žlabů, které byly naprojektovány v nově vzniklých m.č. 1.16 a 1.17, které ale nabyly obsaženy v Soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Soupis prací) pro smlouvu o dílo. Bez provedení umyvadel nelze dokončit Stavbu 1 a zkolaudovat ji.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>	
Popis změny:	
<p>V rámci návrhu prováděcí dokumentace bylo uvažováno s osazením 2ks umyvadlových žlabů/desk s umyvadly délky cca 6,0 x 0,6m. Protože byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a Soupisem prací, je nutné do Soupisu prací položky s deskami doplnit, aby mohly být provedeny a objekt zkolaudován a užíván.</p> <p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SOD. Vzhledem k faktu, že se jedná o atypický výrobek umyvadlových desek, TDS prověřil navrženou cenu výrobku jako cenu v místě a čase obvyklou. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>S navrženým řešením projektant souhlasí, v soupisu prací položky umyvadlových desek chyběly. Provedl doplnění soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění změny. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.4.E ZTI v objektu SO 1 u Stavby 1, a to v soupisu prací v daném oddíle.</p>	



Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr




Příloha č.2 – SO01-D.1.4.E_01_techická zpráva

Příloha č. 3 – KNIHA VÝROBKU D141_ZDRAVOTECHNIKA-2018-03-07

Příloha č. 4 - Vzorový návrh_01

Příloha č. 5 – Vzorový návrh_02

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,- Kč
	Přípočet:	299 300,00 Kč
	Celkem:	299 300,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.		