

## Technický list změny (TLZ 28)

|  |   |
|--|---|
| <b>TLZ č./verze:</b>   | 28/ver1   |
| <b>Datum předložení TLZ:</b>   | Zhotovitel předložil 11.6.2019  |
| <b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>  | 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019 |
| <b>Projekt registrační číslo:</b>  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295   |
| <b>Stavba:</b>   | Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice   |
| <b>Objekt:</b>   | Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47   |
| <b>Název změny:</b>  | Povrchové úpravy a obklady stěn u Stavby 1  |
| <b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>   |   |
| <p>Na základě upozornění zhotovitele, že soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Soupis prací) není v souladu s návrhem povrchů a obkladů stěn, obsažených v DPS 1, dochází k aktualizaci rozsahu povrchových úprav konstrukcí ve Stavbě 1 ve vazbě na Soupis prací.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>  |   |
| <b>Popis změny:</b>  |   |
| <p>Při kontrole projektové dokumentace před zahájením prací na povrchových úpravách byl zjištěn rozpor mezi výkresovou částí dokumentace a Soupisem prací, kdy je pro zdárné dokončení díla v požadované kvalitě a standardu nutno doplnit chybějící povrchové úpravy odpovídající návrhu do Soupisu prací. Současně s tím bylo zjištěno, že některé výměry povrchů stěn a obkladů jsou v Soupise prací nadbytečné a proto jsou odečítány.</p> <p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek je oceněno v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se poníží část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.</p> |   |
| <b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>  |   |
| <p>S navrženým řešením projektant souhlasí. Provedl doplnění soupisu prací s výkazem výměr pro ocenění změny a doplnil přehled povrchových úprav v DPS. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>   |   |
| <b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>   |   |









Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – UPOL 47 -1.np\_povrchy stěn+DS\_19-06

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |                |
|--|------------|----------------|
|  | s dopadem: | ---            |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | -943 198,16 Kč |
|  | Přípočet:  | 521 573,52 Kč  |
|  | Celkem:    | -421 624,64 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |                |

|                   | Jméno a příjmení  | Datum         | Podpis   | Razítko |
|-------------------|---|---------------|--|---------|
| Za objednavatele: | Ing. Jana Zimová,<br>Ing. Michal Karták<br>Univerzita Palackého v<br>Olomouci | 14.6.<br>2019 |  |         |
| Za TDI:           | Ing. Jaromír Havlík<br>SAFETY PRO s.r.o.                                      |               |  |         |
| Za projektanta:   | Ing. Petr Svoboda<br>INTAR a.s.   |               |  |         |
| Za zhotovitele:   | Ing. Tomáš Pindák<br>VW WACHAL a.s.   |               |  |         |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY