

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.3

Název stavby: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
Číslo Smlouvy o dílo: 488/OVZ/PV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PFF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Cena díla dle SOD bez DPH: 59037930,73
Zhotovitel stavby: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

| čís.ZL | Název objektu | Předmět změny (popis) | Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7) | Cena Kč bez DPH | | | Částka změny připadající na jednotlivé stavby | | | Hodnota změny | §222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku | §222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku | §222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku | §222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku | §222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku | změna dodatkem SOD |
|--------|--|---|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|------|-------------------------------|---------------|---|---|---|---|--|--------------------|
| | | | | Odpočet | Přípočet | Rozdíl | Stavba 1 (prostředky dotace) | | Stavba 2 (vlastní prostředky) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (Stavba 1 - prostředky dotace) | Chybějící omítka pod tahokov skladby OP 2 | 5 | 0,00 | 24 394,17 | 24 394,17 | 24 394,17 | | | 24 394,17 | | 24 394,17 | | | 24 394,17 | Dodatek 03 |
| 4 | SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (Stavba 1 - prostředky dotace) | Chybějící zateplení soklu SO20 skladby OP 1 | 5 | 0,00 | 258 787,02 | 258 787,02 | 258 787,02 | | | 258 787,02 | | 258 787,02 | | | 258 787,02 | Dodatek 03 |
| 5a | SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (Stavba 1 - prostředky dotace) | Obklady a dlažby, ZTI – rozpor mezi PD a VV | 5 | -169 048,20 | 313 136,36 | 144 088,16 | 144 088,16 | | | 482 184,56 | | 482 184,56 | | | 144 088,16 | Dodatek 03 |
| 6a | SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (Stavba 1 - prostředky dotace) | Dřevěné dveře – rozpor mezi PD a VV | 5 | -5 109,21 | 31 250,00 | 26 140,79 | 26 140,79 | | | 36 359,21 | | 36 359,21 | | | 26 140,79 | Dodatek 03 |
| 5b | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | Obklady a dlažby – rozpor mezi PD a VV | 5 | -31 032,79 | 55 649,59 | 24 616,80 | | | 24 616,80 | 86 682,38 | | 86 682,38 | | | 24 616,80 | Dodatek 03 |
| 6b | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | Dřevěné dveře – rozpor mezi PD a VV | 5 | -28 100,64 | 52 145,00 | 24 044,36 | | | 24 044,36 | 80 245,64 | | 80 245,64 | | | 24 044,36 | Dodatek 03 |
| 7 | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | Chybějící stěrka a cementový postřik OP 5 | 5 | 0,00 | 94 037,43 | 94 037,43 | | | 94 037,43 | 94 037,43 | | 94 037,43 | | | 94 037,43 | Dodatek 03 |
| 8 | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | Zdivo zvukově izolační – rozpor mezi PD a VV | 5 | -36 357,63 | 54 381,66 | 18 024,03 | | | 18 024,03 | 90 739,29 | | 90 739,29 | | | 18 024,03 | Dodatek 03 |
| 9 | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | Ocelové zárubně – rozpor mezi PD a VV | 5 | -6 809,85 | 19 800,00 | 12 990,15 | | | 12 990,15 | 26 609,85 | | 26 609,85 | | | 12 990,15 | Dodatek 03 |
| 10 | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | D+M zdvojené podlahy | 4 | 0,00 | 179 806,06 | 179 806,06 | | | 179 806,06 | 179 806,06 | 179 806,06 | | | | | Dodatek 03 |
| 11 | SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky) | D+M ocelové konstrukce pro uložení kondenzačních jednotek | 4 | 0,00 | 207 097,21 | 207 097,21 | | | 207 097,21 | 207 097,21 | 207 097,21 | | | | | Dodatek 03 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Změny celkem v Kč | | | -276 458,32 | 1 290 484,50 | 1 014 026,18 | 453 410,14 | 0,00 | 560 616,04 | 1 566 942,82 | 386 903,27 | 1 180 039,55 | 0,00 | 0,00 | 627 122,91 | |

| LIMITY podle § 222 ZVZ | Limit dodatku v % | 15% | 50% | 30% |
|------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | Limit dodatku v Kč | 8 855 689,61 Kč | 29 518 965,37 Kč | 17 711 379,22 Kč |
| | Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn | 8 855 689,61 Kč | 29 258 547,91 Kč | 17 743 664,40 Kč |
| | Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek | 386 903,27 Kč | 1 180 039,55 Kč | 627 122,91 Kč |
| | Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) | 8 468 786,34 Kč | 28 078 508,36 Kč | 17 116 541,49 Kč |
| | Podíl této změny na původní hodnotě | 0,66% | 2,00% | 1,06% |
| | Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku) | 0,66% | 2,44% | 1,01% |

| | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Původní cena díla | 59 037 930,73 Kč | Nová cena díla | 60 019 671,73 Kč |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|

V Olomouci dne 21.6.2019

Za Zhotovitele: Ing. Jaromír Planka Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele: Ing. Jana Zimová Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy
Ing. Michal Karták

p. Milan Sigmund Technický dozor stavebníka
Ing. Petr Očenášek Technický dozor stavebníka