

## Technický list změny (TLZ 16)

<b>TLZ č./verze:</b>	16/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 3.7.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
<b>Stavba:</b>	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice
<b>Objekt:</b>	SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2)
<b>Název změny:</b>	Chybějící revizní dvířka do podhledu

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o chybu projektu. Pro celý objekt bylo v PD bohužel nebyla navržena dodávka a montáž ani jednoho kusu revizních dvířek do podhledu, což je z ohledem na možnost přístupu k instalacím v podhledu nedostatečné množství. Ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise tak chybí dodávka a montáž 4 ks revizních dvířek, rozmístěných dle požadavků uživatele –tak, aby byl umožněn přístup ke všem instalacím, jak z důvodu jejich revize, údržby nebo ovládání. Konkrétně se jedná o 4 ks RD 300/300 mm. Standard SDK revizních dvířek bude převzat ze Stavby 1 (PSV – prvek OST 10).

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

### Popis změny:

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2</b>	
	s dopadem:	-
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	7.835,32 Kč
	Celkem:	7.835,32 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	5.9. 2019		
<b>Za TDI:</b>	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	5.9. 2019		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	5.9. 2019		
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Jaromír Planka MORYS s.r.o.	5.9. 2019		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY