

## Celková rekapitulace změnových listů k dodatkům

Název stavby:

Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

Číslo Smlouvy o dílo:

488/OVZ/PV/2018

Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1:

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002293

Cena díla dle SOD bez DPH:

59 037 930,73

Zhotovitel stavby:

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771

Objednatel stavby:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby			§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku
	Odpočet	Přípočet	Rozdíl	Stavba 1		Stavba 2					
				(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)					
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.2	-146 351,32	114 066,14	-32 285,18	-32 285,18	0,00	0,00	0,00	44 064,00	216 353,46	0,00	-32 285,18
Dodatek č.3	-276 458,32	1 290 484,50	1 014 026,18	453 410,14	0,00	560 616,04	386 903,27	1 180 039,55	0,00	0,00	627 122,91
Dodatek č.4	0,00	143 020,72	143 020,72	0,00	0,00	143 020,72	93 775,00	49 245,72	0,00	0,00	49 245,72
Dodatek č.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	- 422 809,64 Kč	1 547 571,36 Kč	1 124 761,72 Kč	421 124,96 Kč	- Kč	703 636,76 Kč	480 678,27 Kč	1 273 349,27 Kč	216 353,46 Kč	- Kč	644 083,45 Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	8 855 689,61 Kč	29 518 965,37 Kč	17 711 379,22 Kč
	Zůstatek limitu v Kč	8 375 011,34 Kč	28 029 262,64 Kč	17 067 295,77 Kč
	Podíl změny na původní hodnotě	0,81%	2,52%	1,09%

Původní cena díla 59 037 930,73 Kč

Nová cena díla 60 162 692,45 Kč

V Olomouci dne 5.9.2019

Za Zhotovitele : Ing. Jaromír Planka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele: Ing. Jana Zimová

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Ing. Michal Karták

p. Milan Sigmund

Ing. Petr Očenášek

Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka