

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.4

Název stavby:	Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice
Číslo Smlouvy o dílo:	488/OVZ/PV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na Pff UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Cena díla dle SOD bez DPH:	59037930,73
Zhotovitel stavby:	Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku	změna dodatkem SOD
				Odpoččet	Přípočet	Rozdíl	Stavba 1 (prostředky dotace) (vlastní prostředky)		Stavba 2 (vlastní prostředky)							
1	2	3		4	5	6				7	8	9	10	11	12	13
12	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Chybějící ocelové překlady SO 03	5	0,00	41 410,40	41 410,40			41 410,40	41 410,40		41 410,40			41 410,40	Dodatek č.04
13	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Úprava provedení ocelových vrat Z10	4	0,00	8 392,00	8 392,00			8 392,00	8 392,00	8 392,00					Dodatek č.04
14	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Systém generálního klíče	4	0,00	47 640,00	47 640,00			47 640,00	47 640,00	47 640,00					Dodatek č.04
15	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	AL výplně výměna křídla H02	4	0,00	37 743,00	37 743,00			37 743,00	37 743,00	37 743,00					Dodatek č.04
16	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Chybějící revizní dvířka do podhledu	5	0,00	7 835,32	7 835,32			7 835,32	7 835,32		7 835,32			7 835,32	Dodatek č.04
	Změny celkem v Kč			0,00	143 020,72	143 020,72	0,00	0,00	143 020,72	143 020,72	93 775,00	49 245,72	0,00	0,00	49 245,72	

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	8 855 689,61 Kč	29 518 965,37 Kč	17 711 379,22 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	8 468 786,34 Kč	28 078 508,36 Kč	17 116 541,49 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	93 775,00 Kč	49 245,72 Kč	49 245,72 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	8 375 011,34 Kč	28 029 262,64 Kč	17 067 295,77 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,16%	0,08%	0,08%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	0,81%	2,52%	1,09%

Původní cena díla	59 037 930,73 Kč	Nová cena díla	60 162 692,45 Kč
-------------------	------------------	----------------	------------------

V Olomouci dne : 5.9.2019

Za Zhotovitele:



Za objednatele:



Ing.Jana Zimová
Ing.Michal Karták

On final