

**Celková rekapitulace změnových listů k dodatům**

Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc-Holice
Číslo Smlouvy o dílo:	487/OVZ/PV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1:	Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘ UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
Cena díla dle SOD bez DPH:	83 771 096,48
Zhotovitel stavby:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

	Cena Kč bez DPH			§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku
	Odpočet	Přípočet	Rozdíl					
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.2	-74 459,64	226 755,47	152 295,83	133 645,59	51 215,85	116 353,67	0,00	158 159,96
Dodatek č.3	-388 525,17	468 141,25	79 616,08	0,00	57 260,80	799 405,62	0,00	79 616,08
Dodatek č.4	-80 816,97	640 543,92	559 726,95	0,00	36 562,40	555 632,56	-32 468,01	592 194,96
Dodatek č.5	-487 862,08	6 873 100,41	6 385 238,33	126 523,45	0,00	7 234 439,04	0,00	6 343 157,70
Dodatek č.6	-9 763 610,33	11 144 841,59	1 381 231,26	2 545 873,05	3 577 162,59	1 846 778,91	-450 879,23	1 240 750,46
Dodatek č.7	-1 522 383,63	2 880 574,56	1 358 190,93	0,00	3 743 909,89	659 048,30	0,00	1 358 190,93
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	- 12 317 657,82 Kč	22 233 957,20 Kč	9 916 299,38 Kč	2 806 042,09 Kč	7 466 111,53 Kč	11 211 658,10 Kč	- 483 347,24 Kč	9 772 070,09 Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč	9 759 622,38 Kč	23 207 778,61 Kč	15 359 258,85 Kč
	Podíl změny na původní hodnotě	3,35%	22,30%	11,67%

Původní cena díla	83 771 096,48 Kč	Nová cena díla	93 687 395,86 Kč
-------------------	------------------	----------------	------------------

	Stavba 1				Stavba 2		Stavba 3		
	(prostředky dotace) Odpočet	Přípočet	(vlastní prostředky) Odpočet	Přípočet	(vlastní prostředky) Odpočet	Přípočet	(vlastní prostředky) Odpočet	Přípočet	
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.2	-74 459,64	175 539,62	0,00	0,00	0,00	51 215,85	0,00	0,00	
Dodatek č.3	-382 886,06	363 242,78	0,00	0,00	-5 639,11	104 898,47	0,00	0,00	
Dodatek č.4	-80 816,97	625 989,10	0,00	0,00	0,00	14 554,82	0,00	0,00	
Dodatek č.5	-445 640,67	6 701 701,86	0,00	0,00	-42 221,41	171 398,55	0,00	0,00	
Dodatek č.6	-9 574 747,17	9 794 253,87	0,00	895 206,28	-188 863,16	406 948,00	0,00	48 433,44	
Dodatek č.7	-1 441 036,35	2 823 498,24	0,00	0,00	-81 347,28	57 076,32	0,00	0,00	
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem	-11 999 586,86	20 484 225,47	0,00	895 206,28	-318 070,96	806 092,01	0,00	48 433,44	

V Olomouci dne 10.9.2019

Za Zhotovitele : Ing. Tomáš Pindák Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele: Ing. Jana Zimová Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Ing. Michal Karták

Ing. Vojtěch Grén

Ing. Jaromír Havlík Technický dozor stavebníka