

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 133/OVZ/PV/2017

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **TECHNICO Opava s.r.o.**
Se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204
Statutární orgán: Ing. Martin Uličný, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 ze dne 10. 11. 2017:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavázal dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a výkon souvisejících činností pro stavbu „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“).

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku a dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **zvyšuje o částku 1.606.000,00 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **8.096.000,00 Kč bez DPH**, slovy osmmilionůdevadesátšesttisíc korun českých. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“*

4. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se dále smluvní strany dále dohodly, že ujednání čl. IV. odst. 2. písm. c), f) Smlouvy se ruší a nahrazují tímto novým ujednáním:

*c) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2.3. Smlouvy činí **2.576.000,00 Kč bez DPH**, slovy dvamilionypětsetšedesátšesttisíc korun českých;*

*f) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2.6. Smlouvy činí **2.780.000,00 Kč bez DPH**, slovy dvamilionysedmsetosmdesátšesttisíc korun českých;*

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.

Příloha č. 1: „Kalkulace a rekapitulace změn k dodatku č. 1“

V Olomouci dne 09.12.2021

V Opavě dne 08.12.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti

Rekapitulace změn k dodatku č. 1

Název:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel:
Objednatel:

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
133/OVZ/PV/2017
6 490 000,00 Kč
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

Změna	Název	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 10 % původní hodnoty závazku	§222 (5, 9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl			
1	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Architektonické práce	5		46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00
2	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Stavební část	5		186 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00
3	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Statika, konstrukční část	5		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00
4	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Specialisté	5		276 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00
5	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Vnitřní vybavení interiéru	4		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
6	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4		116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
7	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Architektonické práce	5		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
8	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Stavební část	5		211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00
9	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Statika, konstrukční část	5		130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00
10	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Specialisté	5		303 000,00	303 000,00	303 000,00		303 000,00
11	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Vnitřní vybavení interiéru	4		41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
12	Projektová dokumentace pro provádění stavby	SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4		134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
Změna celkem v Kč				0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	324 500,00	1 281 500,00

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	10%	30%
	Limit dodatku	649 000,00 Kč	1 947 000,00 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	649 000,00 Kč	1 947 000,00 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	324 500,00 Kč	1 281 500,00 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	324 500,00 Kč	665 500,00 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	5,00%	19,75%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	5,00%	19,75%

Původní cena díla bez DPH 6 490 000,00 Kč

Nová cena díla bez DPH 8 096 000,00 Kč

V Olomouci dne: 2.12.2021

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Rozbor ceny na základě vnitrofiremní hodinové sazby

akce: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Činnost			Počet osob	Počet hodin/	Kč/hod	Cena celkem v Kč	Poznámka
	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení						
		Architektonické práce	1	92,0	500,0	46 000,0	
		Stavební část	3	372,0	500,0	186 000,0	
		Statika, konstrukční část	1	198,0	500,0	99 000,0	
		Specialisté (Elektroinstalace-silnoproud, bleskosvod; Elektroinstalace-slaboproud; Měření a regulace; Zdravotní technika; vytápění; Vzduchotechnická zařízení; Požárně bezpečnostní řešení objektu)	6	552,0	500,0	276 000,0	
		Vnitřní vybavení interiér	1	66,0	500,0	33 000,0	
		SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4	232,0	500,0	116 000,0	
Pozn.: Uvedeno v hod. honorari, ve kterém je rovněž zakalkulována režie, planografie, doprava, konzultace popř. jiné						756 000,0	

Činnost			Počet osob	Počet hodin/	Kč/hod	Cena celkem v Kč	Poznámka
	Projektová dokumentace pro provádění stavby						
		Architektonické práce	1	60,0	500,0	30 000,0	
		Stavební část	3	423,0	500,0	211 500,0	
		Statika, konstrukční část	1	260,0	500,0	130 000,0	
		Specialisté (Elektroinstalace-silnoproud, bleskosvod; Elektroinstalace-slaboproud; Měření a regulace; Zdravotní technika; Ústřední vytápění; Vzduchotechnická zařízení; Požárně bezpečnostní řešení objektu)	6	606,0	500,0	303 000,0	
		Vnitřní vybavení interiér	1	83,0	500,0	41 500,0	
		SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4	268,0	500,0	134 000,0	
Pozn.: Uvedeno v hod. honorari, ve kterém je rovněž zakalkulována režie, planografie, doprava, konzultace popř. jiné						850 000,0	

CENA CELKEM

1 606 000 Kč