

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 133/OVZ/PV/2017

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **TECHNICO Opava s.r.o.**
Se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204
Statutární orgán: Ing. Martin Uličný, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 ze dne 10. 11. 2017:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavázal dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a výkon souvisejících činností pro stavbu „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“).

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku, dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto dodatku a dále změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **zvyšuje o částku 272.000,00 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **8.368.000,00 Kč bez DPH**, slovy osmmilionůtřistašedesátosmtisíc korun českých. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“*

4. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se dále smluvní strany dohodly, že ujednání čl. II. odst. 2 bod 2.6, 2.7. a 2.8. se vypouští a tyto části Díla nebudou realizovány.
Současně se rozsah plnění Díla specifikovaném v čl. II. odst. 2 Smlouvy rozšiřuje o: Zpracování **projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením** do **31.12.2022** a zajištění související inž. činnosti včetně vydání **souhlasu se změnou stavby před dokončením** s termínem plnění do **28.2.2023** v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Cena za část Díla odpovídající zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením včetně související inž. činnosti činí 3,302.000,00 Kč bez DPH.

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.

Příloha č. 1: „Kalkulace a rekapitulace změn k dodatku č. 2“

V Olomouci dne 19.10.2022

V Opavě dne 06.10.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
133/OVZ/PV/2017
6 490 000,00 Kč
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 10 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl				
1	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Architektonické práce	5		46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	
2	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Stavební část	5		186 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00	
3	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Statika, konstrukční část	5		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
4	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Specialisté	5		276 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00	
5	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	Vnitřní vybavení interiér	4		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
6	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení	SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4		116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00		
7	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Architektonické práce	5		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
8	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Stavební část	5		211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00	
9	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Statika, konstrukční část	5		130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
10	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Specialisté	5		303 000,00	303 000,00	303 000,00		303 000,00	
11	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Vnitřní vybavení interiér	4		41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00		
12	Projektová dokumentace pro provádění stavby	SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4		134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
13	Projektová dokumentace pro provádění stavby	Projektová dokumentace pro provádění stavby	6	-2 780 000,00		-2 780 000,00	2 780 000,00			-2 780 000,00
14	Spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	4	-50 000,00		-50 000,00	50 000,00	-50 000,00		
15	Autorský dozor při realizaci stavby	Autorský dozor při realizaci stavby	4	-200 000,00		-200 000,00	200 000,00	-200 000,00		
16	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - změna	PD pro změnu stavby před dokončením včetně inž. činnosti	5		3 302 000,00	3 302 000,00	3 302 000,00		3 302 000,00	
Změna celkem v Kč				-3 030 000,00	4 908 000,00	1 878 000,00	7 938 000,00	74 500,00	4 583 500,00	-2 780 000,00

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	10%	30%	50/%
	Limit dodatku	649 000,00 Kč	1 947 000,00 Kč	3 245 000,00 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	649 000,00 Kč	341 000,00 Kč	1 963 500,00 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	74 500,00 Kč	272 000,00 Kč	522 000,00 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	574 500,00 Kč	69 000,00 Kč	1 441 500,00 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	1,15%	4,19%	8,04%
	Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku)	1,15%	28,94%	27,79%

Původní cena díla

6 490 000,00 Kč

Nová cena díla

8 368 000,00 Kč

V Olomouci dne: 2.9.2022

Za zhotovitele:

Ing. Martin Uličný

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Rozbor ceny na základě vnitrofiremní hodinové sazby

akce: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Činnost			Počet osob	Počet hodin/	Kč/hod	Cena celkem v Kč	Poznámka
	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení						
		Architektonické práce	1	92,0	500,0	46 000,0	
		Stavební část	3	372,0	500,0	186 000,0	
		Statika, konstrukční část	1	198,0	500,0	99 000,0	
		Specialisté (Elektroinstalace-silnoproud, bleskosvod; Elektroinstalace-slaboproud; Měření a regulace; Zdravotní technika; vytápění; Vzduchotechnická zařízení; Požárně bezpečnostní řešení objektu)	6	552,0	500,0	276 000,0	
		Vnitřní vybavení interiér	1	66,0	500,0	33 000,0	
		SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4	232,0	500,0	116 000,0	
Pozn.: Uvedeno v hod. honorář, ve kterém je rovněž zakalkulována režie, planografie, doprava, konzultace popř. jiné						756 000,0	

Činnost			Počet osob	Počet hodin/	Kč/hod	Cena celkem v Kč	Poznámka
	Projektová dokumentace pro provádění stavby						
		Architektonické práce	1	60,0	500,0	30 000,0	
		Stavební část	3	423,0	500,0	211 500,0	
		Statika, konstrukční část	1	260,0	500,0	130 000,0	
		Specialisté (Elektroinstalace-silnoproud, bleskosvod; Elektroinstalace-slaboproud; Měření a regulace; Zdravotní technika; Ústřední vytápění; Vzduchotechnická zařízení; Požárně bezpečnostní řešení objektu)	6	606,0	500,0	303 000,0	
		Vnitřní vybavení interiér	1	83,0	500,0	41 500,0	
		SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes	4	268,0	500,0	134 000,0	
Pozn.: Uvedeno v hod. honorář, ve kterém je rovněž zakalkulována režie, planografie, doprava, konzultace popř. jiné						850 000,0	

CENA CELKEM

1 606 000 Kč