

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 294/OVZ/PV/2023

Objednatel:**Univerzita Palackého v Olomouci**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

rektor:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:**KROMPL s.r.o.**

se sídlem:

Staškova 652/28, 779 00 Olomouc

IČO:

29104173

DIČ:

CZ29104173

statutární orgán:

jednatel společnosti Michal Martinka

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 80786

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 294/OVZ/PV/2023 ze dne 04. 01. 2024:**I.**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 01. 2024 Smlouvu o dílo č. 294/OVZ/PV/2023 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas Dílo spočívající v realizaci akce „**PF/UPOL/NPO – změna užívání vnitřních prostor budovy B pro digihub a nahrávací studio**“ (dále jen „Dílo“) a

Objednatel se zavázal Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za Dílo.

- Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění.

II.

- Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 01 - Změny rozsahu stavebních prací a za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 02 - Změny vytápění a TLZ 03 - Změny silnoproudé elektroinstalace, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se termín plnění uvedený v čl. III. odst. 2 Smlouvy mění takto:
 - Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do **160 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání Místa plnění Zhotoviteli dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy.

III.

- V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **zvyšuje o částku 647.973,00 Kč bez DPH a snižuje o částku 181.709,20 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy takto:
 - Cena za Dílo činí **3.810.263,80 Kč bez DPH**. Dodavatel je plátcem DPH.

IV.

- Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.

4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci dne 02.04.2024

V Olomouci dne 28.03.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Michal Martinka
jednatel společnosti

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby: PF/UPOL/NPO – změna užívání vnitřních prostor budovy B pro digihub a nahrávací studio
Číslo smlouvy o dílo: 294/OVZ/PV/2023
Cena díla dle SOD bez DPH: 3 344 000,00 Kč
Zhotovitel stavby: KROMPL s.r.o., Staškova 652/28, 779 00 Olomouc, IČO: 29104173
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP-MPC dle odst. 5+6)
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	Budova B	TLZ 1 Změny rozsahu stavebních prací	4	-110 000,00	372 174,40	262 174,40	482 174,40	482 174,40	0,00	0,00	0,00	262 174,40
2	Budova B	TLZ 2 Změny vytápění	5	-29 200,00	188 953,60	159 753,60	218 153,60	0,00	218 153,60	0,00	0,00	159 753,60
3	Budova B	TLZ 3 Změny silnoproudé elektroinstalace	5	-42 509,20	86 845,00	44 335,80	129 354,20	0,00	129 354,20	0,00	0,00	44 335,80
Změna celkem v Kč bez DPH				-181 709,20	647 973,00	466 263,80	829 682,20	482 174,40	347 507,80	0,00	0,00	466 263,80

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	501 600,00 Kč	1 003 200,00 Kč
	Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn	501 600,00 Kč	1 003 200,00 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	482 174,40 Kč	466 263,80 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	19 425,60 Kč	536 936,20 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	14,42%	13,94%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	14,42%	13,94%

Původní cena díla bez DPH	3 344 000,00 Kč	Nová cena díla bez DPH	3 810 263,80 Kč
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------

V Olomouci dne: 22.03.2024

Za zhotovitele: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele: Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ 1) - Změny rozsahu stavebních prací

Název stavby: "PF/UPOL/NPO – změna užívání vnitřních prostor budovy B pro digihub a nahrávací studio"

Číslo smlouvy o dílo: 294/OVZ/PV/2023

Popis změny:

Jedná se o změnu standardní dělicí příčky za příčku se zvýšenými akustickými parametry, rozšíření akustických opatření stěn a stropů a změnu designu dvou vstupních dveří do místnosti včetně souvisejících stavebních prací. Jedná se o změnu vyvolanou dodatečným požadavkem uživatele.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Přílohy:

- rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:

S dopadem – posun termínu pro zhotovení díla o 10 týdnů reflektuje dodací lhůty dodávané předmětné prosklené stěny.

Technický list změny (TLZ 2) - Změny vytápění

Název stavby: "PF/UPOL/NPO – změna užívání vnitřních prostor budovy B pro digihub a nahrávací studio"

Číslo smlouvy o dílo: 294/OVZ/PV/2023

Popis změny:

Jedná se o změny týkající se ústředního vytápění, kde dochází ke změně dimenze potrubí, délky potrubí včetně tepelné izolace a počtu otopných těles. Dále budou doplněny vypouštěcí ventily. Změna byla vyvolaná skutečným stavem zjištěným při realizaci.

Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

- rozpočet méněprací a víceprací

Technický list změny (TLZ 3) - Změny silnoproudé elektroinstalace

Název stavby: "PF/UPOL/NPO – změna užívání vnitřních prostor budovy B pro digihub a nahrávací studio"

Číslo smlouvy o dílo: 294/OVZ/PV/2023

Popis změny:

Jedná se o drobné změny v části elektroinstalace spočívající v doplnění podružného rozvaděče pro rekonstruované místnosti a dvou kusů podlahových krabic. Změna byla vyvolaná skutečným stavem zjištěným při realizaci.

Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Přílohy:

- rozpočet méněprací a víceprací

VCP - SOUPIS

Stavba: PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2

Místo: UPOL - PF- 17.LISTOPADU , 779 00 OlomoucDatum: 01.02.2024

Zadavatel: UPOL Křižkovského 511/8, 779 00 OlomoucProjektant:

Zhotovitel: KROMPL s.r.o.Zpracovatel:

					CENA CELKEM VCP
Celkem VCP	01-Bourací práce				
Celkem VCP	02 – Stavební práce				372 174,40 Kč
Celkem VCP	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace				0,00 Kč
Celkem VCP	D.1.4.3 - Vytápění				188 953,60 Kč
Celkem VCP	SK -Strukturovaná kabeláž				0,00 Kč
Celkem VCP	PZTS -Poplachový zabezpečovací tísňový systém				0,00 Kč
Celkem VCP	CCTV – Kamerový systém				0,00 Kč
Celkem VCP	EKV- Elektronická kontrola vstupu				0,00 Kč
Celkem VCP	AVT- Audio,video technika				0,00 Kč
Celkem VCP	D.1.4.5 -Silnoprúdová elektroinstalace				86 845,00 Kč
Celkem VCP	VRN- Vedlejší rozpočtové náklady				0,00 Kč
Celkem VCP	OST – Ostatní rozpočtové náklady				0,00 Kč
Celkem VCP					647 973,00 Kč

Převzal:


Dne 01.02.2024

Předal :

Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis



VCP 02 Stavební práce

VCP 02 Stavební práce

02- Stavební práce

Stavba: PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2
Místo: UPOL 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc
Zadavatel: UPOL Křižkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: KROMPL s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM VCP
	VCP 1.PP AVT STUDIO				
1	Akustický obklad stěn ALFI STYLE - DUB SVĚTLÝ	m2	26,400	2 600,00	68 640,00 Kč
2	Akustický obklad stropu SCOBAX SILENT SYSTEM PYRAMID 7cm	m2	30,800	1 508,00	46 446,40 Kč
3	Likvidace odpadu, příprava prostoru, úklid prostoru	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00 Kč
4	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00 Kč
5					0,00 Kč
6	VCP 4.NP DIGI HUB akustická příčka				0,00 Kč
7	H4.1 Akustická příčka MILT antracit 4.NP, Označení H4.1 1 1 ks 14,30 m2 Označení H4.1 1 1 ks 14,30 m2 Systém: MiltDesign, bezrámový s dvojsklem, skla lepeny na sraz 3M páskou,Rozměr příčky: š. 5500 x v. 2600 mm viz CN z 25.1.2024	kpl	1,000	133 000,00	133 000,00 Kč
8	Dodávka a montáž dveří do zárubně a příprava na elektrozámek: rozměr 800x 2525	ks	2,000	33 860,00	67 720,00 Kč
9	Doprava materiálu na stavbu – OLOMOUC	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00 Kč
10	Přesun hmot (vertikální + horizontální) – 4.NP	kpl	1,000	6 230,00	6 230,00 Kč
11					0,00 Kč
18					0,00 Kč
19	VCP 4.NP DIGI HUB SDK kce				0,00 Kč
20	Sdk opláštění sloupu a vytvoření instalační šachty pro kabeláž (600'700)x 2800	mb	2,800	2 360,00	6 608,00 Kč
21	DVEŘE				0,00 Kč
22	VCP 1.PP chodba				0,00 Kč
23	Demontáž mříže,vybourání ocel kce, a zednické zapravení	kpl	1,000	4 730,00	4 730,00 Kč
02- Stavební práce					372 174,40 Kč
		MJ	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM VCP

Převzal: 
Dne 01.02.2024

Předal : 
Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis



VCP 02 Stavební práce

D0.7	1		1300	1970	P	Obložková zárubeň pro bezfalcové dveřní křídlo, povrch CPL fólie, dekor buk	Plné (bez prosklení)	Dřevěné vnitřní dveře bezfalcové, rám z masivního dřeva, výplň z DTD desky, povrchová úprava CPL fólie, dekor buk	Otočné (klasické)	Rozetové kování, povrch broušená nerez, cylindrická vložka stavební, klasická, mosaz	Rw ≥ 32 dB, dle požadavku ČSN 73 0532
------	---	--	------	------	---	---	----------------------	---	-------------------	--	---------------------------------------

VCP - D.1.4.5. Silnoprůdová elektroinstalace**D.1.4.5. Silnoprůdová elektroinstalace**Stavba: **PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2**

Místo: UPOL 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc

Zadavatel: UPOL Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: KROMPL s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM LEDEN
1	VCP – elektroinstalace 1.PP a 4.NP				
3	Rozvaděč 1.PP (800x200, min. 80modulů, oceloplechový, pod omítku s příslušenstvím)	ks	1,000	45 000,00	45 000,00 Kč
4	Nový přívod k rozvaděči 1.PP 10x5 CXKH-R-J + z/ž kabel 40m	m	40,000	360,00	14 400,00 Kč
5	Nový přívod k rozvaděči 4.NP 10x5 CXKH-R-J + z/ž kabel 25m	m	25,000	360,00	9 000,00 Kč
6	Montáž nového přívodu v 1.PP a 4.NP	m	65,000	53,00	3 445,00 Kč
11	krabice podlahová kruhová vertikální kryt plast 12 modulů M+D	ks	2,000	4 500,00	9 000,00 Kč
12	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 8/12 modulů M+D	ks	2,000	2 000,00	4 000,00 Kč
13	sada nivelační pro podlahové krabice M+D	ks	2,000	1 000,00	2 000,00 Kč
D.1.4.5. Silnoprůdová elektroinstalace					<u>86 845,00 Kč</u>
					CENA CELKEM LEDEN

Převzal: 
Dne 01.02.2024Předal : 
Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis



VCP – D.1.4.3. Vytápění
D.1.4.3. Vytápění

VCP – D.1.4.3. Vytápění

Stavba: **OL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2**
Místo: UPOL 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc
Zadavatel: UPOL Křižkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: KROMPL s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM VCP
1	VCP 1.PP a 4.NP Vytápění				
8	Potrubí ocelové spojované lisováním DN 32	m	40,000	1 140,00	45 600,00 Kč
8	Potrubí ocelové spojované lisováním DN 40	m	40,000	1 270,00	50 800,00 Kč
7	Potrubí ocelové spojované lisováním DN 15	m	64,000	491,00	31 424,00 Kč
9	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	52,000	52,30	2 719,60 Kč
10	izolace AL DN 32	m	40,000	129,00	5 160,00 Kč
	Montáž izolace	m	40,000	110,00	4 400,00 Kč
11	izolace AL DN 40	m	40,000	136,00	5 440,00 Kč
	Montáž izolace	m	40,000	110,00	4 400,00 Kč
12	Uzavírací ventil na páteřní potrubí lisované	ks	4,000	3 760,00	15 040,00 Kč
13	Zaslepení potrubí 4.NP včetně odvzdušňovacích ventilů	ks	4,000	1 250,00	5 000,00 Kč
12	VCP 1.PP technická místnost				0,00 Kč
13	Výměna 4ks kulových uzávěrů v technické místnosti.				0,00 Kč
14	Demontáž 4ks nefunkčních uzávěrů	ks	4,000	395,00	1 580,00 Kč
15	Napojení potrubí	ks	8,000	460,00	3 680,00 Kč
16	Montáž a dodávka nových kulových uzávěrů	ks	4,000	3 254,00	13 016,00 Kč
17	Likvidace odpadu a úklid	kpl	1,000	694,00	694,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
D.1.4.3. Vytápění					<u>188 953,60 Kč</u>
		MJ	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM VCP

Převzal: 
Dne 01.02.2024

Předal : 
Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis

SOUPIS méněprací

Stavba: PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2

Místo: UPOL - PF- 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc Datum: 01.02.2024

Zadavatel: UPOL Křižkovského 511/8, 779 00 Olomouc Projektant:

Zhotovitel: KROMPL s.r.o. Zpracovatel:

					CENA CELKEM MNP
Celkem MNP 01 -Bourací práce					
Celkem MNP 02 – Stavební práce					110 000,00 Kč
Celkem MNP D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					0,00 Kč
Celkem MNP D.1.4.3 - Vytápění					29 200,00 Kč
Celkem SK -Strukturovaná kabeláž					0,00 Kč
Celkem MNP PZTS -Poplachový zabezpečovací tísňový systém					0,00 Kč
Celkem MNP CCTV – Kamerový systém					0,00 Kč
Celkem MNP EKV- Elektronická kontrola vstupu					0,00 Kč
Celkem MNP AVT- Audio,video technika					0,00 Kč
Celkem MNP D.1.4.5 -Silnoprúdová elektroinstalace					42 509,20 Kč
Celkem MNP VRN- Vedlejší rozpočtové náklady					0,00 Kč
Celkem MNP OST – Ostatní rozpočtové náklady					0,00 Kč
Celkem MNP					181 709,20 Kč

Převzal:
Dne 01.02.2024

Předal :
Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis



MNP 02 Stavební práce

MNP 02 Stavební práce

0

Stavba: **PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2**
 Místo: UPOL 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc
 Zadavatel: UPOL Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
 Zhotovitel: KROMPL s.r.o.

Datum: Dne 01.02.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	CENA CELKEM MNP
26	Montáž a dodávka vnitřních dveří D4.1 dle výpisu vnitřních dveří	soubor	2,000	7 500,00	15 000,00	2,000	15 000,00 Kč
42	Montáž a dodávka stěny H4.1 dle výpisu AI výplní	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	1,000	95 000,00 Kč
MNP 02 Stavební práce					110000	0	<u>110 000,00 Kč</u>
		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	CENA CELKEM MNP

Převzal: XXXXXXXXXX
 Dne 01.02.2024

Předal : XXXXXXXXXX
 Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis

MNP - D.1.4.5. Silnoproudá elektroinstalace


Celkem MNP D.1.4.5 -Silnoproudá elektroinstalace

Stavba: PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2
Místo: UPOL 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc
Zadavatel: UPOL Křižkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: KROMPL s.r.o.

Datum: Dne 01.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	CENA CELKEM MNP
7	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	ks	114,000	150,00	17 100,00	12,000	1 800,00 Kč
8	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC; bílá	ks	114,000	247,60	28 226,40	12,000	2 971,20 Kč
16	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-7	ks	28,000	170,00	4 760,00	10,000	1 700,00 Kč
18	Spínač kompletní řaz.č.6 IP20	ks	21,000	212,60	4 464,60	10,000	2 126,00 Kč
20	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku/uloženýchh v SDK podhledu; plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 16 mm2	m	1 137,000	65,00	73 905,00	320,000	20 800,00 Kč
21	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	256,000	32,20	8 243,20	60,000	1 932,00 Kč
22	kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	101,000	31,50	3 181,50	30,000	945,00 Kč
23	kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	780,000	44,50	34 710,00	230,000	10 235,00 Kč
Celkem MNP D.1.4.5 -Silnoproudá elektroinstalace					174590,7		42 509,20 Kč
		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	CENA CELKEM MNP

Převzal: 
Dne 01.02.2024

Předal : 
Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis

MNP D.1.4.3 Vytápění

MNP - D.1.4.3. Vytápění**Celkem MNP D.1.4.3 - Vytápění**Stavba: **PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2**

Místo: UPOL 17.LISTOPADU , 779 00 Olomouc

Zadavatel: UPOL Křižkovského 511/8, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: KROMPL s.r.o.

Datum: Dne 01.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	CENA CELKEM MNP
7	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	6,000	6 210,00	37 260,00	2,000	12 420,00 Kč
8	Připojovací šroubení	kus	9,000	180,00	1 620,00	2,000	360,00 Kč
16	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	10,000	850,00	8 500,00	2,000	1 700,00 Kč
18	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	9,000	4 150,00	37 350,00	2,000	8 300,00 Kč
20	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	9,000	3 210,00	28 890,00	2,000	6 420,00 Kč
Celkem MNP D.1.4.3 - Vytápění					113620		<u>29 200,00 Kč</u>
		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	MNP	CENA CELKEM MNP

Převzal: [REDACTED]

Dne 01.02.2024

Předal : [REDACTED]

Dne 01.02.2024

Razítko a podpis

Razítko a podpis