

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jiří Přidal, tajemník LF UP
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 19-1096330227/0100

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.**

se sídlem: Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc-Lazce
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 184
osob oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Roman Šumbera
IČ: 13642464
DIČ: CZ13642464
bankovní spojení: KB, a. s. Olomouc
č.ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 3. února 2011 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je kompletní realizace díla – stavby „Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ (včetně interiérového vybavení v rozsahu: laboratorní nábytek a informační systém) (dále jen „smlouva“).

Objednatel a zhotovitel se v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodli, že ke dni účinnosti tohoto dodatku smlouvy se níže uvedená ustanovení smlouvy mění a doplňují, jak je dále uvedeno. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ust. článku II. odst. 5 smlouvy dále dohodli na změně rozsahu díla, jak je dále uvedeno. Tento dodatek č. 3 smlouvy je uzavírán v okamžiku časově následujícím po schválení technických listů změn stavby „Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v postavení Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

I.

V článku II. se doplňuje odst. 7 ve znění:

„Objednatel a zhotovitel se na základě postupu upraveného v § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na rozšíření rozsahu díla specifikovaného v článku II. smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce uvedené v technických listech změn stavby, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku smlouvy.“

II.

V článku V. se doplňuje odst. 9 ve znění:

„Smluvní strany se dohodly na ceně víceprací specifikovaných v článku II. odst. 7 smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	87.712.735,00 Kč
(slovy: osmdesát sedm milionů sedm set dvanáct tisíc sedm set třicet pět korun českých)	
DPH 21 %	18.419.674,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	106.132.409,35 Kč.

O tuto částku se zvyšuje cena díla uvedená v článku V. odst. 1 smlouvy.“

III.

V článku II. se doplňuje odst. 8 ve znění:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla specifikovaného v článku II. smlouvy. Na základě této dohody se rozsah díla redukuje o položky stavebních prací uvedené v technických listech změn stavby, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku smlouvy.“

IV.

V článku V. se doplňuje odst. 10 ve znění:

„Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o zhotovitelem neprovedené stavební práce specifikované v článku II. odst. 8 smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	24.748.793,00 Kč
(slovy: dvacet čtyři miliony sedm set čtyřicet osm tisíc sedm set devadesát tři korun českých)	
DPH 21 %	5.197.246,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	29.946.039,53 Kč.

O tuto částku se snižuje cena díla uvedená v článku V. odst. 1 smlouvy.“

V.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

VI.

Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 3 je sepsán v 5 vyhotoveních s povahou originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Příloha č. 1 Technické listy změn stavby
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny díla

07-03-2013

V Olomouci, dne 2013

V Olomouci, dne 7.3. 2013

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Ing. Jaromír Uhýrek
jednatel společnosti

 **GEMO** ¹⁰²
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Příloha č. 2

Rekapitulace ceny díla

Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2011 (článek V. odst. 1)

Cena celkem bez DPH	597 500 000,- Kč
DPH 20 %	119 500 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH	717 000 000,- Kč

Zvýšení ceny díla podle dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	+31.778.152,47 Kč
DPH 20 %	+6.355.630,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	+38.133.782,96 Kč

Snížení ceny díla podle dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	-10.421.224,82 Kč
DPH 20 %	-2.084.244,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 12.505.469,78 Kč

Zvýšení ceny díla podle dodatku č. 3

Cena celkem bez DPH	+87. 712.735,00 Kč
DPH 21 %	18.419.674,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	+106.132.409,35 Kč

Snížení ceny díla podle dodatku č. 3

Cena celkem bez DPH	-24.748.793,00 Kč
DPH 21 %	-5.197.246,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 29.946.039,53 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3

Cena celkem bez DPH	681.820.869,65 Kč
DPH	136.993.813,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	818.814.683,00 Kč