



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 122/OVZ/PJ/2016
ze dne 29. 11. 2016
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor investora (dále též jen TDI“):

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „RIDERA-FICHNA-HUDECZEK, UP Olomouc“ složená ze členů:

Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)

IČO: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva

Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

Zástupce Zhotovitele: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva,

Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 408

(dále jen „Zhotovitel“)

a

FICHNA – HUDECZEK a.s. (2. společník společnosti)

IČO: 277 65 857

DIČ: CZ27765857

Se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Zástupce Zhotovitele: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 3018

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 122/OVZ/PJ/2016 ze dne 29. 11. 2016, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 5,798.323,65 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 901.499,21 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 2, že ujednání čl. IV odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 83,056.997,43 Kč (slovy osmdesátřímilionupadesátšestisícdevětsetdevadesátšedemkorunčeských a čtyřicet tři haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 17,441.969,47 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 100,498.966,90 Kč, přičemž z toho:

- a) celková cena za dílo za část neinvestiční činí 344.705,17 Kč bez DPH, výše DPH činí 72.388,09 Kč, celková cena za dílo za část neinvestiční včetně DPH činí 417.093,26 Kč.
- b) celková cena za dílo za část investiční činí 82,712.292,26 Kč bez DPH, výše DPH činí 17,369.581,39 Kč, celková cena za dílo za část investiční včetně DPH činí 100,081.873,65 Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že se ujednání čl. III. odst. 3. výše uvedené Smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 3.:

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu Podstatného dokončení Díla nejpozději do 13 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a Úplného dokončení Díla nejpozději do 14 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla“, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují.

VI.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 2 (v elektronické podobě na CD). Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů k Dodatku č. 2.

V Olomouci, dne 20. 11. 2017
Univerzita Palackého v Olomouci

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Ostravě, dne 13. 11. 2017
Společnost „RIDERA-FICHNA-HUDEECZEK, UP Olomouc“

Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva Ridera Stavební a.s.

Ing. Petr Krejsa, člen představenstva Ridera Stavební a.s.

Ing. Milan Hudecsek, předseda představenstva FICHNA – HUDECZEK a.s.

Příloha č.1

Rekonstrukce Na Hradě 5



Příloha č.1
k Dodatku č.2

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DODATKU ČÍSLO 2

str.1/1

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč. dod.č.1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby: Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z6 AŽ Z12

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	přípočet ceny			
Z6	ÚPRAVY VZT	0,00	30 050,00	§222 odst.6	30 050,00	30 050,00
Z7	ÚPRAVY SANACE	310 459,74	425 354,91	§222 odst.6	114 895,17	735 814,65
Z8	VÝKOPY ARCHEOLOGOVÉ	0,00	170 500,00	§222 odst.6	170 500,00	170 500,00
Z9	OMÍTKY	350 173,12	2 993 782,75	§222 odst.6	2 643 609,63	3 343 955,87
Z10	KANALIZACE	54 980,21	48 575,51	§222 odst.6	-6 404,70	103 555,72
Z11	STAVEBNÍ ÚPRAVY	143 210,54	965 806,42	§222 odst.6	822 595,88	1 109 016,96
Z12	STŘECHA	42 675,60	1 164 254,06	§222 odst.6	1 121 578,46	1 206 929,66
CELKEM		901 499,21	5 798 323,65		4 896 824,44	6 699 822,86

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	změna termínu
		nový termín dokončení díla :	29.1.2018
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	4 896 824,44
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		6 699 822,86
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		83 056 997,43
5.	Celková změna %		9,21

Za objednatele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace
smlouvy

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

Ing. Stanislav Smugala

předseda představenstva
Ridera stavební a.s.

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.