



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 087/OVZ/PV/2017

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

ASET studio s.r.o.

Se sídlem:

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

IČO:

29459346

DIČ:

CZ29459346

Statutární orgán:

Ing. arch. Stanislav Srnec, jednatel

Ing. Jan Turek, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55102

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 087/OVZ/PV/2017:

I.

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 18. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající ve zpracování technických podmínek a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dobudování a modernizace budovy č. 53 pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc - Holice“ (dále jen „Stavba 1“) a ve zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“ (dále jen „Stavba 2“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 písm. b), bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1 a v popisech obsažených v technických listech změn, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

II.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se rozšiřuje tak, že do čl. II. se doplňuje nový odst. 2.6 o tomto znění:

2.6 Vypracování projektové dokumentace změn stavby pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením týkajícího se Stavby 1 (dále jen „Rozhodnutí o povolení změny stavby“), za těchto podmínek:

Tato projektová dokumentace změn stavby bude provedena na základě Technického listu změny č. 1a s popisem změny „Změna vstupní rampy“ a v souladu s ním, na základě Technického listu změny č. 1b s popisem změny „Nová přístavba budovy č. 53“ a v souladu s ním, na základě Technického listu změny č. 2a s popisem změny „Statické úpravy střešní konstrukce budovy č. 53 pro osazení jednotek chladu“ a v souladu s ním a na základě Technického listu změny č. 2b s popisem změny „Rozšíření míry sanace suterénu budovy č. 53“ a v souladu s ním. Tyto technické listy tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Tato projektová dokumentace změn stavby bude Zhotovitelem provedena rovněž v souladu s územním souhlasem č. 23/2017, ze dne 20. 01. 2017, a na základě dokumentace pro územní souhlas pro Dostavbu a stavební úpravy energocentra, zpracované společností ASET studio s.r.o. v 11/2016, a to ve vztahu ke stavebnímu objektu s označením SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část, který bude v projektové dokumentaci změn stavby podle tohoto odstavce nově řešen jako přístavba budovy č. 53 ve smyslu Technického listu změny č. 1b. Projektová dokumentace změn stavby bude provedena v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru změn tak, aby bylo vydáno Rozhodnutí o povolení změny stavby.

S ohledem na skutečnost, že změny Stavby 1 ve smyslu tohoto odstavce byly vyvolány požadavky Objednatele, nad rámec projektu uvedeného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy o dílo, bude zpracování projektové dokumentace změn Stavby 1, vč. všech nákladů souvisejících s inženýrskou činností a s příslušným správním řízením vedeným stavebním úřadem, financováno z vlastních zdrojů Objednatele.

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se dále rozšiřuje tak, že do čl. II. se doplňuje nový odst. 2.7 o tomto znění:

2.7. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 1:

Obsahem této části Díla je inženýrská činnost pro zajištění vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby spočívající zejm. v projednání příslušné projektové dokumentace změn stavby se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími účastníky příslušného správního řízení, v zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro Stavbu 1, v zajištění všech dalších nezbytných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro vydání tohoto rozhodnutí a následnou realizaci Stavby 1 vč. jejích změn, to vše dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude Objednatel Zhotoviteli udělena plná moc.

3. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že ujednání čl. II. odst. 2.1 písm. a) se nahrazuje novým ujednáním čl. II. odst. 2.1 písm. a) o tomto znění:

- a) Stavba 1 sestává pro účely vypracování Technických podmínek ve smyslu Dodatku č. 1 ke Smlouvě z těchto stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů: SO 19.1(RB1) – Stavební úpravy objektu 53(RB1) – část pedologická laboratoř, SO 20 (RB2) – Přístavba objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2), IO 01/RB1, RB2 – Přípojka kanalizace, IO 02/RB1, RB2 – Přípojka dešťové kanalizace, PS 12 – Skleník RB2 vč. technologického vybavení a PS 13 – Vybavení pedologické laboratoře.

Technické podmínky budou zpracovány v návaznosti na Dokumentaci pro územní souhlas, zpracovanou společností INTAR, a.s. v 06/2016, dokumentaci pro stavební povolení, zpracovanou společností INTAR, a.s. v 06/2016, ve znění doplnění z 03/2017 a projektovou dokumentací změn stavby, zpracovanou Zhotovitelem ve smyslu odst. 2.6 tohoto článku, kdy z těchto dokumentů bude vycházet, a dále v souladu s Územním souhlasem č. 393/2016 vydaným Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, Oddělením územně správním dne 12. 08. 2016, pravomocným stavebním povolením č.j. SMOL/124483/2017/OS/PS/Vyhl ze dne 24. 05. 2017 a Rozhodnutím o povolení změny stavby, jehož vydání je Zhotovitel povinen zajistit podle odst. 2.7 tohoto článku, to vše umožňující provedení Stavby 1. Forma a obsah Technických podmínek bude v souladu s následujícími písmeny tohoto odstavce. Jsou-li ve stavebním povolení nebo v Rozhodnutí o povolení změny stavby stanoveny podmínky, které nejsou obsaženy ve výše uvedené dokumentaci pro stavební povolení a pro změny stavby, je Zhotovitel povinen je do technických podmínek zpracovat.

4. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že ujednání čl. II. odst. 3.3 písm. a) se nahrazuje novým ujednáním čl. II. odst. 3.3 písm. a) o tomto znění:

- a) Stavba 2 sestává pro účely vypracování DPS 2 ve smyslu Dodatku č. 1 ke Smlouvě a technických listů změn č. 2a s popisem změny „Statické úpravy střešní konstrukce budovy č. 53 pro osazení jednotek chladu“, č. 2b s popisem změny „Rozšíření míry sanace suterénu budovy č. 53“ a č. 3 s popisem změny „Přeložka SLP kabelů – IO 03“, z těchto stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů: SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část, SO 02 – Energocentrum – dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum – dostavba jižní část vč. PS 02 – UPS – zdroj nepřerušovaného napájení, SO 04 – Energocentrum – rekonstruovaná část, SO 19.2(RB1) – Stavební úpravy objektu 53 (RB1) – část mimo projekt, IO 01 – Přípojka dešťové kanalizace, IO 02 – Zpevněné plochy, IO 03 – Přeložka SLP kabelů.

DPS 2 bude zpracována, v návaznosti na DSP zpracovanou Zhotovitelem dle odst. 3.1 tohoto článku, na technický list změny č. 1b – „Přístavba objektu č. 53“, na projektovou dokumentaci změn stavby, zpracovanou Zhotovitelem podle odst. 2.6 tohoto článku a v souladu se stavebním povolením, jehož vydání je Zhotovitel povinen zajistit podle odst. 3.2 tohoto článku a s Rozhodnutím o povolení změny stavby, jehož vydání je zhotovitel povinen zajistit podle odst. 2.7 tohoto článku.

III.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že do čl. III. odst. 2 se doplňuje nové písm. c) o tomto znění:

- c) Doby plnění pro části Díla týkající se změn stavby před jejím dokončením v případě Stavby 1 dle příslušného odstavce čl. II. Smlouvy:

- i. **Termín pro předání kompletní projektové dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby týkajícího se Stavby 1, ve smyslu čl. II. odst. 2.6 této Smlouvy, bez dokladové části, v pracovní verzi, ke kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu: nejpozději do 28. 01. 2018.**
- ii. Zhotovitel je povinen **zpracovat připomínky k pracovní verzi projektové dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby ve smyslu čl. II. odst. 2.6 této Smlouvy**, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání nebo písemně, a protokolárně **předat Objednateli konečnou kompletní verzi této projektové dokumentace vč. dokladové části** ve 2 tištěných vyhotoveních, a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu, spolu s kopií žádosti o změnu stavby před jejím dokončením vč. potvrzení přijetí této žádosti věcně a místně příslušným stavebním úřadem, a to vše **nejpozději do 31. 3. 2018.**
- iii. Termín **předání kompletní a úplné projektové dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby ve smyslu čl. II. odst. 2.6 této Smlouvy**, ve 4 tištěných vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení ověřené stavebním úřadem, a 1x v elektronické podobě na CD/DVD

v otevřeném i uzavřeném formátu **vč. příslušného Rozhodnutí o povolení změny stavby** s vyznačením nabytí právní moci **nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že ujednání čl. III. odst. 2. písm. b) bod v. se nahrazuje novým ujednáním čl. III. odst. 2. písm. b) bod v. o tomto znění:

- v. Zhotovitel je povinen **zpracovat připomínky Objednatele k pracovní verzi DPS 2 a soupisu prací**, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání nebo písemně, a protokolárně **předat Objednateli konečnou kompletní verzi DPS 2 včetně soupisu prací** (samostatně v oceněné i neoceněné formě), mimo část DPS 2, týkající se SO 19.2 (RB1) - Stavební úpravy objektu 53 (RB1) – část mimo projekt a IO 03 – Přeložka SLP kabelů ve smyslu Dodatku č. 1 a technických listů změn č. 2a s popisem změny „Statické úpravy střešní konstrukce budovy č. 53 pro osazení jednotek chladu“, č. 2b s popisem změny „Rozšíření míry sanace suterénu budovy č. 53“ a č. 3 s popisem změny „Přeložka SLP kabelů – IO 03“, v 1 tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu **nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.**
Zhotovitel je povinen předat kompletní konečnou verzi DPS 2 včetně soupisu prací (samostatně v oceněné i neoceněné formě) **pro celou Stavbu 2**, jak je definovaná v čl. II. odst. 3.3 písm. a) Smlouvy, ve 4 tištěných vyhotoveních, s výjimkou soupisu prací, který bude Zhotovitelem Objednateli předán v 1 tištěném vyhotovení, a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu, **nejpozději do 28. 1. 2018.**

IV.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že celková cena za Dílo se zvyšuje o částku **160.000,- Kč bez DPH** a čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní:

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **1.790.000,- Kč bez DPH**. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že dílčí část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. II. odst. 3 Smlouvy se zvyšuje o částku **85.000,- Kč bez DPH** a čl. IV. odst. 2.2 se mění a nově zní:

2.2 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. II. odst. 3 této Smlouvy činí 715.000,- Kč bez DPH, která sestává z těchto dílčích částí:

- a) dílčí část ceny za **část Díla odpovídající článku II. odst. 3.1 za zpracování DSP pro Stavbu 2 činí 210.000,- Kč bez DPH;**
- b) dílčí část ceny za **část Díla odpovídající článku II. odst. 3.2 za výkon inženýrské činnosti činí 30.000,- Kč bez DPH;**

- c) dílčí část ceny za **část Díla odpovídající** čl. II odst 3.3 za zpracování DPS 2 vč. soupisu prací v rozsahu celé Stavby 2, jak je definovaná v čl. II. odst. 3.3 písm. a) této Smlouvy, a za spolupráci Zhotovitele podle čl. II. odst. 3.4 činí **325.000,- Kč bez DPH**;
 - d) dílčí část ceny za **část Díla odpovídající** článku II. odst. 3.5 za výkon autorského dozoru pro Stavbu 2 činí **90.000,- Kč bez DPH**;
 - e) dílčí část ceny za **část Díla odpovídající** článku II. odst. 3.6 za zpracování obou fází Projektu interiéru a za spolupráci Zhotovitele podle čl. II. odst. 3.7 činí **60.000,- Kč bez DPH**.
3. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. IV. odst. 2 se doplňuje nový odst. 2.3 o tomto znění:
- 2.3 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. II. odst. 2.6. Smlouvy, tj. za vypracování projektové dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby týkající se Stavby 1 činí **45.000,- Kč bez DPH**.
4. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. IV. odst. 2 se doplňuje nový odst. 2.4 o tomto znění:
- 2.4 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. II. odst. 2.7 Smlouvy, tj. za Výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 1 činí **30.000,- Kč bez DPH**.

V.

Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že čl. V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým odst. 1 o tomto znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za Dílo dle článku IV. této Smlouvy bude prováděna po částech na základě řádně vystavených daňových dokladů Zhotovitele (dále jen „**faktur**“) takto:
 - a) platba 1:
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Technických podmínek včetně soupisu prací v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. a), bod iii. této Smlouvy, znějící na **částku ve výši 90 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy, tj. ve výši 576.000,- Kč bez DPH**;
 - b) platba 2:
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele Stavby 1, tj. až po doručení písemné informace o ukončení zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na **částku ve výši 10 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy, tj. ve výši 64.000,- Kč bez DPH**;

c) platba 3:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní DSP vč. dokladové části pro Stavbu 2 v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. b), bod ii této Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 písm. a) této Smlouvy, tj. ve výši **210.000,- Kč bez DPH;**

d) platba 4:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí kompletní projektové dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby týkající se Stavby 1 vč. dokladové části v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. c) bod ii. této Smlouvy, znějící na **částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.3 této Smlouvy, tj. ve výši 45.000,- Kč bez DPH;**

e) platba 5:

na základě faktury vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní DPS 2 včetně soupisu prací v rozsahu celé Stavby 2, jak je definovaná v čl. II. odst. 3.3 písm. a) této Smlouvy, v termínu dle čl. III. odst. 2 písm. b) bod v. této Smlouvy, znějící **na částku ve výši 90% z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 292.500,- Kč bez DPH;**

f) platba 6:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Konceptu interiéru pro Stavbu 1 v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. a), bod vii. této Smlouvy, znějící na **částku ve výši 40 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 48.000,- Kč bez DPH;**

g) platba 7:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Konceptu interiéru pro Stavbu 2 v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. b), bod ix. této Smlouvy, znějící na **částku ve výši 40 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. e) této Smlouvy, tj. ve výši 24.000,- Kč bez DPH;**

h) platba 8:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení na Zhotovitele Stavby 2, tj. až po doručení písemné informace o ukončení zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na **částku ve výši 10 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 32.500,- Kč bez DPH;**

i) platba 9:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání pravomocného stavebního povolení pro Stavbu 2 Zhotovitelem Objednateli vč. DSP

v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. b), bod iii. této Smlouvy, znějící na **částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 písm. b) této Smlouvy, tj. ve výši 30.000,- Kč bez DPH;**

j) platba 10:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí PI pro výběr dodavatele pro Stavbu 1 v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. a), bod ix. této Smlouvy a po ukončení zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení Stavby 1, tj. až po doručení písemné informace o ukončení zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na **částku ve výši 60 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 72.000,- Kč bez DPH;**

k) platba 11:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí PI pro výběr dodavatele interiérového vybavení pro Stavbu 2 v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. b), bod xi. této Smlouvy a po ukončení zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení Stavby 2, tj. až po doručení písemné informace o ukončení zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na **částku ve výši 60 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. e) této Smlouvy, tj. ve výši 36.000,- Kč bez DPH;**

l) platba 12:

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání pravomocného Rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 1 Zhotovitelem Objednateli vč. projektové dokumentace změn stavby pro Stavbu 1 v termínu podle čl. III. odst. 2 písm. c), bod iii., znějící na **částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.4 této Smlouvy, tj. ve výši 30.000,- Kč bez DPH;**

m) Platba za výkon autorského dozoru:

Ohledně dílčí části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2.1 písm. b) a čl. IV. odst. 2.2 písm. d) této Smlouvy odpovídající výkonu autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude oprávněn vystavovat faktury odpovídající tříměsíčním platebním obdobím výkonu činností autorského dozoru ve smyslu této Smlouvy, a to po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo na provádění Stavby 1 a Stavby 2 mezi Objednatel a příslušným zhotovitelem stavby, přičemž Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního kalendáře, který smluvní strany sjednají dodatkem k této Smlouvě na základě harmonogramu výstavby.

VI.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. II. se doplňuje nový odst. 4 o tomto znění:
4. Při vypracovávání DPS 1 a DPS 2 je Zhotovitel povinen zohlednit změny Stavby 1, dohodnuté mezi smluvními stranami v Dodatku č. 1 ke Smlouvě jako nové zadání Objednatele k vypracování DPS 1 a DPS 2.

VII.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění.
3. Tento dodatek se pořizuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č. 1: Technické listy změn

V Olomouci dne 18-01-2018


V Olomouci dne 14.1.2018

Za Objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci



Za Zhotovitele:



Ing. Jan Turek
jednatel společnosti ASET studio s.r.o.



Příloha č. 1



Příloha č. 1
k Dodatku č. 1

