



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. PRF/2017/0365 - Stavební opravy objektu Pevnost Poznání**  
**ze dne 22. 11. 2017**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Objednatel:**

**Univerzita Palackého v Olomouci**

*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*

se sídlem:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČ:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

ID datové schránky:

ffsj9ei

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:

[REDACTED]

Rektor UP:

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

osoba oprávněná jednat ve věcech  
realizace smlouvy:

[REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických (dále jen „TDI“):

[REDACTED]

(dále jen „UP“ nebo „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**VW WACHAL a.s.**

*akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 2976*

se sídlem:

Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

ID datové schránky:

j89tauv

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

Statutární ředitel:

Ing. Wiliam Wachal

osoba oprávněná jednat ve věcech  
realizace smlouvy:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(všichni společně dále jen jako „smluvní strany“, jednotlivě pak „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PRF/2017/0365 ze dne 22. 11. 2017, a to podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 výše zmíněnou smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy:
  - a) řádně a včas provést stavební práce pod názvem „**Stavební opravy objektu Pevnosti Poznání**“, na budově 17. listopadu 939/7, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, a to v rozsahu daném přílohami č. 1 až 3 Smlouvy (dále jen „stavba“) a
  - b) předat objednateli průvodní dokumentaci dle článku II. odst. 6 Smlouvy.
2. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je nutnost provést změnu termínu provedení stavby z důvodu nepředvídatelných vlivů rezultujících ve větší časovou náročnost prováděných prací. Nepředvídatelnými vlivy byly především potíže s demontáží stávajících nášlapných vrstev v jednotlivých podlažích a dále s problematickým napojováním nově dodaných lamel ke stávající nášlapné vrstvě. Podlahové skladby byly provedeny předchozím zhotovitelem, který z důvodu insolvence práce nedokončil a nepředal, a proto nebyly dostupné veškeré doklady o všech použitých materiálech a prvcích.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedeného důvodu, že ujednání v čl. III. odst. 2. Smlouvy se mění a nově zní následovně:

*„Zhotovitel je povinen zahájit přípravné práce a objednat potřebná zařízení a materiál bez zbytečného prodlení po dni účinnosti této smlouvy. Dále se zavazuje zahájit stavební práce dne 3. 1. 2018 a nejpozději téhož dne protokolárně převzít staveniště. Veškeré stavební práce ve 2.NP a 3.NP budou dokončeny nejpozději do 2. 2. 2018. Opravy podlah v 1.NP budou dokončeny, a stavba bude tedy provedena nejpozději do 28. 2. 2018 včetně předání celé průvodní dokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že práce mohou být přerušeny dle čl. VI. odst. 3. smlouvy. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín dokončení stavebních prací.“*

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel, který uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí, o této skutečnosti neprodleně zhotovitele informuje na e-mailové adrese uvedené v záhlaví.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za UP:  
V Olomouci dne 29. 01. 2018

Za zhotovitele:  
V Kroměříži dne 24. 1. 2018