



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 486/OVZ/PV/2018

Příkazce: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
jednající: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor
osoby oprávněné pro jednání ve věcech realizace této smlouvy: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Příkazce“), na straně jedné

a

Příkazník: **SAFETY PRO s.r.o.**
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
statutární orgán: Ing. Jiří Smékal, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
email: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] email: [REDACTED]
(dále jen „Příkazník“), na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 486/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 09. 2018 Příkazní smlouvu č. 486/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice“ (dále jen „Stavba“), jejíž je Příkazce investorem a která je specifikována projektovými dokumentacemi ve stupni pro provádění stavby, zpracovanými společností INTAR a.s. v 01/2018 pro Stavbu 1 a Stavbu 2 a společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v 01/2018 pro Stavbu 3. Příkazník se Smlouvou zavázal prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost Příkazce, která spočívá v provádění činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších použitelných právních předpisů a ve smyslu Smlouvy o dílo, uzavřené na základě samostatného zadávacího řízení mezi Příkazcem jako objednatelem a vybraným zhotovitelem za účelem zhotovení Stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

1. Smluvní strany v souladu s čl. 3 odst. 1 Smlouvy **sjednávají platební kalendář pro placení měsíčních dílčích plateb celkové odměny za výkon činnosti Příkazníka po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby. Tento platební kalendář s názvem Splátkový kalendář odměny za služby TDS dle Harmonogramu stavby tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.**
2. Výše jednotlivých dílčích plateb podle předchozího odstavce a jejich rozdělení odpovídající jednotlivým částem Stavby, kdy daňové doklady (faktury) Příkazníka znějící na dílčí platby mají být podle čl. 3 odst. 1 Smlouvy Příkazníkem vystavovány samostatně pro každou část Stavby, je ve výše uvedeném platebním kalendáři v souladu s čl. 3 odst. 1 Smlouvy určena na základě harmonogramu postupu stavebních prací podle Smlouvy o dílo (Harmonogramu výstavby) a na základě celkové ceny za dílo podle Smlouvy o dílo. Tyto jednotlivé dílčí platby jsou v tomto platebním kalendáři v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy rozděleny vždy na části odpovídající jednotlivým částem Stavby a jednotlivým finančním zdrojům v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru částí ceny za dílo, vztahujících se k příslušným částem Stavby a příslušným finančním zdrojům tak, jak jsou tyto části ceny za dílo specifikovány ve Smlouvě o dílo, tedy v tomto poměru: Stavba 1, peněžní prostředky dotace – 88,80%, Stavba 1, vlastní peněžní prostředky – 1,27%, Stavba 2 – 6,10% a Stavba 3 – 3,82%.
3. S ohledem na skutečnost, že tento dodatek nebyl vzhledem k negociačnímu a schvalovacímu procesu uzavřen již v září 2018, si smluvní strany ujednaly, že dílčí platby odměny za výkon Činnosti Příkazníka, odpovídající provádění činnosti TDS v měsíci září 2018 a říjen 2018, v částkách uvedených v platebním kalendáři ve smyslu

odst. 1 tohoto článku, v řádcích označených jako 09/2018 a 10/2018, budou Příkazcem Příkazníkovi zaplacený zpětně za tyto kalendářní měsíce společně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur) Příkazníka, a to samostatně pro každou část Stavby ve smyslu Preambule Smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 1 Smlouvy nově zní:

„ 1. Odměna za výkon Činnosti Příkazníka bude, **s výjimkou měsíců uvedených v následující větě**, hrazena měsíčně zpětně vždy za uplynulý kalendářní měsíc poskytování Služeb TDS, tedy v dílčích platbách ve výši alikvótních částí celkové odměny podle čl. 2 odst. 1 Smlouvy, odpovídajících skutečnému počtu dní resp. poměrným částem kalendářních měsíců odpovídajících skutečnému počtu dní provádění činnosti Příkazníka v kalendářním měsíci, v nichž bude Stavba prováděna, na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur) Příkazníka, a to samostatně pro každou část Stavby ve smyslu Preambule Smlouvy. **V případě měsíců září 2018 a říjen 2018 budou dílčí platby odměny za výkon Činnosti Příkazníka Příkazcem Příkazníkovi zaplacený zpětně za tyto kalendářní měsíce společně na základě faktur Příkazníka, vystavených po uplynutí měsíce října 2018.** Výše všech dílčích plateb odměny za výkon Činnosti Příkazníka a jejich rozdělení odpovídajících jednotlivým částem Stavby bude určeno platebním kalendářem, který bude sjednán v dodatku ke Smlouvě, a to na základě přesného harmonogramu postupu stavebních prací podle Smlouvy o dílo (dále jen „Harmonogram výstavby“) a celkové ceně za dílo podle Smlouvy o dílo.“

5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 7 Smlouvy zní:

„ 7. Smluvní strany si ujednaly, že dílčí platba se považuje **za úplatu** za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je **ve smyslu tohoto zákonného ustanovení** vždy poslední den kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno, **s výjimkou měsíců září 2018 a říjen 2018, které mají společný den uskutečnění zdanitelného dílčího plnění, odpovídajícího činnosti TDS, provedené v těchto měsících, a to den 31. 10. 2018.**

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.




3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Příkazcem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Příkazce, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Příkazce obdrží tři vyhotovení a Příkazník dvě vyhotovení.

Příloha: Splátkový kalendář odměny za služby TDS dle Harmonogramu stavby

V Olomouci, dne 16-10-2018

Za Příkazce:




Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.


V Olomouci, dne

11.10.2018

Za Příkazníka:



Ing. Jiří Smékal
jednatel SAFETY PRO s.r.o.



Splátkový kalendář odměny za služby TDS dle Harmonogramu stavby STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací				
	Stavba 1 <i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i> SO01, IO01, OI02, IO04, IO05, PS02 (peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky)	Stavba 2 <i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i> SO 02.1, SO 02.2 (vlastní peněžní prostředky)	Stavba 3 <i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekt č. 47 a 53</i> SO57/IE/P, SO 61/IE/P, SO65/IE/P (vlastní peněžní prostředky)	
Celková odměna za služby TDS (dle cenové nabídky příkazníka)	2 348 250,00 Kč			
Procentuelní podíl nákladů připadající na jednotlivé části Stavby na celkových nákladech rozpočtu Stavby (dle cenové nabídky zhotovitele Stavby a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	88,80%	1,27%	6,10%	3,82%
Celková odměna za služby TDS rozdělená na jednotlivé části Stavby podle procentuelního podílu nákladů připadajících na jednotlivé části Stavby na celkových nákladech Stavby	2 085 314,04 Kč	29 846,18 Kč	143 311,83 Kč	89 777,95 Kč
Splátkový kalendář odměny TDS po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby				
09/2018	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
10/2018	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
11/2018	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
12/2018	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
1/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
2/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
3/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
4/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
5/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	- Kč
6/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	12 800,00 Kč
7/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	12 800,00 Kč
8/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	12 800,00 Kč
9/2019	154 500,00 Kč	2 200,00 Kč	10 600,00 Kč	12 800,00 Kč
10/2019	76 814,04 Kč	1 246,18 Kč	5 511,83 Kč	12 800,00 Kč
11/2019	- Kč	- Kč	- Kč	12 800,00 Kč
12/2019	- Kč	- Kč	- Kč	12 800,00 Kč
01/2020	- Kč	- Kč	- Kč	177,95 Kč
<i>Kontrolní součet - části Stavby</i>	<i>2 085 314,04 Kč</i>	<i>29 846,18 Kč</i>	<i>143 311,83 Kč</i>	<i>89 777,95 Kč</i>
<i>Kontrolní součet - celá Stavba</i>	<i>2 348 250,00 Kč</i>			