

Celková rekapitulace změnových listů k dodatčům

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc-Holice
Číslo Smlouvy o dílo: 487/OVZPV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
Cena díla dle SOD bez DPH: 83 771 096,48
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 51/18, 77147, Olomouc, IČ: 61985592

	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby					\$222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	\$222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	\$222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	\$222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku	\$222 (8) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
	Odpčet	Připčet	Rozdíl	Stavba 1 (ostatní prostory)	Stavba 2 (ostatní prostory)	Stavba 3 (ostatní prostory)							
Dodatek č.1 (bez ZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.2	-74 459,64	226 755,47	152 295,83	101 079,98	0,00	0,00	51 215,85	0,00	133 645,59	51 215,85	116 353,67	0,00	158 159,96
Dodatek č.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	74 459,64 Kč	226 755,47 Kč	152 295,83 Kč	101 079,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč	133 645,59 Kč	51 215,85 Kč	116 353,67 Kč	0,00 Kč	158 159,96 Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč	12 432 018,88 Kč	41 717 978,72 Kč	24 973 168,98 Kč
Podíl změny na původní hodnotě		0,16%	0,20%	0,19%

Původní cena díla	83 771 096,48 Kč
Nová cena díla	83 923 392,31 Kč

V Olomouci dne 9. 11. 2018

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Pindrák

Za objednatel: Ing. Jana Zimová

Ing. Michal Kariák

Ing. Jaromír Havlík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka