

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.3

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc-Holice
Číslo Smlouvy o dílo: 487/OVZ/PV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
Cena díla dle SOD bez DPH: 83 771 096,48
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby				Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku	změna dodatkem SOD
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl	Stavba 1 (prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	Stavba 2 (vlastní prostředky)	Stavba 3 (vlastní prostředky)							
1	2	3		4	5	6					7	8	9	10	11	12	13
05	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	Ztužující rám výtahové šachty	6	0,00	42 703,79	42 703,79	42 703,79				42 703,79			42 703,79		42 703,79	
06a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	Úprava instalačních kanálů	6	-382 225,03	269 476,07	-112 748,96	-112 748,96				651 701,10			651 701,10		-112 748,96	
06b	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Úprava instalačních kanálů - poklopy	5	0,00	57 260,80	57 260,80			57 260,80		57 260,80		57 260,80			57 260,80	
07a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	Ztužující rám stěny	6	-661,03	51 062,92	50 401,89	50 401,89				51 723,95			51 723,95		50 401,89	
07b	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Ztužující rám stěny	6	-5 639,11	47 637,67	41 998,56			41 998,56		53 276,78			53 276,78		41 998,56	
	Změny celkem v Kč			-388 525,17	468 141,25	79 616,08	-19 643,28	0,00	99 259,36	0,00	856 666,42	0,00	57 260,80	799 405,62	0,00	79 616,08	
													856 666,42				

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	12 432 018,88 Kč	41 717 978,72 Kč	24 973 168,98 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	0,00 Kč	856 666,42 Kč	79 616,08 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	12 432 018,88 Kč	40 861 312,30 Kč	24 893 552,90 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,00%	1,02%	0,10%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	0,16%	1,22%	0,28%

Původní cena díla	83 771 096,48 Kč	Nová cena díla	84 003 008,39 Kč
-------------------	------------------	----------------	------------------

V Olomouci dne 9.1.2019

Za Zhotovitele : Ing. Tomáš Pindák
Za objednatele: Ing. Jana Zimová
Ing. Michal Karták
Ing. Jaromír Havlík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy
Technický dozor stavebníka