



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Genius loci...

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 087/OVZ/PV/2017

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ASET studio s.r.o.
se sídlem: Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
IČO: 29459346
DIČ: CZ29459346
statutární orgán: Ing. Jan Turek - jednatel
Ing. arch. Stanislav Srnec - jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Cstravě, oddíl C, vložka 5510
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 087/OVZ/PV/2017 ze dne 18. 09. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 01. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 03. 2018:

I.

Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 18. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající ve zpracování technických podmínek a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 1“) a ve zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“ (dále jen „Stavba 2“).

II.

1. Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na znění **platebního kalendáře upravujícího placení dílčích částí ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2.1 písm. b) a čl. IV. odst. 2.2 písm. d) Smlouvy o dílo odpovídajících výkonu autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2, tj. platebního kalendáře pro vystavování faktur Zhotovitele odpovídajících tříměsíčním platebním obdobím jeho výkonu činnosti autorského dozoru ve smyslu Smlouvy o dílo. Smluvní strany tento platební kalendář sjednávají na základě harmonogramu výstavby ve smyslu smlouvy o dílo na provádění Stavby 1 a Stavby 2 uzavřené mezi Objednatelem a společností MORYS s.r.o., zhotovitelem Stavby 1 a Stavby 2, dne 12. 09. 2018. Tento platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.**
2. Smluvní strany si ujednaly, že právo Zhotovitele vystavovat faktury odpovídající jednotlivým platebním obdobím ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku, uvedená v předmětném platebním kalendáři pro odpovídající dílčí platby výše uvedených dílčích částí ceny za Dílo, vznikají vždy počínaje posledním dnem příslušného platebního období, s výjimkou prvního platebního období, tj. období 09/2018 – 11/2018, za které je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku, přičemž ohledně autorského dozoru Zhotovitele vykonaného v tomto platebním období sjednávají smluvní strany ve smyslu § 21 odst. 7 zákona o DPH jako den uskutečnění zdanitelného plnění den nabytí účinnosti tohoto Dodatku a pro následující platební období sjednávají smluvní strany jako den uskutečnění zdanitelného plnění poslední den každého příslušného platebního období. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude vystavovat samostatné faktury pro Stavbu 1 – část z peněžních prostředků dotace, kdy platba bude provedena z účtu č. 1 uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku a společné faktury pro Stavbu 1 – část z vlastních peněžních prostředků Objednatele a zároveň pro Stavbu 2, kdy platba bude provedena z účtu č. 2 uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku.



III.


1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Objednatel, který uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy o dílo.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle Harmonogramu výstavby

V Olomouci dne 15. 01. 2019


Za Objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci dne 11. 01. 2019

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Turek
jednatel společnosti ASET studio s.r.o.

Platební kalendář za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle Harmonogramu výstavby

STAVBA: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

	Stavba 1 <i>Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOL</i> <i>SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13</i> (peněžní prostředky dotace)		Stavba 2 <i>Dostavba a stavební úpravy energocentra</i> <i>SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02</i> (vlastní peněžní prostředky)
Část ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru pro Stavbu 1 a pro Stavbu 2 (dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností)	240 000,00 Kč		90 000,00 Kč
Procentuelní podíl nákladů připadající na část Stavby 1, hrazenou z prostředků dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z vlastních peněžních prostředků, na celkových nákladech za Stavbu 1 (dle cenové nabídky zhotovitele Stavby a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby - pro Stavbu 1)	99,75%	0,25%	Cena stanovena samostatně - není vypočtena podle poměru nákladů
Část ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru pro Stavbu 2 podle smlouvy o dílo a v případě Stavby 1 podle procentuálního podílu nákladů připadajícího pro jednotlivé části Stavby	239 406,05 Kč	593,95 Kč	90 000,00 Kč
Platební kalendář odměny za výkon autorského dozoru po tříměsíčních obdobích trvání Stavby 1 a Stavby 2			
09/2018	49 875,00 Kč	122,00 Kč	16 665,00 Kč
10/2018			
11/2018			
12/2018			
01/2019	59 850,00 Kč	147,00 Kč	19 998,00 Kč
02/2019			
03/2019			
04/2019			
05/2019	59 850,00 Kč	147,00 Kč	19 998,00 Kč
06/2019			
07/2019			
08/2019			
09/2019	9 981,05 Kč	30,95 Kč	13 341,00 Kč
10/2019	- Kč	- Kč	

Kontrolní součet - části Stavby
Kontrolní součet - celá Stavba 1

239 406,05 Kč

593,95 Kč
240 000,00 Kč

90 000,00 Kč