

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.2

Název stavby: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleník a budovy energetického centra, Olomouc - Holice
Číslo Smlouvy o dílo: 488IOVZPV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PIF UPOL., reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0/16_016/00/002293
Cena díla dle SOD bez DPH: 59 037 930,73
Zhotovitel stavby: Morys s.r.o., Korojská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Kláškovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

čís. TLZ	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Částka změny připadající na jednotlivé stavby			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ bez porovnávání k původní hodnotě závazku	§222 (8) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku	změna dodatkem SOD
				Opisčet	Připočet	Rozdíl	Stavba 1 (prospěšný dotace)	Stavba 2 (vlastní prostředky)								
01	SO 20 (RB2) – Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (Stavba 1 - prostředky dotace)	Zakládání objektu SO20 -žerpení vody	5	0,00	44 064,00	44 064,00			44 064,00						44 064,00	Dodatek 02
02	SO 19.1 (RB1) – Stavební úpravy objektu 53(RB1) - část pedologická laborator (Stavba 1 - prostředky dotace)	Úpravy podlahy suterénu SO19.1	6	-146 351,32	70 002,14	-76 349,18			-76 349,18	216 353,46			216 353,46		-76 349,18	Dodatek 02
03																
Změny celkem v Kč				-146 351,32	114 066,14	-32 285,18	0,00		-32 285,18	0,00		44 064,00	216 353,46	0,00	-32 285,18	

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	50%	30%
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předšlých změn	8 855 689,61 Kč	17 711 379,22 Kč
	Snižení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	0,00 Kč	17 711 379,22 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosazování změnách (včetně tohoto dodatku)	8 855 689,61 Kč	-32 285,18 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,00%	0,44%
	Celkový podíl dosazování změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	0,00%	-0,05%

Původní cena částí díla	59 037 930,73 Kč
Nova cena částí díla	59 005 645,55 Kč

V Olomouci dne 9.7.2019

Za Zhotovitele Ing. Jaromír Plánka

Za objednatele Ing. Jana Zimova

Ing. Michal Karták

p. Milan Sigmund

Ing. Petr Olčánek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy
Technický dozor stavebníka
Technický dozor stavebníka