

## Technický list změny (TLZ 12)

<b>TLZ č./verze:</b>	12/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 11.1.2019

<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	<i>Změna nesouvisí s projektem</i>
<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
<b>Objekt:</b>	Stavba 2, stavební objekt SO 02.1 – Stavební úpravy objektu č. 47 – Dětská skupina

<b>Název změny:</b>	Přeložka stoupačky ÚT m.č. 1.14
---------------------	---------------------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Po zahájení provádění vyzdívek příček okolo místnosti č. 1.14 bylo zjištěno, že prostorem prochází stoupačí potrubí ÚT propojující různá podlaží. Rozvody stávajícího potrubí nebyly zkoordinovány s navazujícími projekty, a proto nastala situace, kdy je stávající potrubí při současné pozici v prostorové kolizi s plánovaným vybavením místnosti nebo navrženým technickým zařízením a je nutné provést přeložku do nové nekolizní pozice. Vzhledem k minimalistickým prostorům, určených pro dětskou skupinu, nelze tuto situaci řešit změnou v umístění vybavení.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

### Popis změny:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo navrženo řešení, v rámci kterého dochází k přeložení stávajícího potrubí ÚT tak, kdy nová pozice potrubí UT nebude v kolizi s ostatním vybavením místnosti a bude zachována jeho funkce.

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2, která je hrazena z vlastních finančních zdrojů objednatele, nikoli z podpory poskytnuté na realizaci Stavby 1 v rámci projektu Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí. Provedl doplnění DPS v dotčené části UT pro ocenění změny. Nové řešení je nezbytné z důvodu odstranění prostorové kolize. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.4.A Vytápění v objektu SO 02.1 u Stavby 2.




**Přílohy:**

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – DPS – Výkres č. 02, evidenční číslo 20193061-4/D.1.4.a.02 – Půdorys 1.NP – nový stav (SO02.1-D.1.4.A\_02-1NP)

Příloha č.3 – DPS – Výkres č. 02, evidenční číslo 20193061-4/D.1.4.a.02 – Půdorys 1.NP – nový stav – Revize 01 (SO02.1-D.1.4.A\_02, 03, 04-Výkres-REVIZE 01)

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	10 793, 27 Kč
	Celkem:	10 793,27 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	14.1.2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.		