

Technický list změny (TLZ 15b)

TLZ č./verze:	15b/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5.3.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019 a Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019
Projekt registrační číslo:	<i>Změna nesouvisí s projektem</i>
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 2, stavební objekt SO 02.1 – Stavební úpravy objektu č. 47 – Dětská skupina
Název změny:	Doplnění požadavků do Dětské skupiny
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Oproti původnímu zadání dochází v návaznosti na upřesněný projekt interiéru a zaktualizované požadavky uživatele k doplnění nových rozvodů a koncových prvků silnoproudých a slaboproudých zařízení v rámci Dětské skupiny.</p> <p>Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
Popis změny:	
<p>S ohledem na aktualizaci a koordinaci projektu interiéru dochází k doplnění koncových prvků, kabeláže a dalších souvisejících prvků v silnoproudé i slaboproudé části objektu. Dále dochází k monitoringu vstupní oblasti do Dětské skupiny záměnou hovorového komunikačního zařízení za dnes běžný standard videotelefonu s přípravou pro montáž zobrazovacího zařízení přenášející živý obraz ze vstupního prostoru. V rámci realizace Stavby 2 nebude řešena dodávka aktivního prvku - switchu pro dětskou skupinu, tato dodávka bude řešena samostatně v rámci jiné veřejné zakázky.</p> <p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2, která je hrazena z vlastních finančních zdrojů objednatele, nikoli z podpory poskytnuté na realizaci Stavby 1 v rámci projektu Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice.</p>	



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Jedná se o dodatečné požadavky uživatele, které byly předloženy až v rámci provádění stavby, nemohly být tedy zapracovány v rámci přípravy projektové dokumentace. Jejich použití bylo konzultováno s projektantem specialistou a je plně v souladu s celkovým konceptem projektu. S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v částech D.1.4.H1 Slaboproudá zařízení a D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod v objektu SO 02-1 u Stavby 2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – část silnoproud
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – část slaboproud
Příloha č.3 – Výkres 2019_01_31 SO02.1-D1.4.G_02_Elektroinstalace
Příloha č. 4 – Výkres 2019_01_31 SO02.1-D1.4.G_03_Rozvadec RS1.3
Příloha č. 5 – Výkres D14H1_SLP_DPS_dětská skupina_02_Půdorys_Revize 1
Příloha č. 6 – Výkres D14H1_SLP_DPS_dětská skupina_03_Schema SKR_Revize 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-42 221,41 Kč
	Přípočet:	84 302,04 Kč
	Celkem:	42 080,63 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1, 2	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	6.3. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

