

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.5

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce částu areálových komunikací, Olomouc-Holice
Číslo Smlouvy o dílo: 487/OVZ/PV/2018
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
Cena díla dle SOD bez DPH: 83771096,48
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

čís.Zl	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJETKU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ13 Reprofilace ŽB skeletu Stavba 1	6	0,00	36 117,94	36 117,94	36 117,94			36 117,94		36 117,94
14	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJETKU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ14 Statické zajištění jižní části objektu 47	6	-445 640,67	6 665 583,92	6 219 943,25	7 111 224,59			7 111 224,59		6 219 943,25
15a	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ15a Úprava podlah v dětské skupině	6	0,00	87 096,51	87 096,51	87 096,51			87 096,51		87 096,51
15b	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ15b Doplnění požadavků do dětské skupiny	4	-42 221,41	84 302,04	42 080,63	126 523,45	126 523,45				
16												
17												
Změny celkem v Kč				-487 862,08	6 873 100,41	6 385 238,33		126 523,45	0,00	7 234 439,04	0,00	6 343 157,70
										7 234 439,04		

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	12 432 018,88 Kč	40 269 117,34 Kč	24 301 357,94 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	126 523,45 Kč	7 234 439,04 Kč	6 343 157,70 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	12 305 495,43 Kč	33 034 678,30 Kč	17 958 200,24 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,15%	8,64%	7,57%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	0,31%	10,57%	8,56%

Původní cena díla	83 771 096,48 Kč	Nová cena díla	90 947 973,67 Kč
-------------------	------------------	----------------	------------------

Částka změny připadající na jednotlivé stavby

Předmět změny (popis)	Stavba 1 (prostředky dotace)		(vlastní prostředky)		Stavba 2 (vlastní prostředky)		Stavba 3 (vlastní prostředky)	
	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet
TLZ13 Reprofilace ŽB skeletu Stavba 1	0,00	36 117,94						
TLZ14 Statické zajištění jižní části objektu 47	-445 640,67	6 665 583,92						
TLZ15a Úprava podlah v dětské skupině					0,00	87 096,51		
TLZ15b Doplnění požadavků do dětské skupiny					-42 221,41	84 302,04		
Celkem	-445 640,67	6 701 701,86	0,00	0,00	-42 221,41	171 398,55	0,00	0,00

V Olomouci dne 6. 3. 2019

Za Zhotovitele : Ing. Tomáš Pindák

Za objednatele: Ing. Jana Zimová

Ing. Michal Karták

Ing. Jaromír Havlík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka