

Technický list změny (TLZ 16)

TLZ č./verze:	16/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 19.6.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
Název změny:	Záměna položek výplní otvorů včetně rolet v aule

Důvod změny a identifikace původce změny:

V návaznosti na úpravu prosklené stěny v aule (TLZ 17) je navržena záměna položek navržených únikových dveřních křídel AL 10 za nové položky dveřních křídel rozměrově větších z důvodu nového členění prosklené stěny auly. Rovněž je navržena záměna položek vnitřních stínících rolet za nové položky vnitřních stínících rolet jiného rozměru, kopírující rozměry členění prosklené stěny.

Navrhovaná záměna položek je srovnatelná z hlediska materiálu i prací a kvalitativně stejná a u rolet kvalitativně vyšší.

Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň snížení ceny při dodržení původního rozsahu konstrukce instalačních kanálů (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).

Popis změny:

Dochází k záměně položek navržených únikových dveřních křídel a vnitřních stínících rolet za únikové dveřní křídla a vnitřní stínící rolety shodného počtu a materiálu, pouze rozměrově přizpůsobených členění nové prosklené stěny auly. U stínících rolet je navržen materiál vyšší kvality z hlediska požární odolnosti, než u původních položek rolet.

Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, což je doloženo v přiloženém přehledu původních položek a nových položek soupisu stavebních prací.

Změnou se snižuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Materiálová charakteristika vznikala ve spolupráci s autorem díla a architektem interiéru. Navrhovaná záměna je v souladu s koncepcí celku i interiéru. S navrhovanou záměnou projektant souhlasí a konstatuje, že popisovaná změna vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením, které zajistil objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání







Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1.

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis stavebních prací s vymezením původních a nových položek

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Cena položek nahrazovaných:	247 298,14 Kč
	Cena položek nových:	246 902,54 Kč
	Celkem snížení:	-395,60 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY