

Technický list změny (TLZ 22e)

TLZ č./verze:	22e/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 19.6.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
Projekt registrační číslo:	<i>Změna nesouvisí s projektem</i>
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 2, stavební objekt SO 02.1 – Stavební úpravy objektu č. 47 – Dětská skupina
Název změny:	Záměna položek svítidel ve Stavbě 2
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>V návaznosti na vzorkování konkrétních svítidel, splňujících požadavky Knihy svítidel a tvarosloví dle požadavků autora návrhu, je navržena záměna položek původních svítidel za položky nové.</p> <p>Navrhovaná záměna položek je srovnatelná z hlediska materiálu i prací vzhledem k tomu, že se jedná o stejné materiálové a tvarové řešení svítidel za dodržení požadavků na intenzitu osvětlení (svítivost) a současně se jedná o kvalitativně vyšší řešení z důvodu záměny zářivkových zdrojů za zdroje typu LED s větší životností, stabilitou barevnosti světla a menšími provozními nároky na výměnu, to vše s dopadem do provozní úspory.</p> <p>Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně srovnatelné nebo vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň zachování ceny při dodržení původního rozsahu svítidel (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).</p>	
Popis změny:	
<p>Dochází k záměně položek všech navržených svítidel za svítidla se stejným označením dle nové Knihy svítidel (viz. příloha č. 2 TLZ) na základě konkrétního výběru autora, kdy nová svítidla jsou materiálově shodná s původními položkami, nově vždy s LED zdrojem a v některých případech o vyšší svítivosti a výkonnosti zdroje tak, aby výpočet osvětlení vyhověl normovým požadavkům. Počet svítidel u zaměňovaných položek je shodný s výjimkou svítidel typu J, kdy je počet snížen o 1 ks, z důvodu kolize s vybavením objektu TZB, dále svítidla položky uvedené v původním zadání jako položky 12 a 13 jsou nově nahrazena položkou J1.</p> <p>Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, což je doloženo v příloženém přehledu původních položek a nových položek soupisu stavebních prací.</p> <p>Změna se vztahuje k části ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	



Materiálová a tvarová charakteristika vznikala ve spolupráci s autorem díla a architektem interiéru. Navrhovaná záměna je v souladu s koncepcí celku i interiéru a je doložena výpočtem osvětlení pro nové položky splňující normové požadavky. S navrhovanou záměnou projektant souhlasí a konstatuje, že popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 02.1 u Stavby 2.

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis stavebních prací s vymezením původních a nových položek
Příloha č. 2 – Kniha svítidel SO 02 LED, zpracovaná zhotovitelem v 06/2019

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Cena položek nahrazovaných:	63 026,73 Kč
	Cena položek nových:	63 026,73 Kč
	Celkem snížení:	0 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY