



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 488/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač, jednatel
osoba oprávněná jednat jménem Zhotovitele: Ing. Jiří Šmidák – výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 02.01.2019
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 1504
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž
email: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDACTED] výrobní ředitel, email:
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 01. 2019:**

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra**“, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto Dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jsou nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 03 - *Chybějící omítka pod tahokov skladby OP 2*, TLZ 04 – *Chybějící zateplení soklu SO20 skladby OP 1*, TLZ 05a - *Obklady a dlažby, ZTI – rozpor mezi PD a VV*, TLZ 06a - *Dřevěné dveře – rozpor mezi PD a VV*, to vše pro Stavbu 1 a dále TLZ 05b - *Obklady a dlažby, ZTI – rozpor mezi PD a VV*, TLZ 06b - *Dřevěné dveře – rozpor mezi PD a VV*, TLZ 07 - *Chybějící stěrka a cementový postřík OP 5*, TLZ 08 - *Zdivo zvukově izolační – rozpor mezi PD a VV*, TLZ 09 - *Ocelové zárubně – rozpor mezi PD a VV*, TLZ 10 - *D+M zdvojené podlahy*, TLZ 11 - *D+M ocelové konstrukce pro uložení kondenzačních jednotek*, to vše pro Stavbu 2, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se zvyšuje o částku 1 290 484,50 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 276 458,32 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. „Celková cena za Dílo činí **60 019 671,73 Kč bez DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH.“
2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku se mění části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. Tímto Dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 03, TLZ 04, TLZ 05a, TLZ 06a, TLZ 05b, TLZ 06b, TLZ 07, TLZ 08, TLZ 09, TLZ 10, TLZ 11 včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“

V Olomouci, dne

07.08.2019

Za Objednatele:

.....


Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

V Ostravě, dne

04.07.2019

Za Zhotovitele:

.....


Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele

dat. nar. [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2019 a platí do 31.12.2019.

V Ostravě 2. ledna 2019

[REDAKCE]
.....
Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 2. ledna 2019

[REDAKCE]
.....
Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 2

Poř.č.: 70200-0268-0200

Vlastnoručně podepsal: [redacted]
Datum a místo narození: [redacted] CZ
Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: [redacted]
Občanský průkaz

Ostrava 2 dne 02.01.2019

[redacted]
Podpis, úřední



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava
poř. č. legalizace 16/2019-II

vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní*

Ing. Pavel Mrhač, [redacted] Český Těšín

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu žadatele*

- adresa místa pobytu na území České republiky*

- adresa bydliště mimo území České republiky*

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

V Ostravě dne 02.01.2019

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* Nehodící se škrtněte



CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra

| | jednotlivé části Stavby | | |
|--|---|------------------------------|---|
| | Stavba 1 | | Stavba 2 |
| | <i>Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PíF UPOL</i> | | <i>Dostavba a stavební úpravy energocentra</i> |
| | SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13 | IO 01/RB1, RB2 | SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02 |
| | (peněžní prostředky dotace) | (vlastní peněžní prostředky) | (vlastní peněžní prostředky) |
| PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady) | 44 889 760,27 Kč | 111 367,57 Kč | 13 101 939,06 Kč |
| Původní celková cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 dle smlouvy o dílo | 58 103 066,90 Kč | | |
| Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku) | 934 863,83 Kč | | |
| Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo | 59 037 930,73 Kč | | |
| CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY | | | |
| Dodatek č.1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.2 | -32 285,18 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.3 | 453 410,14 Kč | 0,00 Kč | 560 616,04 Kč |
| Dodatek č.4 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.5 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.6 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.7 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.8 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.9 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dodatek č.10 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ KE SMLouvĚ O DÍLO | 45 310 885,23 Kč | 111 367,57 Kč | 13 662 555,10 Kč |
| Nová cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo | 59 084 807,90 Kč | | |
| Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku) | 934 863,83 Kč | | |
| Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo | 60 019 671,73 Kč | | |