

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.7

Název stavby: 487/OVZ/PV/2018
 Číslo Smlouvy o dílo: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
 Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: 83771096,48
 Cena díla dle SOD bez DPH: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
 Zhotovitel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
 Objednatel stavby:

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ 31 Úprava povrchů ve Stavbě 2	5	-71 597,45	10 613,82	-60 983,63	82 211,27		82 211,27			-60 983,63
32	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 32 Úprava vstupů jižní přístavby	5	-163 252,38	467 599,95	304 347,57	630 852,33		630 852,33			304 347,57
33	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 33 Doplnění žebříků na střechu	5	0,00	65 465,90	65 465,90	65 465,90		65 465,90			65 465,90
34	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ 34 Doplnění čistící zóny a podhledů	5	-9 749,83	46 462,50	36 712,67	56 212,33		56 212,33			36 712,67
35	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 35 Stavební úpravy pro montáž travertinu	6	-35 438,38	623 609,92	588 171,54	659 048,30			659 048,30		588 171,54
36	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 36 Úprava ocelové konstrukce VZT rámu na střeších vč. úpravy atiky severní část a zajištění otvoru pro VZT potrubí	5	-1 125 303,79	1 298 400,57	173 096,78	2 423 704,36		2 423 704,36			173 096,78
37a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 37a Úprava trasy dešťové kanalizace v atriu	5	-13 092,54	58 697,43	45 604,89	71 789,97		71 789,97			45 604,89
37b	IO 05 SADOVÉ ÚPRAVY (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 37b Úprava jímky pro vodní tok	5	-71 151,68	111 847,35	40 695,67	182 999,03		182 999,03			40 695,67
37c	IO 05 SADOVÉ ÚPRAVY (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 37c Úprava konstrukce a založení vodního prvku	5	-20 155,72	79 172,36	59 016,64	99 328,08		99 328,08			59 016,64
38a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 38a Dilatační úpravy římsy a atik	5	-12 641,86	98 458,98	85 817,12	111 100,84		111 100,84			85 817,12
38b	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 38b Dilatační doplnění sloupů ocelové konstrukce	5	0,00	20 245,78	20 245,78	20 245,78		20 245,78			20 245,78
	Změny celkem v Kč			-1 522 383,63	2 880 574,56	1 358 190,93		0,00	3 743 909,89	659 048,30	0,00	1 358 190,93
									4 402 958,19			

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	9 759 622,38 Kč	27 610 736,80 Kč	16 717 449,78 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	0,00 Kč	4 402 958,19 Kč	1 358 190,93 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	9 759 622,38 Kč	23 207 778,61 Kč	15 359 258,85 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	0,00%	5,26%	1,62%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	3,35%	22,30%	11,67%

Původní cena díla 83 771 096,48 Kč

Nová cena díla 93 687 395,86 Kč

Částka změny připadající na jednotlivé stavby

Předmět změny (popis)	Stavba 1 (prostředky dotace)		Stavba 2 (vlastní prostředky)		Stavba 3 (vlastní prostředky)	
	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet
TLZ 31 Úprava povrchů ve Stavbě 2			-71 597,45	10 613,82		
TLZ 32 Úprava vstupů jižní přístavby	-163 252,38	467 599,95				
TLZ 33 Doplnění žebříků na střechu	0,00	65 465,90				
TLZ 34 Doplnění čistící zóny a podhledů			-9 749,83	46 462,50		
TLZ 35 Stavební úpravy pro montáž travertinu	-35 438,38	623 609,92				
TLZ 36 Úprava ocelové konstrukce VZT rámu na střeších vč. úpravy atiky severní část a zajištění otvoru pro VZT potrubí	-1 125 303,79	1 298 400,57				
TLZ 37a Úprava trasy dešťové kanalizace v atriu	-13 092,54	58 697,43				
TLZ 37b Úprava jímky pro vodní tok	-71 151,68	111 847,35				
TLZ 37c Úprava konstrukce a založení vodního prvku	-20 155,72	79 172,36				
TLZ 38a Dilatační úpravy římsy a atik	-12 641,86	98 458,98				
TLZ 38b Dilatační doplnění sloupů ocelové konstrukce	0,00	20 245,78				
Celkem	-1 441 036,35	2 823 498,24	0,00	0,00	-81 347,28	57 076,32
					0,00	0,00

V Olomouci dne 10.9.2019

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Pindák

Za objednatele: Ing. Jana Zimová

Ing. Michal Karták

Ing. Vojtěch Grén

Ing. Jaromír Havlík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka