

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 189/OVZ/PV/2019

1. Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **ARPIK OSTRAVA s.r.o.**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 47667419
DIČ: CZ47667419
Statutární orgán: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 4942
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 189/OVZ/PV/2019:

I.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 16. 08. 2019 Smlouvu o dílo č. 189/OVZ/PV/2019 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve Smlouvě, a Objednatel se zavázal dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo, kdy Dílem se dle II. odst. 2 Smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Novostavba objektu F1 - Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice“, v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na přerušení provádění Díla ke dni 19.9. 2019 z důvodu na straně Objednatele, kdy probíhají organizační změny budoucího uživatele projektované stavby (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) a jsou nejasnosti ohledně koncového uživatele projektované stavby, kdy nelze v současné době

specifikovat technické a provozní požadavky na jednotlivé části projektované stavby, a tudíž nelze pokračovat v provádění Díla.

2. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly, že Zhotovitel bude povinen pokračovat v provádění Díla dle Smlouvy do 10-ti dnů ode dne písemného pokynu Objednatele k zahájení zpracování DSP (předpokládaný termín vydání písemného pokynu Objednatele listopad 2019).

II.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.

V Olomouci, dne 07.10.2019

V Ostravě, dne 04.10.2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti
ARPIK OSTRAVA s.r.o.