

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 153/OVZ/PS/2020 ze dne 9. 7. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace této Smlouvy:

(dále jen „TDS“):

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

se sídlem:

Hněvotín 158

IČO:

27843181

DIČ:

CZ27843181

statutární orgán:

Olomouc

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném *krajským soudem v Ostravě*, oddíl 43267
vložka C

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 153/OVZ/PS/2020 ze dne 9. 7. 2020 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“).

Článek I. Účel a důvod Dodatku

Vzhledem k tomu, že k nabytí účinnosti Smlouvy došlo po 30. 6. 2020, prodlužuje se tímto Dodatkem lhůta pro předání Místa plnění, zahájení provádění Díla a lhůta pro dokončení Díla.

Článek II. Změna Smlouvy

Článek II. Smlouvy – Doba plnění, se mění tak, že se původní znění bodu 1. a 3.:

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění nejpozději do 30. 6. 2020. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla 1. 7. 2020.
3. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 15. 9. 2020.

nahrazuje následujícím novým zněním:

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění nejpozději do 30. 6. 2020. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla 1. 7. 2020. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této smlouvy o dílo později než 30. 6. 2020, posouvá se termín pro předání Místa plnění a pro zahájení provádění díla o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí účinnosti této smlouvy o dílo přesáhl termín 30. 6. 2020.
3. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 15. 9. 2020. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této smlouvy o dílo později než 30. 6. 2020, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí účinnosti této smlouvy o dílo přesáhl termín 30. 6. 2020.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatелеm dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

V Olomouci dne 20. 7. 2020

Za Objednatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Hněvotíně dne 17. 7. 2020

Za Zhotovitele:  s.r.o.

Milan Oračko
jednatel LOREKA czech s.r.o.