

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 089/OVZ/PV/2020

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů


Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace této Smlouvy:



Technický dozor stavebníka:

(dále jen „TDS“)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČO: 26853639

DIČ: CZ26853639

Statutární orgán: Tomáš Spáčil – jednatel

Jednající:



na základě plné moci ze dne 17. 06. 2019

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,


Oddíl C,

Vložka 28423

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 089/OVZ/PV/2020 ze dne 04. 06. 2020:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 06. 2020 Smlouvu o dílo č. 089/OVZ/PV/2020 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby **„Stavební úpravy prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky“**, specifikované projektovou dokumentací uvedenou v čl. I. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“).
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle čl. III. odst. 3 Smlouvy přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy a provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technického listu změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny popsané v TLZ 01, přičemž technický list změn je v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 19.895,36 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 107.108,20 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

*1. „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **767.844,43 Kč bez DPH**, 929.091,76 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 161.247,33 Kč.“*

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technického listu změn TLZ 01, včetně Rekapitulace změnových listů“

V Olomouci dne 17.08.2020

V Olomouci dne 12.08.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

....

na základě plné moci ze dne 17. 06. 2019

Rekapitulace změnových listů k dodatku č.1

Název stavby:

Stavební úpravy prostor PíF UP v Olomouci - katedra informatiky

Číslo Smlouvy o dílo objednatele:

089/OVZ//PV/2020

Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele:

Cena díla dle SOD bez DPH:

855 057,27 Kč

Objednatel stavby:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, PSČ 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Technický dozor stavby:

Zhotovitel stavby:

Elektropráce Spáčil s.r.o., I. P. Pavlova 725/177, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny
			Odpočet	Připočet	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7
1	Změna elektroinstalace a oprava sádrokartonů	Zmenšení objemu prací elektroinstalace a souvisejících přidružených prací	-107 108,20	19 895,36	-87 212,84	127 003,56
	Změny celkem v Kč		-107 108,20	19 895,36	-87 212,84	127 003,56

Původní cena díla

855 057,27 Kč

Nová cena díla

767 844,43 Kč

Datum podpisu: 11. 8. 2020

Za zhotovitele:

Za Technický dozor stavby (IDS):

Za objednatele:

Název projektu:	Stavební úpravy prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky		
Registrační číslo:	-		
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	089/OVZ/PV/2020		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	855057,27	855.057,27	
Zhotovitel stavby:	Elektropráce Spáčil s.r.o.		
Objednatel stavby:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592		
Datum:			

Předmět změny:	Změna elektroinstalace a oprava sádrokartonů
Popis změny:	Zmenšení objemu prací elektroinstalace a souvisejících přidružených prací

1 – Popis vzniklého problému:

- 1.1 - V původním řešení bylo navrženo vedení elektroinstalace v přiznaných plastových kabelových žlabech, které měly sloužit jako podpůrná konstrukce pro veškerou elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu.
- 1.2 - Slaboproudé rozvody (svazky UTP kabeláže) byly navrženy z místnosti č. 5.112 do prostor katedry přes chráněné požární úseky (únikové schodiště a chodbu).
- 1.3 Při realizaci bylo zjištěno, že některé stávající sádrokartonové příčky jsou poškozeny.

2 – Návrh na řešení problému:

- 2.1 Původní navržené plastové kabelové žlaby budou nahrazeny jedním páteřním žlabem (dodá objednatel) a veškerá ostatní elektroinstalace bude vedena skrytá v sádrokartonech. Důvodem pro tyto práce je zejména koordinace na navazující práce souvisejících s dodávkou interiérového nábytku.
- 2.2 Původní slaboproudé rozvody (svazky UTP kabeláže) z místnosti č. 5.112 do prostor katedry budou nahrazeny optickým vláknem, který bude dotažen do nově vzniklé místnosti pro kopírky a servery. Vzhledem k náročnosti zajištění nároků na požární předpisy bylo zvoleno řešení, které zasahuje minimálně do nosných stavebních konstrukcí a současně minimalizuje požadavky na požární předpisy.
- 2.3 Stávající poškozené sádrokartonové desky budou vyměněny za nové, zároveň dojde k ukojení nosné konstrukce příčky. Na tyto příčky navazují nové sádrokartonové příčky, proto je nutné zajištění opravy.

Návrh řešení byl konzultován s projektantem a rovněž s architektem.

3 – Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení. Návrh řešení byl odsouhlasen projektantem a architektem projektu.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

ZL 1

Položkový rozpočet

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny;	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla;	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla;	-107 108,20
		přípočet k ceně díla;	19 895,36
		bez dopadu na cenu díla;	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH;		127 003,56 Kč
4.	navýšení ceny díla - Kč bez DPH		-87 212,84 Kč
5.	Cena díla po provedení změny		viz rekapitulace k dodatku č.1

Za zhotovitele:

Podpis

Za Technický dozor stavby (TDS):

Podpis

Za objednatele:

Podpis

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Stavební úpravy prostor Př UP - katedra informatiky

Místo: 17. listopadu 1192/12

Datum: 15.04.2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Odpočet [CZK]	Přípočet [CZK]	Celková cena [CZK]
Náklady z rozpočtů		855 057,27	1 034 619,30	-107 108,20	19 895,36	767 844,43
1	vnitřní úpravy - stavební část	215 626,67	260 908,27	0,00	10 143,65	225 770,32
2	vnitřní úpravy - výplně otvorů	210 068,20	254 182,52	0,00	0,00	210 068,20
3	vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace	429 362,40	519 528,50	-107 108,20	9 751,71	332 005,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Př UP - katedra Informatiky

Objekt:

1 - vnitřní úpravy - stavební část

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15.04.2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpočet [CZK]	Přípočet [CZK]	Celková cena [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	215 626,67	0,00	10 143,65	225 770,32
HSV - Práce a dodávky HSV	5 213,26	0,00	0,00	5 213,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	530,00	0,00	0,00	530,00
997 - Přesun sutě	4 634,06	0,00	0,00	4 634,06
998 - Přesun hmot	49,20	0,00	0,00	49,20
PSV - Práce a dodávky PSV	210 413,41	0,00	0,00	210 413,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 180,88	0,00	0,00	2 180,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 533,06	0,00	0,00	1 533,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 228,51	0,00	0,00	2 228,51
763 - Konstrukce suché výstavby	122 193,68	0,00	0,00	122 193,68
766 - Konstrukce truhlářské	17 642,64	0,00	0,00	17 642,64
776 - Podlahy povlakové	64 518,74	0,00	0,00	64 518,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	115,90	0,00	0,00	115,90
VÍCEPRÁCE		0,00	10 143,65	10 143,65
VÍCEPRÁCE - Konstrukce suché výstavby		0,00	10 143,65	10 143,65
VÍCEPRÁCE - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00	0,00	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

215 626,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Pří UP - katedra informatiky

Objekt:

1 - vnitřní úpravy - stavební část

Místo:


17. listopadu 1192/12

Datum:

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:



Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

					Die SoD		Odpočet		Připočet		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							215 626,67		0,00		10 143,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 213,26		0,00		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				530,00		0,00		0,00
1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	530,00	530,00		0,00		0,00
D	997		Přesun sutě				4 634,06		0,00		0,00
2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	0,491	1 690,00	829,79		0,00		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,365	0,20	1,47		0,00		0,00
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,491	245,00	120,30		0,00		0,00
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,491	7 500,00	3 682,50		0,00		0,00
D	998		Přesun hmot				49,20		0,00		0,00
6	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,041	1 200,00	49,20		0,00		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				210 413,41		0,00		0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 180,88		0,00		0,00
7	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 440,00	1 440,00		0,00		0,00
8	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	228,50	228,50		0,00		0,00
9	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	16,690	30,70	512,38		0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 533,06		0,00		0,00
10	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000	56,30	112,60		0,00		0,00
11	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	680,04	1 360,08		0,00		0,00
12	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	7,364	8,20	60,38		0,00		0,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 228,51		0,00		0,00
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových amatur	soubor	2,000	130,60	261,20		0,00		0,00
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	7,87	15,74		0,00		0,00
15	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	13,72	27,44		0,00		0,00
16	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,044	1 455,23	64,03		0,00		0,00
17	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 297,10	1 297,10		0,00		0,00
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	502,00	502,00		0,00		0,00
19	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	20,332	3,00	61,00		0,00		0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				122 193,68		0,00		0,00
20	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	14,025	71,50	1 002,79		0,00		0,00
21	K	763221121	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB	m2	39,930	695,00	27 751,35		0,00		0,00
22	K	763111	Příčka tl 150 mm profil CW+UW sklolaminát. vlnité desky 76/18 mm	m2	12,629	1 200,00	15 154,80		0,00		0,00
23	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	8,613	28,90	248,92		0,00		0,00
24	M	59054196	lišta okrajová překrytí spoje na sráz (38x 50000mm)	m	9,000	14,30	128,70		0,00		0,00
25	M	63150968	pás tepelné izolační příčkový akustický $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	9,000	84,80	763,20		0,00		0,00
26	K	763211128	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	73,175	1 020,00	74 638,50		0,00		0,00
27	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	1,900	122,00	231,80		0,00		0,00
28	M	28318922	deska vlnitá PVC 76/18 tl 0,8mm žlutá	m2	2,000	175,00	350,00		0,00		0,00
29	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 187,421	1,62	1 923,62		0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D		766	Konstrukce truhlářské				17 642,64		0,00		0,00
30	K	766660372	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	2 220,00	2 220,00		0,00		0,00
31	M	611823	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do gamyže pro š 145mm	kus	1,000	620,00	620,00		0,00		0,00
32	M	5532	dveře posuvné, rám AL, průchod 1400mm, opláštění sklolaminátem vlnitým	m2	3,738	3 879,08	14 500,00		0,00		0,00
33	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	275,126	1,10	302,64		0,00		0,00
D		776	Podlahy povlakové				64 518,74		0,00		0,00
34	K	776201911	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2	kus	0,638	175,00	111,65		0,00		0,00
35	M	BSE.873	Přirodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,50mm	m2	2,000	850,00	1 700,00		0,00		0,00
36	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	370,000	43,70	16 169,00		0,00		0,00
37	K	776201922	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymer nátěru	m2	370,000	82,10	30 377,00		0,00		0,00
38	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	67,350	96,20	6 479,07		0,00		0,00
39	M	NVB.4	soklová lišta hliníková 30x30x3mm, 2,5m	m	75,567	125,00	9 445,88		0,00		0,00
40	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	590,344	0,40	236,14		0,00		0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				115,90		0,00		0,00
41	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	14,30	28,60		0,00		0,00
42	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000	36,40	72,80		0,00		0,00
43	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	2,000	7,25	14,50		0,00		0,00
VÍCEPRÁCE											10 143,65
VÍCEPRÁCE - Konstrukce suché výstavby											10 143,65
44	SP	763111913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přílce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus		1 150,19				2,00	2 300,38
45	SP	763112971	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus		569,13				2,00	1 138,27
46	SP	763164M01	Sádrovláknitý obklad kolí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDFRIH2 12,5	m		745,00				9,00	6 705,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Pří UP - katedra informatiky

Objekt:

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15.04.2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:



Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpočet [CZK]	Přípočet [CZK]	Celková cena [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	210 068,20	0,00	0,00	210 068,20
HSV - Práce a dodávky HSV	210 068,20	0,00	0,00	210 068,20
64 - Osazování výplní otvorů	210 068,20	0,00	0,00	210 068,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

210 068,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Př UP - katedra informatiky

Objekt:

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Dle SoD		Odpočet		Připočet	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem							210 068,20	0,00	0,00	
o		HSV	Práce a dodávky HSV				210 068,20	0,00	0,00	
o		64	Osazování výplní otvorů				210 068,20	0,00	0,00	
1	K	pozn	Navržené systémové ocelové profily a povrchová úprava - prášková barva šedá – jsou shodné se stávajícími výplněmi. Značení dle výkresu S3 VÝPLNĚ OTVORŮ							
2	K	01	výměna stávající výplně s dveřmi za pevnou výplň 150x330 cm - A1	kpl	1,000	33 300,00	33 300,00		0,00	0,00
3	K	02	úprava stávající výplně s dveřmi – výměna zasklení 150x330 cm - A2	kpl	1,000	69 291,20	69 291,20		0,00	0,00
4	K	03	úprava stávající výplně s dveřmi – výměna zasklení 150x270 cm - A3	kpl	1,000	49 714,00	49 714,00		0,00	0,00
5	K	04	nová výplň – nadsvětlík se sklopkou 337x125 cm - A4	kpl	1,000	27 763,00	27 763,00		0,00	0,00
6	K	05	nové padací prahové lišty / prvek A2/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
7	K	06	odvoz + likvidace skla / prvek A2+A3/	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
8	K	07	demontáž stávajících výplní + montáž nových	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00		0,00	0,00
9	K	08	doprava + projekce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor PŘ UP - katedra informatiky

Objekt:

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15.04.2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:



Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Odpočet [CZK]	Přípočet [CZK]	Celková cena [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	429 362,40	-107 108,20	9 751,71	332 005,91
PSV - Práce a dodávky PSV	429 362,40	-107 108,20	9 751,71	332 005,91
741 - úprava elektroinstalace	429 362,40	-107 108,20	9 751,71	332 005,91
D1 - ROZVADĚČ - MATERIÁL:	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00
D2 - ROZVADĚČ - PRÁCE:	8 363,00	0,00	0,00	8 363,00
D3 - ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL:	97 278,80	-22 957,40	0,00	74 321,40
D4 - ELEKTROINSTALACE - PRÁCE:	270 431,60	-84 150,80	0,00	186 280,80
D5 - OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE:	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
VÍCEPRÁCE - SILNOPROUD		0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady		0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	429 362,40			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Pff UP - katedra informatiky

Objekt:

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15.04.2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

0

			Dle SoD				Odpočet		Přípočet		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							429 362,40		-107 108,20		9 751,71
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				429 362,40		107 108,20		9 751,71
	D	741	úprava elektroinstalace				429 362,40		107 108,20		9 751,71
1	K	pozn.	Navržená řada zásuvek a vypínačů je shodná se stávajícími vypínači a zásuvkami		0,000	0,00	0,00				
	D	D1	ROZVADĚČ - MATERIÁL:				6 789,00		0,00		0,00
2	M	Pol1	CYA 16mm2, vodič		12,000	42,00	504,00		0,00		0,00
3	M	Pol2	podružný materiál pro připojení dutinky, svorky, atd...		1,000	200,00	200,00		0,00		0,00
4	M	Pol3	PL7 25/3/B jistič		1,000	640,00	640,00		0,00		0,00
5	M	Pol4	3-fáz propoj		1,000	625,00	625,00		0,00		0,00
6	M	Pol5	proudový chránič		1,000	1 100,00	1 100,00		0,00		0,00
7	M	Pol6	PL7 16/1/B jistič		18,000	185,00	3 330,00		0,00		0,00
8	M	Pol7	N-KS 15p rozbočovací můstek		2,000	195,00	390,00		0,00		0,00
	D	D2	ROZVADĚČ - PRÁCE:				8 363,00		0,00		0,00
9	K	Pol8	Montáž jističů typ2 1 kV 3pólových do 25 A bez krytu		1,000	113,00	113,00		0,00		0,00
10	K	Pol9	Montáž jističů typ2 1 kV 4pólových do 25 A ve skříni		1,000	1 789,00	1 789,00		0,00		0,00
11	K	Pol10	Montáž jističů typ2 1 kV 1pólových do 25 A bez krytu		18,000	106,00	1 908,00		0,00		0,00
12	K	Pol11	Montáž ukončení vodičů v rozváděči, průřezu žily 2,5 mm2		70,000	16,80	1 176,00		0,00		0,00
13	K	Pol12	zapojení a celková kontrola rozvaděče		1,000	877,00	877,00		0,00		0,00
14	K	Pol13	odzkoušení jedn. okruhů		1,000	2 500,00	2 500,00		0,00		0,00
	D	D3	ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL:				97 278,80		22 957,40		0,00
15	M	Pol14	zásuvka dvojnásobná Bílá ;		89,000	118,00	10 502,00		0,00		0,00
16	M	Pol15	LK 80x28 ZT HB lištová krabice 2-násobná Bílá;		50,000	16,80	840,00	50,00	840,00		0,00
17	M	Pol16	krabice univerzální do sádrokartonu		74,000	15,80	1 169,20		0,00		0,00
18	M	Pol17	VLK 80/T, víčko krabice		20,000	13,20	264,00		0,00		0,00
19	M	Pol18	hmoždinka do sádrokartonu		800,000	0,90	720,00		0,00		0,00
20	M	Pol19	rámeček 1P Bílá ;		32,000	15,50	496,00		0,00		0,00
21	M	Pol20	Kryt zásuvky komunikační jasné bílá		32,000	68,80	2 201,60		0,00		0,00
22	M	Pol21	Zásuvka datová bílá, RJ45 CAT.6E UTP nestíněn		64,000	157,00	10 048,00		0,00		0,00
23	M	Pol22	LV 70*60, plastová lišta		154,000	98,80	15 215,20	154,00	15 215,20		0,00
24	M	Pol23	protipožární hmota /ucpávka/		4,000	320,00	1 280,00		0,00		0,00

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
25	M	Pol24	Protipožární štítek		8,000	0,20	1,60		0,00		0,00
26	M	Pol25	lepidlo na štítky		1,000	285,00	285,00		0,00		0,00
27	M	Pol26	CYKY 3x2,5mm ² , kabel		1 210,000	13,20	15 972,00		0,00		0,00
28	M	Pol27	univerzální hmoždinka,		100,000	1,00	100,00	100,00	100,00		0,00
29	M	Pol28	Svazovací držák		50,000	15,00	750,00		0,00		0,00
30	M	Pol29	vázací pásek univerzální		400,000	0,80	320,00		0,00		0,00
31	M	Pol30	UTP cat6 4x2x0,5, sdělovací kabel		3 289,000	7,80	25 654,20	859,00	6 700,20		0,00
32	M	Pol31	akryl		5,000	850,00	4 250,00		0,00		0,00
33	M	Pol32	silikon		2,000	1 200,00	2 400,00		0,00		0,00
34	M	Pol33	víčko krabice 68 šroubky, tm		4,000	4,50	18,00		0,00		0,00
35	M	Pol34	Spínací aktor s technologií spínání v nule pro spínání libovolné zátěže do výkonu 2300 W		1,000	3 400,00	3 400,00		0,00		0,00
36	M	Pol35	tláčítka 2-bodové		1,000	210,00	210,00		0,00		0,00
37	M	Pol36	kryt + rámeček na RF tlačítko - bílý		1,000	112,00	112,00		0,00		0,00
38	M	Pol37	LV 17x17, plastová lišta		10,000	10,20	102,00	10,00	102,00		0,00
39	M	Pol38	3x2,5, svorka (2273-203)		100,000	2,80	280,00		0,00		0,00
40	M	Pol39	CYKY 3x1,5mm ² , kabel		80,000	8,60	688,00		0,00		0,00
	D	D4	ELEKTROINSTALACE - PRÁCE:				270 431,60		84 150,80		0,00
41	K	Pol40	Montáž zásuvek domovních vestavných šroubové přípoj. 2P+PE		89,000	248,00	22 072,00		0,00		0,00
42	K	Pol41	Montáž krabic e instal. protahov. zapuště plast. kruh do sdk		74,000	157,00	11 618,00		0,00		0,00
43	K	Pol42	Montáž krabic e instal. protahov. lištových plast. dvojitých		50,000	241,00	12 050,00	50,00	12 050,00		0,00
44	K	Pol43	Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných do d.8 mm		800,000	68,20	54 560,00	800,00	54 560,00		0,00
45	K	Pol44	Montáž rámečků a víček		88,000	180,00	15 840,00		0,00		0,00
46	K	Pol45	Montáž zásuvek slaboproudých pro přenos dat 16 pólových		64,000	148,00	9 472,00		0,00		0,00
47	K	Pol46	Montáž lišt a kanálků vkladacích s víčkem šířky do 80 mm		154,000	78,20	12 042,80	154,00	12 042,80		0,00
48	K	Pol47	Montáž protipožární ucpávky		4,000	1 800,00	7 200,00		0,00		0,00
49	K	Pol48	Označení protipožárního prostupu štítkem		4,000	25,00	100,00		0,00		0,00
50	K	Pol49	Montáž kabelů Cu 1 kV pod omítku s izol.+pláštěm do 7x2,5mm ²		1 290,000	28,30	36 507,00		0,00		0,00
51	K	Pol50	Osazení hmoždinek ve stěnách betonových do d.8 mm		150,000	35,20	5 280,00		0,00		0,00
52	K	Pol51	Montáž vázacího pásku		400,000	10,20	4 080,00	400,00	4 080,00		0,00
53	K	Pol52	Montáž vodičů sdělovacích Cu uložených volně ostatních do 1,60 kg		3 289,000	18,20	59 859,80		0,00		0,00
54	K	Pol53	Montáž bezdrátového vysílače EZS		1,000	890,00	890,00		0,00		0,00
55	K	Pol54	Montáž přijímače signálu bezdrátového vysílače EZS		1,000	842,00	842,00		0,00		0,00
56	K	Pol55	Montáž lišt a kanálků vkladacích s víčkem šířky do 20 mm		10,000	21,80	218,00	10,00	218,00		0,00
57	K	Pol56	Montáž svorek se zapojením vodičů 3pólových do 2,5 mm ²		100,000	99,20	9 920,00		0,00		0,00
58	K	Pol57	Úprava zapojení okruhů osvětlení		10,000	250,00	2 500,00		0,00		0,00
59	K	Pol58	Demontáž a montáž kovového podhledu		20,000	85,00	1 700,00		0,00		0,00
60	K	Pol59	Demontáž a montáž kovových parapetů		10,000	120,00	1 200,00	10,00	1 200,00		0,00
61	K	Pol60	Vybourání otvorů ve zděvu betonovém 0,0225 m ² a tl.45 cm		4,000	620,00	2 480,00		0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	D5	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE:				46 500,00		0,00		0,00
62	K	Pol61	Přezkoušení elektroinstalace		5,000	2 500,00	12 500,00		0,00		0,00
63	K	Pol62	Účast při výchozí revizi elektro a požárních ucpávek		5,000	3 200,00	16 000,00		0,00		0,00
64	K	Pol63	Projektová dokumentace skutečného stavu		1,000	6 000,00	6 000,00		0,00		0,00
65	K	Pol64	Doprava		1,000	7 000,00	7 000,00		0,00		0,00
66	K	Pol65	Výchozí revize elektro a požárních ucpávek		1,000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
			VÍCEPRÁCE - Silnoproud								9 751,71
66	MP	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m		158,91				42,00	6 674,39
67	H	22025109	žlab drátěný MERKUR2 50/50 GZ 2m	ks		64,00				8,00	512,00
68	H	8592648221050	KPZM 50 SZ přepážka žlabu MERKUR 2 42/2000mm	kus		46,00				14,00	644,00
69	H	25015051	spoinka MERKUR2 SZM 1 GZ	ks		12,80				38,00	486,40
70	H	95264220	hmoždinka kovová s límcem MERKUR M8x30	ks		4,20				42,00	176,40
71	H	25015337	tyč závitová M8 2m	ks		13,00				15,00	195,00
72	H	50015586	krabice lištová 3900J-C00002B na 5513J-Swing	ks		16,80				1,00	16,80
73	MP	741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá	kus		241,00				1,00	241,00
74	H	20030135	lišta EIP 70x60 bílá 2m	m		104,44				2,00	208,88
75	MP	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 80mm s víčkem	m		98,80				2,00	197,60
76	H	40040030	jistič PL7-B16/1	ks		185,00				1,00	185,00
77	MP	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus		214,23				1,00	214,23

POVĚŘENÍ A PLNÁ MOC

Společnost Elektropráce Spáčil s.r.o. v souladu se stanovami společnosti a způsobem jednání za společnost zapsaným v obchodním rejstříku tímto v souladu s ust. § 166 z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, § 30 z.č. 500/2004 Sb. – správního řádu a § 28 odst. 1. z.č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu pověřuje

bytem

aby ve funkci ředitele společnosti právně jednala za společnost Elektropráce Spáčil s.r.o., IČO: 26853639 se sídlem I.P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc (společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28423), ve věcech:

- samostatného podání ke státním a samosprávným orgánům, právníkům a fyzickým osobám a včetně zastupování společnosti ve všech správních řízeních a vyřizování závazků společnosti plynoucích ze správních rozhodnutí;
- uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli služeb, prací, zboží a materiálu a hmotných i nehmotných práv, nájemci a podnájemci majetku či prostor společnosti a jiným právním jednáním a sjednávání závazkových právních vztahů v rozsahu předmětu činnosti společnosti v celkovém součtu do 2 milionů Kč bez DPH za smlouvu a v případě, kdy společnost vystupuje jako dodavatel/zhotovitel do 20 milionů Kč bez DPH (u smluv na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok pak v celkovém součtu do 2 milionů Kč bez DPH za jeden rok a v případě, kdy společnost vystupuje jako dodavatel/zhotovitel pak v celkovém součtu do 20 milionů Kč bez DPH);
- plnění zákonných povinností společnosti a povinností ve vztahu k orgánům státní správy a místní samosprávy;
- právních záležitostí (podání trestních oznámení, zastupování při soudních řízeních, zde v rozsahu plně procesní moci) a rozhodování o vymáhání či promíjení pohledávek a jiných nároků;
- civilní ochrany a záležitosti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- prezentace společnosti a zastupování společnosti ve vztahu k veřejnosti a médiím (public relations);
- podléhajících zákonem chráněného tajemství (poštovní, bankovní, obchodní, ochrany osobních údajů);
- správy datových schránek;
- všech úkonů v oblasti veřejných zakázek;
- vyřízení neplatebních bankovních záruk za předloženou nabídku do veřejné soutěže, nakládání s prostředky na bankovním účtu;
- uzavření, změny, rušení a vinkulaci pojistných smluv;
- výkonu práv a povinností zaměstnavatele, k vydávání, změnám a rušení všech vnitřních předpisů společnosti, u organizačního řádu, podpisového řádu a pracovního řádu pak vyjma oprávnění ke změně vlastních kompetencí;
- provádění delegací pravomoci na zaměstnance společnosti a pověřování zaměstnanců pracovní činností;
- ostatních zde neuvedených určených do pravomoci ředitele společnosti vnitřními předpisy společnosti nebo potřebných pro zajištění činnosti a splnění právních povinností společnosti.

Toto pověření se uděluje na dobu určitou od 1.7.2019 do 30.6.2022 nebo do odvolání.

Jmenovaná se dále **zmocňuje** k tomu, aby v rozsahu oprávnění jinak jí z pověření příslušejících zmocnila třetí osobu formou plné moci na dobu časově omezenou nepřesahující dobu platnosti pověření.

V Olomouci, dne 17.6.2019

Tomáš Spáčil
jednatel
Elektropráce Spáčil s.r.o.

Plnou moc přijímám
a budu se podepisovat takto:

ředitelka společnosti

Podle ověřovací knihy Magistrátu Města Olomouce

poř.č. legalizace
vlastnoručně podepsal/a
Tomáš Spáčil,

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa: místo trvalého pobytu

Občanský průkaz

osobní a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací

V Olomouci dne 17.6.2019

Podle ověřovací knihy Magistrátu Města Olomouce

poř.č. legalizace
vlastnoručně podepsal/a

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa: místo trvalého pobytu

Občanský průkaz


V Olomouci dne 17.6.2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **706109_002186**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 10**

Česká pošta, s.p. dne **01.06.2020**

