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REKAPITULACE ZMĚNY STAVBY č. 2 

Nózev PfOjektu: UPOL-Cenlrum klnantropologlckého výzkumu FTK UP v Olomouci- Neředfně 

Registrační číslo: EDS l33D2lQOOll03 
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: R·SM 015/2016 
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 
Datum: 11.11 .2016 

-
Zhotovitel stavby : Zlfnstov o.s .. Bartošovo 5532.76001 Zlfn, IČ: 28315669 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 8. 77147. Olomouc. IČ: 61989592 
Odvoz a likvidace vybouraných hmot a materiálu z demolovaného objektu prádelny, bourání, odvoz a kl ikvidace 

Nózev změny: betonových konstrukci nalezených při zemnfch pracfch v zemi, ruční výkopy přeloiek podzemnfch vedení sítí, odvoz a 
likvidace tekutých odpadů nalezených při zemních pracfch obj. SO 05, dodatečné stavebnf práce a dodávky, záměna 
llolfky vnějlfch obkladových pásků. 

REKAPITULACE ZMtN dle zákona č. 134/2016 Sb .. o zadávání veřejných zakázek : 

Cena díla dle SoD - bez DPH, Kč: 69 87 6 07 4.19 

( 
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1- bez 70 991 193,35 DPH, Kč: 

p.č. změno dle: popis/označení zvýšeni ceny-Kč snížení ceny-Kč hodnoto změny- hodnoto limit dle zákona termin dokončeni 
změny/datum Kč změny - % d ílo 

1 §222 odst. 2 

2 §222 odst. 3 

3 §222 odst. 4 z 2-e 7 665 741.23 -453 866.05 8119 607.28 11,62% 15% 11/2017 

4 §222 odst. 5 50% 

z 2-a.z 2-b. z 2-c . 30% 
5 §222 odst. 6 z 2-d 2 761 544.97 2 761 544,97 3,95% 50% ll/2017 

6 §222 odst. 7 Z 2-a. 891 407.09 -994 191 ,09 I 885 598,18 2,70% ll /2017 

Celková hodnota změny dfla: 12 766 750,43 

Cena díla po p rovedeni změny č. 2: 80 861 829 .so 

Poznámka: Zpracovaný změnový lisl slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

Pnlohy: 

z 2-a 

( z 2-b 

z 2-c 

z 2-d 

Z 2-e 

Zo objednatele: funkce Podpis 

u .'?.Zof.f- TDI  

Z.t.1. 'l.o'Vf- vedoucí PTO 

lo zhotovitele: funkce I Podpis 

26.6.2017 vedoucí projektu 

~
,

26.6.2017 ředitel SZ 02 

Oslolnl: funkce V Pod7is 

26.6.2017 GP. autorský dozor I 



Export VZ List obsahuje: 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 15-50110 

Stavba: UPOL-Cent rum ki nantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

KSO: 
Místo: Olomouc - Neředín 

Zadavat el: 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Zlínstav a.s. 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

Základ daně 
9 870 636, 16 

CC-CZ: 
Datum: 

I Č: 

D IČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

D IČ: 

26.6.2017 

28315669 
CZ28315669 

9 870 636,1 6 

Výše daně 
2 072 833,59 

Jcena s DPH v CZK 11 943 469,75 1 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 15-50110 

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

Olomouc - Neředín 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a.s. 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 
15-SO 110-
01 

15-50 110-
01 .1 
15-SO 110-
01.1 
1::~-:,u nu-
01 .2 
15-SO 110-
01 .3 
15-SO 110-
01.3 
1::~-:,u 11U-
9~:~u 11U-
9~:su nu-
9~:~u nu-
9H'u nu-
9~:~u 11U-

15~Stf110-
05 
15-SO 110-
07 
15-SO 110-
08 
15-SO 110-
12 
15-SO 110-
16 

SO 01 Rekonstrukce- budova A- centrum 
kinantrooologického VÝzkumu 

d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavební a konstrukční 
řešení (přípočet) 

d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavební a konstrukční 
řešení (odpočet) 

d.1.4.1 - zařízení pro vytápění staveb 
d.1.4.2 - zařízení vzduchotechniky a ochlazování staveb 
staveb (přípočet) 
d.1.4.2 - zařízení vzduchotechniky a ochlazování staveb 
staveb (odpočet) 

d.1.4.3- zařízení pro měření a regulaci 

d . 1.4.4 - zařízení zdravotně technických instalací 
0 . 1.4.:;, - zanzem sllnoprouoe eteKtrotecnmKy, 
bleskosvodv. umělé osvětlení 
d.1.4.6- zařízení slaboproudé elektrotechniky 

d.1.4.7- zařízení AV techniky 

d.1.4.8 -odbavovací systém 

S0.05 HTÚ, příprava území 

S0.07 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 

S0.08.1 Areálová dešťová kanalizace 

SO. 12 Venkovní areeálové osvětlení 

SO. 16 Sadové úpravy 

Datum: 

Projektant: 

26.06.2017 

Cena bez DPH [CZK] 

9 870 636,16 

7 243 071 ' 18 

2 302 435,84 

-1 170 435,99 

4 219 689,80 

-277621,15 

830 230,75 

763 483,29 

575 288,64 

2 223 860,21 

403 704,77 

Cena s DPH [CZK] 

11 943 469,75 

8 764 116,13 

2 785 947,37 

-1 416 227,55 

5 105 824,66 

-335 921 ,59 

1 004 579,20 

923 814,78 

696 099,25 

2 690 870,85 

488 482,77 

Typ 

STA 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

STA 

ING 

ING 

ING 

STA 



15-SO 110-
17 
1 5-SO 110-
18 

Vedlejší a ostatní náklady 

Ostatní náklady 

VON 

STA 



List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů 

optimalizováno pro tisk SPstav ve f01 mátu M - na vý~ku 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
15-501101 Kód· 

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

JK~O: 

Mt~ln: Olomouc 

Ob)Pdrtrttcl. 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhottwitel. 
Zlínstav a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Projektant: 

Zprdtovalcl. 

POLiliiiTikil.. 

Náklady z rozpoč tL! 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH zakl-uhll 71.00-
S11iZ.ena 15,00.': 7..t: 

Jcena s DPH v 

Projektant 

Datum a podpiS. __ 1\t~zil ko 

Objednavatel 

Diltum a 02_dpis: _ Razíllw 

CZK 

r l43 u11, tll 

cc-cz: 
Datum: 

I( 
DIČ. 

IC: 
DIČ: 

IČ 
DIČ: 

IC: 
DIČ; 

--~~-----

Zpracovatel 

IJ<1tum <.1 poclp~ _ _ 

Zhotovi te l 

Datum .1 podpi~ 

26.6 .2017 

28315669 
CZ28315669 

7 243 071,18 

7243071 , 18 

1 ~., 1 044, 9'1 

---:; 71 8 764 116,~ 

f{ilzítko 

Ruztllw 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
l<ód: 15-501 101 

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci · 

Místo: 

Oll)cc1n<1lPl. 
lhutovJtel: 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

llatllln. 26.06.2017 

I'IUjei(l<lnt· 
Zflli.KOII<Itf'l· 

-----------~ 
Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK) 

---------- -
[~ód __ Objekt 

1) Ná klady z rozpočtů 

15-SO So.01 d.1.1 , d.1 .2 archite ktonicko-stavební a 
1101-01 konstrukční řešení PŘÍPOČET 
15-SO So.01 d .1. 1 , d.1 .2 archíte ktonicko-stavebni a 
1101-01 konstrukční řešení ODPOČET 
15-SO 110- d.1.4.2 - zařízení vzduchotechniky a 
01.3 ochlazování staveb stave b PŘÍPOČET 
15-SO 110- d.1.4.2 - zařízení vzduchotechniky a 
01.3 ochlazování staveb staveb ODPOČET 
15-SO 110- d .1.4.3 - zařízení pro měřeni a regulaci 01.4 
15-50110- d.1.4.6 -zařízení slaboproudé 
01.7 elektrotechniky 
15-SO 110- d.1.4.8 - odbavovací systém 01 .9 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 
Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Provozní vlivy 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

7 243 071,18 8 764 116, 13 

2 302 435,84 2 785 947,37 

-1 170 435,99 -1 416 227,55 

4 219 689,80 5 105 824,66 

-277621,15 -335 921,59 

830 230,75 1 004 579,20 

763 483,29 923 814,78 

575 288,64 696 099,25 

7 243 071,18 8 764116,13 



REKAPITULACE STAVBY Z2-b 
Kód: Do_092205 

Stavba: CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Zlínstav a.s., Barošova 5532, 760 01, Zlín 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
403 704,76 

0 ,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DI Č: 

26.6.2017 

28315669 
CZ28315669 

403 704,76 

Výše daně 
84 778,00 

0,00 

jcena s DPH v CZK 488 482,76 1 

Strana 1 z 2 



REKAPITULACE STAVBY Z2-c 
Kód: Do_092205 
Stavba: CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Zlínstav a.s., Barošova 5532, 760 01, Zlín 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

Základ daně 
2 223 860,21 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

26.6.2017 

28315669 
CZ28315669 

2 223 860,21 

Výše daně 
467 010,64 

0,00 

Jcena s DPH v CZK 2 690 870,85 1 

Strana 1 z 2 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

Do_092205 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomoud 
Zlínstav a.s., Barošova 5532, 760 01 , Zlín 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

SO 05 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Datum: 

Projekt ant: 

Strana 2 z 2 

26.06.2017 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

2 223 860,21 2 690 870,85 

2 223 860,21 2 690 870,85 



o o , 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

Do_092205 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomoud 
Zlínstav a. s., Barošova 5532, 760 01 , Zlín 

Objekt, Soupis prací 

Datum: 

Projektant: 

Náklady stavby celkem 

SO 07 Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 

Strana 2 z 2 

26.06.2017 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

403 704,76 488 482,77 

403 704,77 488 482,77 



( 

( 

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Z 2-a 
Název projeklu: UPOL-Centrum klnantropologlckého výzkumu FTK UP v Olomouci- Neředíně 

Regislrační čís lo: EDS 133D21Q I103 

Číslo smlouvy o dílo zholovilele: R-SM O 15/20 16 

Číslo smlouvy o dílo objednalele: 

Cena díla dle SoD-bez DPH. Kč: 
'----------
Cena díla dle SoD a dodalku č . 1-bez 
DPH. Kč: 

69 876074. 19 - --- ---
70 991 193.35 

Zholovilel slavby: Zlínslav a.s .. Bartošova 5532,760 Ol Z lín,IČ: 28315669 

Objednalel slavby: Univerzila Palackého v Olomouci, Křížkovského 8. 77147. Olomouc, IČ: 61989592 

Název změny: Odpady navíc, obkladový pósek SO Ol 

Dalum uzavření SOD: 11.11.2016 
Změna dle: . ~~22. odsl. 4 1§222. odsl. 6 X 1§222. odsl. 9 I 
zvz 134/2016: 222. odsl. 5 I§ 222. odsl. 7 X 1§222. odsl. 10 I 
Důvod změny (vyjádření projeklanla dokumenlace pro provádění slavby): 
Na základě zhalavilelem skulečně doloženýc h vážních lís lků za uloženi odpadu z bouraného objeklu SO.Ol došlo k navýšení ceny za 
odvoz a likvidaci odpadu. Tolo bylo zapříčiněno vělším podílem skulečně bouraného maleňálu k rozpočlovému objemu budovy. 
Úspora linančnlch praslředků díky sníženllloušfl:y obkladových fasádních pásků při ,zachování požadované kvalily. 

Popis změny: 

Z bouraného objeklu SO Ol vznikl odpad ve vělším objemu, než bylo předpok ládáno projeklovou dokumenlacl. Tenlo byl odvezen na 
skládku a zlikvidován. 
Díky lechnologickým možnoslem výroby vnějšlch obkladových pásků lloušfky 14 mm, kde jejich hmola je lisována. dále lvarována 
pomoci šroubových a zároveň vakuových lisů, je dosaženo maximálnl husloly keramického slřepu a s lim souvisejlcl nasákavosl i vody 
pouze 3-6%. U pásků lloušfky 23-25 mm je nasákavosll0-14%. Tak je zajišlěna dlouhodobá mrazuvzdornosl a llvanlivosl bez polřeby 
jakékoli dalšl údržby během provozu lasády, nebol nedochází k průniku nečislol do pásků. Tylo pásky (14 mm) dále vykazuji somočlslícl 
efek I. kdy jejich údržbo je zajišfována působenlm běžných almosféňckých jevů- dešlě o vělru. Dlky hulnému keramickému slřepu 
nedocházl u fasád z lěchlo pásků ke lvorbě řas. Minimální nasákavosl zaručuje praklicky neměnnou hmolnosl při nárazových dešllch a 
lo oprali páskům s nosákovoslí 10-12%. u klerýc h docházl ke zvýšeni váhového zallženl fasády a může lak být ovlivněna jejl slobilila. 
Keramic ké pásky s nasákovoslí vyšší než 6% by neměly být u konlaklních zaleplovaclch sys témů používány. Při vyšší nasákavosli je 
pevnosl spojení mezi pojivy a keramikou za leplolních změn {mrazy a lánlj cll elně ovlivněno . 

Vyjádřeni zpracovalele projeklové dokumenlace pro realizaci slavby: 
S ohledem na sku lečnosl, ie projeklanl je totožný s předchozlm projeklanlem (zpracovalel projeklové dokumenlace pro slavební 
povolení a pro provádění slavby) je slanovisko ldenlické se zdůvodněním v části "Důvody změny". 

Přílohy: 

Z 2-a 
• Položkový rozpočel . 
• Vyjádření výhradního dovozce do ČR 

Dopad změny na prováděni dlla: 

1. lermín plněni díla : 
beze změny: 

nový lermín dokončení díla : 11.11.2017 

zvýšení ceny díla: 1 025 387,09 

2. cena dílo: snlženl c eny dílo: -994 191.09 

dopad na cenu díla: 31 196.00 

3. celkovó hodnota změny dfla - Kč bez DPH: 2 019 578,18 

4. Cena díla po provedení změny : 71022389,35 
Za objednolele: tunk.ce Podpis 

l2..:'f . 1o~ t- TOl 

l.t-1-tot;i vedoucíPTO 

Za zhalovi1ele funkce 

26.6.2017 vedoucí projektu .J
26.6.201 7 ředitel SZ 0 2 

Za projektanta lunkce 

26.6.2017 GP. autorský dozor 



KRYCÍ LIST SOUPISU z_ 2_ -V) 
Stavba: 

UPOL -Centrum kinan tropologického výzkumu FTK v Olomouci 
Objekt : 

15-SO 110-01- SO 01 Rekonstrukce - budova A- centrum kinantropologického výzkumu 
Soupis: 

15-SO 110-01.1 - d. 1.1 , d. 1. 2 architektonicko-stavební a konstrukční řešení 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Olomouc - Neředín Datum: 26.06.2017 

Zadavatel: I Č: 
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ: 

Uchazeč: IČ: 28315669 
Zlínstav a. s. D IČ: CZ28315669 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 31 196,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 31 196,00 21,00% 6 551,16 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Jcena s DPH v CZK 37 747, 16 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

UPOL·Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 
Objekt: 

15-SO 110·01 • SO 01 Rekonstrukce· budova A· centrum kinantropologického výzkumu 
Soupis: 

15-SO 110-01.1 - d. 1. 1 , d. 1. 2 archi tektonicko-stavební a konstrukční řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč : 

Kód dílu • Popis 

Olomouc • Neředín 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a. s. 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 · Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (pří počet) 

6 • Úpravy povrchů, pod lahy a osazování výplní (odpočet) 

997 · Přesun sutě 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

UPOL·Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 
Obj ekt: 

15-SO 110·01 • SO 01 Rekonstrukce· budova A· centrum kinantropologického výzkumu 
Soupis: 

15-SO 110-01. 1 - d. 1. 1 , d. 1. 2 architektonicko-stavební a konstrukční řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PC Typ Kód 

Olomouc · Neředín 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
pásek obkladory keramický 215/65mm, tl. 14 mm 

MJ 

Datum: 26.06.2017 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

Datum: 26.06.2017 

31 196,00 

31 196,00 
891 407,09 

-994 191 ,09 
133 980,00 

Projektant: 

Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

1 025 387,09 

1 025 387,09 

891 407,09 

Cenová 
soustava 



o - 997 Přesun sutě ----· ---- 133 980.00 --- - -- ~- -

169 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 660,000 15,00 9 900,00 50 01 
170 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 940,000 11,00 65 340,00 50 01 
171 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 660,000 9,00 5 940,00 5001 
172 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 660,000 80,00 52 800,00 5001 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

1

---
PČ Typ Kód 

- -- -

ROZPOČET 

#ODKAZl 

15-SO 110-01 . 1 - d. 1. 1 , d. 1. 2 architektonicko-stavební a konstrukční 
řešení 

Olomouc - Neředín 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a. s. 

Popis 

Datum: 24.04.2017 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] _Cena celkem [CZKll 

Náklady z rozpočtu -994 191 ,09 

HSV · Práce a dodávky HSV -994191 ,09 

Strana 1 z 1 



Předmět 

Použití klinkerových pásků ve fasádách 

Použili klinkerových pásků ve fasádách 

Zllnstav, a.s. 
Bartošova 5532 
76001 Zlln 

Na~e ZN 
26/04/2017 _1 

Vyfizuje Dne 
26.4.2017 

Pro použití klínkerových pásků tl . 14 mm je fada důvodů. Jejich pfednostl vůči ostatnlm páskům většlch tlouštěk je výroba na 
nejmoderněj~lch zarlzenfch. Jejich hmota je lisována a dále tvarována pomoci šroubových a zárovefl vakuových l isů . Tlm je 
dosaženo maximálnl hustoty keramického strepu a s lim souvisej i cl nasákavosti vody pouze 3-6 % . U pásků tlou~ťky 23 - 25 
mm je to 10- 14 %. Tak je zajištěna dlouhodobá mrazuvzdornost a trvanlivost bez potreby jakékoli dal~l údržby během provozu 
fasády nebot"nedocházf k průniku nečistot do pásků. Tyto pásky vykazuji dále samočistlcl efekt, kdy jejich údržba je zaji~tována 
působen lm běžných atmosférických jevů - de~tě a větru . Dlky hutnému keramickému strepu nedocházi u fasád z těchto pásků 
ke tvorbě ras - obávaných zelených povlaků. 

Minimálnl nasákavost zaručuje prakticky neměnnou hmotnost pfi nárazových deš!lch proti páskům s nasákavosti 10-12 %, u 
kterých docházl ke zvý~ení váhového zatíženi fasády a může tak být ovlivněna její stabilita. 

Dále je prednostl klinkerových pásků jejich relativně nlzká hmotnost pi'i vysoké pevnosti v tlaku, což zajišt'uje kompaktnost 
zhotovené fasády. 

Nejmoderněj~l výrobnl postup klinkerových pásků predstavuje nový kvalilativnl standard těchto výrobků , pričemž je zajl~těna 
dlouhodobá neměnná barevnost pásků, což je výhodou pri opravách nebo doplflovánl fasády. Tato neměnná barevnost 
predstavuje i absolutnl odolnost proti UV zárenl. Nehrozl tedy tzv. vyblednuti fasády. 

Klinkerovými pásky jsou stále častěji nahrazovány pásky rezané tlou~t'ek 23 - 25 mm, zejména pro jejich technickou výrobnl 
vyspělost, vynikajlcl vzhled, vyššl bezpečnost hotového dlla a dlouhodobou bezúdržbovou životnost. Prakticky konstantnl 
barevnost a celkový vzhled je zaji~těn pro časově neohranlčené obdob! a nehroz! jejich pffpadné staženi z trhu. 

Cit. : Keramické pásky s nasákavosti vyššl než 6 % by neměly být u kontaktnlch zateplovacfch systémů použlvány. Pri vyššl 
nasákavostí je pevnost spojeni mezi pojivy a keramikou za teplotnlch změn-táni a mrazy- citelně ovlivněna. Pramen : 
Cziesielski, E., Vogdt, F.U. - Sch!iden an W!irmed!imm-Verbundsystemen. 2. Auflage, 2007. Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag. 

Společnost LIPEA, s.r.o., sfdlem Klášternf 245, 470 01 Ceská Lipa je zárover'\ výhradnfm dovozcem výrobků fy Feldhaus Klinker 
DE, pro český a slovenský trh. 

Zpracoval : 

!CO: 62739549 1 z 1 DIC: CZ62739549 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: z 2-b 
Název projektu: UPOL-Centrum klnantropologlckého výzkumu FTK UP v Olomo uci - Neředíně 

Registrační číslo: EDS 133D21Q1103 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: R-SM 015/2016 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH, Kč: 69 876 074.19 

Cena dílo dle SoD o dodatku č. 1-bez 70 99 1 193,35 DPH, Kč: 

Zhotovitel stavby : Zlínslov o .s., Bartošovo 5532, 760 01 Zlín, IČ: 28315669 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Název změny: Ruční výkopy, tekuté odpady 

Datum uzavření SOD: 11.11.2016 

Změna dle : - ~~222, odsl. 4 §222. odsl. 6 X !§222. odst. 9 

-I - -
1§222, odst. 10 

- - - -
zvz 134/2016: §222, odsl. 5 §222. odsl. 7 

Důvod změny (vyjádření projeklonlo dokumentace pro provádění stavby): 
Kolize stávajících inženýrských sítí s tělesem nově budované komunikace. opěrné zdi S0.01 o podzemních nádrží s neznámou kapalinou. 

Popis změny: 

Při výkopových pracích v areálu staveniště byly kříženy stávající podzemní vedení inženýrských sílí. Bylo zjištěno. že uložení těchto sílí je v 
nedostatečné hloubce a budou kolidoval s nově budouvanou areálovou komunikací. Kolidující sítě bylo nutné přeložil do dostatečné 
hloubky, aby mohla být komunikace vybudována. Současně bylo nutné provézt obnažení stávajícího vedení optických kabelů a vedení 

( NN. V místech, kde se nacházelo větší množství podzemních vedení sítí, nebylo možno prováděl strojní výkop a musel být proveden ruční 
výkop. U objektu SO 01 , v místě vedení VN muselo být ručně obnaženo vedení VN, aby bylo možno provádět opěrnou stěnu OS-1. Tímto 
bylo zajištěno, že vedení VN nebylo potřeba překládal. Dále byly při navazujících výkopových pracíc h nalezeny podzemní nádrže včetně 
neznámých tekutých látek. Tyto dopady byly odebrány odbornou firmou o byly odborně zlikvidovány. Pře ložky podzemních vedení sílí 
způsobily značné časové prodlevy v provádění zemních prací, kde loto zdržení činilo 20 dní. 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby: 
S ohledem no skutečnost. že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení 
o pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny". 

Přtlohy: 

z 2-b • Položkový rozpočet 
Dopad změny no provádění dílo: 

1. termín plnění dílo : 
beze změny: 

nový termín dokončení dílo : 11.11.2017 

zvýšení ceny dílo: 403 704,76 

2. ceno dílo: snížení ceny dílo: 

dopad no cenu dílo: 403 704,76 

3. celkovó hodnota změny díla - Kč bez DPH: 403 704,76 

4. Ceno dílo po provedení změny : 71 426 094,11 
Za objednatele: funkce Podpis 

( lZ.-i. k 'tl- TDI 

1.2.5.2.o\1 vedoucí PTO 

Za zhotovitele: funkce 

26.6.2017 vedoucí projektu 

26.6.20 17 ředitel SZ 02 

Za projektanta: funkce 

26.6.2017 GP, autorský dozor 



REKAPITULACE STAVBY Z2-b 
Kód: Do_092205 

Stavba: CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Zlínstav a. s., Barošova 5532, 760 01 , Zlín 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Základ daně 
403 704,76 

0 ,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

26.6.2017 

28315669 

CZ28315669 

403 704, 76 

Výše daně 
84 778,00 

0 ,00 

jcenas DPH v CZK ·~ ~-· ·-----·-~-·-- ---· - -·-- 4884a!J61 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: Do_092205 

Stavba: CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

Místo: Olomouc Datum: 26.06.2017 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: 

Uchazeč: Zlínstav a. s., Barošova 5532, 760 01, Zlín 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 403 704,76 488 482,77 

SO 07 Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 403 704,77 488 482,77 

Strana 2 z 2 



P.č. Čislo položky 
Díl: 1 

1396011 02ROO 

167101 103ROO 
131201209ROO 
161101101ROO 
120001101ROO 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

CKV FTK UP v Olomouci 
5007 

Název položky 
Zemni práce 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
23,31+8,48 
Pře ložení nebo složení výkopku z hor.1-4 
Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí vedení 

1 Zemní práce - přípočty 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s . 

ČEZ u SO 01 , VO 

MJ množstvi ce na I MJ celkem (Kč) 

m3 31.79 1 018,00 32 362,22 

m3 31,79 128,50 4 085,02 
m3 31,79 46,20 1 466,70 
m3 31,79 77,38 2 459,91 
m3 31 ,79 446,00 14 178,34 

54 554,1 8 
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P.č. Číslo položky 
Dil: 1 

1396011 02ROO 

161101101ROO 
132201203 

132201209 

j161101102 
174101101 

120001101 ROO 
460420022RT1 

175101101RT2 

!Celkem za 

Díl: 9 
388996141ROO 

Celkem za 

Díl: 99 
997211511 

997211519 
997221855 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

CKV FTK UP v Olomouci 
S007 

Zemní práce 
Název položky 

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
30.07+8.48+9, 15+17.55+5. r6+5,99 
Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 
117.96+83,2 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
201 .16+76 
I Svislé přemístěni výkopku z heminy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

277,16-1,61-35.31-4,16 
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedeni 
Zřízeni kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm 
76, 1+41 .6 
Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce O - 4 mm 
22.83+ 12,48 

1 Zemní p@~_-_přípoč_ty _ 
- -

Ostatní konstrukce a práce - bourání 
Chránička kabelu z HDPE do DN 11 O mm 
Bouráni stávajícího energo-kanálu včetně potrubních a kabelových rozvodů 
Bouráni podzemní železobetonové šachty o objemu cca 1 O m3 
Odstraněni pařezu včetně kořenového systému 

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 

Přesun hmot 
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 
( r.61 +35.31 +4.16)*1 ,6 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 

99 Přesun hmot- přípočty 

.I MJ l množství l cena I MJ I celkem (Kč) 
I m3 I 76,001 1 018,oo l 77 368,00 

I m3 I 76,001 91,601 6 961 ,60 

I m3 1 201 '161 95,02 1 19 114,22 

I m3 I 277,161 12.501 3 464,50 

I m3 I 277,161 83,761 23 21 4,92 

I m3 I 231,081 59,381 13721,53 

I m3 l 201,161 446,001 89 717,36 

I m I 117,70 1 63,501 7 473,95 

I m3 I 35,31 1 911,001 32 167,41 

l 273 203,50] 

m 60,00 74,20 4 452,00 
ks 1,00 9 470,00 9 470,00 
ks 1,00 8 320,00 8 320,00 
ks 1,00 3 280,00 3 280,00 

25 522,00 

t 75,33 25,00 1 883,25 

t 677,97 12,00 8 135,64 
t 75,33 140,00 10 546,20 

20 565,09 

I !Celkem za 11 ZemnípráceROZDIL I 319 290,591 

Zpracováno programem BUJLDpower, © RTS, a .s . Strana 1 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
UPOL·Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomoud 

Objekt: 
CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 50 07 KOMUNIKACE 

Soupis: 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

KSO: 

Místo: Olomouc • Neředín 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Zlínstav a.s. 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

fcena s DPH 

Základ daně 

18 810,00 

0,00 

v CZK 

CC·CZ: 

Datum: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

26.06.2017 

28315669 

CZ28315669 

29 860,00 

Vyše daně 
3950, 10 

0,00 

33 810,10 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
UPOL·Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

Objekt: 
15-50 110-01 • 50 01 Rekonstrukce • budova A • centrum kinantropologického výzkumu 

Soupis: 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

Místo: Olomouc - Neředín 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a.s. Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 · Ostatní konstrukce a práce-bourání 

SOU Pl S PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

U POL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

15·50 110-01 • 50 01 Rekonstrukce · budova A • centrum kinantropologického výzkumu 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 07 KOMUNIKACE 

Olomouc · Neředín 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a.s. 

Datum: 26.06.2017 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

Datum: 26.06.2017 

29 860,00 

29 860,00 

29 860,00 

Proj ektant: 



PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 9 Ostatní konst rukce a práce-bourání 
Likvidace odpadu s obsahem nebezpečných látek 
Doprava odpadu 
Vysáti a vyďštěni nádrži 
Rozbor odebíraného odpadu 

MJ Množství J.cena (CZK] 

t s ,soo 3 420,00 
k pl. 1,000 2 940,00 
ks 2,000 1 270,00 
ks 1,000 s S70,00 

Cena celkem 
[CZ K] 

29 860,00 

29 860,00 

29 860,00 
18 810,001 
2 940,ool 
2 S40,oo l 
s s7o,ool 



( 

( 

TECHNICKÝ LIST ZMENY: Z 2-c 
Nózev projektu: 

Regis trační číslo: 

U POL-Centrum klnantropologlckého výzkumu FTK UP v Olomouci- Neředí ně 

EDS 133D21Q1103 

Číslo smlouvy o d ílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Cena díla dle SoD-bez DPH. Kč: 

Cena díla dle SoD a dodatku č. I -bez 
DPH. Kč: 

R-SM 015/2016 

69 876 074.19 

70 991 193,35 
r-

Ztínstov o.s .. Bartošovo 5532. 760 Ol Zlín. IČ : 28315669 Zhotovitel stavby : 

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8. 77 t 47, Olomouc, IČ: 61989592 

Nózev změny: Bourání betonových konstrukcí 

Datum uzavření SOD: 11.11.2016 

I§ 222. odst. 4 I I Změno dle: §222. odst. 6 ~2. odst.9 
zvz 134/2016: 1§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222. odst. tO 1 
Důvod změny (vyjódřenf projektanta dokumentace pro provóděnf stavby): 

Existence nepředpoklódaných železobetonových konstrukcí v trosóch nově budovaných oreólovýc h rozvodů. 

Popis změny: 
Při výkopových pracích v oreólu staveniště byly nalezeny p odzemní železobetonové konstrukce. které brónily v provódění nových 
rozvodů. Nalezené železobetonové konstrukce musely být odbouróny o vzniklý odpad byl odvezen o uložen no sklódku. 

Vyjódřenf zpracovatele projektové dokumentace pro realiza ci stavby: 
S ohledem no skutečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební 
povolení o pro provódění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v čósti "Důvody změny". 

Piílohy: 
z 2-c • Položkový rozpočet 

Dopad změny no provódění dílo: 

I. termín plnění dílo : 
beze změny: 

nový termín dokončení dílo : t 1.1 1.2017 

zvýšení ceny dílo: 595 896,25 

2. ceno dílo: snížení ceny dílo: 

dopad no cenu dílo: 595 896,25 

3. celkovó hodnota změny díla - Kč bez DPH: 595 896,25 

4. Ceno dílo po provedení změny : 72 021 990.36 
Zo objednatele: funkce Podpis 

2.1. ~ .Zo 'tf. TOl 

l.t.~.Zoq vedoucíPTO 

Za zhotovitele: funkce 

26.6.2017 vedoucí projektu "~tr

26.6.2017 ředitel SZ 02 

Za projektanta funkce 

26.6.2017 GP. autorský dozor 

-



REKAPITULACE STAVBY Z 2-c 
Kód: Do_092205 

Stavba: CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Zlínstav a.s., Barošova 5532, 760 01 , Zlín 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
595 896,25 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

26.6.2017 

28315669 
CZ28315669 

595 896,25 

Výše daně 
125 138,21 

0,00 

!cena-; DPH - v CZK 721 -034,461 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

Do_092205 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a.s., Barošova 5532, 760 01, Zlín 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

SO OS HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Datum: 

Projektant: 

Strana 2 z 2 

26.06.2017 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

595 896,25 721 034,47 

595 896,25 721 034,47 



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Sta..t>a: 

UPOL·Centrum kinant ropologického vYzkumu FTK v Olomoud 
Objekt: 

SO OS • HTÚ, PŘfPRAVA ÚZEM[ 
Soupis: 

SO 05- HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

KSO: CC·CZ: 
Místo: Olomouc • Neředín Datum: 26.06.2017 

Zadavatel : I Č: 
Univerzita Palackého v Olomoud DIČ: 

Uchazeč: IČ: 28315669 
Zlínstav a. s. D I Č: CZ28315669 

Projektant: IČ: 

D I Č: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 595 896,25 

zaklad daně Sazba daně Výše daně 
DPH ziktadní 595 896,25 21 ,00S 125 138,21 

snížena 0,00 15,00S 0,00 

Jcena s DPH v CZK 721 034,46 



I 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba; 

U POL -Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomoucí 
Objekt: 

SO OS · HTÚ, PŘIPRAV A ÚZEMf 
Soupis: 

SO 05 • HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Místo: Olomouc · Neředin 

Zadavatel; 
Uchazeč; 

Univerzita Palackého v Olomoucí 
Zlínstav a. s. 

Kód dílu • Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV · Práce a dodávky HSV 
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 
99 • Přesun hmot 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

UPOL·Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 
Objekt: 

15-SO 110·01 • SO 01 Rekonstrukce· budova A· centrum kinantropotogického výzkumu 
Soupis: 

SO 05 • HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Místo: Olomouc • Neředín 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomoucí 
Uchazeč ; Zlínstav a.s. 

I p~ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

o 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
I I 1120901121 ROO J Bouráni konstrukci z prostého betonu v odkopávkách 

~'~....;"""QjOf"''{rt+--=r.-rc;ur"fT;tr-r; .. "Vt .. T"'fTit.c;:r-r; .. JVfTi""'o"4'jtl <~:,:CJ IQ,O 1 ,:z:;~~ l,:tiT"'TTt.....-.:r,w.-...,g)"' ('•z: ..,,, Q 

I I I l&;uriní stávajkiho energ:o·kanálu včetně potrubních a kabelo:!is:h rozvodů 
o 99 Přesun hmot 

l1691 K 1997006512 !vodorovné doprava suti s naležením a složením na skládku do 1 km 
144•57.2•0,972)"2,2 

979012212ROO Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m 
170 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skti.dku ZKO 1 km přes 1 km 
171 K 997006551 Hrubé urovni.ni suti na skládce bez zhutněni 
172 K 997013800 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na sklčidce (sklidkovné) 

MJ Množství 

I m3 I 102,m1 

I !!J!L I 1,0001 

I t I 22•.ns l 

t 22<,n8 
t 2 023,002 
t 22~.ns 

t 224,ns 

Datum: 26.06.2017 

Projektant: 

Datum; 

Projektant: 

J.cena [CZK] 

4 875,001 

9 470,001 

1s,ool 

190,00 
11,00 
9,00 

80,00 

Cena celkem (CZK] 

595 896,25 

595 896,25 
507 558,50 
88 337,75 

26.06.2017 

a

Cena celkem Cenová 
~~ soustav 

595 896,25 

595 896,25 

507 558,50 
498 oss,soiRTs 1111 

9 47o,oor·.lti .... ,aa"" 

88 337,75 
3 371,6715o 01 

42 707,82 
22 253,02 5001 

2 023,00 5001 
17 982,24 5001 



( 

( 

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: z 2-d 
Nózev projektu: 

Registrační číslo: 

U POL-Centrum klnantropologlckého výzkumu FTK UP v Olomouci- Neředíně 

EDS 133D21QI I03 

Číslo smlouvy o dllo zhotovitele: R·SM 015/2016 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 
Cena díla dle SoD-bez DPH. Kč: 69 876 074.19 

------------- - --------
Cena díla dle SoD a dodatku č. I-bez 70 991 193,35 DPH, Kč: 
-
Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s .. Bartošova 5532,76001 Zlín, IČ: 28315669 

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci. Křížkovského 8. 77147. Olomouc. IČ: 61989592 

Nózev změny: Odvoz zeminy 
Datum uzavření SOD: 11.1 1.2016 
Změna dle: ,.. 1§_2_2_2_-o_d_s_t._4_-.___ j§222, odsl. 6 --r----,_--- _ _____ ,__ 
zvz 134/2016: \§222, odst. 5 §222, odsl. 7 

X I§ 222. odsl. 9 
\§222, odst. 10 

Důvod změny (vyjódřeni projektanta dokumentace p ro provódění stavby): 

-

I 
I 

Výkopky objektu S0.05 obsahují velký podíl příměsi kameniva, betonu, asfaltu a jiného odpadu. čóst výkopků tedy nemohla býl uložena 
v areólu dle předpokladu a musel býl odvezena na sklódku. 

Popis změny: 

Při realizaci zemnich pracf objektu SO 05 a v přímé souvislosti s dispozičním řešením místa uklódky zeminy na deponii nebylo možné 
deponovat celkové množství uvedené v projektové dokumentaci. Zemina, kterou bylo možno deponovat v místě staveniště byla 
srovnóna do figury a upravena dle místních dispozic. Množství. které není možno deponovat, se musí odvézt na sklódku a zlikvidovat 
odbornou firmou. Zemina. kteró bude odvezena na sklódku je velmi kamenitó s příměsí betonu a je nevhodnó na uložení v místě 
staveniště. 

Vyjódření zpracovatele projektové dokumentace pro realizaci stavby: 
S ohledem na sku tečnost, že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavebni 
povolení a pro provódění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v čósti "Důvody změny". 

Přílohy: 

Z 2-d I• Položkový rozpočet 
Dopad změny na provódění díla: 

l. termín plnění díla : 
beze změny: 

nový termín dokončení dlla : 

zvýšeni ceny díla: I 627 963.96 

2. cena díla: snížení ceny díla: 

dopad na cenu díla: I 627 963,96 

3. celkovó hodnota změny dfla • Kč bez DPH: 1 627 963,96 

4. Cena díla po provedení změny : 73 649 954,32 
Za objednatele: funkce Podpis 

TOl 

vedoucí PTO 

Zo zhotovitele funkce 

26.6.201 7 vedoucí projektu 

26.6.2017 ředitel SZ 02 

Za projektant funkce 

26.6.2017 GP. autorský dozor 



REKAPITULACE STAVBY Z 2-d 
Kód: 

Stavba: 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Zlínstav a .s. 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Do_092205 
CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 05 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Olomouc 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
1 627 963,96 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

I Č : 

DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

26.6.2017 

28315669 
CZ2831 5669 

1 627 963, 96 

Výše daně 
341 872,43 

0,00 

lcena s DPH v CZK - n- 1 96CJ 836,391 

Strana 1 z 2 



o o , 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI 
Kód: Do_092205 

Stavba: CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 05 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Uchazeč: Zlínstav a.s. 

Kód Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 
Do_09ZZO 
5 5005 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Datum: 26.06.2017 

Projektant: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 627 963,96 1 969 836,39 

1 627 963,96 1 969 836,39 

Strana 2 z 2 

Typ 

STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 50 05 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
Objekt: 

Do_092205- 5005 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Zlínstav a.s. 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

(cena s DPH 

Olomouc 

Strana 1 z 3 

CC-CZ: 
Datum: 

I Č: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DI Č: 

Základ daně Sazba daně 
1 627 963,96 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

26.06.2017 

28315669 
CZ28315669 

1 627 963,96 

Výše daně 
341 sn,43 

0,00 

1 969 836,39 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU 50 05 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
Obj ekt: 

Do_092205- 5005 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Uchazeč: Zlínstav a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

99 - Přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 

Strana 2 z 3 

26.06.2017 

Cena celkem [CZK] 

1 627 963,96 

1627963,96 
730 395,96 
897 568,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

CENTRUM KINANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU SO 05 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
Objekt: 

Do_092205- 5005 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Místo: Olomouc 

Zadavatel : 
Uchazeč: Zlínstav a.s. 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 
o 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 

Popis 

K 1162701 105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

Datum: 

Projektant: 

MJ Množství J .cena (CZK] 

26.06.2017 

Cena celkem 
[CZK] 

1 627 963,96 

1 627 963,96 
730 395,96 

138 001,08 
592 394,88 

o 99 Přesun hmot 897 568,00 

Cenová 
soustava 

[ ll] K J99722185S _ ___ ]POPiatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) I t I 6 411,200! 140,00 ! 897 568,00! I 

Strana 3 z 3 



TECHNIC KÝ LIST ZMĚNY: Z 2-e 
Název projektu: U POL-Centrum kinantropologického výzkum u FTK UP v Olomouci - Neředíně 

Registrační číslo: EDS 133D21Q 11 03 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: R-SM 015/2016 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Cena d íla dle SoD-bez DPH. Kč: 69 876 074.19 

Cena díla dle SoD o dodatku č. 1-bez 70 991 193.35 DPH. Kč: -
Zhotovitel stavby : Zlínstov o.s .• Bartošovo 5532, 760 01 Zlín, IČ: 28315669 

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci. Křl'žkovského 8. 77147. Olomouc. IČ: 61989592 

Název změny: SO.Ql - dodatečné stavební práce a dodávky 
Datum uzavření SOD: 11.11.2016 
Změna dle : 1§222. odst. 4 X §222. odst. 6 ~~222, odst. 9 

I 1-
1§222. odst. 5 

-zvz 134/2016: §222. odst. 7 §222. odst. 10 

Důvod změny (vyjádření projektanta dokumentace pro provádění stavby): 

Po vyhodnocení o ukončení výběrového řízení no zhotovitele stavby bylo d osaženo výrazné úspory původně plánovaných finančních 
prostředků. Z tohoto důvodu se investor rozhodl rozšíři t původní rozsah závazku o stavební práce o dodávky. které zlepší vnitřní pros tředí 

budovy. zlepší uživatelské vlastnosti některých místností o zároveň zabezpečí interoperabilitu s již instalovanými technologiemi v 
sousedních objektech. které tvoří s budovou SO.O 1 jeden funkční celek. Všechny dodatečné stavební práce o dodávky jsou nezbytné 
pro bezpečný provoz budovy o technicky souvisí s realizací prací o technologií v rozsahu původního závazku. 
Dodatečné stavební práce o dodávky obsahují: 
Architektonicko-stovební řešení. zařízení VZT o chlazení, zařízení pro měření o regulaci, zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. BMS o 

( odbavovací systém. Z důvodu dlouhých dodacích lhůt jednotlivých dodávek se prodlužuje lhůto výstavby o 28 dnů. 

Popis změny: 

1. Arc hltektonlc ko-stovebnlřeJení 

Změny v ASŘ zahrnují zárněnu původních sádrokartonových příček za příčky skleněné v počtu S-ti kusů. Dále dochází v 1 O místnostech k 
doplnění hladkého sádrokartonového stropu o ve 4 místnostech se doplr'\uje podhled akustický. 
2. VIT o chlazení 
V rámci zkvalitnění vnitřního mikroklimatu dochází k doplnění venkovní chlodícf VRF jednotky. 62 ks VRF chladících jednotek vnitřních o 
cca 500mb izolovaného Cu potrubí vč. chladivo o kabeláže. Původní návrh zahrnoval pouze větrání celé budovy SO.Ol o c hlazení 
serverovny o čtyř vybraných místností. 
3. Zařízení pro měfení a regulaci 
V rámci rozšlření části VZT o chlazení o 62 vnitřních jednotek je nutno doplnit i část M+R o 55 kusů ovladačů teplot a je nutno-doplnit řídící 
systém. 
4. Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
Místní rozhlas 
Rozšíření místního rozhlasu obsahuje dodávku o montáž 44 kusů reproduktorů včetně zesilovačů o zprovoznění systému. 
Kamerový systém 
Kabelové rozvody budou doplněny o instalaci 6 venkovních a 18 vnitřních IP kamer pro zabezpečení o ostrahu objektu. Součástí 
dodávky bude i záznamové zařízení, ústředny včetně programování o nastavení systému. 
EZS 
Dodávko vyřazených položek koncových prvků. jejich montáž, programování o nastavení systému. 
5. Odbovovod systém 
Rozšíření o doplnění odbavovacího systému obsahuje dodávku o montáž čteček pro kontrolu vstupů do budovy o některých vni třních 
prostor (šatny) . Dále dojde k doplnění čteček šatních skříněk včetně zámků o řídících miniterminálů . 
6. BMS 

( Dojde k rozšlření stávající aplikace BMS. která je provozována no sousedních objektech, které tvoří jeden funkční celek. Bude doplněno 
444 datových bodů včetně aplikačního softwaru o porometrizoce modulů. 

Vyjádření zpracovatele projektové d okumentace pro realizaci stavby: 
S ohledem no skutečnost. že projektant je totožný s předchozím projektantem (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební 
povolení a pro provádění stavby) je stanovisko identické se zdůvodněním v části "Důvody změny". 

Přílohy: 

z 2-e I• Položkový rozpočet 
Dopad změny no provádění dílo: 

I. termín plnění dílo : 
beze změny: 

nový termín dokončení dílo 11.11.2017 

zvýšení ceny dílo: 7 665 741 .22 

2. ceno dílo: snížení ceny dílo: -453 866.05 

dopad no cenu dílo: 7 211 875. 17 

3. celková hodnota změny dílo - Kč bez DPH: 8 119 607,27 

4. Ceno dílo po provedení změny : 80861 829,50 
Za objednatele: funkce Podpis 

TDI 



2..2.. ~ 1.o11 - vedoucí PTO 

Za zho tovitel funkce 

26.6.2017 vedoucí projektu 

26.6.2017 ředitel SZ 02 

Za projektant funkce 

26.6.2017 GP, autorský dozor 

( 



List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů 

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z 2-e 
'/ J(. 15-501101 

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

- .50: :c-cz: 
"sto: Olomouc JaturT~: 

O~.:,~e!··~at-2' •č: 

Univerzita Palackého v Olomouci )'ř· 

::· ot-.c'- ·:e IČ ; 

Zlínstav a. s. , Bartošova 5532, 760 01 Zlín :)!(: 

"·or=ktar.: IC: 
~I(: 

Zp ··a·.:c·'..-atel.: !Č: 

DIČ: 

~:znamk;;.: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

::·:~H ::~f.t:;:-~r-1 21 CO"· ze 721~875.13 

26.6.2017 

28315669 . 
CZ28315669 

7211875,18 

7211875,1 8 

1 5~4 493,79 



Sn1Ž2:"Hl •s .oo:'" ::::~~ 

!cena s DPH v CZK 8 726 368,97 1 

Projektant Zpracovatel 

C2~urr 3. ~Jodp~s: Razítko Datum a podpis: Ra::ftko 

Objednavatel Zhotovitel 

!:latum a pcdp;s: Ra=::-<o i)atum c pocip;s: Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: 15-501101 

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci 

'liístc: Olomouc Dztum: 26.06.2017 

'Jbjej;1ateť Univerzita Palackého v Olomouci :·,-::·)2-<t.:.,~': 

::!j:)~CV'"tr::l: Zlínstav a.s. , Bartošova 5532, 760 01 Zlín ::::o~accv=.tE- !.: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 7211875,18 8 726 368,97 

15-SO 
1101-01 

15-SO 
1101-01 

15-50 110-
01.3 

15-50 110-
01.3 

15-50 110-
01.4 

So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a 
konstrukční řešení PŘÍPOČET . 

So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení ODPOČET 

d.1.4.2- zařízeni vzduchotechniky a ochlazování 
staveb staveb PŘÍPOČET 

d.1.4.2- zařízení vzduchotechniky a ochlazování 
staveb staveb ODPOČET 

d. 1.4. 3 - zařízeni pro měřeni a regulaci 

1277048,75 1 545 228,99 

-176 244,90 -213 256,33 

4 219 689,80 5 105 824,66 

-277 621,15 -335 921,59 

830 230,75 1 004 579,20 



15-SO 110-
01.7 

15-SO 110-
01.9 

d.1.4.6 - zařízeni slaboproudé elektrotechniky 

d. 1.4_8 - odbavovací systém 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

763 483,29 923 814,78 

575 288,64 696 099,25 

7 211 875,18 8 726 368,97 



List obsahuje: 1 l Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: 

optimalizováno pro tisk sestav ve formá tu A4 - na výšku 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: UPOL-Centru:n ki<:an·-cpclogicr<eho V'jZkt;:-nu FIK \' ::ror.ouci 

Objekt: 15-SO 1101-01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a konstrukční řešeni 

_f.5G: 
'I·ÍSLC: Olomouc 

Objedna!..el· 

Univerzita Palackého v Olomouci 

:!::- ='''~ "tzl: 

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

:JrcjE-. tar __ 

Zpracc·.'a~~:. 

?~=:12...-t<..:.: 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 
uveden žádný údaj , nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Náklady z rozpočtu 

CC·CZ: 
Dc:.turr: 

,Č· 

DlČ: 

r· 
- ,.._ 
-' ..._ _ 

IČ: 

JIČ-

tř , 
!'.... . 

DIČ: 

26.06.2017 

28315669 

CZ28315669 

970 407,85 

Reka pitu 

» skryn 



Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DP'-1 záklac1~1 

s~rižená 

2í . OQ;;, 

15 ,00';~ 

=e 1 100 S03,85 

ze 

130 396,00 

1 100 803,85 

231 i 688< 

[cena s DPH v CZK 1 331 972,66 1 

Projektant Zpracovatel 

)atum a ~odpis : ř<.azítko DatuiTl a podpis: R,azítko 

Objednavatel Zhotovitel 



IDatom a podpk '<azítko I I--· -on;;- ,_ .•. I ua .. ur c ~ ..... L.p.~ . "aZl'...KO 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

S:::vcc: 0PCL-Ce:-::r'.!< kir2"tropc,cgického ~-z:-unu ;:"jl{ v Clc;-rc.:c· 

Objekt: 15-SO 1101-01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a konstrukční řešeni 

.v,~ sto: Olomouc 

O:je:nats~: Univerzita Palackého v Olomouci 
zr~ctc·~, ·:tet: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Kód · Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSY · Práce a dodávky PSY 

763 · Konstrukce suché výstavby · přípočet 

763 · Konstrukce suché výstavby · odpočet 

766, 767 · Dveře · odpočet 

776 • Podlahy povlakové · odpočet 

784 · Dokončovací práce · malby a tapety 

D2:t..tr.: 

DrcjekcGnt: 
ZC:,·aco ··atel: 

26.06.2017 

Cena celkem [CZK] 

970 407,85 

970 407,85 

494 186,35 

·67 780,98 

·104 683,30 

·3 780,62 

7 857,60 



787 - Dokončovací práce - zasklívání 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Provozní vlivy 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

644 608,80 

130 396,00 

62 089,00 

53 307,00 

15 000,00 

1 100 803,85 



List obsahuje: 1 ) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: 

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stcvba: UPOL·Cer:UU7· kira--:~ropc,ogického výú~.or!1U ;:-rK v Olomouci · 

Objekt: 15-SO 1101 -01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a konstrukční řešeni 

- ~{50: 

Mí:to: Olomouc 

Objedna·:el: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

zr-~.·-c· .:~e' 

Zlínstav a.s. , Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

~ .... cje·-:::.,t: 

:t"'I,..O:O'r'CI-21: 

P:.znam!<a : 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky po ložek 
Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava·· 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Náklady z rozpočtu 

:c-cz: 
La~~-""':'"~ : 

.č: 

01·~: 

" 
'J'Č: 

'Č: 

)JC: 

iČ: 
;-"1 .--
::.JI"-• 

26 .06.2017 

28315669 

CZ28315669 

1 146 652,75 



Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základ•1i 

s~1Že11á 

z· .0:J, :e 
- 5,00·. ze 

liODKAZ! 
-=091-\tZ! 

130 396,00 

1 277 048,75 

K)DV.AZ. 
::-:;DK;.Z 

Jcena s DPH v CZK #ODKAZ! --~ 

Projektant Zpracovatel 

Dat:JiT. 2. pcd:)is: ~azitkt:· Jc..t~m a :cd:1is: P.az;tkc 

Objednavate l Zhotovitel 



IOaturo a ,cdp;so Razítko I I:Jatur'l a podpis: Rarit"o I 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavo~: U?O:..-ce-.tru;;", lú,a;-:~~c::::bg:u.é-:J ·.-.ízk:.:r.lu FTK v Olorroc:ci 

Objekt: 15-SO 1101 -01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a konstrukční řešeni 

·s:c: Olomouc 

:.)bjed;1at::1.: 

':!::--jct·Jvi:et: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Kód- Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 

OaL,...: 

?-::;je,.:~znc· 

Zo',::('Jvatel: 

26.06.2017 

Cena celkem [CZK] 

1 146 652,75 

1 146 652,75 

494 186,35 

7 857,60 

644 608,80 



2) Ostatni náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Provozní vlivy 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

ROZPOČET 

Stavt.c< ~1 ?0!...-Ce:i:n ... ~ :-<i~a~trc:~tcg!cke:~::-; \-ýLkurr,L Fit< v ClOM(H.;ci 

130 396,00 

62 089,00 

53 307,00 

15 000,00 

1 277 048, 75 

Objekt: 15-SO 1101-01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a konstrukčni řešeni 

Misto: Olomouc 

o:;jed:1atel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Zlínstav a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 

1Jatul71: 

Prcjekta:-t: 
Z~rcccva.~e:: 

MJ Množství 

26.06.2017 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1146652,75 

1 146 652,75 
494 186,35 



l 3 1 K 1763131511 
1 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez Tl 

jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 

dle legendy místností a grafického značení 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

viz půdorys podhledů O.p 

30,11 ··m.č. a0.19 

182,51 ··m.č. a0.25 

-125,00 · ·odpočet akustického 

61,72 ··m . č . a0.26 

37,64 "m .č. a0.28 

-24,00 "odpočet akustického 

Mezisoučet 

viz půdorys podhledů 1.p 

89,33 

-56,00 

136,04 

-81 ,00 

20,59+71 ,51 

-6,313.3,00 
a1 .18 

10,30 

Mezisoučet 

18.70+3,57 

"m . č . a1 .14 

"odpočet akustického 

"m . č. a1.1 7 

"odpočet akustického 

"m .č. a1.17a, a1 .18 

"bez podhledu - viz pozn. 21 - m . č . 

"m .č. a1.22 

"m .č. a3 .23, a3,24 

m2 357,081 426,24 152 202,21 

30,110 

182,510 

-125,000 

61,720 

37,640 

-24,000 

162,980 

89,330 

-56,000 

136,040 

-81.000 

92.100 

-18,939 

10,300 

171 ,831 

22,270 



Součet 357,081 

4 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 357,081 17,50 6 248,92 
L... ---

357,081 357,081 

5 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 30,313 160,00 4 850,08 

O.p 

(3,00+3,00}"2 "m.č. a0.25 ·viz pozn. 23 12,000 

1.p 

(2,30+3,70)"2 "m.č . a1.17- viz pozn. 15 12,000 

6,313 "m.č. a.18 · pozn. 21 6,313 

Součet 30,313 

M+D SDK podhled akustický bezesparý 
m2 286,000 1156,11 330 647,46 6 K 763135000 perforovaný, jednoúrovňový křížový rošt 

dle legendy místností a grafického značení 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

125,00+24,00 "O.p · m.č. aO. 25, a0.28 149,000 

56,00+81 ,00 "1.p · m . č. a1 .14, a1.17 137,000 

Součet 286, 000 

7 K 998763303 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

t 2,716 87,51 237,68 
konstrukce v objektech v do 24 m 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 857,60 



Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
17 K 784211100 výborně otěruvzdorných v místnostech m2 200,449 39,20 7 857,60 

výšky do 3,80 m na SDK konstrukce 

357,081 "SDK podhledy 357,081 

skoková změna v SDK podhledech 

o ,45. (3 ,00+ 3 ,00)*2 "m . č. a0.25 -viz pozn. 23 5.400 

0,45*(2,30+3, 70)'2 .. m.č. a1.17- viz pozn. 15 5,400 

0,45'6,313 ··m.č. a1.18- pozn . 21 2,841 

Mezisoučet 370,722 

náhrada za skleněné příčky Skl08a, Skl16a, Skl18a 

-3 ,355*5,85'2 ··m.č . a0.28 -39,254 

-3,35'11,465•2 ··m.č. a2.11, a2.13 -76,816 

-3 ,35'8,09'2 ··m .. č a2.22, a2.23 ·54,203 

Mezisoučet -170,273 

Součet 200,449 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 644 608,80 

M+D prosklená příčka s jednokříd lými 
kus 1,000 85 647,60 85 647,60 18 K 08a/Skl 

dveřmi 5850/2800mm 
- - -



13a/Skl 

r:;;;.T€:·5 í'50 x 2 eoo n;.,.,, c·.-~'~ 9!YJJ 1?7~ .-:-r;-
moteriC1: ofy.·co·c~y rcm- hfirti~o·,·e pr~fil~· 26130mm. $kryte v 
o}·o!-n~h .onstn.;kcich výp[rlě · tabult o;dc E$G tteoe!né 
:pr~co·,~~e fioatove bezpeé.,cstní s'./o, tl.l2r"lm. satinovone 
d·'e':.e s pt-1:1n: '1ad.sw!t{ik.~'71 - t;~?.-;dvié.~\·e na bC::i 
modifiko·tc.'i~t:~ dř~,.,-:; 

kovani • Y.Ukc~,1:fřka se samostatnou plochcu kr..:ho'.I~U rc~e!::Ju. 
3>· zév.?s. t:e:p~tnos~.;i cylindrfc~c vic;.:ko '.' ~·ster.-:-!! 
gt:~r.e .. ,~'1l'1ihc kliče pc-dcer ;Jroh boi~; ::="ie! pro osc::e"Ji 
vyp:;::ťe · ,."dj d!?s.~c, ~k~J:;tic.~d ř?~lace :.p~Jc~'Oci-= kc:c·r"l· 
mcc~ri,;1 ~<~!~~:c~c ::::;bran,:; r.ac. pcdht~;':''"i: 
j;~,·~cr.. úprcva: hf:r;Jkove prof;ly· . ;:.::J·,,.~f:ov= t~c..-c·/~.f pf;rodr 

erox 
C'/e,:.e. n.:::·s·.-ě;l>ii~ a bo!-:í pcne! p?"j:.'3"';;~J :·}r.~ 

kc.vc~l brc:•še.~o ne1·»: 
vmstěnr: ::;0.18 
:aklad;-:t popis· Skler.9ná při{~;a s il!ín,f<a .. ;mi ob>'O.:i:J'.<ými 
proftl'y ttcubk3• ~6~r-:: Si i-~· mc~. JC.~~ v~·plii ~·.t'cřJ tcbt.,ie 
sk'o 
ESG ,·t~~elně z_~rc~c-'IC/e fivct.o·.,z ét:pc1r.o""::;:i sic~.J> • 
• ! ,'2:-,,...,, 
sr.:a r!' :n::ř ..... sUc-:7J :.c:.:.--;cvc""~ . • ::·,-'is;e spoje rr;ez; J~ci.--:'Jti: . .IJ'ri 
:cbu&emf jsou /'?§,z,;y oez .couž~cí slor...·,,r.41. m:=z; skla j~ -..~LcZE>t:a 
pr'LIS.",:!·_~·ui :::cro,_·ná·.·ac' r.-··.t3('! pn..:i.'7c pésk:. :;řitkc spli1u;"e 
Z~'L-~ovcu neprutvuincst m: . .., -~·,,~.;:.J7dC. v.?iA<fl .. € obvo.::tovi 
prcfjl:.-· jsou sk.ry:é · s\Asli profiiy jsou ;a~.:š!~ny do 
sodr'Jkc;con:t 
:1cv=:~.j~\:icM .o?;č!?~:. rorn: voaorovny profir je zcpv~.;t§r.y Co 
;~::J;t::f!l ;=:::·_""!i ·.·cdc:rcv."'Jý iJtCfil je zcpvSten!' ac pcdta.'·y c 
~=:""e;; ne :;::e:c· .. ·E_.-;; j:c.~l 7:J,J0.'2mm k.ter:i}e souč:;~~· 
c.=d&.--.1~!' p;;tt/. So:.. .. ·čast: pt:čh; jsc;:.: ; 1ne Jt•'1rcv~ }ec.·~o.::=:dli 
dv~;e sv@.tl!ho rozměr:... 9CQf·'?IC~r~ b~: pc.'ocraik~l. ;ejv ·; 
ro•."irr.f se ;:artlbn; i s p/nym ."'~:isvětftk..:."'1. d· 2r'":': <J•c~o I 
..-:adsvrEtf.k ·;erdvičove -'"ic ba.zi modifii:C",'CJ:'":ér:c dř\?v= 
;:av::ho· .. ·a tiorava p(irodni oyiTc:. 1-~::-nk:-ét-:. cc ... e·.~ny c:'s::1.-i c 
s;t"'r..l·~urc bdd\r up,;t:-sn§ ... ,a OJ"ch;;ek.rem) [)..,:- •2 jsou opctť~r:r? 
kovc!"7r:1 ., o. =t;še.r;e .-::rezi (vz.hled .r..~~·é'ii .-;: ciJ:..:~-1 · O\tEFi • 

O'-~'li b1..1.Je st:~::·ne .s cstacntmi d\'·elr,!i: rJik~ ·ťFků ::e 
sarrostalr::.J ~!;;ci;c~· k:r:Jf':cv::u· !"",:>:"tfOU Jx :.C·.·{-s ~·~.,;ru vCJCE 
Dezpet"os::n. Ci!i.·.,árJ;:..:C v.c~~c "'~ls:.t::--:~ ~enť"~.:t.~;n? kl!če. 

paoa:.... crt..h. ::·.-ukowi n-e;:..t:::z·.'~.;Č.'?CS! -::i,.,_J.2:i3. P.;.iči<.~ J~ \-~dte 

dvf! ~, C~,DI rt}na ,'Jiltt-em pro cscz.zn: .zr;s: .. .l'./~ ~ý;:J•"OČC' 

1,00 

M+D prosklená příčka 5740/2800mm 

1,000 

1,000 67 450,80 67 450,80 



20 K 16a/Skl 

rozmě:-:5 740 x 2 800 'n"l 

ma:encl:ob·-'Odc·tY :·~"":7. h[;r:ikcve projily 27~'í0Crr:'11 . s.'<ryce '/ 
ot<.olnícii ko;s. :--ukcrc~ '.t'J~i.'1ě · 1x tcbi.."'e s~iD ESG fte.oelne 
zcrccova;-;é ítootoié .oez;:;e:i'los~t:i si<loi. tl.12r:lm, $Qtir.ované 
s;a)i.J'IGO a :.;o!'evn .. -r~at<Er;o!. ::.!::..-sUckc ::ábrana 10d 

~cdh!Ec'er:: 

pcv ... :::;o·lé úptcvc;.r~!i""''h,le prcfi!:l- PC'ircilO',/C r!prr;vo ořtrodni 

e!cx 
wr.:stě.1•:c:.17 

z6~t=d ...... i po; :s:Sk}e-t§"1a ctrčf:a ~ ~lini~ovym_; o!y.·odovyrni 
;-:ofi'· hiou::;kj i!JCm.-n. Sdky :ne> .. 27nml, 'l;··p!t~ t:vu(r dvě 
~Gbu:z s.:..lc tSG 'tf;)ei . ...,~zprcco·,.c.'lE jloatcve be:pzénostni 
si\fc. ~i. ílr;~m;. cbé S<!~..J z -.·r:itf1I !rranr satinovc!1á. svis{é 
s,c~,Je :-:~ezi j:2c'r:;::hvý:7ii tabu!.:n~; jsou~~eseny bez p:ndit: 
slc~ .. ;.::..u. ~~:: .. sJ..!c )~ vfo.?t=nr:: prú5~oitnd ;;:crovnavaó trval-e 
pr;..±n6 p6sf:c. P(-č!·c splňvje ::vukovou nepru;:vuCnost mi:: 
R....,=45dB. VeSI'er2 -;.bvodo'.'E prcfily jsou sJ...-yté. Sllisle profif~· 
}sou :cpušte-:y do scdroJ:artonu novczt~}íctch p(tč::k. hornJ 
v~d~rC'l!l:J pro fU Je zapuStěny do podhl~d4.J, spodm vodorot.'P)/ 
prcf;'i je :::cpušrt?ryy do podlohj G csaz:e·l r;a dvojici ocelo ... ;,id·; 

jed:! u 
--:c/50! 2mm_. ť.te:-' }sou sctiCóst' ~·cdávky pťícky. \Jod úro·.r·a 
pc~í<e~·:J po kcr·scrukcr stropu je souCO.,ti pfié.~y systemo·/C 
a.h.-stickC '7Ó/'''C"'C '-'Ynesenó ~lJh~:·mi zá·-~§s::/ .:; spoje,ic s 
kc.is: ·!lkci ,:;cdi~!ec~· po.-nc~.; sy:t<?mG·.~~hc prcfi!u prié<y. 
5o:;l6s:i or.'.~:.J j.f vešr..~,Y pono~ny s;cjov~c, c l·ot:?vr; 

r:ct-En6!. 
oc::,..t""'1.~c:?.a:rr.rfr)' prvku j~ nutno p.:::e~ ·,..:)rcbcu :c~é .';f~ rc 
st:o·:.J~. Nc -:Jr'~·ek !Jude- vypraco.-6no dile·--:51:6 :Jcku~~ntcK2-: 
c::·scL.--:!cseno před "1írobou architekte-: , cte:"ier· :-.:. 

1,00 

M+D prosklená příčka se třemi 
jednokřídlými dveřmi 11465/2800mm 

1,000 

kus 1,000 210 165,60 210165,60 



21 K 18a/Skl 

rozm€.- :71 465 Y 2 aco mm 3.• év~,·e 900. '9/0 -;,tT. 

:ncter ;ói: ofY.!Odo .r_-.. íé."ir • r~f:.~;k~v·e p:ofil} 26!30mm sx.ryt~ v 
okc!.1rc?i kc:7:s:r!lkc.•c.~ ...... ;,~[;~ · tcb.-!e sklo ESG (teoeln€ 
-:pracavane ficato-..·e be:.oeénost.'1i sklo). tL 12mm. saUncv:::rě 
3x dveře:; pl-'1~/:i-. nodsv,jt!ikem - sendvičovt "'O baz! 
modijiJ..ovc:1e~o a·ř~va 3x kr: ·~·é.,J - ~lika·kt;.~c se scr.:os:ct-;ou 
plc:;·~c:.J í;rulx;"o:.: rcze:cLJ !x :::-.es. be::peé~ostni q..olf.~dricka 
·v!o~~c ". sys: ~mtt r.eneré; 71ho ::f.;te. pcdaC: prch 3x boč.m panel 
pro osazEn• vypinače · 'T!df deska. akvs1ické f:o/cce. spojovací 
a (.~.:e·.~r.,1 rr:oterl~l, o~ust;ckci zcbrana ncd :x-:dhlede;;~ 
;;-:;·,rcn. úp:·:= o·c. "''trr;,~.,.:! ':-~fil~~- ~c· r~r.c·-.·~ i';ra·.,~ pl-i:!;:;'n: 
i'!CX 
<her~, ncds·,ř,c(ll· a boén1 pan~{· přircdní dyl1a 
ko·.~ani .. broušer~.~ 1~rez 
ur.--ist~rr: c2. "'1- :12.11 
:zc~:cfJ·.,; ;;c;r:.. SK~ ~r i.--;= ;;ř: či:.c s h. :~ ,.<o'-1"·.-r.: -=tv.o:;~·-:_:·::.i 

:orofFy hioubky 26mt"i1. Sirt;y mc..c. . 3C:·r:m. v··)plri :-·:o_::; l':Jbt:(e 
sl: Ia 
E.S~ (!-?_r;ef;S ::;;rcc:y·;--:'! fl:Jc:.-=·:e b?::;e!.-:c-s:;-:i s~l:>, 
ť.: 2..~:.~,, 

skla:: v;~·rtf'm strany s:Jti. ;::vcr;c s·.·is.~~ ;poj€ ;-;;~zl je:i::otU• .. :;mi 
tabulemi Jsou (~žen:,· iJe:z použiti sicu,"Jku. n;;?zi s.~!C ] ? '-~loZE"r..::J 
pr/rsviif"'C zc ... .:~· ... .: ... ~n.-:í tr~·cfc pruinc pcisř{~- Př:éko sp!řiuje 

zv~J~~·.:CJ.I "'e_ .... Lrz..,·uč.o;cst ;'";in .C.f'<f:;;37dB. Ve~ ;,~; i =bvodové 
profir:;jsou skryti· :;';isté ;:;roj1:'y j;,ou 7C;:;t:Stěíy d:; 
sadro~artonu 

::a·Ja:-!ljoc·c.'1,?1•če~. h0;m voooro-.·n:,: rrofl! je zcptJš:ě.•! Ce 
pcdh!e~:.r, s;;oc·~, ~·:::;crc:~.-,:j orej'[ je zr;pv;:ěryy do pvcflch~· a 
C!C::E:i n.= ocelo~·.f'r:·· JCC{.t 7013GI2:n.-:"'. kre-'":_v jP sot:část 
dodcvkv příčky. Sovéast1 ;.:ríčk~·]sc:.: tro)O? p!r;e ot.· ·:rc,~e 
fedr:okřid!z d'.'~.~e s·:.}tf?t':C rozr.~-2rtl CQOf 1'f7JfT1f" bez 
;::4':;:;r;;::~:.:;. teO!l v .·ev!:;; se z~ .... ubni i s p!;;}n r-:cds'r·.?tfii<:?m 
dveln; J...~ídlo f noci~i.·ě:l:.~ rer:cvitov~ IC Ce:: !T.~difiko"orre•'ia 
dl~va, povtcn.J•.'O ,;pra-"c ~řirndr:i dyjhC~..o' (KanJrr~:r-; b":vev""i~ 
::c'sth::: stn.;;~tut a b;;C~ up'".?sr.~nc ar~hfte'ktern}. L;·l~o-:e jscu 
c.=-;:fer.é ,;a-."Qr·r:; v .'Jr:JiiSent '1r?;ezf (•.--:hl-:d .~~ovCm ~o~i: ;.cbull\y 
c'v€ři · J.;c~,·ó.ti ttzd-: sh~dné s cstc!mmi dv~:.m:J: klika-klít-o se 
samostatnou pio~h:x; .... :-t.~oC\'CJ ... czet~:). 3~:. z.i~·Ěs t•·CnJ ·1;_ ::? 

:2zpečncs:r.: C!Undrid.C ·.-:c=~c ·.t $'./Ste~:r ger:<?-"Ci-:'1a k!?č~. 
;x:dc~~ p:-=h. :vuk::·•c r;etJruz\·učnc~~ ml•J.J2d3. P.říf.Kc je ,-~dle 
c•ve_:_; Ccpině:u; pilř.:-.9_;-:'J .=~ ·o ~saz:Zn, zós:: ,.:e '~ a v_lpmcCti 
silr.cprcuc~~. Le.7lOVC(i ;:af:ty :f·.·~.:i o ::.1r ;:.? ~:so,J t..,.,re.-ly 

1.00 

M+D prosklená příčka se dvěma 
jednokřídlými dveřmi 8090/2800mm 

1,000 

kus 1,000 149 325,60 149 325,60 



22 K 40a/Skl 

rozmé.~:B 090 x 2 800 mm. 2xd~_,e;~ 9GOi 197C mm 
materiál: ob.•oco>y ram-hlt ni kove profily 2ó!3Dmm. skryré v 
okoln;ch l:o.1srnrkcich výplně- tabule skla ES(; (tepelné 
:pracovorye 'loatcve be:zoeřnostni sklo). tl. 12mm. sarirovcne 
lx dveře s plny:n nadsvéc(lkern -sendvičové no bdz; 
modifikovcnero d'eva. 2x kovaní- klíkc-kl ikc se samostatnou 
piocrou kr:.;hovou roz~to!l . lx =ávěs, bezpeénostni ClJlindrická 
·.-lo7ka v systé;cu 2enerálniho klíče. padací próiJ 2x boční polle• 
orc ?sazer;r ·~y!Yr'Joče - mdf deska. akustic:-·ó ;::oiace sp;jjO•/CC7 
G r::Jt?V:1i mol.e"";Ci. ak.:.;5tfCk~ zó,ranc nad pCC;~/ede--ry 

oc~,.r=:ho·-~c :.:·Dra·:~: .~Ut;iJ:o'.'? profity- povr::f~c· ... é U;JťC'"' 
iJ;;::j;:;vn 

etc;~. avete .:c~s:_,2t\'ik a b:)·:r•i ponei- p,::.;rod'1i d:;hc 
kovcn - b:·o~!Š~r;C. ner-~z: 

umis:J7r: a2.22- !:2.23 
zaktadni pcpfs. Sk{eně.r:C pFiči<c s hi;,-;:k.ct,."i:rii ob·;o...'"fo · ~:·mi 

p"ofil':l hlollhKy 1é.r-;~r::. Siř~;.r ;-:;:u. SC;:;m, ·~:i.;;l.:f !vo·-;:: tobr..tle 
5k!c 
ESG rtep.elně ::pr.:t:=c';';r:~ fioc;~:)'.·e b?::pe~.·~cs~nf sť:!o. 
cl.'2mm; 
skla ~ vnicini stra"iy 5Gtfnovcz;Q svis.i S?O}e mezi jednorU· .. ymi 
r.cbulemi j~ou 1-:ešeny be: pou·F:.' ~ .'ovpK. • .: m~zi sk~a je vložena 
prúsviti1Ó za:-o ... 'nóvaci lrv:1(C prui nc pósi<a. Př;~Je; splňuje 
: vuko·;cu ~e,arv:vučnost min R~.·=37de. 'ieš.~€re obvCJdOI'i? 
p.-ofily jsou sKryté' · s-..islé pro{; ly jsoL· zapuštĚny do 
s.G:kokcr:a ."~~· 

;iavcz.~'j,dch pli::k . f~orm vodorovny profi t j~ zapuštěnY ťo 
podhled<:, s;:Qcni '/Od.Jrovný pro fil je zopuš;.imy do podlahy c 
osc::en .~:: :;,ce!ovém jackl 7013012mm. krE'ry je součásti 
darié·l"i<! přiéky. 5ouča.sti p1~ičky j$Ou dvoje p!re ot1'irove 
jednoi<.tdi~ dv?ře sv~t[Eh:J rczměru 900/7 970mrn bez 
po!odrá5:ky . ~?d}' v rovině se z.-jrubni i :; 1Jlnyn :1ads~·ětliker-. 
d'leřni J..:No'lC', -.::dsvě:fí~~ se·lc'viCó\:i na bťrz-' n:odifH:ovc":e 11o 
ďt2vo . pc'.·t'chavd ťlpr:zvc !)/n·.,ani dyhou (konkretri bar~ ·,.r:i 

ods_ .. ,n a strui<:urc t".Jde up.::esr:~na architektem). Dvěfe js.cu 
opar:řené kO\'l1fi ;·"=1 v bíouše.7e .r:erezi f·.--:nle::J J..ovóni .,"fz t~Du!kr 
dveří - ková.11 bude shoon~ s os:atními dveřmi} . V.lika- .t;lrkc s? 
somostotno11 plc:r::x. ;. r:.;."-;c ... ·cu :"o~er.ou. 1x zé·.~ěs tvoru véíce. 
b~zpeČn·':JSt11 q:lfndri::l..:é ·~<o:.<c: '/ sys!:2MLt se•"!erálmhc !-:líče . 

padaci próh. zv~.:ko·,O r:ep:u7.'-'.Jř..r:osc ..-~:·1 . .!265. Příčl<c je v~diP 
o\·ef-í o'oplně:-•a ;;i!ifem oro os-:::ze,'1: zésr..:·:e': ~ ·.-y o:.r:~C:; 
si,r.cprcudt: l.emo·ia:: ; prolil~· d'-'e,;.: c ;;,.!.i'fe ;sou ::·(oFe":'J 

1,00 

M+D prosklená příčka s dvoukřídlým i 

dveřmi 8025/2800mm, dveře 2x 
900/19j0mm 

1,000 

kus 1,000 132 019,20 132 019,201 



VP - Vícepráce 

ro::r.:é::B 025 x 2 800 mm. 2xdveře ~001 1970 mm 
mcteríór: obvodo·-y ram · IJ/inikove profíly 26. '0mm. s<ryte v 
ckolmch l:ons~rukc:r:h výplti~ ·tabu/z s:.:lc. ESG 1tepeln€ 
:prac:wcne floato·.~e be:p2inostru s';(o). tl. ·2mm. sctlfiO'IO,Je 

d·1~'re s oln1:,." nacs·.Jětiikem - senc!viéove na ba:i 
modifi!.ovcného dřeva ko,·ani · pontko·,ó k!iko · k/il:a se 
scnos-:at.nou ploci:ou kruhcvo" ro::e~ou t:omek s pan~ kovou 
funk'' c :ie5Ígnc:,:é ;<Fkc;. 5x :c;·,ěs. tt?Zp~ťnQstr.l ~)lindricko 
vlc7ka v systi.-n~. ge.,erélr:;.l:c i<.Ute. v .~ ... c.;ě ;asívniho křrd(r; 
ko".·!'lr' p"":; cre:~c _:;~dOCl r;.~c": bcér.i .~·":":el o."'C osc:~ni 
v·y;:JJ'1C~-? - .-.;-;cf =·~s,c. ckusti:::;~c 1zo!c~.~ s;;cjc·.tcci c kote·.mi 
-,otertér c;::..'!:;.:f:.(ó zcbr~ ...... " tcd ;>o:.irle~~--:1 
;;·::·.·rc!zn·tc ~p!"Cva; i":lfr.iKc>~t? profil~ .. - ;cvr~io'li ~ .. -.;;rcvc 
př•,..oc;-""i ~~ex, oVeře. iCds·.·et!i?. a DoČ,"H pan~ti · _:;,?;rod .~i d·}nc 
r.cv::n: - .t-:·:::::ui~n.:i n~íez 
-:.-;~:~té..,·; c0.25 
:ck!~c:,: p-:;pis: Sk[ené.~"'é ;J?"ičkc s hfin;í<ov);:-i ob·;Xovýn:1 
;;,......,f,.!r hto~.:biqr .26rnm. S.:rt~~· r,1ax. JOmm. \.,_;·plr: tvch Cc,u!e 
sf:~r: ES~J '!:?pr:lr:E- zpr:;co·.rané fioc!cv~ b~z;;·~čnost.nf .sk.!o. 
tl. '2rr..j'1). skle: \ir.;:fni s ~rcn:' sanno ... ·~nó. $vúl i! ::.pojt: ."TTez:;' 
jedn::ili>)řj.;i tabulemi Jsou tešerw bez použl!i sloupku .. !1-:zi 
~klo je -...·tc?:et~d c:riísvftra zcr~ .. ·.;CvccJ tt"Val~ p.:"UŽnó pás/t:a 
Pííi.:~a sp[~'iu}e =vuk.J·~·cu neprv::';uč.Jcst r"'lh1 •\~t~.t ... J7dB. Vt=škt>:"'é 
o!>vodov!' proji~y j$.;)tJ S-~f:.:l?- sv'is!e pr:;,f"ly j50u zcpuštěnJ' G'o 
scdr:>1c':cm: ::c~·.:;.:ujic~d~ pf:(~;:,, h:-::"'i vc:'c;:·.~r:y prcj:'l je 
=cpuSti"!j ť= peC:; ledu. sp~d.-;1 ·.-oc~r::;·#.""~~~· ~r.;f! je zapvštJn_. 
d;: pcd[a;-y c csc=f?;- --:a cc?!c·".é;-; jc.::k: ;~ '3:J/27:."7L kt21}' ;e 
so ... ·ó::!~t: :.;od~·:·'! pFfCk:/ 5c~:cs~! p_;.;č.,-y ~.:-...;H pu:~ olV"írc~·i 

é'.'CIA!4,"!~ _-;.!-i :;v~.";.e svě::!eh: :'CZ':":"'ěru 2x~QV 1 :9~0n;;:~ bez 
oc!:;:·.-::ži<"_:. :.edl \'fC'1:1Ě s~ zérubni i s plr.}'· .... ' ;"iO:d$'tJt:rk~.-. 
d'/€,~,, ,\_rjd:o ' ~aC:v-?t:tr:. s~nd",·Jčo·.:é ne bar i r;;cdifik.o•rc"'i~ho 
dř~·~·c, CO'-'"Ci'-O·tč ,jp:crta P'~rr:JdiH d~'hou r:.:ankret.1i i;~re•.-;'l)i 
oo·s!,, a s~-~: .. .'k:ura bude upfesněnc archrtektem). Dv2i'e }sou 
c_j::tf~n~ .i·:o·.·an.:n·, v "ro:.;šr=ne nere;:~· (VThled .~ovcin i v,·: rabulk~, 
c'·.·ci'i- ;·c<ci.~i bude shodne s oscotr.imi dveřmi): poni~:O'iÓ kli!:o-
k,;;,;:: se somostc!nou piochou kruhovou rozetau li=O.t'itý bude 
:am~k s pcni({ovou jti:1kcr a desf~..-:ovc kiika). t.x zavěs. cvaru 
'-'de~. 4;?;.peCnos!lt c:~lindrickd llic!~,.;o v sys:er.Jd ge.1er-óln1r.c 
-~ťč:'. pcciaci próh. :vuř<c~--é neo"':..:Z'-'~-Č~o~: rnfr1 . .32dB. t:řička J~ 
\'ť'dip (Jvefl ?a,o/něnc pílu'em prc cs::::e~l ::csJ•,~k C vyp:'1CČI.; 
s:'lr.:;7r..;l_.tťtz . L-e'TJ='ICG _crojil•l c·.:eř':; p}!~:e JSC~; l· .. ··:J .. rer~~J 

1 :·-,•m.J'.·~·rr.i _cr'jfi!:; :cz;~.p ... ,; 27,'i~·=m.J. s -:typf::te!! v;ra~t·c;,., 

1.00 1,000 



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitu lace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: 

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 · na výšku 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: UPOL-Cert:-um kinantropolog•ckého ·.:y::J;umu FTK v Olomouc 

Objekt: 15-SO 1101-01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebni a konstrukčni řešeni 

JKSO: 
A~~stc. Olomouc 

Objedn::rt?: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Zt"-o~o· e~. 

Zlínstav a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

:::~.:)jel<. . .on.: 

2:~racov~<'"·' · 

Poz:,~mku: 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Náklady z rozpočtu 

c·:~~z. 

."..;;_::~1: 

ř. :·-· 
:""\ .-. 

'. 

;JJČ: 

C: 

DiČ: 

.:: 
GIČ: 

26.06.2017 

28315669 

CZ28315669 

-176 244,90 

Rekapitu 

» skrytE 



Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DP~ ::2l~lat;--~ 

s;-·ze-:e 

2i ,oo;., 
15,00'1, 

· ·o 

ze 

"ODKAZ. 
~ODKAZ~ 

#ODKAZ! 

#ODKAZ! 

r;OJVQ. 

;;;QDFAZ: 

J Cena s DPH v CZK #ODKAZ! j 

Projektant Zpracovatel 

Datum a coé::; s: :=:c.z;Lr\8 Daturr. a poé)fs: ::~a:ft~c 

Objednavatel Zhotovitel 



I Datum a podpise Razitko I IDatuiT' a podpis: Razítko I 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

S:a•Jba: .:POL <::ent;;,;~ \-jr a-tr: :·.:-·.cgického výzkurr;u FTK ·.: O~omc ~-:i 

Objekt: 15-SO 1101-01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavebnf a konstrukční řešeni 

M1sto. Olomouc 

Cajed"c.te:: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zho~-:-v~t~~: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Kód- Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766, 767 - Dveře 

776 - Podlahy povlakové 

Datum: 

Projek~z.r't: 

Zprzcovar.e~· 

26.06.2017 

Cena ce lkem [CZK] 

-176 244,90 

-67 780,98 

-104 683,30 

-3 780,62 

----. 



ROZPOČET 

Sto.vba: UPOL-Centru11 khantropologického výzkuMu FTK v Olo'louci -

Objekt: 15-SO 1101-01 - So.01 d.1.1 , d.1.2 architektonicko-stavební a konstrukční řešeni 

.v.;sto: 

C:·bjednate~: 

2:hotovicel: 

PČ Typ Kód 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Zlínstav a_ s_, Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Popis 

PSV - Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 

1 K 763111318 
SOK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 1xA 12,5 Tl100 mm El 30 Rw 48 dB 

2 K 763111717 SOK příčka základní penetrační nátěr 

766, 767- Dveře 

14 K 97a/Tdl 
M+O vnitřní dveře otvíravé plné s plným 
nadsvětlíkem {900x1970+830mm) 

8 K 102a/Tdl 
M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným 
nadsvětlíkem {900x1970+830mm) 

Datum: 

Proje-ktan:: 
Zpraco\ateL 

MJ Množství 

m2 -109,733 

m2 -109,733 

kus -1,000 

kus -1,000 

26_06_2017 

J_cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-176 244,90 
-67 780,98 

587,01 -64 414,37 

30,68 -3 366,61 

-104 683,30 

13 590,46 -13 590,46 

13 590,46 -13 590,46 



9 K 103a/TdP 
M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným 
nadsvětlíkem (900x1970+830mm) 

kus -1,000 13 590,46 -13 590,46 

10 K 104a/TdP 
M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným 
nadsvětlíkem (900x1970+830mm) 

kus -1,000 13 590,46 -13 590,46 

ll K 105a/Tdl 
M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným 
nadsvětlíkem (900x1970+830mm) 

kus -1,000 13 590,46 -13 590,46 

12 K 106a/TdP 
M+D vnitřní dveře otvíravé plné s plným 
nadsvětlíkem (900x1970+830mm) 

kus -1,000 13 590,46 -13 590,46 

M+D vnitřní dveře plné dvoukřídlé otvíravé 
13 K 15a/Td.P s plným nadsvětlíkem a panikovou klikou kus -1,000 23 140,54 -23140,54 

1800/(1970+830)mm 

776 - Podlahy povlakové -3 780,62 
M+D Obvodový soklík z lakované MDF 

15 K 7764218 
desky, která bude zapuštěna do konstrukce 

-45,410 83,18 -3 777,20 
sádrokartonové příčky pomocí hliníkového 

m 

1 profilu pro skryté podlahové lišty 

16 K 998776103 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové 
v objektech v do 24 m 

t -0,001 3 424,10 -3,42 
---



P14P234 - Olomouc - Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc 
50.01 - Objekt a 

REKAPITULACE VZDUCHUTECHNIKY A CHLAZENÍ: 

Stavba: 
Objekt: 

Olomouc- Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc 
50.01 - Objekt a 

Profece: 
GP: 
Vypracoval: 

d.1.4.2 -Zařízení vzduchotechniky a ochlazování staveb 

Suma KČ bez DPH: 3 942 068,65 

Dne: 30.09.2015 



P14P234. Olomouc- Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc 
Objekt S0.01 • Objekt a 

VZDUCHOTECHNIKA 

Důležité upozorněni : Paramelry vz:r zařízeni musí být dodrženy! Na parametrech je přímo závislý energetický ~titek objektu. Zásad ni je účinnost rekuperace vz:r jednotek. 

Označeni I Typ 

1/2 Dne: 30.09.2015 



P14P234 - Olomouc- Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc 
Objekt S0 .01 - Objekt a 

Zařízení Pozice 

C2. 051 

C2. 052 

C2. 053 

C2. 054 

C2. 055 

C2. 056 

C2. 057 
C2. 058 

C2. 059 
C2. 060 
C2. 061 
C2. 062 

C2. 063 

C2. 064 

C2. 065 

C2. 066 

C2. 067 

C2. 068 

C2. 069 
C2. 070 
C2. 071 
C2. 072 
C2. 073 
C2. 074 
C2. 075 
C2. 076 
C2. on 
C2. 090 
C2. 091 
C2. 100 
C2. 101 
C2. 102 

999. 004 

Položl<a 

VRF c hl:~dici jednotka vnlti'nl · nástěnn.&. Iontová technologie (eliminující např. viry H1N1, 
ehřiinlcv tvrlu A ~otwi. 

VRF chladicí jednotka vnit1ni - IÚstěnn~. lontova technologie (etiminujici např. viry H1N1, 
chliiokv tvnu A aood . . 
VRF chladicí jednotka vnitlnf- ni1stěnni. Iontová technologie (eliminující např. viry H1 N1, 
chl i lokv tvoo A aood. 
VRF chlildíei j t dnotka vnitini - ~stfn~.lontová technologie (eliminující např. viry H1N1, 
chňookv tvnu A aood.l . 
VRF chladicí jednotka vnitřní- n.&stěnni. Iontová technologie (eliminující nap7. viry H1 N1, 
chřiiokv tvnu A aood. 
VRF chladicí jednotka vnitřní- nistlnni. lontová technologie (eliminujici např. viry H1N1, 
chnookv M>O A aoodl. 
VRF chladí i 'ednotka vnitřní - k2zetov~. 

VRF chladicí jednotka vnitřní- nástěnná.lontová technologie (eliminující např. viry H1N1 , 
chřiiokv tvnu A aood.' . 
VRF chladicí iednotka vnit1ni - kazetová. 
VRF chladicí 'ednotka vnitjJni-kuetová. 
VRF chladicí 'ednotka vnítlni - kazeto v~. 
VRF chladicí jednotka vnitlní - nútěn~. lontová technologie (eliminujici např. viry H1N1 , 
ch liiokv tvnu A aood.l . 
VRF chladicí jednotka vniti"ni - nástěnn~. lontova technologie (eliminující napr. viry H1N1, 

lchliipkv tvou A aood.l. 
VRF chladicí jednotka vniti'ni- nistfnni . lontová tec:hnoJogie (eliminujici např. viry H1N1, 
chlr.okv IVOO A aood,l 
VRF chladicí jednotka vnitřní- nistěnná. Iontová technologie (eliminujici napf. viry H1 N1 , 
chli;okv tvnu A aood.\. 
VRF chladící jednotka vnitřní- n~stěnná. Iontová technologie (eliminujíci napf. viry H1N1, 
lcl>lr.okv tvnu A aood . 
VRF chladicí jednotka vnitřní- nistěnn~. Iontová technologie (eliminujici např. viry H1N1, 
chřiiokv 1voo A aood. 
VRF chladicí jednotka vnitřní - nistinná.lontová technologie (eliminujici např. viry H1N1, 
chnopkv tvou A_aoodJ. 
Dekor.tčni oanel. 
KabelovY d~lkovV ovladač. 
Refnet < 1SkW. 
Refnet 15--40 6kW. 
Refnet 40 6-46 4kW. 
Refn et 46 4-69 6kW . 
Refnet 69 6-98 6kW. 
Refnet >139.2kW. 
Izolované Cu potrubí vě. komunikač ní kabeiUe a chladiva. 
Ooolněni chladiva R410a. 
Provozní kniha. 
P~vodnik LON- pro pjJenos informaci profesi MaR. 
Revize kabelo_vých pfipo"eni. 
Revize komunikační kabeliže. 

Ostatní. "' Montážní materi~l. 
CELKEM 
POZNAMKY 

·stavba ujř$tl dodavku a osazeni reviznlch otvoru a ctvrrck 
· motory min. El 2 
. dodávka musl spV.oval EKO-Oesign 2016 

VZDUCHOTECHNIKA 

Popis par.ametrů 
Ozna~ni I Typ 

Och. = 0,6kW. Např. DVM AM015JNVDKHIEU 

Och. - 0 ,6kW. Např. DVM AM01SJNVOKHIEU 

Och. •1,9kW. Např. DVM AM022JNVOKHIEU 

Och. =0,7kW. Např. DVM AM01SJNVOKHIEU 

Och. -1,2kW. Např. DVM AM01SJNVDKHIEU 

Och. =2,6kW. Napl. DVM AM028JNVOKHIEU 

Och. =4 5kW. Např. DVM AM045FNNDEH/EU 
Och. =0,6kW. Např. DVM AM01SJNVDKH/EU 

Och. =30kW. Naoř. DVM AM036FNNDEH/EU 
Och. :a1 7kW. Napl. DVM AM022FNNDEH/EU 
Och. •3 OkW. Např. DVM AM036FNNDEHIEU 
Och. =2,4kW. Např. DVM AM028JNVOKHIEU 

Och. s3,5kW. Např. DVM AM036JNVDKH/EU 

Och. =1.9kW. Napl. DVM AM022JNVOKHIEU 

Och. =2,2kW. Napl. DV M AM022JNVOKHIEU 

Och. =2,2kW. Napl. DVM AM022JNVOKHIEU 

Och. =2.2kW. Např. DVM AM022JNVDKHIEU 

Och. =2.2kW. Např. DVM AM022JNVOKHIEU 

Naoř. PC4SUSMAN 
NaPI. MWR-SHOON 
Napl. MXJ-YA1509M 
Naoř. MXJ·YA2512M 
NaPř. MXJ-YA2812M 
Např. MXJ-YA2815M 
Naol. MXJ-YA3419M 
Naol. MXJ-YA4422M 

2/ 2 

P~t MJ Dodivl<a/ m .j. Montáž I m.j. Dodivl<a 
ulkem 

MontU 
D+M cetkem 

celkem 
1,00 k$ 20 519.1 Ke 2 133,5 Kl! 20 519.1 Kč 2 133.5 Kl! 22 652,6 Kl! 

1,00 ks 20 519.1 Kl! 2133,5KI! 20519,1 Kl! 2133,5 Kl! 22 652,6 Kl! 

1,00 ks 21185.5 Kč 2133,5 Kč 2 1 185,5 Kl! 2 133,5 Kl! 23 319,0 Kč 

1,00 .. 20 519.1 Kč 2133.5 Kl! 20 519.1 Kl! 2 133.5 Kl! 22 652,6Kč 

1,00 ks 20 519.1 Kč 2 133,5 Kl! 20 519,1 Kl! 2 133.5 Kl! 22 652.6 Kl! 

1,00 ks 22 001.8 Kl! 2133.5 Kč 22 001.8 Kl! 2 133.5 Kl! 24 135.3 Kl! 

2,00 .. 23 763.5 Kč 2 133.5 Kč 47 527,0 Kl! • 267,0 Ke 51 794,0 Kl! 
1,00 .. 20 519.1 Kč 2 133,5 Kl! 20519,1 Kč 2 133.5 Kč 22 652,6 Kl! 

1.00 .. 22 474,5 Kč 2 133.5 Kl! 22 474,5 Kč 2 133,5 Kl! 24 608.0 Kl! 
1.00 ks 20 819,8 Kč 2 133,5 Kč 20 819.8 Kč 2 133,5 Kč 22 953.3 Kč 
1.00 ks 22 474,5 Kl! 2 133,5 Kč 22 .t.74,5 Kč 2 133,5 Kl! 24 608,0 Kč 
1,00 .. 22001.8 Kč 2 133,5 Kč 22 001.8 Kč 2 133,5 Kč 2.t. 135,3 Kč 

1,00 ks 23 290,9 Kč 2 133,5 Kč 23 290,9 Kč 2 133,5 Kč 25 424,.t. Kč 

1,00 .. 21 185,5 Kč 2 133.5 Kč 21 185,5 Kč 2 133,5 Kč 23 31g,o Kl! 

1,00 ks 21 185.5 Kl! 2 133,5 Kč 21 185,5 K~ 2133,5 Kč 23 3 19,0 Kč 

1,00 ks 21 185.5 Kl! 2 133,5 Kč 21 185,5 Kč 2133,5 Kl! 23 3H~.o Kč 

1,00 ks 21 185,5 Kč 2133,5 Kl! 21185.5 Kl! 2 133,5 Kl! 23 319,0 Kl! 

1,00 ks 21 185.5 Kč 2133,5 Kč 21185,5 Kl! 2133.5 Kl! 23 319,0 Kč 

2( ,00 ks 4 282,7 Kč 300,0 Kl! 102 78-<,8 Kč 7 200.0 Kč 109 984.8 Kl! 
51.00 ks 1 568,7 Kč 805.8 Kl! 80 003.7 Kč 41 095.8 Kl! 121 099.5 Kl! 
33.00 ks 1 675,7 Kč 537.2 Kč 55 298.1 Kč 17 727.6 Kl! 73 025.7 Kl! 
23,00 ks 39-42,1 K~ 537.2 Kč 90669.3 Kl! 12 355,6 Kč 103 024.9 Kl! 

1,00 ks 3 781,2 Kč 537.2 Kč 3 781,2 Kl! 537.2 Kč 4 318,.t. Kč 
2.00 .. 3 781.2 Kč 537.2 Kl! 7 562.4 Kl! 1 074,4 Kč 8 636,8 Kč 
1.00 .. 4 662.4 Kč 537.2 Kl! 4 662,4 Kč 537.2 Kl! s 199,6 Ke 
2.00 .. 9 904.4 Kč 537.2 Kč 19 808.8 Kč 1 074,4 Kč 20 883.2 Kl! 

504,00 m 823.2 Kl! 158.0 Kč 4 14885.7 Kč 79 632,0 Kl! ( 94 517,7 Kč 
1.00 .. 6 859.0 Kl! 3 138.4 Kč 6 859.0 Kč 3 138.4 Kl! 9 997.4 Kč 
1.00 ks 749.2 Kč 112.4 Kč 749.2KI! 112,4 Kč 861.6KI! 
1.00 .. 75 526.6 Kl! 5 371 .7Kč 75 526,6 Kl! 5 371 .7 Kč 80898,3KI! 
1,00 ks O,OKI! 3 125.5 Kl! 0,0 Kč 3 125.5 Kč 3 125.5 Kl! 
1.00 ks 0,0 Kl! 3 125,5 Kl! 0.0 Kl! 3 125.5 Kč 3 125.5 Kč 

. 
·~ ··~ &i~\~~ 

5-CO kg 33.1 Kl! 21 ,6 Kč 13,2 Kl! 11 664,0 Kč n6n,2KI! 

Sumo: BEZ DPH 4 219 649,80 Kč 

Dne: 30.09.2015 



P14P234- Olomouc- Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc 
Objekt 50.01 -Objekt a 

VZDUCHOTECHNIKA 

Důležité upozorněni: Parametry VZT zařízení m usi být dodrženy! Na p arametrech je přímo Zl\vislý energetický §tltek objektu. Zásadní je účinnost rekuperace VZT jed notek. 

Zai'izenl Pozice Poloika 
Popis parametrů 

Označeni I Typ 

·es. Chlazeni m.t. a3.16 -3-NP . . ·.·. '· 
es. 001 Multi-SPUT chladicí jednotka venkovní část. Energeticky důležité z.1řázeni ·kvalitativní Och.; 10.0kW. Příkon 2.9 kW p~ 230V, 13,3A (MFA Např. IU100FCJSEHIEU 

l n~l':'!mPtrv mu!d hli <;fp'nP n ~n P <lil 28 75). C hladivo R410a. 
es. 002 Multi-SPLIT chladicí jednotka • v nitfní kazetov.i (výpan íkov.i) ~st. Vč. dekoračního 

loaneli . 
Qch. • 5,0kW. Chladivo R410a. Napl. !UN052NDEHAIEU 

es. 003 N.istěnný ovladač . Napl. MWR-WHOO 
es. 00.: Izolované Cu ootrubi vč. komunikační kabeiUe a chl41diva. 
es. 005 Prostu o střechou toro rozvodv chladu . 
es. 006 Ooplnfni chladiva R410a. 
es. 007 Provozní knih;. 
es. 008 Revize kabelovVch ořioo'eni. 

es. 009 Revize komunikační kabelife . 

C6. Chlazeni m.f. a3.19, a3.20, a3.22- 3.NP 
C6. 001 Multi-SPLIT chladicí jednotka venkovní U st. Energeticky duleiité zara::cni. kv~lítativni Qch. ; 10,0kW. Pliko n 2,9 kW p~ 230V, 13,3A (MFA Napr. !U100FCJSEHIEU 

="l":''ml'>trv mult hVt ~ p' /> n~h• I~'> ~H 28 75). Chladivo R410a. 
C6. 002 Multi..SPLIT chladicí jednotka . vnitřní kazetov~ (výpanikov~) ~st. Vč. dekoračního Qch. = 3,5kW. Chladivo R410a. Např. !UN035NOEHAIEU 

oaneli. 
C6. 003 Multi...SPUT chladicí jednotka. vnitin i kazetovi (výp.a.nikovi) čist. Vč. dekoračního Qch. ; 2 .0kW . Chladivo R41 Qa. Např. !UN020NDEHAIEU 

oaneli. 
C6. 00.: NistěnnV ovlada č. Naol. MWR-WHOO 
C6. 005 I olované Cu ootrubi vč . komunikačn í kabei.Ue a chladiva. 
C6. 006 Prostup střechou (pro rozvodv chladu . 
C6. 007 Doolnfni chladiva R410a. 
C6. 008 Provozni kniha. 
C6. 009 Reviz~ kabelových připojeni. 

C6. 010 Revize komunikační kabeloiže. 

CELKEM 
POZNAMKY 

- stavba zajisti dodavku a osazeni revíznh:::h otvoru a dvlfek 
- motory min. El 2 
• dod, vkll musl splflovat EKO-Oesign 2016 

1/1 

-
Po«t MJ Oodivka I m.j. Montti / m.j. Dodivka MontU 

celkem celkem O+M celkem 

. . . . . -122164.32 Kt 
·1.00 ks 47 507,6 Kč 4 750,8 Kč -<7 507.6 Kč """ 750.8 Ke ·52 258,-4 Ke 

·2,00 ks 1$811,71« 1 581.2Kč -31 623,4 Kč ·3 162,3 Kč ·34 785,7 Kč 

·2,00 ks 1 542.5 Kč 154.3 Kč -3 085.0 Kč ·308.5 Kč ·3 393.5 Kč 
·35.00 bm -495.• Ke 74.3 Kč ·17 339.0 Kč ·2 600,9 Kč ·19 939.9 Kč 
-1.00 ks 2 674,3 Kč 401.1 Ke ·2 674.3 Kč ..C01.1 Kč -3 075,4 Kč 
·1.00 ks 1 390.3 Kč 208.5 Kč ·1 390.3 Kč ·208,S Kč ·1 598.8 Kč 
·1.00 ks 749.2 Kč 112.4 Kč ·749.2 Kč ·112.4 Kč -861.6 Kč 
-1 .00 ks 0,0 Kč 3 125,5 Kč 0,0 Kč .J 12S.S Kč ·3 125.S Kč 
-1.00 ks 0.0 Kč 3 125.5 Kč 0.0 Kč ·3125.5 Kč ·3 125.5 Kč 

-155456,83Kl; 
-1,00 ks <7 507.6 Kč 4 750.8 Kč -47 507.6 Kč -< 750,8 Kč -52 258,4 Kč: 

·2,00 ks 14 253.2 Kč 142S.3 Kč ·28 506,4 Kč ·2 850,6 Kč ..J1357,0Kč: 

·1.00 ks 12 230,3 Kč 1 223,0 Kč ·12 230,3 Kč ·1 223,0 Kč ·13 453.3 Ke 

.J.OO ks 1 542,5 Ke. 154,3 Ke -4 627,5 Kč _.62.8 Kč ·S 090.3 Kč 
·72.00 bm 495,4 Kč 74,3 Kč ·35 668,8 Kč -S 350.3 Kč -41 019.1 Kč 

·1.00 ks 2 67<.3 Kč 401.1 Ke ·2 674 .3 Kč --401.1 Kč -3075.-' Kč 
·1,00 ks 1 818.0 Kč 272.7 Kč -1 818.0 Kč ·272.7 Kč -2 090,7 Kč 
·1,00 ks 749.2 Kč 1 12.4 Kč -749.2 Kč ·112.4 Kč ..a61 ,6Kč 

-1,00 ks 0.0 Kč 3125.5 Kč 0.0 Kč -3 125,5 Kč -3 125.5 Kč 
·1,00 ks 0.0 Kč 3125.5 Kč 0,0 Kč ·3 125,5 Kč ·3 12S.5 Kč 

Suma: BEZ DPH -ZT7 621,15 Kč I 

Dne: 30 .09.2015 



t1 0'\ V REKAPITULACE VÝKAZ-VÝMĚR 

Objekt: Název objektu : JKSO : 
80.01 S0-01, Budova A 

Stavba: Objednatel: _ISKP : 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křlžkovského 8, 771 47 Olomouc 

Projektant : Počet měrných jednotek : o 
Investor: Náklady_na MJ: o 
Počet listů : 6 Zakázkové číslo : 
Zpracovatel dilu: Zhotovitel : 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Rozpočtové náklady ll. a 111. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Dodávka celkem 716 249,75 Ztížené výrobní podmínky o 
Z Montáž celkem 113 981,00 Oborová přirážka o 
R HSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit o 
N PSV celkem 0,00 Mimostaveništní doiJrava o 
ZRN celkem 830 230,75 Zařízeni staveniště o 

Provoz investora o 
HZS 0,00 Kompletační činnost (IČO) o 
RN ll.a lll.hlavy 830 230,75 Ostatní VRN o 
ZRN+VRN+HZS 830 230,75 VRN celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Jméno : Jméno : 
Datum : Datum : Datum : 

10/2015 Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 15 % činí : 0,00 Kč 
DPH 15% činí : 0,00 Kč 
Základ pro DPH 21 % činí : 830 230,75 Kč 
DPH 21 % činí: 174 348,46 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH 1 004 579,21 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH 830 230,75 Kč 

Poznámka : 



POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR 

Stavba: Budova A, S0-01 Část: d.1.4.3 MĚŘENÍ A REGULACE 

Akce: 

P.č. 
Cen 

Typ Kód KóddleSKP 
Odkaz do 

Název položky MJ Mn. cena / MJ celkem (Kč) 
soustava projektu 

Díl: Rídící systém 
3 vlastni 8 MaR-RS 30021 4 TZ kap. 4.2. ks 14 7 745,40 108 435,60 +b.1.4.3.02 Panei-Bus modul, 8 analogových vstupů. napájení 24VAC/DC, s paticí 

6 vlastni 8 MaR-RS 300214 TZ kap. 4.2. ks 9 6 720,30 60 482,70 +b.1 .4.3.02 Panel-Bus modul, 6 digitálních výstupů, napájení 24VAC/DC, s paticí 

Celkem za: Řídící systém 168 918,30 
Díl : Polní instrumentace, rozvaděče 
22 vlastni A MaR-SnOv 332051 b.1.4.3.02 v.č.03 Nástěnný ovladač, teplota, korekce, NTC 20k0hm ks 55 1 601,75 88 096,20 

Celkem za: Polní instrumentace, rozvaděče 88 096,20 
101 Elektromontážní práce 
121 vlastní 8 MaR-Montaz 453422 TZ kap. 6,1 Montáž prvků MaR ks 57 142,50 8 122,50 

Celkem za: Elektromontážní práce 8122,50 
Díl: Služby 
128 vlastni A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5. b.1.4.3.02 

Oživení a uvedení do provozu ks 1 11 400,00 11 400,00 
v.č. 03 

129 vlastni A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5. b. 1 .4.3.02 
Test 1:1 DB 111 142,50 15 817,50 

v.č. 03 

130 vlastní A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5. b.1.4.3.02 
Vytvoření SW DB 11 1 380,00 42 180,00 

v.č. 03 

131 vlastni A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5, b.1.4.3.02 
Řídící systém -programování dispečinku, parametrizace DB 111 190,00 21 090,00 

v.č. 03 

132 vlastni A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5, b.1.4.3.02 
Technologické obrazovky ks 5 950,00 4 750,00 

v.č. 03 
135 vlastni A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5. v.č. 03 Zaučení obsluhy hod 2 285,00 570,00 

136 vlastni A MaR-Siuzby 312090 TZ kap. 5, b.1.4.3.02 
Revize e lektro ks 1 10051 ,00 10 051,00 

V.Č. 03 
Celkem za: Služby 105 858,50 

Celková cena bez DPH 370 995,50 
DPH- 21% 77 909,05 
Celková cena s DPH 448 904,55 
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P.č. Číslo položky 
Díl: D 

1 1 

2 2 

3 3 
4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 
11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 
16 16 

Celkem za -

Položkový rozpočet 

CKV Univerzita Palackého v Olomouci 
Kinantropologické centrum 

Název položky 
BMS 
Rozšíření aplikace BMS, parametrizace modulů a WEB 
přístupu 

Vytvoření datového rozhraní pro dispečink ASR 
Vytvoření aplikačního software pro komunikaci s ASR 
Zpracování aplikačního software pro grafickou centrálu -
datové body 
Vytvoření obrazovek aplikačního software pro grafickou 
centrálu 
Zpracování aplikačního software pro grafickou centrálu -
alarmové události 
Zpracování aplikačního software pro grafickou centrálu- trendy 

Součinnost dodavatele technologie MaR při oživování a 
parametrizaci systému 
Zmapování stávajícího systému MaR, vytvoření aplikačního 
projektu 
Komplexní zkoušky systému BMS 
Odladění komunikace s integrovanými bezpečnostními 
systémy 
Vytvoření obrazovek pro bezpečnostní systémy v grafické 
centrále 
Vytvoření a parametrizace datových bodů bezpečnostních 
systémů 

Vytvoření dokumentace skutečného provedení, manuálů pro 
obsluhu systémů, provozní dokumentace 
Zaškolení obsluhy 
Dopravné 

DBMS 
-- - ----

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Rozpočet: 2 O 17 0626 
Areál FTK UP Olomouc- SO 01 

MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

k pl 1,00 40 365,00 40 365,00 
k pl 1,00 16 818,75 16 818,75 
k pl 1,00 22 200,75 22 200,75 

db 444,00 265,65 117 948,60 

sd 10,00 3162,50 31 625,00 

db 444,00 88,55 39 316,20 

db 444,00 113,85 50 549,40 

hod 20,00 523,25 10 465,00 

hod 16,00 523,25 
.I 

8 372,001 
hod 24,00 523,25 12 558,001 

kp I 1,00 23 546,25 23 546,25 

ks 3,00 3 162,50 9 487,50, 

db 160,00 253,00 
I 

40 480,00] 
I 

kp I 1,00 20 182,50 20 182,50 

kp i 1,00 5 382,00 5 382,00 

kp I 1,00 9 938,30 9 938,30 
459 235,25 
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Krycí list - rozpočet SLP 

Celková cena: 
:'?o...j 2::.%: 
Cena s DPH: 

Rekapitulace jednotlivých nákladů na systémy SLP + VRN, režijní náklady 
·" - . s.:- : ~.j os 

Dodávka materiálu: 

r---· Montážní práce: 
Cena celkem: 

CCTV l<amerový systém 
Dodávka materiálu : 
Montážní práce: 
Cena celkem: 

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 
Dodávka materiálu: 
Montážní práce: 
Cena celkem: 

VRN SLP režijní a ostatní položky 
--- - - - --

1/1 

--

763 483,29 

160 331,49 

923 814,78 

53 040,59 
35 100,00 
88140,59 

305179,00 
60 210,00 

365 389,00 

198 163,80 
83 890,70 

282 054,50 

- 2_7 89~,20 
-

I 



Ostatní položky , VRN, režijní náklady 27 899,20 27 899,20 
Dodávka Dodávka Montáž Montáž 

P.č. Kód ceníku Název položky 
Množství Položka cena/ks Dodá celkem Dodá Cena/ksMon celkemMont 

MJ 
celkem celkem vka vka táž áž 

cena/ks celkem Cena/ks celkem 
Příp rava zakázky, ostatní režie hod 40 9 024,00 225,60 9 024,00 

1 Préce te-chr-=:c,.. 
Položka uvedena, výkres: 
Skladné, přesu n materiálu ks 1 2 256,00 2 256,00 2 256,00 

3 Mc:rllpu::;;:;: s mater;ófer· ro;;žitwn ::ro st; ;!;.; 
Položko uvedena, výkres: 
Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění 
systémových prvků vůči ostatním profesím v souladu s interiérem, konaná před začátkem hod 80 15 040,00 188,00 15 040,00 

4 instalace kabelů do stavby 
""r.~..r•e ~po_;·? : s :ns;afoct prvk~ co stcvb}-' 
Položka uvedeno, výkres: 
Doprava ks 1 1 579,20 1579,20 1579,20 

s fŠ1.c··:. -fJ;Javr: nu: ;ó k zcjištětu :::c:k:::k.),' 
Položka uvedeno, výkres: 
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Systém MR 88140,59 53 040,59 35 100,00 
Dodávka Dodávka Mont áž Montáž 

P.č. Kód ceníku Název položky 
Množství Položka cena/ ksOodá celkem Dodá Cena/ksMon celkemMont MJ 
celkem celkem vka vka táž áž 

cena/ks celkem Cena/ks celkem 
Ústředna + komponenty 

Výchozí SW konfigurace jednotek hod 6 2 340,0 390,0 2 340,00 

1 M ROOl 
Prť'c f'e c'?.~Jikr:, · '"~clo(, -' C;rJnost. ZiJ .. ·c::..tGznění .systemu .'(o_~ .. ·.-i9;;rcce. pr:;~'íO!.,...,OVé-1/ 
zys ~~-'7" .:.. S " :;. _,ce 
Položko uvedena, výkres: 

Jednotka digitálních výkonových zesilovačů l x240W @ l OOV, vysoká účinnost > 85% a 
minimalizované t epelné ztráty díky topologii Class D, technologie Direct -Drive pro výstupní 

ks 1 21953,0 21 563,0 21563,00 390,0 390,00 
2 MR002 napětí l OOV bez výstupních transformátorů, nezávislé napájecí zdroje pro všechny výkonové 

stupně, 2HU 

.. )c·.'~:vr.c, .. t c::··- -= ·H~r · ~· -~~:; :;iivenisysté''YJt..' 
Položka uvedena, výkres: 

Reproduktory 

nominál. ~ reproduk. 6,5", výkon rms 6- 3 W I 100 V, membrána I magnet graf it . papír I 
ferit, materiál koše ABS plast, barva bílá, ekviva lentní citlivost 89 dB I 1W, l m, frekvenční 

ks 39 42 367,6 696,3 27157,59 390,0 15 210,00 
3 MR003 rozsah 110-13 000 Hz, pracovní t eplota -10-40 ·c, způsob uchycení pružiny, rozměry~ 

187 x 74 mm, ~ montážního otvoru 164 mm 

Docfóvkr. .• ::e::,-2 ins10!oc2 o oživení systeJT. t-
Položka uvedena, výkres: 11-15 

nominál. ~ reproduk. 6,5", výkon rms 6 - 3 W I 100 V, membrána I magnet grafit. papír I 
ferit, materiál koše kovový, barva bílá, ekvivalentní citlivost 89 dB I 1W, l m, frekvenční ks 4 s 880,0 1 080,0 4 320,00 390,0 1 560,00 

4 MR004 rozsah 110- 13 000 Hz, pracovní teplota - 10 -40 •c, požárn í kryt - včetně dodávky krytu 

~-oo ... ·,: ... vt=. · ? :s.::·-~@ :-cl: .. :en s~:s: e ...... "" 
Položko uvedena, výkres: 11-15 

Programování, nastavení systému p t t< 
Nastavení a programování systému hod I 24 I 9 360,0 I I I 390,0 I 9 360,00 

17 MR017 
.r:-oce te(''' .i.-:·'1 r...c:.. aiOi.. f' ·.;n.,st. Zp:-o••c: r.én• system'-'. l<on[tQurrxe I i)íC!gr;;t:oavar.i 
5}i5~·é_-r.;._., s:. A-.,' Q."'ÓCt 

Položka uvedena, výkres: 
Provozní zkoušky hod .I 8 I 3120,0 I J L 390,0 l 3120,00 

18 MR018 
0 ráce techn:kc, nswlačni éinnost. Zprcvo:::né:'í s)-sremu. Koilfl guroce / progrO'T'O''ÓnJ 
:>}'S:Ern .... S,l! ordce 
Položka uvedeno, výkres: 
~koleni obsluhy 

- --
hod~ ~. 3120,0 I I I 390,0 _1~ 120,00 

115 



MR020 Práci'! techniko, se.:nárnení v)IJěřen~·ch osob s cbsfuhou s·,.stém:' 
Položko uvedena, výkres: 

System CCT 1 365 389,00 305 179,00 60 210,00 
~ - - - . 

P. č. Kód ceníku Název položky MJ 1 Množství ll Položka rena/ksDodá celkem Dodá Cena/ksMon celkemMont 
vka vka táž áž 

celkem celkem 
cena/ksDodá celkem Dodá Cena/ksMon celkemMont 

Zařízení, NVR a kamery 
Venkovní IP kamera, bulet, TD/ N, HO 1080p Exmor CMOS, 2MP, f 2,7·12mm varifocallens, 

ks 6 67 452,0 10 682,0 64 092,00 560,0 3 360,00 
DWDR,3DNR, AWB, AGC, BLC, IR 30m, IP66, PoE 1 CCTV001 
:JcciévkoJ ·. ~e~r.t i.·--s~c- 1ace 

Položka uvedena, výkres:16-19,21 

Vnitřní IP dome kamera, 1,3" 2MP scan Exmor CMOS, max25/30fps@1080p, DWDR, 0/N 
ks 18 184 482,0 9 689,0 174402,00 560,0 10 080,00 

2 CCTV002 (ICR} HD, 2DNR, Auto iris AWB, AGC, BLC, 3,3-12mm varifocallens, IR 20m, PoE 

]:.·:.tví~·-:. včetně instalace 
Položko uvedena, výkres:16-19,21 
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1 t.mernet swncn s t'Ut. u 1 ~-' 1 LL4t.-t'ut.: 
Ethernet switch 100Mbit s POE napájením a 1000Mbitovým uplinkem, 24x LAN 100Mbps s 
POE/hPOE napájením dle norem, IEEE 802.3af a 802.3at, 2x WAN 1000Mbps (uplink port pro 
délku kabelu až 150m}, 2x SFP port 1000Mbps pro propojení s optickým kabelem, napájení 
po ethernetovém kabelu POE (1SW) a HighPOE (30W}, max. zatížení do 380W, např. pro 
napájení 24x POE (24x15W) nebo 12x hPOE (12x 30W) IP kamer, plně duplexní přenos Full 
Duplex, Auto MDI/MDIX, přepěťová ochrana portů do 2kV, indikace stavu portů LED diodami, 
precizní průmyslové provedení, plášť skříně z hliníku pro efektivní odvod tepla bez 
ventilátoru, nízká spotřeba, speciálně navržené pro propojení IP kamer s POE, napájením (vč. 
připojení NVR rekordéru)Ethernet switch s POE UTP7224E-POE: 
Ethernet switch 100M bit s POE napájením a 1000Mbitovým uplinkem, 24x LAN 100Mbps s 
POE/hPOE napájením dle norem, IEEE 802.3af a 802.3at, 2x WAN 1000Mbps (uplink port pro 
délku kabelu až 150m}, 2x SFP port 1000Mbps pro propojení s optickým kabelem, napájení 
po ethernetovém kabelu POE (15W) a HighPOE (30W}, max. zatížení do 380W, např. pro 
napájení 24x POE (24x15W} nebo 12x hPOE (12x 30W} IP kamer, plně duplexní přenos Full 
Duplex, Auto MDI/MDIX, přepěťová ochrana portů do 2kV, indikace stavu portů LED diodami, 
precizní průmyslové provedení, plášť skříně z hliníku pro efektivní odvod tepla bez 

ks 2 37 490,0 16 895,0 33 790,00 1850,0 3 700,00 
3 CCTV003 ventilátoru, nízká spotřeba, speciálně navržené pro propojení IP kamer s POE, napájením (vč. 

připojení NVR rekordéru)Ethernet switch s POE UTP7224E-POE: 
Ethernet switch 100Mbit s POE napájením a 1000Mbitovým uplinkem, 24x LAN 100Mbps s 
POE/hPOE napájením dle norem, IEEE 802.3af a 802.3at, 2x WAN 1000Mbps (uplink port pro 
délku kabelu až 150m}, 2x SFP port 1000Mbps pro propojení s optickým kabelem, napájení 
po ethernetovém kabelu POE (15W} a HighPOE (30W}, max. zatížení do 380W, např. pro 
napájení 24x POE (24x15W} nebo 12x hPOE (12x 30W} IP kamer, plně duplexní přenos Fu ll 
Duplex, Auto MDI/MDIX, přepěťová ochrana portů do 2kV, indikace stavu portů LED diodami, 
precizní průmyslové provedení, plášť skříně z hliníku pro efektivní odvod tepla bez 
ventilátoru, nízká spotřeba, speciá lně navržené pro propojení IP kamer s POE, napájením (vč. 
připojení NVR rekordéru)Ethernet switch s POE UTP7224E-POE: 
Ethernet switch 100M bit s POE napájením a 1000Mbitovým uplinkem, 24x LAN 100Mbps s 
POE/hPOE napájením dle norem, IEEE 802.3af a 802.3at, 2x WAN 1000Mbps (uplink port pro 
délku kabelu až 150m}, 2x SFP port 1000Mbps pro propojení s optickým kabelem, napájení 
po ethernetovém kabelu POE (15W} a HighPOE (30W}, max. zatížení do 380W, např. pro 
napájení 24x POE (24x15W) nebo 12x hPOE (12x 30W} IP kamer, pl ně duplexní přenos Fu ll 
~uole_v_A.uj:oJytDlf.MOJ_)(_o.Čf:mě.ťo.v.á_ocl:\.raru!partůJi"-2k.V_indik.:>c.~ctali!Lonrt o'l I FO d ind;:>m· 
DodovKc, véetně tnsta,ace 
Položko uvedeno, výkres:l l 
SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS 

ks 1 33 845,0 32 895,0 32 895,00 950,0 950,00 
4 CCTV004 záruka 36 měsíců 

D:;dé '·'• včerne 'r.st:r,oce 
Položka uvedena, výkres: 

Proaramování, nastavení svstému 
Nastavení a programování systému 
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25 CCTV025 Práce rechniko, ir.s:aločni čin.~osr. Zprovoz,Jérli systému. Ko•'figuroce I propromovóni 
sys•err'v 5'11 práce 
Položko uvedena, výkres: 
Provozní zkoušky hod I 8 I 3120,0 I I I 390,0 I 3 120,00 

26 CCTV026 Práce t:?ciw!k~:. ínsralcén! Cinnosr Z.orovoznění sysrému. Konfigurace I progromovóm 
syst2inu, SW prc..:e 
Položko uvedena, výkres: 

Propojení a nast avení síťových prvků- integrace s místní LAN, spolupráce s IT technikem hod l 24 I 9 360,0 I J I 390,0 I 9 360,00 

27 CCTV027 .~:-==-= techn:ko" ir:stotačni !;nn:;s:. Zprovczněn; ~)lstérPL: . .-~·onfigL.i-,.ace,. ;rcgron-:c~'Ó·;: 
sysrémL• .. 5'/ ,:;.rocE 
Položka uvedena, výkres: 
Kamerové zkoušky před instalací kabe l ů hod I 8 I 31ZO,O I I I 390,0 I 3120,00 

28 CCTV028 Pr::ce te~~-~~i\C:" ka!-~ ·.,J..,i čir:nost sys""é-·71:... 
Položko uvedeno, výkres. 
Zaškolení obsluhy hod I 8 I 3120,0 I I I 390,0 I 3120,00 

30 CCTV030 Práce tecrt7 :,.c" sez· _ e ..... pověřer:ých osob s -Jts!.;,'i:;:.; syste.':"'~i.J 
Položko uvedeno, výkres: 

Systém EZS Z8Z 054,50 198163,80 83 890,70 
Syst ém EZS 

Klávesnice s plnohodnotným barevným VGA dotykovým LCD displejem ks 1 8 045,6 7 782,4 7782,40 263,2 263,20 
1 EZSOOl Dodovkc" véet~ě í:'lsra'cce 

Položko uvedena, výkres:16,17 
Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s expanderem 81n, 4 PGM výstupy ks 7 46 607,4 6 357,4 44 501,80 300,8 z 105,60 

2 EZS002 Dodávko" 'lče~·.,? i • ..,.::.tcíoce 
Položka uvedena, výkres:16-19 
Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 9 26 435,7 2 606,4 23 457,60 330,9 z 978,10 

3 EZS003 Docóvi:c, véer·"e insro!:xe 
Položko uvedeno, výkres:16-19 

Detektory, příslušenství 

PIR, MW detektor s přídavným stíněním poplachového relé. Má pů lku lovou čočku a ochranu 
proti vzájemnému ovlivňová ní MW jednotek v aplikacích, kde je v jednom prostoru více ks 1 1613,0 1098,0 1 098,00 515,0 515,00 

4 EZS004 těchto detektorů. 

Dodov.:~; vce ·. · .~-? .:í:s~c.'~ce 

Položka uvedeno, výkres:l l 

Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 15m, úhel 90", pracovní 
teplota -35 - 55 ·c, barva bílá, nominální odběr 19mA, rozměry- výška 112mm, šířka 60 mm, ks 4 6 9ZO,O 1215,0 4 860,00 515,0 2 060,00 

s EZSOOS hloubka 40mm, napájecí napětí 9 - 16 Vss, hmotnost lSOg 

Doa~.ivkc, :četně ÍI 1 Stc-:'~:e 

Položko uvedena, výktes:16-19 
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PIR detektor s půlkulovou čočkou, dvojitým stíněním a dosahem 15m ks I 16 I 19 264,o 1 689,0 I n o24,oo I 515,0 I 8 240,00 
6 EZS006 :Jodovk:: . . i;e• 1ě 'nsta, ·~ce 

Položka uvedena, výkres:16-19 
Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu ks I 16 I 5 392,0 L 298,0 I 4 768,oo 1 39,0 I 624,00 

7 EZ$007 Dodovkc, .Jcet: 1e in.stc ace 
Položko uvedena, výkres: 
Optickokouřový hlásič, reléový výstup, barva bílá ks l 102 J 151266,o I 968,0 I 98 736,oo l 515,0 J 52530,00 

8 EZ$008 Oodovk·-:<, v.ďetré .nstoloce 
Položka uvedena, výkres:16-20 
Termodiferenciální hlásič, reléový výstup, barva bílá ks I 2 I 2 966,0 I 968,0 I 1936,oo 1 515,0 I 1030,00 

9 EZ$009 .Joc·..;·~ ·a, Jte~,~é ir:sto!oce 
Položka uvedena, výkres:16-20 

Programování, nastavení systému 
Nastavení a programování systému hod I 2S I 5 640,0 I I I 225,6 I 5 640,00 

29 EZS029 
P··r::.:~· ~;?~ ~;' 'C~ c =· 
s...-:::·:·~.'71~~ s~:.';.; -:jce 

r:t•''U11JS~. Z· voznént svs,émv J,·o .nfie::rc~ce I progromc,'Ó":. 

Položka uvedena, výkres: 
Zkoušky propojení systému EZS a PCO hod I 6 I 2 340,0 I j I 390,0 I 2 340,00 

30 EZS030 
P .. Cce 't?::r·" ·~"i, rs ·a~cc-~ C/1 .·v"s1. Zp(l v:;:n~nr sysLeni u. r:c:1jigurace. / progrv:nov6 .- , 
s;s;~;. ;~;, SW prQ;e 
Položka uvedena, výkres: 
Provozní zkoušky hod I 6 I 1353,6 I I I 225,6 I 1353,60 

31 EZS031 
P-ere te::• ' '·::. ·r:.~::,'ccn! Č't1:1::>st. Zprovo?n-#ni systemu. KonfiQurace / progromc·,·r::n 
s::s·e.-:;u. s: 'I ~r6ce 
Položko uvedena, výkres: 
Revize hod I ll I 3 308,8 I I I 300,8 I 3 308,80 

32 EZ$032 D:··í.. -ecn"., r"~, ·-·c,>"',,.ctní č.~nnost svstémv, vyhatovcril revi;."íi;::::ro·/~', vče:ně doJJrC'lV 

Položka uvedena, výkres: 
Zaškolení obsluhy hod I 4 I 902,4 I I I 225,6 I 902,40 I 

33 EZS033 Pr-'ce ;':?chn!kc: sema; 'eni pa,•ěřemích osoiJ ~ cbsluhou sy.~rétr::· j Položka uvedena, výkres: 
- - ·- -
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-03> ~\Jf'ď.A ~ - -
15 5264 BALUO 5001 Etapa 2 základní cena konečná cena 

položka jedn. Et.2 cenatks celkem cena/ks celkem 

g;:1E ____... -- - _ _..._ -------· ~--~-- --
vstunv a0.01 
vstuoní dveře od schodiště 

914.001 .80 řídící slave miniterminál bez krytí a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 914,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 

vstunv a0.29 
venkovní vstuo 

914.001 .80 řídící slave miniterminál bez kryti a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RF ID interface 4m příp. kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 914,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 

šatna aO.OB 
vstuo do šatnv +20 skříněk 

914.001 .80 řídící slave miniterminál bez krytí a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 914,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 
soubor autonomních zámků a oříslušenství 

ZP100 Autonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare ks 20 1 863,00 37 260,00 1 863,00 37 260,00 

baterie bateriová sada do zámku ks 20 50,72 1 014,40 50,72 1 014,40 

mat montážní podložky pro přizpůsobení skříňce ks 20 144,90 2 898,00 144,90 2 898,00 

9141NF lnfoterminál pro zjištění obsazené skříňky ks 1 13041 ,00 13 041 ,00 13 041 ,00 13 041,00 

šatna a0.10 
vstuo do šatnv +28 skříněk 

914.001 .80 řídící slave miniterminál bez kryti a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 914,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 
soubor autonomních zámků a nříslušenství 

ZP100 Autonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare ks 28 1 863,00 52 164,00 1 863,00 52 164,00 

baterie bateriová sada do zámku ks 28 50,72 1 420,16 50,72 1 420,16 

mat montážní podložky pro přizpůsobeni skříňce ks 28 144,90 4 057,20 144,90 4 057,20 

9141NF lnfoterminál pro zjištěni obsazené skříňky ks 1 13 041,00 13 041,00 13 041,00 13 041 ,00 

- - - .. -· --~ -- ---- -· 
~ ' ---- -------- ---- --- -------------- - ~ ---'~-

vstuDv a1.01 



vstupní dveře od schodiště 
914.001 .80 řídící slave miniterminál bez krytí a antény 
MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp . kab. 
150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) 

šatna a1.08 
vstup do šatnv +20 skříněk 

914.001 .80 řídící slave miniterminál bez krytí a antény 
MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp . kab. 
150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) 

soubor autonomních zámků a příslušenství 

ZP100 
baterie 

mat 
9141NF 

!Autonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare 
bateriová sada do zámku 
montážní podložky pro přizpůsobení skříňce 

lnfoterminál pro zjištění obsazené skříňky 

lšatna a1.10 
vstup do šatny +28 skříněk 

914.001.80 řídící slave míniterminál bez krytí a antény 
MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. 

1150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) 
soubor autonomních zámků a příslušenství 

ZP100 tutonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare 
baterie bateriová sada do zámku 

mat montážní podložky pro přizpůsoben í skříňce 

9141NF lnfoterminál pro zj ištění obsazené skříňky 

ostatní 
T04 Rozvaděč plechový+ mech, interní vybavení 

980.002.26 Napáječ 220st/12Vss 8A- zálohovaný pulsní zdroj 
983.010.20 komunikačn í interface Ethemet/RS232,RS485 

12-:NP 
vstupy a2.01<>a2.02, a2.01 <>a2.01b 

914.001 .80 řídící slave miniterminál bez krytí a antény 
IMF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. 
150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) 
150.200.54 Rozvodná skříňka pro slave terminál vč .svorkovnice 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

20 
20 
20 
1 

28 
28 
28 

1 
2 

2 
2 

2 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

4 968,00 4 968,00 
1 914,75 1 914,75 
496,80 496,80 

1 863,00 
50,72 

144,90 
13 041 ,00 

37 260,00 
1 014,40 
2 898,00 
13 041 ,00 

4 968,00 4 968,00 
1 914,75 1 914,75 
496,80 496,80 

1 863,00 52 164,00 
50,72 1 420,16 

144,90 4 057,20 
13041 ,00 13 041 ,00 

4 761 ,00 4 761,00 
6 292,80 12 585,60 
4 900,73 4 900,73 

4 968,00 9 936,00 
1 914,75 3 829,50 
496,80 993,60 
752,00 752,00 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

1 863,00 
50,72 

144,90 
13 041 ,00 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

1 863,00 
50,72 

144,90 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

37 260,00 
1 014,40 
2 898,00 
13 041 ,00 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 

52 164,00 
1 420,16 
4 057,20 

13041 ,00 13041,00 

4 761 ,00 
6 292,80 
4 900,73 

4 968,00 
1 914,75 
496,80 
752,00 

4 761 ,00 
12 585,60 
4 900,73 

9 936,00 
3 829,50 
993,60 
752,00 



!šatna a2.25 
vstuo do šatnv +12 skříněk 

914.001.80 řídící stave miniterminál bez krytí a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 914,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 
soubor autonomních zámků a oříslušenství 

ZP100 Autonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare ks 12 1 863,00 22 356,00 1 863,00 22 356,00 

baterie bateriová sada do zámku ks 12 50,72 608,64 50,72 608,64 

mat montážní podložky pro přizpůsobení skříňce ks 12 144,90 1 738,80 144,90 1 738,80 

9141NF lnfoterminál pro zjištění obsazené skříňky ks 1 13041 ,00 13 041,00 13 041 ,00 13 041 ,00 

šatna a2.27 
vstuo do šatnv +13 skříněk 

914.001 .80 řídící stave miniterminál bez krytí a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 91 4,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro RFID čtečku plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 

ZP100 !Autonomní bateriový motorový zámek pro čipy Mifare ks 13 1 863,00 24 219,00 1 863,00 24 219,00 

baterie bateriová sada do zámku ks 13 50,72 659,36 50,72 659,36 

mat montážní podložky pro přizpůsobení skříňce ks 13 144,90 1 883,70 144,90 1 883,70 

9141NF lnfoterminál pro zj ištění obsazené skříňky ks 1 13 041 ,00 13 041,00 13 041 ,00 13041 ,00 

~ 
------ -- .....------ -~ ---

~ ----- -"---~-"'-~ -------- - -----~ 
vstuov a3.01 

914.001.80 řídicí stave miniterminál bez krytí a antény ks 1 4 968,00 4 968,00 4 968,00 4 968,00 

MF07-IV Mifare RF ID interface 4m příp . kab. ks 1 1 914,75 1 914,75 1 914,75 1 914,75 

150.200.55 Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont) ks 1 496,80 496,80 496,80 496,80 

-Vvkonv. ins talace režiiní oo/ožkv ------~--...---' - -- - - ----·-- -
---------- -------- ---·- -- - -- -

vy k pokládka kabeláže cena/m (*) m 
vyk instalace zařízen i ks 1 92 458,85 92 458,85 92 458,85 92 458,85 
vy k provozní zkoušky ks 1 7 820,00 7 820,00 7 820,00 7 820,00 
vy k Výchozí revize, měřeni dodávky S0-01 ks 1 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 
vy k zaškoleni obsluhy ks 1 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 
vy k dokumentace skutečného provedení ks 1 7 820,00 7 820,00 7 820,00 7 820,00 

režiiní ooložkv 
vrn ~oprava (*) km 1080 13,42 14 496,84 13,42 14 496,84 

CELKEM bez DPH 575 288,64 575 288,64 




