
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/0VZ/PJ/2017 
ze dne 13.7.2017 

(dále jen „Dodatek č. 1") 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplněni některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
číslo účtu:  

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:   
 

Technický dozor stavebníka:   
 

(dále jen „Objednatel ") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 
Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov 

46972021 
CZ46972021 

statutární orgán: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 7336 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

'· · . . Do'datek·'č: 1 ·ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/0VZ/PJ/2017 ze dne 13.7.2017, a 
• to 'podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník") a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ"): 



I. 
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.7.2017 smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva") kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí , v souladu 
s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem , v jakosti a ve lhůtě 
podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem 
„Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouc" (dále též jako „Stavba "). 

li. 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu Podstatného dokončení díla a Úplného 
dokončení díla z důvodu nutnosti projednání a odsouhlasení změn, které je nutné pro řádné a 
úplné dokončení Díla realizovat. Uvedené změny mají vliv na provádění navazujících 
stavebních konstrukcí. Předmětem dodatečného projednání je zejména: 

• Sanace prasklin na východní straně 
• Vybourání nesoudržného a vyzdění nového zdiva 
• Demolice příčky mezi místnostmi č. 2.014 a 2.015 
• Sanace sloupu 
• Změna fasády výtahové šachty 

Ill. 

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že se ujednání čl. IV. odst. 
3. výše uvedené Smlouvy ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 3.: 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a 
předat Stavbu ve stavu Podstatného dokončení Díla nejpozději do 30.11.2017 a Úplného 
dokončení Díla nejpozději do 22.12.2017. Za okamžik předání celého Díla se považuje 
okamžik podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla", vydaného pro Stavbu, podepsaného 
oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek 
uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro 
vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky 
nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují. 

IV. 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto 
Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

V Olomouci dne 2 7 10 2017 

Za objednatele: 

prof. Mgr. aroslav Miller, M.A. , Ph.O. 
rektor Uni erzity Palackého v Olomouci 

V Prostějově dne 20.10.2017 

Za zhotovitele 

...... ........ .....
Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel 
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 
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