
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTHlST VC! (jKOLSTVf. 

ML~,I:H'::lE A T~t~OV"I'CHOV'T' 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 078/0VZ/PJ/2017 ze dne 
17.08.2017 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
č.ú : 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

(dále jen "Objednatel') 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 

zapsán v obchodním rejstříku 

T4T, s.r.o. 
Bratronice 119, PSČ 273 63 
242 99 227 
CZ 242 99 227 
Ing. Petr Lukáš, jednatel 
Ing. Vlastimil Straka, jednatel 
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 194296 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických
tel. : 
email: 

(dále jen "Zhotovitel'? 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 8912012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a 

v souladu s§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění (dále jen "ZZVZ") tento: 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ DÍLO Č. 078/0VZ/PJ/2017 
(dále též jako "Dodatek č. 1 ") 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operačnf program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

I. 

MINISTEf1STVO ŠKOLSlVÍ, 
MLÁD!:lE J\ l~LOVÝC~10VY 

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.8.2017 Smlouvu na vypracovan1 
projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. souvisejících činností ( dále jen 
"DSP") na akci "Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci". 

ll. 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 
ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy. 
Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě z důvodů 
podstatných změn zadání projektového řešení v důsledku změny v rozsahu poskytnuté 
dotace na realizaci plánovaného záměru ze strany poskytovatele dotace. Zhotovitel se 
zavazuje provést změny díla dle upřesnění Objednatele popsané dále v tomto Dodatku č. 
1. 

111. 

1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání čl. ll odst.2 v části 2. společné části se 
doplňuje rozsah zadání a dispozičních úprav vyplývající a navazující na provedené 
změny: 

přesun hlavní recepce do vhodnějšího prostoru z hlediska užívání objektu, zejména 
osobami ZTP 
realizace úpravy vstupu pro osoby ZTP, návrh stavebních úprava a realizace ploš iny 
do úrovně podlahy 1.NP, doplnění sociálních zařízení pro osoby ZTP 
nové dispoziční řešení pro nově navrženou část objektu (přístavba) vyplývající 
z podmínek poskytovatelem dotace schválených projektů, změna d ispozičního řešení 
prostor jednotlivých kateder v podlažích a mezi podlažími 
změna využití suterénních prostor ze skladových a technických na studentské 
zázemí, přednáškovou místnost vč. vybudování zázemí a technické infrastruktury -
statické a stavební řešení, návrh technických a technologických prvků 
přesun technologie strojovny VZT ze suterénu objektu do nové pozice v podkroví 
nové trasy pro vedení rozvodů médií v souvislosti se změnou využití suterénu 
akustické posouzení 
zastropení světlíků a jejich využití jako doplnění patrových úklidových komor a skladů 
a nové dispoziční řešení sociálních zařízení 
na základě provedených průzkumů provedení nového odvodnění střešn ích ploch, 
návrh retenční nádrže dešťové vody vč. technologie, statického návrhu dle 
požadavků správce technické infrastruktury, řešení nové přípojky kanalizace 
úprava a přemístění plynoměrné sestavy, rozvodů plynu v objektu v návaznosti na 
platné předpisy dle požadavků správce technické infrastruktury, 
celkový návrh nové otopné soustavy vč. měření a regulace 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

EVROPSKÁ UNIE *** * * * * * * *** 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVI. 

MLÁCJE::<!J:: A "rt.óLCVÝC110VY 

návrh a umístění nových odběrních míst (vodovod, kanalizace, elektro, vzt, 
strukturovaná kabeláž atd.)v prostoru půdy a 4.np za účelem pozdějšího vybudování 
užitných prostor 

IV. 

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto 
novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně : 
1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s 
ustanovením§ 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 
celkem 2 .880 .000,-Kč bez DPH, 3.484.800,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 
604.800,- Kč" 

2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. IV. odst. 2 písm. b) se ruší a nahrazuje tímto 
novým ujednáním čl. IV. odst. 2. písm. b), a to nás ledovně "cena za část díla 
odpovídající článku ll, odst. 2.2. této Smlouvy činí 2.450 .000,-Kč bez DPH, 2.946.500,-
Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 514.500,- Kč". 

3. S ohledem na změny provedené tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje příloha č. 1 Smlouvy 
(Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny) novou přílohou, jejíž úplné 
znění je přílohou tohoto Dodatku č. 1. 

v. 
1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání čl. 111. Doba plnění se ruši v bodě 3 text: 

"Zhotovitel je povinen provést část díla podle čl. ll odst. 2. 1. a čl. ll odst. 2.2. této 
smlouvy do 20ti týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy." a nahrazuje se novým textem" 
Zhotovitel je povinen provést část díla podle čl. ll odst. 2.1. a čl. ll odst. 2.2. této smlouvy 
s ohledem na pozastavení provádění díla objednatelem v návaznosti na upřesnění 
nového zadání a s ohledem na nepodstatné změny specifikované tímto Dodatkem č. 1 
do 11 .5.2018." 

Vl. 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn . 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu , z nichž 
Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
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V Bratronicích, dne Jo. Lt. 1o1.P 

Ing. Petr Lukáš 
jednatel T4T, s.r.o.
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Kalkulace nabídkové ceny 

NABIZENA CENA 

CLENENI CENOVE NABIDKY: 

a) Zajištění potřebných podkladů pro projektování 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A T~LOVÝCHOVY 

2.880.000 ,- KC' 

stavebně-technický průzkum, upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě 
nutnosti i provedení sond za účelem zjištění polohy sítí , skladby konstrukcí a podloží 
komunikací a tyto následně vyhodnotí, a to vše v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby . 

. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . ... .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . 90.000 ,- Kč 

b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

DPS bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném 
znění. Pokud by byly ve stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy 
v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. Součástí DPS musí být i "Plán organizace 
výstavby", který musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby. Součástí DPS bude 
i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr . 

.... ... ... ... ... ........................... .... .. ............... ... ... ... ... .. .. .. .......... .. ... .... ........ . 2.450.000 ,-Kč 

c) Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby 

....... .. ... ... ...... ..... .. .. .... .. . .. . .. . .. ...... ....... .... ........ ... ... ... ....... ..... .. ............. ... ... .. . 80.000 ,-Kč 

d) Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby 

......... ... .. ...... ... ... ... ... ......... ...... ......... .................. ................... .......... ....... ... 260.000 ,-Kč 

V Kladně dne .... ......... ..... .. 
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g. Vlastimil Straka 
jednatel 




