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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

SMLOUVA O DÍLO 

č. 231/0VZ/PJ/2018 

Univerzita Palackého v Olomouci 

MINIGTE RSTVO ~KOJ S TVÍ. 
MLÁDEŽE A TtLOVYCHOVY 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem na adrese: 
IČ: 
DIČ: 

Křížkovského 551/8, 771 47 Olomouc 
61989592 
CZ61989592 

Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor 
bankovní spojení: 

číslo účtu : 

(dále též jen "objednatel") 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy:  e-mail: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka): 

na straně jedné 

a 

EP Rožnov, a.s. 
se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
346 
IČ:45193631 
DIČ : CZ45193631 
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Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: Jaromír Gajda, předseda představenstva 
Peněžní ústav:
Číslo účtu : 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy:
(dále též jen "Zhotovitel") 
na straně druhé 

(objednatel a Zhotovitel společně jako "smluvní strany" nebo "STRANY", jednotlivě 
též jako "SMLUVNÍ STRANA" nebo "STRANA") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. a § 2623 a 
násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník'? tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále též jako "SoD" či "Smlouva") 

v rámci projektu "Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského 
studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP", reg. č. 

CZ.02.1.0110.0/0.0!16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání 

Článek 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
1.1. Objednatel se Zhotovitelem tuto smlouvu uzavírají na základě skutečnosti , že 

nabídka Zhotovitele na provedení Díla podle této Smlouvy byla objednatelem 
jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu 
zadávané v otevřeném řízení s názvem "Modernizace laboratoří fyziky ve 
4.NP budovy PřF UP v Olomouci- Envelopě ll " uskutečněném v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon}, vybrána jako nejvýhodnější. 

1.2. Účelem Smlouvy je zhotovení Stavby "Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP 
budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě", která bude real izována v rámci 
projektu Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia 
fyziky, chemie a biochemie na PřF UP", reg. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, vč. zpracování projekčních prací a souvisejících 
inženýrských činností , počínaje fází zpracování projektové dokumentace pro 
provádění Stavby až do fáze kolaudace a předání Stavby objednateli vč. 

Stránka 2 z 2 

ll 

--
ll 
ll 
ll 
I 
I 
ll 
I 
ll 
I 
ll 
ll 
ll 



11111 

ll' 
ll 
ll 

• • 
• • • • 
ll 

• 
• • • • • • 

1.3. 

2.1. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván í 1\T~ S Té RSTVO $i\OLS1 v. 

../L.4.rlf '2'. A Tf LO\·'t CdC'~' 

nezbytné průvodní dokumentace. Technické podmínky na zhotovení Stavby jsou 
definovány požadavky na výkon a funkci dle § 92 odst. 2) zákona. 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech realizace Smlouvy dle jejího 
záhlaví (dále jen "oprávněná osoba objednatele") je pověřena k věcným 
jednáním za objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení 
stavebních a inženýrských objektů Stavby a ve věci koordinace provádění Díla 
dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující k 
provádění Díla podle Smlouvy. Tato osoba je oprávněna činit jménem objednatele 
právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu oprávněna touto 
smlouvou, nebo je-li jí uděleno samostatné písemné pověření. V případech, kde 
se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích objednatele, je 
oprávněna tyto činit oprávněná osoba objednatele samostatně . 

Článek 2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této Smlouvy a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy 
vykládány tímto způsobem: 

2.1.1. "Autorský dohled" znamená dohled autora architektonického návrhu 
budovy, který je uveden v architektonicko- stavebním řešení dokumentace 
pro stavební povolení, a to nad postupem další přípravy jako je Projektová 
dokumentace pro provádění stavby, dílenská (výrobn0 dokumentace 
zhotovitele i nad prováděním Stavby ve smyslu § 11, odst. 3) zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Autorský dohled vykonává za ATELIER M1 s.r.o. , Markétská 1, 
Praha  a to na základě smluvního vztahu s objednatelem. 

2.1.2. "Autorský dozor" znamená dozor nad prováděním Stavby, a to jak ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon"), v účinném znění, tak ve smyslu poskytování součinnosti 
autorizované osoby, která zpracovala dokumentaci pro provádění Stavby a je 
osobou odpovědnou za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost Stavby 
prováděné podle jím zpracované dokumentace. Autorský dozor vykonává 
Generální projektant. 

2.1.3. "Bankovní záruka" znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění 
dluhu Zhotovitele ve smyslu ustanovení§ 2029 a následujících občanského 
zákoníku, zajištující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých Vad Díla, které Dílo mělo při 
předání, či vad vzniklých do konce běhu poslední ze záručních dob 
vztahujících se k Dílu . 
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2.1.4. "Bourací práce" (které lze provádět v předstihu před vlastní "Stavbou" 
v prostoru předmětných laboratořQ znamená provedení těchto prací: 
demontáž vnitřního vybavení místností a stávajícího laboratorního nábytku a 
jeho uložení dle pokynů objednatele, vybourání vnitřních sádrokartonových 
příček včetně povrchových vrstev obkladů a výplní dveřních otvorů , vybourání 
sádrokartonových zákrytů stávajícího VZT potrubí a dalších instalací, SOK 
zákrytů parapetů oken a vybourání kompletní skladby podlah. Rovněž sem 
patří def!1ontáže většiny technických zařízení v předmětných laboratořích (ZTl, 
VZT, UT), demontáž svítidel, EZS, EPS, ER a stávajících kabeláží. 

2.1.5. "Cena za Dílo" znamená částku, kterou objednatel zaplatí Zhotoviteli za 
řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

2.1.6. "Den zahájení Stavby" znamená pátý den po protokolárním předání 
konečné verze DPS objednateli. Bourací práce v prostoru předmětných 
laboratoří budou zahájeny v předstihu do 5- ti dnů od předání DPS objednateli 
ke kontrole. 

2.1.7. "Dílčí termín plnění" znamená obecný dílčí termín plnění, ke kterému 
se váže řádné dokončení dílčí fáze nebo etapy Díla ve stanovené lhůtě dle čl. 
5. této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se dohodly, že nesplnění jakéhokoli 
dílčího termínu, u kterého je to výslovně uvedeno, nebo jeho splnění jinak než 
úspěšně a/nebo včas, považují za Podstatné porušení Smlouvy. 

2.1.8. "Dílo" znamená zajištění a zhotovení předmětu této Smlouvy, tedy jak 
zpracování DPS, tak provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně 
montážních prací podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení a k 
dokončení Díla, k předání Stavby Objednateli, a to včetně prováděn í 
Autorského dozoru; zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, 
dodávky a služby, včetně zpracování Průvodní dokumentace, Projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby vč. zajištění kolaudačního 
souhlasu. Dílo zahrnuje Stavbu a práce dočasné povahy, nutné k provádění 
Díla a k uvedení Díla do provozu (užívánQ. Pojem Dílo znamená podle 
kontextu též Předmět Díla této Smlouvy. 

2.1.9. "Funkční zkoušky" znamená prokázání, že jednotlivé systémy 
vzduchotechniky, chlazení (vzduchu i chlazení pro technologie), ústředního 
vytápění, zdravotně technických instalací, systém měření a regulace, systém 
silnoproudých a slaboproudých rozvodů, elektrické požární signalizace, 
přístupový systém (případně další stávající systémy budovy, které mohou být 
Modernizací dotčeny, v prostorách, které jsou předmětem Modernizace a v 
prostorách Modernizací dotčených jsou funkční vč. jednotlivých komponentů, 
jsou kvalitní, splňují požadované funkce a jsou schopny trvalého provozu v 
projektovaném a automatickém režimu. O úspěšném provedení Funkčních 
zkoušek pro jednotlivé systémy bude sepsán vždy samostatný protokol, ve 
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kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Funkčních zkouškách 
příslušného systému a jejich srovnání s projektovými hodnotami. Funkční 
zkoušky nenahrazují předepsané dílčí zkoušky jednotlivých zařízení a částí 
systémů, prováděné v průběhu realizace Stavby průběžně a revize zařízení 
Stavby požadované zvláštními předpisy. Funkční zkoušky provádí Zhotovitel 
na své náklady za účasti TDS, případně dalších expertů přizvaných 
objednatelem, např. před zakrýváním konstrukcí, při realizaci technických a 
technologických zařízení po úsecích atp. Po dokončení montáže jednotlivých 
zařízení provede zhotovitel Funkční zkoušky jednotlivých technických a 
technologických zařízení jako celků. Součástí Funkčních zkoušek nemusí být 
ještě konečné revize technických a technologických zařízení, jejich konečná 
kontrolní měření ani komplexní vyzkoušení všech systémů společně ve 
vzájemných vazbách a ve vazbě na instalované vybavení laboratorním 
nábytkem. 

2.1.10. "Generální projektant" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která 
v rámci plnění podle této Smlouvy zpracovává projektovou dokumentaci pro 
provádění Stavby (DPS), a to vč. garance její správnosti, úplnosti a celistvosti 
potvrzením otiskem autorizačního razítka jednotlivých profesí na všech 
relevantních částech projektové dokumentace. Činnost Generálního 
projektanta vykonává osoba vedoucího (odpovědného) projektanta, kterým 
byla prokázána požadovaná technická kvalifikace Zhotovitele v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky "Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP 
budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě ll.", které předcházelo podpisu této 
Smlouvy. 

2.1.11. "Harmonogram výstavby" znamená časový plán provádění Stavby a 
jsou v něm vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a dokončen í 
jednotlivých činností, termíny dodávek a zprovoznění Technického a 
technologické vybavení, termíny zkoušek, termíny obstarání kolaudačních 
souhlasů a další termíny jiných důležitých činností a úkonů nezbytných pro 
Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy. Harmonogram výstavby 
bude součástí DPS a po jeho schválení objednatelem se stane závazným pro 
Zhotovitele. 

2.1.12. "Kolaudační souhlas" znamená jeden nebo více kolaudačních 
souhlasů nebo jiných právních úkonů, které jsou nezbytné pro užívání Stavby 
nebo její části schopné samostatného užívání k určenému účelu podle zákona 
č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve 
znění pozdějších předpisů. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, obstará 
Kolaudační souhlas či jiný právní úkon Zhotovitel na základě udělené plné 
moci objednatele. 
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2.1.13. "Komplexní vyzkoušení" znamená prokázání, že všechny systémy • 
(včetně veškerých jejich koncových prvků) tj. systémy vzduchotechniky, 
chlazení (vzduchu i chlazení pro technologie), ústředního vytápění, zdravotně 
technických instalací, systém měření a regulace, systém silnoproudých 
rozvodů, slaboproudých rozvodů, elektrické požární signalizace, přístupový 
systém {případně další stávající systémy budovy, které budou Modernizací 
dotčeny) jsou v požadované kvalitě, splňují požadované funkce a jsou 
schopné. trvalého provozu v projektovaném a automatickém režimu, a to 
společně ve vzájemných vazbách a ve vazbě na v té době instalované 
vybavení laboratoře. Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel na své náklady 
za účasti všech zástupců objednatele určených TDS, případně dalších 
expertů. Komplexní vyzkoušení bude provedeno za součinnosti všech 
souvisejících profesí, zejména měření a regulace, vzduchotechniky, chlazení, 
elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, zdravotně technických instalací, 
topení a případně dalších. Podmínkou pro vykonání Komplexního vyzkoušení 
je i úspěšné provedení veškerých revizí a Funkčních zkoušek jednotlivých 
zařízení. Komplexní vyzkoušení bude provedeno v prostorách kompletně 
stavebně dokončených a osazených optickými stoly a dalším vybavením 
laboratoře. Komplexní vyzkoušení představuje nepřetržitý chod všech výše 
specifikovaných celků , podmiňujících užívání Stavby, společně po dobu 120 
hodin, nebude-li po dohodě Účastníků stanoveno u některých zařízení jinak. 
Zhotovitel při něm prokáže dosažení všech parametrů požadovaných 
Stavebním programem a DPS, bezpečnost provozu, spolehlivost a 
bezporuchovost zařízení, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a 
ochranu proti hluku a vibracím. Provedením Komplexního vyzkoušení 
současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost Díla k Předání a převzetí. Úspěšné 
Komplexní vyzkoušení je podmínkou Úplného dokončení Stavby a jejího 
předání a převzetí objednatelem. Výskyt poruchy některého zařízení v 
průběhu Komplexního vyzkoušení znamená neúspěšné ukončení 
Komplexního vyzkoušení a musí být v takovém případě opakováno od 
začátku. O úspěšném provedení Komplexního vyzkoušení bude sepsán 
samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty příslušných 

sledovaných parametrů zařízení a Stavby jako celku naměřené při 
Komplexním vyzkoušení a bude uvedeno jejich srovnání s projektovými 
hodnotami a hodnotami požadovanými Stavebním programem. Komplexní 
vyzkoušení nenahrazuje předepsané dílčí zkoušky, Funkční zkoušky a revize 
zařízení Stavby. 

2.1.14. "Kontrolní a zkušební plán" znamená program řízení jakosti Stavby, tj. 
zejména kvality použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického a 
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technologické vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel 
povinen zpracovat a předložit dle článku 20 této Smlouvy. 

2.1.15. "Koordinátor BOZP" znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve 
smyslu zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů , a to na základě 
smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby uzavřené 
objednatelem. 

2.1.16. "Norma" znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně 
příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, 
případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani 
odpovídající normy EN. 

2.1.17. "Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za 
objednatele" znamená osobu nebo osoby určené v záhlaví této Smlouvy, 
které zabezpečují komunikaci objednatele a Zhotovitele, udělují pokyny, 
koordinují pokyny udělované ze strany objednatele Zhotoviteli a organizují 
realizaci této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností sjednaných pro Osobu 
oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za objednatele 
v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. Dále jsou pověřeny k věcným 
jednáním za objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení 
uvedené Stavby a ve věci koordinace provádění Díla dle této Smlouvy a může 
udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující k provádění Díla podle této 
Smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem objednatele právní jednání 
potřebná k realizaci této Smlouvy, jsou-li k tomu oprávněny touto Smlouvou, 
nebo je-li jim uděleno samostatné písemné pověření objednatele. 
V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či objednatele 
samostatně. 

2.1.18. "Pilotní testovací provoz" znamená období ode dne protokolárního 
předání Díla ve smyslu této Smlouvy do 30.11.2019, po které bude ověřováno 
splnění požadovaných parametrů Díla za provozu, ve kterém dojde 
k dovybavení laboratoří veškerými laboratorními přístroji a ostatním 
vybavením. Cílem pilotního testovacího provozu je ověření funkčnosti všech 
technických a technologických systémů v průběhu běžného provozu 
kompletně vybavených laboratoří a při různých vnějších klimatických 
podmínkách. Pilotní testovací provoz musí prokázat, že veškeré stavební 
konstrukce a Technické a technologické vybavení plní požadavky na provoz 
laboratoří daný Stavebním programem a DPS. Zvláště pak musí Pilotní 
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testovací provoz prokázat dosažení a udržení všech klíčových parametrů 
vnitřního prostředí, požadovaných pro jednotlivé laboratoře, v rámci 
specifikované tolerance. Konkrétně bude sledována teplota a její prostorová 
homogenita a časová stabilita, relativní vzdušná vlhkost, čistota prostoru, 
rychlost proudění vzduchu a další parametry. Prováděny budou i testy 
funkčnosti jednotlivých režimů regulace. Sledovány budou rovněž i technické 
parametry související s provozem všech zařízení, jako např. rychlost zanesení 
filtrů, skutečné elektrické příkony, atp. pro odhad následných provozních 
nákladů a životnost zařízení. Postup, četnost zkoušek a způsob testování 
zařízení a Stavby jako celku v rámci výše popsaného Pilotního provozu bude 
stanoven závazně v rámci DPS a odsouhlasen objednatelem. 

2.1.19. "Platební milník" znamená obecný dílčí termín plnění, ke kterému se 
váže řádné dokončení dílčí fáze nebo etapy provádění Díla ve stanovené lhůtě 
dle čl. 5 této Smlouvy nebo splnění milníku Stavby podle čl. 6 této Smlouvy a 
Harmonogramu výstavby, přičemž splněním daného Platebního milníku je 
Zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu za provedení příslušné dílčí 
fáze Díla, resp. etapy Stavby. 

2.1.20. "Podstatné dokončení Stavby" znamená stav Stavby, kdy je Stavba 
fyzicky dokončena do fáze, kdy jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti 
tvořící řádně prováděnou stavbu včetně osazení a zkompletování rozvodů 
technických a technologických zařízení Stavby kromě osazení koncových 
prvků v laboratořích, jejichž osazení v této fázi ještě není možné (např. z 
důvodu zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací nebo z důvodu jejich 
vazby na interiérové vybavení, případně z jiných závažných důvodů) . Jsou 
provedeny dílčí funkční zkoušky, které je nutné provádět postupně před 
zakrýváním konstrukcí a které lze provést bez osazení koncových prvků, 
provedeny požární ucpávky, dokončen úklid vnitřních prostor Stavby a stavba 
je připravena pro montáž koncových prvků instalací, montáž vnitřního 
interiérového vybavení a montáž aktivních prvků. V této fázi nemusí být 
provedeno zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace 
(EPS) a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), nemusí 
být provedeny Funkční zkoušky systémů, revize příslušných zařízení a 
kontrolní měření, které nelze provést bez osazení koncových prvků systému, 
nemusí být provedeno Komplexní vyzkoušení Stavby jako celku, zpracována 
Průvodní dokumentace, Dokumentace skutečného provedení Stavby a 
zajištěny další doklady nezbytné pro předání a převzetí Díla včetně 
kolaudačního souhlasu. 

2.1.21. "Podstatné porušení Smlouvy" nebo "Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy" znamená podstatné porušení 
Smlouvy s právními následky ve smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku. 
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2.1.22. "Projektová dokumentace pro provádění Stavby" (ve zkratce DPS) 
znamená veškerou dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby. DPS je 
propracováním dokumentace předchozích fází projektových dokumentací pro 
Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita konkrétní technická 
řešení, materiály a stavební prvky a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky 
na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení, 
Technického a technologického vybavení. DPS je zpracována v rozsahu 
platného a účinného stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění a její přílohy č . 6, se 
zapracováním všech podrobností vč. případných nepodstatných změn, 
připomínek a požadavků vzešlých z projednávání DPS. DPS musí obsahovat 
konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů použitých při provádění 
stavebních prací i konkrétní technologie Technického a technologického 
zařízení, dále Harmonogram výstavby včetně návaznosti jednotlivých kroků 
např. formou Ganttova diagramu, návrh postupu a zásad organizace výstavby 
( Plán organizace výstavby POV) a závazné postupy pro provádění 
Funkčních zkoušek, Komplexního vyzkoušení Stavby a pro provádění 
zkoušek, testování a měření v rámci Pilotního testovacího provozu. DPS 
včetně všech příloh se po schválení objednatelem stane pro Zhotovitele 
závaznou. 

2.1.23. "Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby" (ve 
zkratce DSPS) znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, zpracovanou v rozsahu platného 
a účinného stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
příloha č. 7, o dokumentaci staveb, v platném znění. 

2.1.24. "Protokol o předání a převzetí Díla" znamená písemný dokument 
podepsaný Zhotovitelem, TDS a Zástupcem objednatele při Předání a převzetí 
Díla potvrzující předání Díla Zhotovitelem objednateli a převzetí Díla 
objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude podepsán, po dosažení stavu 
Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž samostatný Seznam 
Vad Díla. 

2.1.25. "Průvodní dokumentace" znamená veškerou další dokumentaci, jinou 
než DSPS, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, 
prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje výkresy, 
výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou 
objednatelem, nebo jiným Zástupcem objednatele k odsouhlasení 
technického řešení Zhotovitele, dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného 
Technického a technologického vybavení (tj. zejména návody k obsluze, 
příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické 
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informace), záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o 
zkouškách, apod. 

2.1.26. "Předání a převzetí Díla" znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem 
objednateli a převzetí Díla objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení 
Díla. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o 
předání a převzetí Díla odpovídající předání Stavby po dosažení stavu 
Úplného dokončení Díla. 

2.1.27. "Realizační harmonogram" znamená 1 x za 2 týdny aktualizovaný 
časový plán provádění Stavby, ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává 
Harmonogram výstavby pro příslušné období a který reflektuje aktuální stav 
plnění Harmonogramu výstavby. 

2.1.28. "Seznam Vad Díla" znamená písemný soupis všech Vad Díla, 
identifikovaných TDS. Seznam Vad Díla bude přílohou "Protokolu o předání a 
převzetí Díla" u Stavby, přičemž v něm budou Zástupcem objednatele uvedeny 
konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, požadované objednatelem. 

2.1.29. "Smlouva" znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou 
přílohy. 

2.1.30. "Stavba" znamená provádění stavebních úprav a instalací Technického 
a technologického vybavení budovy v modernizovaných laboratořích, 

technických místnostech a personálních propustích a dalších prostorách 
budovy modernizací dotčených (atrium ve všech podlažích, terasa v 5.NP, 
střecha nad 6.NP, 1.PP rozvodny slaboproudu a silnoproudu atp.) Stavby 
včetně bouracích prací v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a této 
Smlouvy" a pravomocným Stavebním povolením Č.j. 
SMOU243622/2016/0S/PS/Kun ze dne 1. 11.2016 ( případně pravomocným 
stavebním povolením Změny Stavby před dokončením) a zajištění všech 
inženýrských a projektových činností souvisejících s jejím uvedením do 
provozu a s jejím předáním Objednateli. Stavba je souhrnem části Díla 
definované v čl. 3 odst. 2. písm. b) této Smlouvy. Specifikace Stavby a jejího 
požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 

2.1.31. "Stavební deník" znamená knihu záznamů o průběhu stavebních 
činností na Staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 

2.1.32. "Stavební povolení" znamená jedno nebo více správních rozhodnutí 
podmiňujících realizaci Stavby, nebo jiný dokument umožňující provedení 
Stavby podle platných právních předpisů, např. veřejnoprávní smlouva nebo 
souhlas autorizovaného inspektora. 

2.1.33. "Staveniště" znamená místo plnění a prostory vyhrazené "Podmínkami 
zásad organizace výstavby" (dále jen "ZOV"), obsaženými v DSP a "Plánem 
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a podmínkami organizace výstavby (dále jen "POV"), obsaženým v DPS, jak 
jsou popsány v čl. 4 této Smlouvy, popř. na jiných pozemcích určených 
Stavebním povolením. 

2.1.34. "Poddodavatel" znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za 
účelem zhotovení dílčí části Díla. 

2.1.35. "Technické a technologické vybavení" znamená kanalizaci, vodovod, 
ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, elektroinstalaci-slaboproud, 
elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další technologické a 
provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou popsány v Příloze č. 1 této Smlouvy a následně 
definovány v DPS. 

2.1.36. "Technický dozor stavebníka (TDS)" znamená osobu uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy jako osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, 
která vykonává pro objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním 
Díla. TDS sleduje zejména způsob , postup a kvalitu provádění Stavby, působí 
k odstranění závad při prováděn í Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního 
deníku, to vše v rámci práv a povinností stanovených právními předpisy a 
sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních této Smlouvy (dále jako "TDS"). 

2.1.37. "Účastníci" znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle 
záhlaví této Smlouvy. 

2. 1.38. "Úplné dokončení Díla" znamená stav, kdy je řádně prováděná Stavba 
kompletně dokončena ve stavu jejího Úplného dokončen í, jsou osazeny i 
koncové prvky technických zařízení, proběhly Funkčn í zkoušky systémů , 
revize příslušných zařízení a kontroln í měření po osazení koncových prvků , 
zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS) a 
poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), je provedeno 
Komplexní vyzkoušení Stavby jako celku, nastaveny parametry nezbytné pro 
uvedení laboratoří do Pilotního testovacího provozu, dokončen komplexní 
úklid stavebními pracemi dotčených prostor. Jsou předány všechny 
dokumentace a doklady nezbytné pro Předání a převzetí Díla včetně průvodní 
dokumentace provozních řádů a dílčího Požárního řádu odsouhlaseného 
HZSOK (který objednatel zapracuje do Požárního řádu budovy), je odstraněno 
veškeré zařízení Staveniště , je vydán Kolaudační souhlas, tzn. je provedeno 
kompletní Dílo zahrnující dokončení všech jeho součástí, a to včetně těch , pro 
jejichž užívání není potřebné vydání kolaudačního souhlasu ani oznámení o 
užívání Stavby ani rozhodnutí o zkušebním provozu. 

2.1.39. "Vada Díla" znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá 
parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných 
právních předpisech , příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních 
orgánů . 
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2.1.40. "Výrobek" znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla, 
který musí odpovídat specifikaci uvedené v DPS. 

2.1.41. "Záruční doba" znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 

2.1.42. "Zástupce Objednatele" znamená samostatně nebo společně podle 
kontextu Osobu oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za 
objednatele, TDS, Koordinátora BOZP či jakoukoliv jinou osobu označenou 
objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 

2.1.43. "Zástupce Zhotovitele" znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, 
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako osoba odpovědná ve věci 
realizace této smlouvy a bude činný při přípravě a realizaci projektových 
dokumentací a související inženýrské činnosti, realizaci Stavby a při Pilotním 
testovacím provozu. Dále bude zodpovědný za koordinaci realizačního týmu 
Zhotovitele jak při realizaci projekčních, tak stavebních prací a související 
inženýrské činnosti. Za Zástupce Zhotovitele se dále považují tyto osoby: 
hlavní Stavbyvedoucí, vedoucí projektant, projektant v oboru technika 
prostředí staveb (specializace vytápění, vzduchotechnika) a projektant v oboru 
technika prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízenQ. 

2.1.44. "Zhotovitel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení 
identifikované jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy, přičemž Zhotovitel 
znamená dodavatel celého Díla, přestože různé druhy plnění Díla mohou být 
plněny různými subjekty. 

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, jehož rozsah a obsah a parametry 
jsou smluvními stranami dohodnuty a popsány v této Smlouvě, a objednatel se 
zavazuje Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za 
dodané výkony sjednanou cenu za Dílo. 

3.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí zhotovení Stavby "Modernizace laboratoří 
fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě" v souladu s 
Technickými podmínkami, tj. Stavebním programem a Stavebním povolením č.j. 
SMOU243622/2016/0S/PS/Kun ze dne 1. 11.2016, obojí jako součást této 
Smlouvy v příloze č. 1, včetně zhotovení DPS, výkonu inženýrské činnosti , a to v 
rozsahu: 

a) Zpracování DPS v souladu se Stavebním programem, pravomocným 
stavebním povolením a předanou dokumentací pro stavební povolení. 
V případě , že při zpracovávání DPS dojde k potřebě změny Stavby před 
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jejím dokončením , zpracuje Zhotovitel dokumentaci změny Stavby před 
jejím dokončením , odsouhlasí tuto změnu s objednatelem, zajistí 
pravomocné povolení této změny příslušným stavebním úřadem a zpracuje 
DPS v souladu s touto změnou a povolením změny; 

b) Provedení stavebních prací podle DPS, v souladu s pravomocným 
stavet;>ním povolením, vč. zpracování dokumentace skutečného provedení 
Stavby a vč. výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění 
Kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru o užívání dokončené 
Stavby v závislosti na povaze věci , a zajištění veškerých dokladů 
nezbytných pro uvedení Stavby do provozu a včetně zajištění výkonu 
Autorského dozoru a poskytnutí aktivní součinnosti v rámci Pilotního 
testovacího provozu. 

3.3. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem 
Stavby po celou dobu provádění Díla. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené 
době, v rozsahu, kvalitě a v parametrech stanovenými touto smlouvou a těmito 
dokumenty: 

3.4.1 Technickými podmínkami, definující požadavky na výkon a funkci dle§ 92 
odst. 2) ZZVZ, které sestávají z: 

3.4.1 .1 Stavební program a standardy, zpracované PřF UP a spol. PROMOS 
s.r.o. v 08/2017, kde je popsán stávající stav budovy a jsou definovány 
zejména základní požadavky na typologii provozu a vzájemné vazby 
místností, stanoveny požadavky uživatelů na nový stav a dispoziční řešení 
modernizovaných prostor, požadavky specifikující podrobné požadavky na 
vnitřní prostředí a vybavení jednotlivých místností z důvodu změny v 
užívání místností, požadavky na architektonicko -stavební a konstrukční 
řešení, požárně bezpečnostní řešení a požadavky na jednotlivé Technické 
a technologické vybavení Stavby. Rovněž jsou zde specifikovány standardy 
definující zejména požadavky zadavatele na technické parametry 
konstrukcí, materiálů, stavebních prvků, technického a technologického 
vybavení, konečných povrchových úprav, zabudovaných výrobků a 
koncových prvků, apod., 

3.4.1.2. Stavební povolení 
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. j. SMOU243622/2016/0S/PS/Kun ze dne 1. 11 . 2016 včetně Dokumentace pro 
stavební povolení, včetně dokladové části , zpracované spol. PROMOS 
s.r.o., Nerudova 32, Šumperk v 06/2016, případně rozhodnutí o změně 
Stavby před jejím dokončením zajištěné Zhotovitelem v souladu s odst. 
3.2. písm. a) této Smlouvy. 

3.4.2 Zadávacími podmínkami zadávacího řízení, na základě kterého byla 
předmětná zakázka Zhotoviteli objednatelem zadána (dále jen 
"příslušná ZD"); 

3.4.3 Nabídkou předloženou Zhotovitelem v zadávacím řízení, které 
předcházelo podpisu této Smlouvy; 

3.4.4 Zhotoviteli byla při podpisu této Smlouvy předána další podkladová 
dokumentace: 

- vybrané dílčí části Dokumentace skutečného provedení Stavby 
"Přírodovědecká fakulta UP Olomouc" - S0-03 Hlavní objekt 
(stavební část , konstrukční část , veškeré TZB a ZOKT) 

- vybrané dílčí části realizační dokumentace stavby "Přírodovědecká 
fakulta UP 

Olomouc" - S0-03 Hlavní objekt (stavební část, konstrukční část, 

veškeré TZB a ZOKT) 

- PBŘ stavby "Přírodovědecká fakulta UP Olomouc" 

-aktualizovaný skutečný stav nouzového osvětlen í 

- aktualizovaný skutečný stav revize elektro 

-aktualizovaný skutečný stav rozvaděčů. 

Článek 4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je budova PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 1192/12, 771 46 
Olomouc, na parc. č. 1849 a pozemek parc.č. 94/1 ost. plocha v části vymezené 
Plánem POV, obsaženého v DPS, katastrální území Olomouc - město, 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, vše ve 
vlastnictví objednatele. 
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4.2 . Účastníci Smlouvy se dohodli, že všechny pozemky, popř. části pozemků a 
budova, budou dále společně označovány jako "Místo plnění" nebo "Staveniště". 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva 
autorského dohledu a dále autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona na 
Předmětu Díla . 

Článek S. DOBAPLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo a 
každou jeho součást řádně zahájit, obstarat pro ni příslušné dodávky a 
vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat inženýrskou činnost a samotné 
stavební práce a dokončit a předat objednateli tak, aby dodržel Harmonogram 
výstavby a splnil níže uvedené dílčí termíny a úplně dokončil a předal Dílo 
objednateli nejpozději do 8 měsíců ode Dne zahájení Stavby . 

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, a 
to zahájením provádění projektových prací a organizací prvního výrobního 
výboru nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla včasně a řádně dokončovat 
dílčí fáze a etapy Díla ve lhůtách dle Harmonogramu výstavby a v níže 
definovaných dílčích termínech. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění 
jakéhokoli dílčího termínu, u kterého je to výslovně uvedeno, nebo jejich splnění 
jinak než úspěšně a/nebo včas, považují za porušení Smlouvy. 

5.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v těchto dílčích termínech: 

5.4.1. Zpracovat kompletní dokumentaci pro provádění Stavby (dále jen 
"DPS"), vč. průkazného provádění průběžného vzorkování stavebních prvků , 
materiálů , Technického a technologického vybavení, které je z jejich povahy 
nutno v DPS specifikovat a garantovat tak zejména samotnou vhodnost 
návrhu, technologickou proveditelnost a výsledné uživatelské vlastnosti 
plánované Stavby, a předložit ji v pracovní verzi objednateli ke kontrole a 
odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do 85 kalendářní dní od nabytí 
účinnosti této Smlouvy; objednatel se vyjádří k předložené dokumentaci 
nejpozději do 1 O kalendářních dnů od prokazatelného předání pracovní verze 
DPS objednateli. Do 55 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předá Zhotovitel 
DPS Objednateli podklady pro zhotovitele projektu interiéru, ze kterých musí být 
zřejmé skutečné rozměry místností včetně světlé výšky, poloha a tloušťka svislých 
konstrukcí a jejich obkladů , poloha dveří a umístění a dimenze veškerých technických 
zařízení, které mohou mít na řešení interiéru vliv. Rovněž v tomto termínu musí 
Zhotovitel DPS uplatnit veškeré své případné požadavky na interié r. Zpracovatel 
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projektu interiéru uplatní své požadavky na zapracování do DPS do 1 O - ti 
kalendářních dnů od předání podkladů Zhotovitele. Požadavky zpracovatele projektu 
interiéru je povinen zapracovat Zhotovitel do pracovní verze DPS předkládané 
objednateli ke kontrole, nebude-li písemně mezi osobami oprávněnými za smluvní 
strany jednat ve věcech technických dohodnuto jinak. 

5.4.2. Zapracovat připomínky objednatele a předat konečnou verzi DPS do 11 O 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

5.4.3. Zahájit provádění stavebních prací nejpozději v Den zahájení Stavby, 
bourací práce zahájit v předstihu do 5 -ti dnů od předání DPS objednateli ke 
kontrole. 

5.4.4. Uvést Stavbu do takového stavu, aby tento odpovídal milníku Stavby 
Podstatné dokončení, nejpozději do 5 měsíců ode Dne zahájení Stavby. 

5.4.5. Uvést stavbu do takového stavu, aby tento odpovídal milníku Stavby 
Úplné dokončení a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 8 
měsíců ode Dne zahájení Stavby. 

5.4.6. Nesplnění jakéhokoliv z dílčích termínů uvedených v tomto článku bude 
považováno za Podstatné porušení Smlouvy. 

Článek 6. MILNÍKY STAVBY 

6.1. Pro účely postupné fakturace stavebních prací jsou stanoveny následující milníky 
Stavby: 

6.1.1. Milník 1 - řádné dokončení hlavních bouracích prací v prostoru laboratoří 
včetně vybourán í technických instalací a uložení vybouraného materiálu 
na příslušné skládce. 

6.1.2. Milník 2 - řádné dokončení veškerých bouracích prací ve všech 
prostorách dotčených modernizací včetně všech prostupů pro instalace, 
dokončení oddilatovaných bloků podlahy v nezbytném rozsahu pro 
instalaci optických stolů , dokončení konstrukce příček, mimo otvorů 
nezbytných pro manipulaci s optickými stoly při jejich nastěhování a 
finálních povrchových úprav, provedení hlavních rozvodů Technického a 
technologického vybavení, s výjimkou rozvodů vedených po povrchu 
příček a uvnitř příček, pokud by procházely montážními otvory a bránily 
tak stěhování stolů, a uzavření fasády včetně veškerých úprav oken. 

6.1.3. Milník 3- Podstatné dokončení: Stavba je fyzicky dokončena do fáze, kdy 
jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvoříc í řádně prováděnou 
Stavbu včetně osazení zařizovacích předmětů a zkompletování rozvodů a 
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Technického a technologického vybavení, s výjimkou osazení všech 
koncových prvků . Jsou provedeny všechny konstrukční vrstvy podlah, 
dokončeny veškeré příčky včetně osazení zárubní, dokončeny předstěny 
před okny, dokončeny veškeré povrchové úpravy příček a předstěn 
s výjimkou nátěrů, provedeny požární ucpávky a SOK podhledy a zákryty 
a dokončeny veškeré stavební práce i mimo prostor vlastních laboratoří (v 
atriu ve všech podlažích, v 1. PP, na terase, na střeše a v rozvodnách 
včetně dokončení veškerých instalací v těchto prostorách) . Je dokončen 
úklid všech prostor Stavby a Stavba je připravena pro montáž koncových 
prvků, montáž vnitřního interiérového vybavení a montáž aktivních prvků . 
Součástí podstatného dokončení Stavby není zaregulování všech 
systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS) a poplachových 
zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), zajištění kompletních 
Funkčních zkoušek a revizních zkoušek včetně kontrolních měření, 
Komplexního vyzkoušení Stavby, zpracování Průvodní dokumentace, 
DSPS a zajištění dalších dokladů nezbytných pro předání a převzetí Díla 
a zajištění Kolaudačního souhlasu . 

6.1.4. Milník 4 - Úplné dokončení: stav odpovídající Úplnému dokončení 
kompletní Stavby a Díla jako celku včetně nastavení parametrů 
nezbytných pro uvedení laboratoří do Pilotního testovacího provozu. Jsou 
odstraněny veškeré Vady Díla zjištěné při provádění Díla v rámci kontroly 
plnění předchozích milníků . Jsou zajištěny veškerých náležitosti 
podmiňující vydání účinného Kolaudačního souhlasu a je zajištěn 
Kolaudační souhlas, zajištěny veškeré doklady a dokumentace nezbytné 
pro Předání a převzetí Díla objednateli (např. revize a doklady o 
provedených Funkčních zkouškách, vyhodnocení úspěšného 
Komplexního vyzkoušení, atesty, certifikáty, záruční listy, návody na 
obsluhu zařízení, DSPS, Průvodní dokumentace, provozní řády, plán 
údržby, případně další dokumenty nezbytné pro kolaudaci a užívání Díla), 
odstraněno zařízení Staveniště ze všech prostor i mimo vlastní laboratoře . 
V rámci tohoto dílčího termínu plnění poskytne Zhotovitel součinnost 
Objednateli se zařazením součástí Díla jako samostatné účetní položky 
dle požadavků Objednatele, vyspecifikuje samostatné hmotné věci, které 
jsou součástí Díla. Od ukončení podstatného dokončení do úplného 
dokončení Stavby a Díla dle čtvrtého dílčího termínu plnění bude moci 
Objednatel a jeho další dodavatelé vstupovat na staveniště za účelem 
montáže a instalace laboratorního vybavení a montáže aktivních prvků . 

6.2. Dosažení každého milníku bude potvrzeno objednatelem podpisem 
protokolu o provedení milníku . 
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7.1. Cena za Dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí celkem 21 930 000,- Kč (slovy 
dvacetjednamilionůdevětsettřicettisíc korun českých) . 

7.2. Cena Díla je členěná za jednotlivé činnosti v souladu s nabídkou Zhotovitele 
takto: 

7.2.1. zpraéování DPS v rozsahu dle čl. 3, odst. 2. a) této Smlouvy, uvedená jako 
položka č. 1 přílohy č . 2 této Smlouvy: 950 000,-Kč bez DPH; 

7.2.2. provedení veškerých stavebních prací a dalších vedlejších a ostatních 
nákladů vč. zpracování DSPS, a zajištění veškerých dokladů nezbytných 
pro předání Stavby a její uvedení do provozu a výkonu Autorského dozoru 
a poskytnutí aktivní součinnosti v rámci Pilotního testovacího provozu, 
v rozsahu dle čl. 3, odst. 2. b) této Smlouvy, uvedená jako položka č. 2 
přílohy č. 2 této Smlouvy: 20 980 000,-Kč bez DPH. 

7 .3. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené 
podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plněn í. 

7.4. Cena za Dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučen í 
pochybností Učastníci Smlouvy stanoví, že Cena za Dílo nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen , včetně inflace a kursových změn . 

7.5 . Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy. 

7.6. Výše uvedená cena za Dílo bude Objednatelem placena Zhotoviteli po 
částech (dále jen "dílčí platby"), za podmínek a způsobem stanoveným v této 
Smlouvě. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Cena Díla bude uhrazena objednatelem postupně vždy po úplném 
dokončení části Díla v dílčích termínech podle čl. 5. odst. 4 této Smlouvy 
nebo po splnění milníku Stavby podle čl. 6 odst. 1 této Smlouvy v těchto 
platebních termínech: 

8.1.1. První dílčí platba: První fakturu na částku odpovídající položce č . 1 
cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy bude 
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Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po odsouhlasení a protokolárním 
převzetí konečné DPS v rozsahu dle čl. 3. odst. 2. a) objednatelem; 

8.1.2. Druhá dílčí platba: Druhou fakturu na částku odpovídající 1 O% z položky 
č. 2 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy bude 
Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění Milníku 1 dle čl. 6 
odst. 1 .1 . této Smlouvy. 

8.1.3. Třetf dílčí platba: Třetí fakturu na částku odpovídající 30% z položky č. 2 
cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy bude 
Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění milníku 2 dle čl. 6 odst. 
1. 2. této Smlouvy. 

8.1.4. čtvrtá dílčí platba: čtvrtou fakturu na částku odpovídající 30% z položky 
č. 2 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy bude 
Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění milníku 3 dle čl. 6 odst. 
1 . 3. této Smlouvy. 

8.1.5. Pátá dílčí platba: Pátou fakturu na částku odpovídající 30% z položky č. 
2 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy bude 
Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po splnění milníku 4 dle čl.6 odst. 
1.4.této Smlouvy. 

8.2. Z každé druhé až páté dílčí platby je Objednatel oprávněn zadržet 1 O% výše 
dílčí platby bez DPH (dále jen "pozastávka") tak, aby při Předání a převzetí 
Díla existovala pozastávka ve výši 10% z dílčí ceny za stavební práce 
uvedené v položce č . 2 cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2. této 
Smlouvy. 

8.3. Objednatel uvolní jednu polovinu pozastávky do 20 dnů po prokazatelném 
předání bankovní záruky za kvalitu Díla Objednateli ve smyslu čl. 28 této 
Smlouvy a zároveň budou odstraněny všechny Vady Díla zjištěné při Předání 
a převzetí Díla a druhou polovinu do 20 dnů ode dne úspěšného dokončení 
Pilotního testovacího provozu, o kterém bude sepsán datovaný protokol 
s uvedením výsledků všech předepsaných zkoušek a měření provedených 
v rámci Pilotního testovacího provozu. Pokud Zhotovitel nepředloží bankovní 
záruku po převzetí Díla objednatelem, je Objednatel oprávněn zadržet 
polovinu pozastávky až do skončení záruční doby a z takové pozastávky 
uplatnit nároky spojené s odstraněním reklamovaných vad Díla v případě, 
kdy Zhotovitel poruší své povinnosti upravené touto smlouvou. 

8 .4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele a doručeny nejpozději do 18 dnů 
od data vzniku zdanitelného plnění do sídla objednatele. Objednatel si 
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vyhrazuje právo určit prostřednictvím TDS Objednatele nebo Osoby 
oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele závazné 
členění faktur, především z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku 
do evidence Objednatele, v členění na investiční a neinvestiční části a podle 
charakteru výdajů ve vztahu k dotačnímu titulu, ze kterého je Dílo hrazeno. 

8.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na 
způsob-provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich prokazatelného doručení objednateli, musí formou a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti obchodní listiny podle 
§ 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad musí být označen číslem 
této Smlouvy a registračním číslem a názvem projektu: reg. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, "Modernizace výzkumných 
infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na 
PřF UP", 

8.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše 
uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
Smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS 
Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se 
ruší doba splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné 
Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového 
řádně opraveného daňového dokladu Objednateli. 

8.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst vůči 
jakékoli pohledávce Zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou 
pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky objednatele a 
Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky 
nastanou k okamžiku, kdy objednatel doručí prohlášení o započtení 
Zhotoviteli. 

8.8. Zaplacení daňových dokladů faktur vystavených Zhotovitelem 
nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti 
dotčených plněn í. 

8.9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 
1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského 
zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 
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9. ZPRACOV ÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

9.1. V rámci projektových prací provede Zhotovitel: 

9.1.1. DPS včetně kontrolního a zkušebního plánu, přesnou specifikaci 
konkrétních standardů, materiálů a výrobků včetně jejich obchodních 
názvů, které budou použity v průběhu stavebních prací, přesnou 
specjfikaci postupů provádění prací. Z důvodu koordinace tras a 
prostorových možností pro umístění jednotlivých technických zařízení 
stavebního objektu S0-01 a technologických rozvodů a zařízení 
provozního souboru PS-02 budou součástí dokumentace i koordinační 
schémata těchto technických rozvodů a technických a technologických 
zařízení v trojrozměrném zobrazení (ve 3D). 

9.1.2. Součástí DPS musí být i "POV", kdy tato část DPS bude vycházet ze 
Zásad organizace výstavby z Dokumentace pro stavební povolení a musí 
obsahovat návrh časového plánu realizace Stavby tzv. Harmonogram 
výstavby, přičemž tato část DPS musí být zpracována v závislosti na 
návrhu technického řešení DPS Stavby tak, aby zajišťovala zachování 
trvalého provozu v budově a umožnovala provádění jednotlivých kroků 
realizace Stavby ve vzájemné koordinaci stavebních prací a montáže 
veškerých technických a technologických zařízení. Součástí návrhu bude 
i osazení optických stolů a případně dalších přístrojů v laboratořích. 
Vzhledem k zásahu do fasády a okenních výplní a zásahu do střešních 
konstrukcí musí harmonogram výstavby a postup prací vzít do úvahy i 
možné klimatické vlivy a navrhnout postup prací včetně ochrany před 
klimatickými vlivy tak, aby nedošlo ke škodám v budově a na zařízení. 
Harmonogram výstavby včetně návaznosti jednotlivých kroků bude 
zpracován formou např. Ganttova diagramu. Harmonogram musí 
korespondovat s jednotlivými dílčími termíny stanovenými v DPS a musí 
korespondovat s dalšími pracemi a dodávkami souvisejícími se Stavbou 
(dodávka a montáž interiéru a vybavení laboratoří, vybavení aktivními 
prvky, instalace vědeckých přístrojů, instalace konstrukcí okolo optických 
stolů atp) . 

9.1.3. V rámci zpracování DPS Zhotovitel navrhne způsob sledování klíčových 
parametrů laboratoří požadovaných Stavebním programem během 
Pilotního testovacího provozu laboratoří za různých klimatických a jiných 
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vlivů - tzv. Plán Pilotního testovacího provozu. Zhotovitel navrhne 
příslušné zkoušky a měření, které bude nezbytné provádět, aby bylo 
prokázáno dosažení a udržení všech klíčových parametrů požadovaných 
pro jednotlivé laboratoře v rámci specifikované tolerance. Navrhne 
postupy a četnost sledování teploty a její prostorové homogenity a časové 
stability, měření relativní vzdušné vlhkosti, čistoty prostor, rychlosti 
proudění vzduchu, testy funkčnosti jednotlivých režimů regulace a měření 
dalš[ch parametrů nezbytných pro prokázání požadovaných parametrů 
v laboratořích. 

9.1.4. Veškeré vyse uvedené součásti DPS budou předmětem schválení 
objednatelem před jejich protokolárním předáním. 

9.1.5. DSPS Stavby 

9.1.6. Inženýrské služby spočívající v zajištění kolaudačního souhlasu. Originály 
veškerých dokladů předá Zhotovitel objednateli. 

9.1.7. Výrobní dokumentace specifických prvků Stavby nezbytných ke zhotovení 
Stavby. Výrobní dokumentace bude obsahovat takovou míru podrobností, 
aby zřetelně postihla všechny důležité upřesňující parametry části Stavby 
nad rámec projektové dokumentace pro provádění Stavby, jak se zřetelem 
k požadovanému odsouhlasení takového koncového upřesnění 
technického resení objednatelem, tak rovnez k dostatečnému 
specifikováni provádění atypických stavebních prvků a dílců z povahy 
technologické. Výrobní dokumentace upřesní zejména členění stavebních 
prvků po jednotlivých výrobních dílech a specifikuje montážní podmínky 
na vzájemné zabudování prvků jak mezi sebou, tak mezi zkompletovaným 
prvkem a stavbou jako koncovým osazovacím místem. Výrobní 
dokumentace musí specifikovat případné servisní nároky prvků . 

9.1.8. Struktura elektronicky vyhotovené projektové dokumentace bude vždy 
obdobná tištěnému vyhotovení, vč. přiměřeně stejných názvů souborů (ty 
mohou býti kratší, ale vždy budou číslovány a se zřejmým uvedením svého 
obsahu.). Projektové dokumentace předávané v digitální formě na CD/DVD 
budou ve formátu výkresů: *.dwg, *.pdf, formát textů: *.doc, *.pdf, formát 
rozpočtů: *.xls, formát dokladové části: *.jpg nebo *.pdf. Elektronická podoba 
každé části Díla ve formátu *.dwg musí Objednateli umožňovat jakékoliv úpravy 
Díla v počítačových programech, zejm. AutoCAD, tj. veškeré výkresy, 
vizualizace apod. v rámci Díla musí být plně zobrazitelné a editovatelné; formát 
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*.dwg musí být zpracován v logickém uspořádání vrstev/hladin, výkresových 
stylech, apod. a musí umožňovat jak práci s primární potřebou měřitelnosti dat 
v modelovém prostoru v měřítku 1:1, tak jejich logické zobrazení/umožnění 
vypínání stejných výkresových entit, zejména musí umožnit jednoduché 
vytvoření tzv. slepých výkresů bez šraf a kót, apod. 

9.1.9. Průvodní dokumentace je strukturovaný soubor dokumentů vztahujících se k 
předávan~ stavbě a ve své formě obsahuje jak dokladovou část, tak části 
výkresové, textové, a ilustrační. Zhotovitel předá průvodní dokumentaci, která 
bude obsahovat zejména popis provedení Díla, pokyny k obsluze a údržbě Díla 
ve vztahu k předpokládané životnosti Stavby a jejích prvků, včetně technického 
a technologického vybavení. 

DSPS a průvodní dokumentace spolu musí tvořit uživatelsky vstřícný a 
přehledně strukturovaný soubor editovatelných a needitovatelných dokumentů , 
zkompletovaný na vzájemné odkazy jako interaktivní, provázaný manuál na 
užívání Stavby který případně umožní objednateli další práci se stavbou a jejími 
nároky po dobu její předpokládané životnosti. Pro tyto účely musí být 
editovatelné verze DSPS a průvodní dokumentace zpracovány tak, aby 
umožnily jednoduché vytvoření tzv. slepých výkresů , práci s případným dalším 
zanášením poznámek a zakreslováním požadavků na změny dokončené 
Stavby. Formát odevzdané DSPS musí umožnit jednoduché vyhledávání 
základních parametrů Stavby (délkové a plošné výměry, orientaci v typech 
užitých materiálů) , zobrazovat pozice a specifikaci vedení a křížení vnitřní 
technické infrastruktury, specifikaci napojení a ukončení, apod. Tyto informace 
mohou být podány jak formou doplňkových axonometrických zkreslení 
provedených ve 2D pohledech, tak jako 3D prvky. V každém případě musí 
provedení v editovatelném formátu umožnit přehlednou práci s jednotlivými, 
adekvátně strukturovanými daty (barvy, tloušťky, vrstvy/hladiny/fólie 

Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoliv však pouze, 
následující položky: 

9.1.9.1. obsah; 

9.1.9.2. kopii kolaudačního souhlasu Stavby 

9.1.9.3. Seznam jednotlivých dokumentů a technických výkresů obsažených 
v relevantní DSPS, vč. užité výrobní dokumentace; 

9.1.9.4. schématické výkresy s umístěním hlavních částí zařízení a 
technologického vybavení vč. axonometrických /30 zobrazení a 
základním zobrazením po jednotlivých podlažích budovy (např. 
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hlavní rozvody sítí, hlavní rozvaděče, hlavní uzávěry médií, umístění 
hasicích přístrojů , apod.); 

9.1.9.5. základní pokyny pro uživatele, obsahující zejména popis běžných 
údržbových postupů pro každou část Stavby, vč. instalací 
Technického a technologického vybavení, včetně všech částí 
zařízení a vybavení, popis provozu všech zařízení Technického a 
technologického vybavení, návod k řádnému užívání a pravidelném 

· servisu, apod.; 

9.1.9.6. seznam výrobců, dodavatelů, subdodavatelských montážních 
společností, obchodních firem atd. pro všechny položky materiálů, 
výrobků a technického vybavení; 

9.1.9.7. seznam Výrobků, technického a technologického vybavení se 
záruční dobou odlišnou od kompletní záruky za jakost podle této 
Smlouvy vč. kopie záručních listů ; 

9.1.9.8. provozní řády zařízení nebo provozů , u nichž to bude vyžadováno 
pro vydání kolaudačních souhlasů; 

9.1.9.9. kopie všech dokladů, které byly předloženy Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanici 
a dalším dotčeným orgánům pro vydání závazných stanovisek ke 
kolaudačnímu souhlasu; 

9.1.9.10. požární dokumentaci předmětné části Stavby, obsahující v souladu 
s vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci o začlenění části budovy 
do požárního nebezpečí, stanovení podmínek a organizace 
zabezpečení požární ochrany, podklady pro zapracování do 
stávající dokumentaci zdolávání požárů a evakuačního plánu 
budovy, přičemž tato část průvodní dokumentace musí být předána 
objednateli i v elektronické podobě; 

9.1.9.11. seznam doporučených náhradních dílů; 

9.1.9.12. kopie všech dokladů o provedení zkoušek, nastavení a 
zaregulování, systémů , údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování 
prací, kopie revizních zpráv, apod. 

9.2. Zhotovitel současně s průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 
dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu Technického 
a technologického vybavení v rámci příslušných částí Stavby. 

9.3. Veškerá projektová dokumentace zhotovená Zhotovitelem musí odpovídat 
platným právním předpisům i technickým normám v posledním znění. 
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9.4. Případná inženýrská činnost ve stavebním řízení, resp. v řízení o zmene 
Stavby před jejím dokončením, bude Zhotovitelem prováděna s maximální 
možnou efektivností s cílem zkrácení doby do vydání pravomocného 
správního rozhodnutí. Případné zpracování dokumentace změny Stavby 
před dokončením a zajištění pravomocného stavebního povolení změny 
nesmí mít vliv na termín Úplného dokončení díla a zahájení pilotního 
testovacího provozu. 

9.5. Příslušni projektanti Zhotovitele - osoby oprávněné podle zvláštního 
právního předpisu budou vykonávat autorský dozor projektanta v souladu se 
stavebním zákonem, tj. kontrolovat soulad prováděné Stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. V průběhu zpracování DPS budou průběžně 
ověřovat a kontrolovat soulad DPS s pravomocným stavebním povolením a 
dále ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad a vazby jednotlivých částí DPS. 
V případě, že zjistí odchylky mezi těmito dokumenty, navrhnou způsob jejich 
řešení a odstranění rozporů tak, aby dokumentace byla v souladu se shora 
uvedenými dokumenty. 

9.6. Zhotovitel umožní v průběhu zpracování projektových dokumentací a 
vlastní realizace Díla výkon Autorského dohledu, a to na základě smluvního 
vztahu s objednatelem kdykoliv na výzvu objednatele. 

9.7. Veškerá dokumentace zhotovená dle této Smlouvy bude provedena ve 
standardu obvyklém v ČR tedy s logem objednatele a Zhotovitele 
(projektanta), v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce, 
stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů a 
jméno zpracovatele. 

9.8. Zhotovitel předá objednateli tyto dokumenty a doklady: 
9.8.1. DPS sestávající se z textové části a výkresů v počtu 6-ti tištěných 

vyhotovení a čtyř elektronických vyhotovení na nosiči CD-ROM 
v požadovaných formátech dle odstavce 1. písm. i) tohoto článku; 

9.8.2. veškerá vyjádření orgánů veřejné správy, samosprávy, úřadů, organizací, 
správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení v počtu 3 (třech) 
vyhotoveních (z toho 1 originály dokladů) ; 

9.8.3. dokumentace skutečného provedení Stavby ve třech tištěných 
vyhotoveních a třech elektronických vyhotoveních na nosiči CD-ROM 
v požadovaných formátech dle odstavce 1. písm. i) tohoto článku . 
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9 .8.4. Veškeré další paré všech dokumentací nezbytné pro provedení Díla a jeho 
uvedení do užívání zajistí Zhotovitel na své náklady, které jsou již zahrnuty 
v ceně Díla. 

9.9. Zhotovitel je povinen dodržet při vypracování projektu: 

9 .9.1. veškeré standardy zadavatele, které byly součástí zadání; 

9.9.2. veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné 
normy, závazné směrnice a/nebo závazné individuální právní akty 
vztahující se na daný případ. 

9.10. Zhotovitel je oprávněn navrhnout jakékoliv vylepšení konečné Stavby, které 
by znamenalo zlepšení užitných vlastností Stavby, zejména snížení 
provozních nákladů , oproti standardům požadovaným zadavatelem již při 
projektování s tím, že navrženou změnu musí předem odsouhlasit se 
zadavatelem. Při vlastní realizaci Díla je oprávněn navrhnout lepší řešení 
zejména v případě, kdy zjistí nesoulad stávajícího stavu objektu se stavem 
předpokládaným - v takovém případě navrhne změnu formou revize PO, 
kterou musí zadavatel odsouhlasit. 

9.11. Objednatel nebo jím určená osoba, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli 
pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Zhotovitel je povinen 
pokyny objednatele nebo jím určené osoby plnit ve lhůtě v pokynu stanovené 
bez zbytečného prodlení. 

9.12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli odborné rady ve všech věcech 
s touto smlouvou o Dílo a s prováděním Díla souvisejících s nejlepší 
odbornou péčí. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla a Zhotoviteli 
za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění. Stejně tak jsou v 
ceně za Dílo zahrnuty veškeré konzultace a práce specialistů -jednotlivých 
profesí, pokud je jich pro řádné splnění této Smlouvy zapotřebí. 

9.13. Zhotovitel bude v průběhu projektování Díla dle této Smlouvy veden snahou 
a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektu a je 
povinen nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou sloužit 
jako podklady pro konečné rozhodnutí objednatele. 

9.14. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil s podklady, které byly 
součástí zadávací dokumentace, a prohlašuje, že je mu jejich obsah znám, 
nemá k nim žádných připomínek a jsou dostačující pro provedení vlastního 
Díla za podmínek stanovených touto smlouvou. 

9.15. Zhotovitel podpisem této Smlouvy uděluje objednateli souhlas k užití 
jakékoliv projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, přičemž 
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předkládání či rozšiřování, změny architektonických plánů , náčrtů , výkresů , 
grafických vyobrazení a textových určení v souvislosti s žádostmi či 
poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům či v souvislosti s 
nutnými úpravami vyžádanými v průběhu provádění Stavby nebo i po jejím 
dokončení v rámci její úpravy, opravy a v rámci komercionalizace celého 
projektu, nebude považováno za porušení autorských práv projektanta. 

9.16. Zhotovitel není oprávněn použít dokumentaci zhotovenou dle této Smlouvy 
pro jinou zakázku či jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

9.17. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů projektanta 
použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této Smlouvy v rámci své 
prezentace či v rámci prezentace celého projektu výstavby dle preambule 
této Smlouvy či v souvislosti s uvedenými činnostmi bez jakéhokoliv 
dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci, neboť se má za 
to, že tato je již zahrnuta v ceně za Dílo dle této Smlouvy. 

9.18. Zhotovitel tímto dává objednateli předchozí souhlas s převodem práva použít 
dokumentaci zhotovenou dle této Smlouvy či jiné výsledky činnosti 
projektanta v rámci této Smlouvy na jakoukoliv jinou osobu bez jakéhokoliv 
dodatečného nároku projektanta na jakoukoliv dodatečnou kompenzaci. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za Dílo dle této Smlouvy. 

10. SCHVALOVÁNÍ DPS OBJEDNATELEM 

10.1. DPS podle této Smlouvy musí schválit objednatel. 

10.2. Termín ke schválení je v délce 1 O dnů od předložení Zhotovitelem. Tento 
termín může objednatel zkrátit písemným sdělením Zhotoviteli. 

10.3. Objednatel může předloženou DPS vrátit Zhotoviteli k přepracování 
s připomínkami nebo zamítnout. 

10.4. V případě vrácení DPS k přepracování s připomínkami by termín 
zapracování připomínek neměl přesáhnout 3 pracovní dny, pokud objednatel 
nestanoví jinak . 

10.5. V případě zamítnutí DPS musí Zhotovitel předložit opravenou DPS v termínu 
stanoveném objednatelem přiměřeně k důvodům zamítnutí. 
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11. PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

11.1. Stavba bude provedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi 
obsaženými nebo zmíněnými v této Smlouvě a v DPS, která se stane po jejím 
schválení objednatelem závaznou pro realizaci Stavby. 

11.2. Zhotovitel bere na vědomí a musí zohlednit i činnost dalších zhotovitelů, kteří 
budou ve stejné době případně provádět jiné stavební práce a úpravy v 
budově mimo vlastní prostor modernizovaných laboratoří (např. výměna 
digestoří, oprava auly, oprava teras, doplněn í clonění fasády, doplnění 
klimatizace). Náklady takové koordinace jsou zahrnuty v celkové ceně Díla 
dle této Smlouvy. 

11.3. Realizace stavebních prací bude probíhat za plného provozu budovy a tento 
stav musí zhotovitel zohlednit ve způsobu prováděn í prací (v maximální míře 
omezit hlučnost a prašnost, zajistit staveniště , zabezpečit bezpečnost osob 
pohybujících se v budově, chránit stávající zařízen í budovy atp.). Veškeré 
tyto náležitosti zahrne zhotovitel do plánu POV, který je součástí DPS. 

11.4. Zhotovitel musí akceptovat a koordinovat svoji činnost s činností dodavatelů 
laboratorního nábytku, aktivních prvků , pomocných konstrukcí u optických 
stolů a vědeckých přístrojů , neboť tyto činnosti budou probíhat v prostoru 
laboratoří v časovém souběhu v době mezi Podstatným dokončením Díla a 
Úplným dokončením Díla dle této Smlouvy. 

11.5. Řádné provedení Stavby zahrnuje zejména: 

11.5.1. Dodání a provedení Stavby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a DPS odsouhlasenou objednatelem; 

11.5.2. Provedení nezbytných průzkumů stávajícího stavu budovy a jejích 
instalací před zpracováním DPS; 

11.5.3. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a 
realizace Stavby; 

11.5.4. Vedení stavebního deníku, dle zákona č. 183/2006 Sb. , o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zajištění 
odborného vedení Stavby při provádění Díla; 

11.5.5. Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště , proclen í, 
zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých materiálů , věcí, 
komponent apod. nutných k provedení Díla; 
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11.5.6. Zneškodnění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s 
realizací Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i 
předcházení jejich zbytečnému vzniku, když cena získaná prodejem 
druhotných surovin náleží objednateli; 

11.5.7. Provedení všech předepsaných kontrol, měření a zkoušek při realizaci 
Stavby a v rámci Pilotního testovacího provozu; 

11.5.8. Zís~ání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, 
potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení Stavby v 
rozsahu a za podmínek požadovaných touto Smlouvou; 

11.5.9. Poskytnutí záruk na Dílo v rozsahu stanoveném v této Smlouvě a 
odstranění případných Vad Díla vzniklých v záruční lhůtě; 

11.5.1 O. Poskytnutí součinnosti objednateli v rámci Pilotního testovacího provozu 
v rozsahu dle této Smlouvy. 

11.6. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, 
vyrobené, vyzkoušené a dodané Dílo je v souladu s technickými normami, 
předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a 
které jsou nutné k tomu, aby proběhla úspěšná kolaudace Stavby a 
objednatel obdržel veškeré veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu 
Stavby. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí protokolu o Úplném 
převzetí Díla, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady na 
získání těchto certifikátů jsou obsaženy v celkové Ceně za Dílo. 

11.7. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích předpisů. Zhotovitel předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, jako přílohu protokolu o převzetí Díla. Veškeré 
dokumenty budou v českém jazyce; v případě odkazů na mezinárodní normy 
musí být navíc doplněno zatřídění pod obdobné normy ČSN, apod. 

11.8. Pro případ sporu mezi Zhotovitelem a objednatelem, zda celé Dílo a Stavba 
odpovídá dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se 
objednatel a Zhotovitel dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného 
znalce v příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V 
případě, že ani potom se smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen podle 
této Smlouvy. 
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11.9. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací předložit 
objednateli vzorky materiálů, které mají být zapracovány do Stavby, případně 
jinak prokázat soulad použitých materiálů s DPS, a to v termínu do 5 dnů po 
výzvě objednatele, nejpozději však 14 dnů před vlastním zabudováním. Tato 
povinnost neplatí v případě, kdy vzorky byly předloženy již v průběhu 
zpracování DPS. 

12. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Každá smluvní strana je oprávněna v průběhu realizace Díla jmenovat jinou 
osobu svým zástupcem místo osoby dříve jmenované a je povinna toto 
bezodkladně druhé straně oznámit. Jmenování zástupce nabývá účinnost až 
poté, kdy druhá strana obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. 
Jmenování jiné osoby není považováno za změnu Smlouvy. 

12.2. Pro jednotlivé činnosti na straně objednatele jsou jmenovány Osoby 
oprávněné jednat za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy a TDS. 

12.3. Pro jednotlivé činnosti na straně Zhotovitele jsou určeny osoby zastávající 
následující funkce: 

12.3.1. Vedoucí (odpovědný) projektant za všechny projektové práce - garant 
úplnosti, správnosti a celistvosti projektových dokumentací. Odpovídá za 
veškeré projektové práce a za výkon Autorského dozoru v průběhu 
provádění Stavby. Řídí za Zhotovitele provádění projektových prací a je 
povinen na vyzvání informovat objednatele o průběhu prací. Zúčastňuje 
se všech jednání o Díle v době zpracování příslušné projektové 
dokumentace a kontrolních dnů při provádění Stavby. 

12.3.2. Projektant techniky prostředí staveb - specializace vytápění a 
vzduchotechnika - odpovídá za veškeré projektové práce v rozsahu 
těchto profesí 

12.3.3. Projektant techniky prostředí staveb - specializace elektrotechnická 
zařízení - odpovídá za veškeré projektové práce v rozsahu těchto profesí 

12.3.4. Hlavní stavbyvedoucí pro řízení stavebních prací - řídí za Zhotovitele 
výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na 
staveništi Zhotovitele a je povinen být přítomen na staveništi během 
pracovní doby, pokud není na dovolené, nemocen nebo nepřítomný z 
důvodů spojených s řádnou realizací této Smlouvy, a to po celou dobu 
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trvání činnosti Zhotovitele na staveništi. V případě jeho nepřítomnosti na 
stavbě musí být přítomen jeho pověřený zástupce. Objednatel nebo jeho 
pověřený zástupce dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná 
sdělení, týkající se realizace prací na Staveništi hlavnímu 
stavbyvedoucímu, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. 
Zástupce Zhotovitele na Staveništi musí být vybaven veškerými 
rozhodovacími pravomocemi k plnění Díla. 

Výše uvedené funkce vykonávají osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této 
Smlouvy a proto náhrada kterékoliv osoby podléhá předchozímu souhlasu 
objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu 
v případě, kdy Zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení a 
navržený nástupce vždy splní kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria 
minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba, jejímž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci a hodnocení. 

Osoba oprávněná za Zhotovitele ve věcech realizace této smlouvy řídí za 
Zhotovitele provádění celého Díla a je povinna na vyzvání informovat 
objednatele o průběhu prací na provádění Díla. Zúčastňuje se všech jednání 
o Díle, pokud objednatel nestanoví jinak, musí být k dosažení objednatelem 
kdykoliv v průběhu provádění Díla, pokud se strany nedohodly jinak. 

Objednatel může písemným oznámením adresovaným Zhotoviteli vznést 
námitku proti zástupci a I nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
Zhotovitelem při realizaci Díla, kteří se podle rozumného uvážení objednatele 
nechovají řádně a I nebo jsou nekompetentní a I nebo nedbalí a I nebo 
vážným způsobem porušují staveništní řád. Objednatel je povinen předložit 
důkaz pro své tvrzení, načež Zhotovitel takovou osobu odvolá ze staveniště . 

13. HARMONOGRAM VÝSTAVBY A REALIZAČNÍ HARMONOGRAM 

Zhotovitel jako součást DPS zpracuje Harmonogram výstavby, udávající 
sled, ve kterém bude provádět Stavbu . 

13.1. 
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13.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za 2 
týdny předávat objednateli při kontrolním dnu Realizační harmonogram na 
následující 2 týdny, který rozpracovává podrobněji Harmonogram výstavby a 
je s ním v souladu. Tento harmonogram je Zhotovitel povinen předávat 
objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní 
náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v 
soulad~ s Dílčími termíny plnění a poté předložil objednateli ke schválení. 
Pokud nebude objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem 
připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle 
připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 

13.3. Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav 
plnění Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění 
Díla, jak ve vztahu k Dílčím termínům plnění, tak ve vztahu k Milníkům Stavby 
ve vztahu k jednotlivým platebním termínům ve smyslu této Smlouvy. 
Realizační harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho 
jednotlivé fáze a postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem 
výstavby a byly v souladu zejména s termíny Milníků Stavby podle této 
Smlouvy a aby harmonogram umožňoval ověření funkčních souvislostí a 
posouzení splnění požadavků kladených Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě 
a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti jednotlivých činností ve 
smyslu této Smlouvy. 

13.4. Každý harmonogram bude dokument vytvořený v softwaru MS Project nebo 
Excel, přičemž harmonogram musí obsahovat alespoň následující údaje: 

13.4.1. Členění Stavby dle DPS a dále Dílčí termíny plnění Stavby; 

13.4.2. Termín zahájení a dokončení důležitých činností, zejm. ve vztahu k 
platebním termínům ve smyslu této Smlouvy; 

13.4.3. Termíny dodávek a zprovoznění jednotlivých systémů a zařízení 
Technického a technologického vybavení, 

13.4.4. Dílčí termíny předání Výrobní (dílenské) dokumentace; 

13.4.5. Termíny předkládání vzorků materiálů , výrobků a zařízení podle Smlouvy. 

13.5. V Den zahájení Stavby předá Zhotovitel objednateli Realizační 
harmonogram provádění stavebních prací na první měsíc provádění 
stavebních prací. 
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13.6. Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup Zhotovitele se 
zpožďuje za Harmonogramem výstavby a za Realizačním harmonogramem 
nebo je zcela zřejmé , že se zpozdí, je Zhotovitel povinen přijmout veškerá 
opatření vedoucí k nápravě. 

14. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

14.1. Při vymezení a přípravě Staveniště respektuje Zhotovitel veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích) a technické normy. 

14.2. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle 
této Smlouvy a v souladu se schválenou DPS části POV (která bude 
vycházet ze ZOV schválené stavebním úřadem v rámci DSP - část ZOV ). 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

14.3. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS předávacím 
protokolem nejpozději v Den zahájení. Prostory předmětných laboratoří pro 
provádění bouracích prací v předstihu a případně další prostory nezbytné pro 
realizaci hlavních bouracích prací předá již v den předání DPS Objednateli 
ke kontrole (tj. v den zahájení bouracích pracQ. Zhotovitel se zavazuje 
Staveniště od Objednatele převzít ; porušení této povinnosti bude 
považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku . Převzetím Staveniště 
získá Zhotovitel na dobu provádění Díla v nezbytně nutné míře přístup na 
Staveniště pro potřeby provádění Díla . 

14.4. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Staveniště, 
který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) vymezení staveniště , 

(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.),pokud 
Zhotovitel bude takové napojení požadovat, 

(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení dokumentací pro provádění 
Stavby pro jednotlivé části Díla v listinné podobě a jednoho výtisku v elektronické 
podobě (v předstihu při předání staveniště pro provádění bouracích prací 
převezme Zhotovitel dokumentaci nezbytnou pro provedení těchto pracQ . 
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14.4. Protokoly o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své 
náklady. 

14.5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku 
podpisu Protokolu o předání Staveniště až do Úplného předání a převzetí Díla. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do původního stavu 
nejpozději v den Úplného předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o jeho 
uvedení do ·původního stavu bude Zhotovitelem a TDS Objednatele sepsáno 
samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS objednatele, 
které bude součástí Protokolu o Úplném předání a převzetí Díla. 

14.7. Místem plnění se rozumí jednotlivé vnitřní prostory budovy dotčené stavebními 
pracemi mimo Staveniště, které bude Objednatel protokolárně předávat Zhotoviteli 
postupně, v návaznosti na Harmonogram výstavby (dále jen "Příslušné místo 
plnění"). Převzetím Příslušného místa plnění získá Zhotovitel přístup na toto místo, 
a to na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutné míře pro provádění Díla podle 
této Smlouvy a odstraňování Vad Díla. 

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění podle této Smlouvy bude probíhat bez 
přerušení výuky a výzkumu v objektu, přičemž tyto činnosti Objednatele lze omezit 
pouze na krátký časový úsek a v dílčím rozsahu, nikoliv přerušit dlouhodobě. 
Zhotovitel tak musí přizpůsobit svou veškerou činnost tomu, aby byly eliminovány 
případné kolize s provozem budovy, zejména omezeno šíření prachu a nadměrná 
hlučnost při provádění prací, průběžně udržována čistota Příslušného místa plnění 
a okolních dotčených prostor a dodržovány veškeré pokyny TDS, oprávněných 
osob Objednatele nebo vedoucích pracovníků Správy budov PřF UP ve smyslu 
výše uvedeného. 

14.9. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Příslušného místa plnění a za škody 
zde vzniklé od okamžiku zahájení plnění předmětu Díla až do protokolárního 
vrácení Příslušného místa plnění Objednateli, včetně ochrany nábytku, 
podlahových krytin a koncových prvků vnitřní infrastruktury a průběžný úklid 
dotčených prostor. 

14.1 O. Zhotovitel bude používat každé Příslušné místo plnění pouze k účelům 
provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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14.11 . Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele 
oprávněn používat Příslušné místo plnění či jeho blízké okolí k umísťování 
vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům . 

14.12. Zhotovitel je povinen veškerý vzniklý odpad při provádění částí Díla okamžitě 
likvidovat. 

14.13. Objednatel vyhradí Zhotoviteli hygienické zázemí v rozsahu dle POV vždy 
po dobu provádění Díla. 

14.14. Zhotovitel se zavazuje uhradit spotřebovanou energii v paušální výši 
1 O 000,- Kč bez DPH a za spotřebu vody paušální částku ve výši 5 000,- Kč bez 
DPH jednorázově po Úplném dokončení Díla, a to na základě příslušného 
daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností 30 dnů ode dne 
Úplného předání a převzetí Díla. 

14.15. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně 
nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány 
ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. 

14.16. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto 
evidenci na výzvu předloží neprodleně objednateli. 

14.17. Zhotovitel je povinen oznámit TDS nejméně deset (1 O) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné Technické či 
technologické vybavení nebo jiný mimořádný náklad. 

14.18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli a jejich oprávněným 
zástupcům přístup na Staveniště . 

14.19. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním 
partnerům Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi nebo v ostatních 
prostorách budovy , přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k oznámeným 
subjektům ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen zdržet se činností 
bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k Objednateli a koordinovat 
svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

14.20. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění Díla 
zasahujících do stávajícího provozu budovy PřF UP na Envelopě, zejména pak 
prací, které by mohly mít vliv na provoz technických instalací a tím i dopad do 
provozu laboratoří, učeben a pracoven projednat vždy předem postup prací s TDS 
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nejpozději 1 O dní před zahájením plánovaných prací, a to i v případě , že práce 
budou provádění v souladu s DPS, Realizačním harmonogramem a POV. 

14.21. Oprávněni zaměstnanci objednatele a kontrolních orgánů jsou oprávněni 
vstupovat na Staveniště za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s 
odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným 
majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů. Za tímto účelem mohou tyto 
osoby užív?t zařízení Staveniště užívané Zhotovitelem (stavební buňka, 
hygienické zázemí) nebo prostory vyčleněné dle aktuální situace Osobou 
oprávněnou ve věci realizace této smlouvy za objednatele. 

14.22. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce Zhotovitele, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí a v rozporu s předpisy na 
ochranu zdraví a bezpečnosti osob. Zhotovitel může pokračovat v takto 
zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí 
nebo ohrožujících zdraví a bezpečnost osob. Takovéto zastavení prací 
objednatelem nezbavuje Zhotovitele povinností daných touto smlouvou a nemá 
vliv na termín předání Díla objednateli. 

15. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

15.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně , při splnění podmínek 
Stavebních povolení a veškerých dalších závazných právních dokumentů 
vydaných správními orgány a dotčenými osobami, v souladu s obecně 
závaznými účinnými právními předpisy české republiky a příslušnými 
Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, pokud není pro 
jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak. 

15.2. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby postupovat podle DPS, DSP 

(případně stavebním úřadem schválené Změny Stavby před dokončením) a další 
dokumentace na základě této Smlouvy, stavebního povolení (případně 
stavebního povolení změny Stavby před dokončen ím) a vyjádření oprávněných 
úřadů a institucí a na vlastní náklady zajistit splnění podmínek stanovených 
těmito povoleními nebo vyjádřeními. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že vyvine veškerou činnost vedoucí k získání 
Kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání předmětu Díla, zejména je 
povinen obstarat všechny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné listiny potřebné 
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pro získání Kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu 
pro užívání předmětu Díla podá Zhotovitel na základě plné moci udělené ze 
strany Objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednateli v souvislosti s prováděním Díla a potvrzuje, že tyto podklady a 
dokumentace nemají zřejmé nedostatky. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s místem plnění podle čl. 4 této Smlouvy, že toto je vhodné pro 
provádění Díla a pro zřízení Staveniště a že se na něm nenacházejí žádné 
překážky, které by znemožňovaly provádění Díla způsobem sjednaným v této 
Smlouvě. 

15.4. Vytyčovací a zaměřovací práce 

15.4.1. Zhotovitel je před prováděním projektových prací povinen ověřit řádným 
zaměřením skutečný stav a rozměry místností a prostor, které budou 
dotčeny Modernizací, ověřit stávající stav veškerých instalací v příslušné 
části budovy, provést případné sondy do konstrukcí pro ověření jejich 
stávajícího stavu a vše zohlednit v rámci zpracování DPS s tím, že 
veškerá zjištění nebudou mít dopad na celkovou Cenu za Dílo dle této 
Smlouvy. 

15.4.2. Zhotovitel je povinen kontrolně provést nebo zajistit provedení potřebných 
vytyčovacích a zaměřovacích prací po vyklizení prostor laboratoří a po 
provedení prací bouracích (a informovat TDS o provedení vytyčení nebo 
zaměřenQ před zahájením příslušných stavebních prací na Díle a 
případně nově skutečnosti zapracovat do revize DPS. 

15.4.3. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staveništní měření, aby 
zajistil, že práce jsou provedeny podle této Smlouvy a v souladu s 
tolerancemi stanovenými obecně závaznými účinnými právními předpisy. 

15.4.4. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a 
za nápravu chyb, způsobených nepřesným zaměřením , kterou je povinen 
provést na vlastní náklady . 

15.4.5. TDS je oprávněn kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem; 
provedené kontroly nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za chyby, kterých 
se při zaměřování dopustil. Zhotovitel je povinen strpět prováděn í 
zaměření a napomáhat k jejich úspěšnému provedení. 

15.5. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých 
nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení 
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15.5.1. Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat 
účinným českým právním předpisům a technickým normám nebo 
ekvivalentním normám podle země původu materiálu, Výrobku a 
Technického vybavení v souladu s právním řádem české republiky. 
Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, 
Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným 
předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení 
povi.nností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy 
vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

15.5.2. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít 
žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž 
nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude 
považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

15.5.3. Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V 
případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené 
v dokumentaci tvořící Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v 
této Příloze 1. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude 
považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

15.6. Materiály, Výrobky, Technické vybavení 

15.6.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 
Výrobky a Technické vybavení, které budou schváleny Objednatelem 
v rámci zpracování DPS nebo při předložení výrobní dokumentace či 
vzorků při realizaci Stavby . V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla 
použil materiál, Výrobek nebo Technické vybavení objednané bez ohledu 
na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže 
uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých. 

15.6.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS. 

15.6.3. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 
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15.6.4. Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Úplného 
předání a převzetí Díla. 

15.6.5. Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich 
standard provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí 
být tyto v každém případě: 

15.6.5.1. vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této 
Smlouvě nebo jak ze Smlouvy vyplývá; a 

15.6.5.2. v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, 
účinnými v době provádění Díla. 

15.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před zabudováním do Stavby 
v dostatečném časovém předstihu min. 30 dnů vzorky materiálů, Výrobků a 
Technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou požadovány 
Objednatelem v průběhu provádění projektových prací, nebudou-li 
odsouhlaseny Objednatelem již v průběhu provádění DPS. 

15.8. Pokud objednatel s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem navrhnout 
jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

15.9. Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech 
schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel 
pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel 
uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, 
aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění 
Díla. 

15.10. Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů , 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS, případně další osoby určené 
Objednatelem. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem 
Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy 
vybraných prvků nebo materiálů Stavby a může žádat důkaz rezistence 
určitých částí nebo prvků Stavby. 
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15.11. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud Objednatel neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinností 
bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

15.12. Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za Podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

15.13. Dočasn~ konstrukce a vybavení 

15.13.1. Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní 
náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou 
nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen 
použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí 
a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a 
dokumentaci. 

15.13.2. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (hrazení, zakrytí otvorů , zábradlí, výstražné cedule, oplocení, 
závory apod.). 

15.13.3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a 
odstranění všech dočasných konstrukcí. Harmonogram montáže a 
demontáže těchto konstrukcí musí být uveden v Harmonogramu výstavby, 
případně v Realizačním harmonogramu. Úplná výkresová dokumentace a 
výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy Objednateli 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou 
obsaženy v DPS). 

15.14. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a 
Výrobků 

15.14.1. Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků , použitých v 
souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět 
tak, aby nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva objednatele 
k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž jsou výlučnými vlastníky nebo uživateli. 

15.14.2. Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být 
učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě . 
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15.15. Odstranění materiálu- Nestanoví-li tato Smlouva jinak, nesmí Zhotovitel bez 
předchozího pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze 
Staveniště žádné vybavení nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na 
Staveništi. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele. 

15.16. Dopravní předpisy 

15.16.1. Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 
souvjsející s používáním dopravních prostředků , parkováním, přístupem 
na Staveniště a dopravními trasami. 

15.16.2. Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky 
a tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky apod. 

15.16.3. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky bránit 
a překážet provozu na veřejných komunikacích i na komunikacích ve 
vlastnictví objednatele nad míru nezbytnou a povolenou. 

15.17. Údržba komunikací 

15.17.1. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s 
vlastníky komunikací i jiných dotčených ploch (např. zeleně) podmínky 
užívání komunikací a jiných ploch při provádění Díla. Zhotovitel je povinen 
chránit a udržovat komunikace a jiné plochy dotčené prováděním Díla a v 
souladu s případnými požadavky Stavebního povolení a Osoby 
odpovědné za realizaci této smlouvy za objednatele a opravovat na nich 
škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou 
způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny 
další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z 
tohoto vyplývající. 

15.17.2. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil 
znečišťování prostor budovy a komunikací např. staveništním rumem a 
provede okamžitě taková opatření, aby případné znečištění vzniklé bez 
přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, bylo neprodleně 
odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, mohou 
Objednatelé zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady takového úklidu 
představují splatnou pohledávku příslušného Objednatele za 
Zhotovitelem . 

15.17.3. Opakované porušení povinností údržby prostor budovy a komunikací a 
jiných ploch, na které byl Zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, 
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bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

15.18. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Stavby 

15.18.1. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Stavby na Staveništi i v jeho 
okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však 
jednou denně, úklid Staveniště, okolních prostor budovy a navazujících 
komunikací . 

15.18.2. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný 
stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací 
Zhotovitele. Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů 
umístěných na místech určených odsouhlaseným POV, není-li zde tak 
stanoveno, určí toto místo objednatel. Odvoz kontejnerů zajišťuje na své 
náklady Zhotovitel. 

15.18.3. Objednatel, o jehož nemovitost se jedná, je oprávněn zajistit úklid 
Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid 
staveniště po dobu delší než 5 dnů , poté, co Zhotovitele o svém záměru 
čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel 
úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou 
pohledávku příslušného Objednatele za Zhotovitelem. 

15.18.4. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek 
skladování, v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti 
předloží Objednatel relevantní doklady. 

15.18.5. Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů. 

15.18.6. Opakované porušení povinností o udržování čistoty, na které byl 
Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn , bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

15.19. Hlučnost - Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení 
hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována 
příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, 
aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno 
dokumentací pro stavební řízení, Stavebním povolením nebo jiným 
rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným 
právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti 
Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší 
přípustnou ekvivalentní hladinu hluku: 

15.19.1. od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L 
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V případě požadavku objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního 
řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na 
Staveništi. 

15.20. Výbušniny - Použití výbušnin bez výslovného předchozího písemného 
souhlasu objednatele je zakázáno. 

15.21. Nepříznivé počasí 

15.21.1. Zhotovitel je povinen chránit Stavbu, materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít 
všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil 
zpoždění provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na 
Stavbě vlivem počasí odstraní Zhotovitel na své náklady. 

15.21.2. Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, 
které mohou nastat na Staveništi podle předpovědí Českého 
hydrometeorologického ústavu. 

15.21.3. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat 
v provádění Stavby i za nepříznivého počasí. 

15.22. Ochrana Stavby před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku 
jiných smluvních partnerů Objednatele 

15.22.1. Ochrana Stavby ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená 
požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděnou Stavbu a 
kteroukoli její část (včetně materiálů , Výrobků a Technického vybaven0 
ode Dne zahájení Stavby až do okamžiku podepsání Protokolu o předání 
a převzetí Stavby. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být 
dostatečný k tomu, aby chránil Stavbu v každé fázi dokončenosti před 
poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu prací souběžně 
prováděných přímým i dodavateli Objednatele a jiných stavebních prací v 
budově . 

15.22.2. Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a 
přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, 
Výrobky a Technické vybavení určené k prováděn í Stavby po dobu, kdy 
se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na 
Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění 
stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání Protokolu o 
předání a převzetí Stavby . 
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15.22.3. Zhotovitel je povinen uvědomit objednatele o jakémkoli poškození nebo ~~ 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 
poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé 
informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

15.22.4. V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn 
bez souhlasu Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným , je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 
způsobem doplnit. 

15.22.5. Zhotovitel je povinen vyžádat si od Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek . 

15.22.6. Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Stavby. 

15.22.7. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám 
na majetku Objednatele, na majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plněn í na Staveništi nebo v jiných prostorách budovy. 

15.23. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (1 O) pracovních dnů před 
Zhotovitelem Oznámeným Předání a převzetí Díla řádné předvedení všech 
funkcí Stavby a zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k 
pravidelné údržbě . V dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě 
patnácti (15) pracovních dnů před termínem příslušného školení, oznámí 
Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své provozní 
zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci. 

15.24. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění 
Stavby řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě 
příslušný počet řídících zaměstnanců , kvalifikovaných pro řízení těchto prací 
a vybavených příslušnými pravomocemi. 

15.25. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem a zúčastňovat se všech 
pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních porad a závěry 
těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast zástupce Zhotovitele a rovněž účast poddodavatelů, pokud bude 
objednatelem vyžadována. 

15.26. Zhotovitel je povinen objednateli včas a řádně předávat podklady, vysvětlen í, 
informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v souvislosti 
s prováděním Díla. Objednatel může v případě předání dokumentó v listinné 
podobě požadovat i předání v elektronické podobě (v editovatelné i 
needitovatelné verzi). 
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15.27. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné 
správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném 
rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito 
orgány v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními 
orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem 
ovlivňovala provádění Díla a objednatel neobdržel rozhodnutí přímo. 

15.28. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického 
vybavení postupovat tak, aby objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost 
než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany 
povinnost podle tohoto odstavce specifikují zejména na případné celní a 
daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního 
vlastnictví. 

15.29. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby 
respektovaly všechny účinné předpisy. 

15.30. Všechny doklady předávané objednateli je Zhotovitel povinen předat jak v 
listinné podobě, tak v elektronické formě , pokud nebude dohodnuto jinak. 

15.31. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele ve vztahu k 
provádění Díla. 

15.32. Zhotovitel je povinen provádět Stavbu na základě objednatelem schválené 
DPS a příslušného stavebního povolení. V průběhu provádění Stavby je 
Zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit jakékoliv případné změny 
objednatelem a pokud tyto změny vyžadují vzhledem ke svému charakteru 
povolení věcně a místně příslušného stavebního úřadu , nesmí změny 
provádět bez povolení změny stavby před jejím dokončením. 

16. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

16.1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit 
Zhotoviteli Cenu za Dílo. 

16.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro 
potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být 
spravedlivě požadována, např. udělení veškerých potřebných plných mocí k 
právním jednáním činěným Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle 
této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním úřadům, oznamování započetí 
poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod . 
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16.3. Objednatel poskytuje Zhotoviteli oprávnění užít Dokumentaci pro Stavební 
povolení k rozpracování, tj. zpracování do větších detailů v potřebném 
rozsahu, do formy DPS; a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. V 
tomto rozsahu Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas poskytnout udělená 
práva svému poddodavateli v případě, že bude Projektovou dokumentaci 
(nebo její část) pro Zhotovitele zhotovovat poddodavatel 

17. STAVEBNÍ DENÍK 

17.1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu 
svých Prací při provádění Stavby. 

17.2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení Stavby až do okamžiku 
odstranění Vad Díla uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí 
Stavby Stavební deník; porušení této povinnosti bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a 
zničením . Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a pravdivé 
záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při prováděn í Díla v 
souladu se Stavebním zákonem v účinném znění. 

17.3. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 
závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. , 
ve znění pozdějších předpisů . 

17.4. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát Objednateli k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti 
bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

17.5. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy. 

17.6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jejich písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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17.7. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na 
provádění Stavby v příslušném pracovním týdnu provádění Stavby je 
Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního 
dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným 
odůvodněním Objednateli. 

17.8. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno 
objednatelem v Den zahájení Stavby, jeden úplný výtisk DPS s vyznačenými 
změnarrri, spolu s kopiemi všech instrukcí Objednatele, veškeré zaměřovací 
a vytyčovací nákresy, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, a to tak, aby k 
nim měl Objednatel přístup. 

17.9. Jestliže hlavní Stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele nebo TDS, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních 
dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

17.10. Koordinátor BOZP na staveništi bude prováděn zaměstnanci (osobami) 
určenými v deníku resp. osobami, jejichž jména objednatel oznámí 
Zhotoviteli. 

17.11. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj nesouhlas do 
tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů , jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. 

17.12. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

18. PROJEKTOVÉ DNY 

18.1. V průběhu provádění projektových prací se budou objednatel se 
Zhotovitelem scházet pravidelně 1 x týdně na projektových dnech v sídle 
objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. 

18.2. Předmětem projektových dnů bude řešení projektových prací a příslušné 
inženýrské činnosti, ověřování souladu se zadávací dokumentací. 

18.3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uvést projektovou dokumentaci 
do souladu s požadavky dle zápisu z projektového dne nejpozději do 1 týdne, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 
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19.1. Zástupce objednatele a Zhotovitele se budou v průběhu provádění 
stavebních prací, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně (1 x týdně) 
scházet na kontrolních dnech v prostorách zařízení staveniště (nebo jiných 
vhodných prostorách budovy PřF UP ) v termínech naplánovaných zástupci 
stran. 

19.2. Na kontrolních dnech bude kontrolován a diskutován stav plněn í Díla 
Zhotovitelem. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce Zhotovitele a další s věc í 
obeznámení pracovníci Zhotovitele. 

19.3. Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na 
díle, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, 
inženýringu, bezpečnosti , dodávek materiálů , současné i předpokládané 
těžkosti, spolupráce s ostatními poddodavateli a další účelné náměty. 
Záznamy ze schůzek připraví Zhotovitel, záznamy budou odsouhlaseny 
a/nebo doplněny TDS a poté vydány Zhotovitelem, a to po jejich 
odsouhlasení a/nebo doplnění TDS. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo 
pověřit přípravou záznamů ze schůzek zástupce objednatele. 

19.4. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat zejména: 

19.4.1. hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

19.4.1.1. komentář k plněn í časového harmonogramu Díla a zdůvodnění 
případných odchylek v plnění časového harmonogramu Díla včetně 
přijatých nápravných opatření, 

19.4.1.2. přehled skutečně provedených prací od posledního kontrolního dne; 

19.4.2. přehled změn smluvních dokumentů či projektů včetně případných 
dodatků; 

19.4 .3. souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných 
událostí a jiných mimořádností; 

19.4.4. seznam přítomných poddodavatelů podílejících se na plnění Díla; 

19.4.5. různé. 

20. KONTROLA PROV ÁDĚNÍ DÍLA A ŘÍZENÍ JAKOSTI 

20.1. Zhotovitel zpracuje a předloží v rámci DPS Objednateli ke schválení návrh 
Kontrolního a zkušebního plánu; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude 
považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
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Smlouvy. Objednatel návrh Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej 
Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn . Připomínky a změny 
Objednatele je Zhotovitel povinen do Kontrolního a zkušebního plánu 
zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení Zhotoviteli a plán 
následně znovu předložit Objednateli ke schválení; porušení této povinnosti 
bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

20.2. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 

20.2.1. jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti; 

20.2.2. způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se 
prací Zhotovitele; 

20.2.3. soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, vč. 
Komplexního vyzkoušení a testů dokončení, které budou uskutečněny v 
průběhu provádění Díla; 

20.2.4. metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 
odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, 
přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 

20.2.5. kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi; 

20.2.6. způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a 
Technického vybavení; 

20.2.7. počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou 
prováděny na Staveništi; a 

20.2.8. systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

20.3. Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů 
(formulářů) podle něj vytvářených (protokoly o provedených měřeních , 
zkouškách atd.). 

20.4. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a 
zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jeho aktualizaci. 
Po dosažení Úplného dokončení Stavby je Zhotovitel povinen provést 
konečné vyhodnocení splnění Kontrolního a zkušebního plánu a doložit 
kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., vč. všech 
certifikátů, průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů , prokazujících jakost a 
úplnost provedení Stavby Díla podle této Smlouvy . 

20.5. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého 
Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený 
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TDS. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v každém Kontrolním a 
zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry 
a touto Smlouvou. 

Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, 
informace, el. energii, pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění 
zkoušek podle každého Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve 
smyslu odst. 1 tohoto článku. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli konání každé zkoušky 
nejpozději v pracovní den předcházející dni konání zkoušky. Objednatel je 
oprávněn termín konání zkoušky písemným pokynem Zhotoviteli změnit. 
Neúčast Objednatele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu 
uskutečnění. 

Objednatel je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě 
prací na Stavbě , nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického 
vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto smlouvou nové zkoušky. 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu provádění zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková 
výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 
ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, 
certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se Objednatel bez předchozí 
omluvy nedostaví ke kontrole a to ani v náhradním termínu, který bude 
rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) 
hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce 
zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a 
následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují Vady provádění, 
ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě 
hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel 
nevyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, 
nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě. 
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20.11. Soulad provádění Díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 
odpovědnost Zhotovitele podle této·Smlouvy, zejména odpovědnost za Vady 
provádění a/nebo Vady Díla. 

20.12. Bez zbytečného odkladu po zjištění jakékoliv Vady provádění vydá 
Objednatel vadový list, ve kterém stanoví lhůty k odstraňování Vad provádění 
a zaznamená všechny skutečnosti o průběhu odstraňování každé Vady 
provádění, a to až do jejího odstranění. Současně bude Objednatel tyto 
skutečnosti zapisovat do stavebního deníku Zhotovitel se zavazuje pokyny a 
lhůty stanovené k odstraňování Vad provádění plnit. 

21. PLNĚNÍ DÍLA PODDODAVATELI 

21.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli seznam poddodavatel ů , 
kteří se budou podílet na provádění stavebních či jiných pracích na díle a to 
před zahájením jejich plnění Díla. 

21.2 . Změna poddodavatele, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci 
v zadávacím řízení, může být provedena pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Objednatel neodmítne bez vážného důvodu udělit 
souhlas v případě, kdy k nahrazení poddodavatele vedou Zhotovitele 
objektivní důvody a nový poddodavatel splňuje stejné nebo vyšší požadavky, 
než které splňoval nahrazovaný poddodavatel. 

21.3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají 
podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem 
obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli 
svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě 
negarantuje plnění závazků z této Smlouvy. 

21.4. Plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů žádným 
způsobem nezbavuje Zhotovitele závazků , povinností a odpovědností 
vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za stanovení, 
specifikování a schválení příslušných požadavků na jakost (ve smyslu 
požadavků na jakost celého Díla) pro každou část Díla a/nebo dodávaného 
zařízení zajištěných u jeho poddodavatelů a za zajištění naprostého souladu 
s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí Zhotovitel zajistit v 
poddodavatelských smlouvách, aby jeho poddodavatelé postupovali podle 
jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, plánů 
odběratelských kontrol. 
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21.5. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své poddodavatele a za jejich splnění, tzn. na Dílo 
resp. jeho část provedenou poddodavateli, bude nahlíženo, jako kdyby tyto 
úkony provedl sám Zhotovitel. 

21.6. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí materiálů nebo služeb, k jejichž 
dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který 
nesplňuje požadavky této Smlouvy. 

21.7. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit část odměny přímo na účet 
poddodavatele v případě, kdy poddodavatel prokáže objednateli, že má vůči 
Zhotoviteli splatné pohledávky. V takovém případě uhradí objednatel 
odměnu přímo poddodavateli ve výši prokázané poddodavatelem. 

22. HAVARIJNÍ PRÁCE 

22.1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s 
realizací Díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná 
práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození Díla, 
jiného majetku nebo zdraví lidí, je Zhotovitel povinen tuto práci okamžitě 
provést. 

22.2. Jestliže Zhotovitel není schopen tuto práci okamžitě provést, objednatel je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám 
Díla, jiného majetku nebo zdraví lidí, a to na náklady Zhotovitele. V takovém 
případě objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně 
Zhotovitele uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v 
této souvislosti vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady, které objednateli v této souvislosti vznikly, neprodleně 
uhradí Zhotovitel objednateli na základě faktury vystavené objednatelem. 

23. KONTROLA ÚPLNÉHO DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

23.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 15 dní před datem zamýšleného předání a 
převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného 
dokončení Díla a k převzetí Díla a v témž termínu předat: 
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• průvodní dokumentaci ve smyslu této Smlouvy ve třech 
vyhotoveních v tištěné formě a 3 x na CD, 

• DSPS a to v počtu 3 tištěných paré a 3 krát v elektronické podobě na 
CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu *.dwg), 

• vyhodnocený Kontrolní a zkušební plán Stavby včetně Komplexního 
vyzkoušení ve třech vyhotoveních, 

Nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního Předání a 
převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 

o Originál Kolaudačního souhlasu Stavby 

o Originály všech dokladů nezbytných pro vydání Kolaudačního souhlasu 

o Seznam strojních součástí a vybavení se záruční dobou odlišnou od 
komplexní záruky za jakost dle čl. 28, 

o Originál stavebních deníků včetně případných příloh, 

o Protokoly o školení uživatelů a údržbářského týmu Objednatele ve třech 
(3) výtiscích, 

o Zdrojový kód softwarů systémů měření, řízení a regulace, 

o Údaje umožňující Objednateli zařadit a zavést Stavbu a všechny její 
součásti do majetku objednatele v souladu s požadavky účetních 
předpisů a umožňuj ící závěrečné vyúčtování dotačního titulu podle 
charakteru výdajů ve vztahu k rozpočtu projektu, který je součástí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

23.2. Objednatel do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy zahájí kontrolu 
provedení Stavby ve stadiu Úplného dokončení, tj. zda Stavba byla 
provedena v souladu s touto Smlouvou a je uvedeno do stavu Úplného 
dokončení. Při kontrole objednatel vyhotoví Seznam Vad a zapíše do něj 
zjištěné vady, které se vyskytly ke dni kontroly Úplného dokončení Stavby. V 
tomto seznamu vždy závazně stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu pro 
odstranění konkrétních vad. Po kontrole Úplného dokončení Díla bude 
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sepsán Protokol o úplném dokončení Stavby, který podepíše vždy oprávněný 
zástupce Zhotovitele a Objednatele. 

23.3. Zhotovitel je na své náklady povinen odstranit Vady Díla ve lhůtě stanovené 
Objednatelem v Seznamu Vad Díla. O odstranění každé vady učiní 
Objednatel záznam v Seznamu Vad. 

23.4. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla počínají běžet záruční doby 
Záruky ~a jakost podle této Smlouvy. 

24. SMLUVNÍ POKUTY 

24.1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají 
smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani 
jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za 
nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních 
povinností 

24.2. V případě prodlení Zhotovitele s Dílčími termíny plnění dle čl. 5 odst. 5. 4. 
této Smlouvy s výjimkou bodu 5.4.4. a 5.4.5. této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť 
započatý, den prodlení a za každý případ zvlášť. 

24.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem plnění Podstatného či Úplného 
dokončení Díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení a 
za každý případ zvlášť. 

24.4. V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro předložen í DPS ke schválení 
Objednateli, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení. 

24.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
případ samostatně za: 

24.5.1. každý den prodlení se splněním úkolu z projektového nebo kontroln ího 
dne; 

24.5.2. opakovaně (podruhé v téže věci) neuposlechne pokynů TDS, koordinátora 
BOZP či oprávněné osoby Objednatele přesto, že byl na toto 
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neuposlechnutí minimálně jednou ze strany těchto osob písemně 
upozorněn, 

24.5.3. za nepořádek na Staveništi neodstraněný ani po upozornění objednatele; 

24.5.4. každé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů na úsek 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti; 

24.5.5. každý den prodlení s předložením technologických postupů či vzorků 
objednateli; 

24.5.6. každé vozidlo se vztahem ke Zhotoviteli (vlastní vozidla Zhotovitele či jeho 
poddodavatelů nebo dodavatelů materiálu), které parkuje na jiném, než 
vyhrazeném místě; 

24.5.7. každý den prodlení s vyklizením Staveniště; 

24.5.8. každý den prodlení s odstraněním reklamované Vady Díla. 

24.6. Jakmile celková vyúčtovaná smluvní pokuta vůči Zhotoviteli dosáhne výše 
deseti procent (1 O %) z celkové Ceny za Dílo (bez DPH), má objednatel 
právo odstoupit od této Smlouvy, aniž by byly jakkoliv dotčeny jeho práva 
podle této Smlouvy, a to včetně nároku na úhradu smluvní pokuty a náhradu 
škody vůči Zhotoviteli. 

24.7. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé 
škody způsobené objednateli či třetím stranám vadným plněním této 
Smlouvy, ani odpovědnosti za splnění závazků ze Smlouvy vyplývajících. 

25. NÁHRADA ŠKODY 

25.1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných právními 
předpisy a technickými normami, touto smlouvou nebo v souvislosti s 
prováděním této Smlouvy, včetně případu , kdy se jedná o takové porušení 
povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to 
ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a ušlý zisk . 
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26.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé Dílo bude provedeno v 
požadované nejvyšší jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, 
že bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými 
právními předpisy a/nebo technickými normami. Zhotovitel poskytuje 
objednateli na Dílo základní záruční lhůtu v délce: 

26.1.1. 36 měsíců na strojní součásti a vybavení - čerpadla, veškeré motory 
(ovládacích prvků apod.), klimatizační a vzduchotechnické jednotky. 
Seznam těchto zařízení bude součástí DPS a dále podkladů pro Předání 
a převzetí Stavby. 

26.1.2. 72 měsíců na všechny ostatní stavební a projektové práce; 

26.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního Předání Díla. 

26.3. Za Vady Díla zjištěné v záruční lhůtě Zhotovitel neodpovídá, pouze pokud 
prokáže, že Vada Díla prokazatelně vznikla jako přímý důsledek toho, že Dílo 
nebo část Díla nebyla v této záruční lhůtě provozována v souladu s 
podmínkami stanovenými projektovou dokumentací a za technických 
podmínek stanovených touto Smlouvou. 

26.4. Do prokázání odpovědnosti za Vadu Díla na straně objednatele se má za to, 
že za Vadu Díla odpovídá Zhotovitel a Zhotovitel je povinen v této době do 
prokázání odpovědnosti za Vady Díla zahájit a pokračovat v pracích 
spojených s odstraněním Vady Díla, jako kdyby za Vadu Díla odpovídal. 

27. VADY DÍLA 

27.1. Dílo má Vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku stanovenému 
touto smlouvou. 

27.2. Oznámení Vady Díla bude prováděno objednatelem písemně. Oznámení 
Vady Díla je možné provést i osobně, telefonicky, faxem, elektronickou 
poštou, v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 dnů. 
V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. 

27.3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Díla ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem. 
Dohoda o termínu odstranění Vady vyžaduje písemnou formu. Jinak je 
Zhotovitel povinen odstranit Vady ve lhůtě: 
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27.3.1. 5 pracovních dnů od oznámení Vady Díla u funkčních Vad Díla 
bránících řádnému užívání Díla, 

27.3.2. 1 O pracovních dnů od oznámení Vady Díla u funkčních Vad Díla 
nebránících řádnému užívání Díla , 

27.3.3. 15 pracovních dnů od oznámení Vady Díla u drobných Vad Díla. 
27.4. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění 

Vady ~a naléhavé. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu odstranit 
ve lhůtě 24 hodin od oznámení, a není-li to možné, je povinen alespoň 
provést Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v 
provizorním řešení Vady tak, aby nedocházelo ke vniku škod na životě , 
zdraví a/nebo majetku. Odstranění Vady po provedení Náhradního řešení 
před odstraněním Vady Díla je Zhotovitel povinen provést ve lhůtách dle 
předchozího odstavce. 

27.5. Záruční doba Díla neběží po dobu od oznámení Vady do jejího úplného 
odstranění. 

27.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část Díla v záruční lhůtě se vztahuje 
záruční lhůta v původní délce dle odstavce 1 tohoto článku , která začíná 
běžet dnem výměny vadné části. 

27.7. Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a 
náhradu škody. · 

28. BANKOVNÍZÁRUKA 
28.1. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 

Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve výši 5 % ceny stavebních 
prací dle položky č. 5 cenové nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 
této Smlouvy platnou po celou dobu sjednané záruční doby. Z této 
bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že v průběhu záruční doby Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné během záruční doby ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok 
na smluvní pokutu. 

28.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel objednateli v 
originále listiny nejpozději do 5-ti pracovních dnů po protokolárním Předání 
a převzetí Díla. 

28.3. Bankovní záruka bude platit po celou délku záruční doby. Zhotovitel je 
povinen udržovat bankovní záruku ve sjednané výši po celou dobu záruční 
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doby i v případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu se 
smlouvou. 
Náklady na vystavení bankovní záruky nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

29. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
29. 1. Vlastníkem Díla je objednatel. 

(ll 

ll 
ll 
ll 
ll 
Ll 

--
ll 

29.2. Vlastnické právo k dodávkám materiálů a výsledkům provedených služeb, ll 
přechází ze Zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování materiálů 
do Stavby (v případě provádění Stavby), provedením, poskytnutím, či 
předáním výsledků služeb (které nespočívají v provádění Stavby). (I 

29.3. Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli ve spojitosti s dílem zůstává Zhotoviteli 
a jeho poddodavatelům. ll 

29.4. Zhotovitel má odpovědnost za škodu nebo zničení Díla nebo jakékoli jeho 
části až do data převzetí Díla nebo do odstraněn í vad a nedodělků a 
zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde (I 
na díle nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

29.5. Zhotovitel má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu nebo zničení Díla ll 
nebo na jakékoli jeho části způsobené Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu jakékoli práce prováděné zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli. 

11 29.6. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal 
Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním 
Díla ve výši minimálně 1 O mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předložená ll 
pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění díla. 

30. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
30.1. Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, 

a to zejména příslušnými ujednáními o smlouvě o dílo obsaženými v 
zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Stránka 58 z 58 

I 
I 
I 
I 
I 



IJ 
ll 
ll 
ll 
ll 

ll 
ll 

ll 
I 
I 
ll 
I 
I 
I 

ll 
I 
I 

.. 
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání i\\IN STERs-vo š"OLS, v: 

'.' ADCŽf A Tll CVYC ~0'.,.'"• 

30.2. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi 
objednatelem a Zhotovitelem ve spojitosti s touto smlouvou nebo vztahů z ní 
vyplývajících, se budou smluvní strany snažit vyřešit tento rozpor nebo 
rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

30.3. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného 
bodu 1. ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze smluvní stran jednání, 
bude spor předložen k projednání příslušnému soudu. Smluvní strany si pro 
takový případ sjednaly místní příslušnost soudu podle sídla objednatele. 

30.4. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je Zhotovitel povinen pokračovat 
v plnění všech smluvních povinností v souladu s původním časovým 
harmonogramem až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

31. VYŠŠÍ MOC 

31.1. Ani objednatel ani Zhotovitel nebudou odpovědni za nesplnění svých 
smluvních závazků podle této Smlouvy v případě vyšší moci. 

31.2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po 
vstoupení této Smlouvy v účinnosti, a které jsou mimo rozumnou kontrolu 
smluvních stran, nebo proti kterým smluvní strany nemohly učinit rozumná 
opatření, jako jsou např. blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, 
revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná obecně závazná ú řední 
opatření nebo omezení, pokud brání některé ze smluvních stran v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této Smlouvy. 

31.3. Smluvní strany jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé smluvní 
straně vznik nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží 
smluvní strana, dovolávající se vyšší moci, druhé smluvní straně doklady 
prokazující takovou skutečnost. 

31.4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro 
provedení práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků 
vyšší moci. Hrazení případných dodatečných nákladů vyplývajících z 
jakékoliv události v rámci vyšší moci bude dohodnuto mezi objednatelem a 
Zhotovitelem vzájemným jednáním. V případě trvání vyšší moci delším než 
šest (6) měsíců se objednatel a Zhotovitel dohodnou na dalším postupu. 
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Zhotovitel je povinen na písemnou.žádost objednatele přerušit práce na díle 
nebo jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje 
objednatel za nezbytný a současně bude Zhotovitel během takového 
přerušení prací řádně chránit a zajišťovat Dílo. 

Objednatel uhradí Zhotoviteli v této souvislosti nezbytné a účelně 
vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z 
pozastávení prací na díle, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, 
repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li pozastavení prací: 

32.2.1. nezbytné pro řádné provedení Díla; 

32.2.2. způsobené v důsledku Zhotovitelova nedodržení nebo porušení této 
Smlouvy; 

32.2.3. nezbytné pro bezpečnost osob, Díla nebo jeho části. 

32.3. Jestliže takovéto přerušení trvá déle než jeden (1) měsíc, jsou smluvní strany 
oprávněny projednat změnu termínu plnění. 

32.4. Během doby přerušení nesmí Zhotovitel odvážet ze staveniště žádné 
materiály či žádné součásti Díla bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

32.5. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení§ 2627 
odst. 1 věta druhá občanského zákoníku, tj. dohodly se, že Zhotovitel není 
oprávněn přerušit provádění Díla v případě skrytých překážek. Smluvní 
strany se výslovně dohodly tak, že Zhotoviteli nenáleží právo odstoupit od 
Smlouvy podle ustanovení§ 2627 odst. 2 občanského zákoníku. 

33. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

33.1. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, je objednatel kromě zákonných 
důvodů odstoupení oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez dalšího z 
důvodů Podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Objednatel od 
Smlouvy odstoupí tak, že odešle Zhotoviteli písemné oznámení o 
odstoupení, jehož účinky nastávají dnem doručení tohoto oznámení. 

33.2. K podstatnému porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde: 

33.2.1. jestliže v průběhu plnění této Smlouvy bylo se Zhotovitelem zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení 
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úpadku na majetek Zhotovitele, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do 
likvidace; nebo 

33.2.2. jestliže Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z 
této Smlouvy, nebo se pokusí převést, na jiný subjekt bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele; nebo 

33.2.3. jestliže smluvní pokuta účtovaná Zhotoviteli dosáhla úhrnem deset 
proce11t (1 0%) smluvní ceny Díla bez DPH; nebo 

33.2.4. jestliže Zhotovitel nezahájí provádění Díla do 15 dnů od nabytí účinnosti 
této Smlouvy nebo nepřevezme Staveniště a nezahájí stavební práce do 
15 dnů od protokolárního předání schválené DPS objednateli; nebo 

33.2.5. opakovanou snahou Zhotovitele použít nekvalitní, nebezpečný nebo 
neschválený materiál nebo materiál, který je v rozporu s materiálem 
schváleným objednatelem; opakovaně vykazuje snahu použít nevhodné 
technologické postupy, nebo 

33.2.6. opakovaným neplněním úkolů z projektového nebo kontrolního dne ani po 
upozornění objednatele na možnost odstoupení od Smlouvy; nebo 

33.2.7. jestliže i přes opakovaná upozornění objednatele Zhotovitel brání nebo 
jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění Díla nebo jeho části; 

33.2.8. jestliže Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
Staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli nebo 
třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na zdraví osob; nebo 

33.2.9. jestliže Zhotovitel přerušil bez závažného důvodu práce na Díle na dobu 
delší čtrnácti (14) dnů a ani po upozornění objednatele, aby v pracích 
pokračoval, v pracích nepokračuje; nebo 

33.2.10. jestliže Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, 
vyplývající ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů anebo 
technických norem. 

33.3. Po obdržení oznámení o odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě nebo k 
datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

33.3.1. přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které 
objednatel uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již 
realizované části Díla; 
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33.3 .2. ukončit všechny Smlouvy s poddodavateli, kromě těch , které se postupují 
objednateli podle bodu d) níže; 

33.3.3. předat objednateli části Díla realizované Zhotovitelem do data odstoupení; 

33.3.4. postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky Zhotovitele 
vyplývající z Díla a z materiálů k datu odstoupen í, a pokud o to objednatel 
požádá, také práva ze smluv uzavřeným mezi Zhotovitelem a jeho 
podd.odavateli; 

33.3.5. předat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou Zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v 
souvislosti s Dílem. 

33.4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele, 
může objednatel ze staveniště vypovědět s okamžitou účinností Zhotovitele 
a zároveň objednatel může dokončit práce na díle sám nebo prostřednictvím 
nového Zhotovitele. Objednatel může, s vyloučením práva Zhotovitele, 
převzít a používat bez platby Zhotoviteli jakékoli montážní zařízení, které se 
na staveništi nachází ve spojitosti s realizací Díla, a to na dobu, kterou 
objednatel považuje za nezbytně nutnou pro realizaci a dokončení Díla. Po 
dokončení Díla nebo v dřívější době , dle uvážení objednatele, objednatel 
informuje Zhotovitele o tom, že toto montážní zařízení bude vráceno 
Zhotoviteli na staveništi, resp. v místě blízkém staveništi. Zhotovitel je 
povinen neodkladně a na své náklady odstranit nebo zaj istit odvoz tohoto 
montážního zařízení ze staveniště resp. daného místa. 

33.5. Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením 
odeslaným objednateli, jestliže: 

33.5.1. objednatel neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do třiceti (30) dnů 
po písemném upozornění Zhotovitele na uplynutí splatnosti. 

33.6. V případě odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
neprodleně: 

33.6.1. zastavit veškeré další práce na díle kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části Díla; 

33.6.2. odstoupit od všech smluv s poddodavateli kromě těch , o kterých se 
smluvní strany dohodnou, že je převedou na objednatele; 

33.6.3. odstranit ze staveniště všechno montážní zařízení a odvolat své 

J 
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-
J 
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11 -.... 
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11 
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• 
zaměstnance a poddodavatele ze staveniště; • 

33.6.4. předat objednateli realizovanou část Díla k datu odstoupení, 
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33.6.5. dohodnout s objednatelem další podrobnosti předání již existujících práv 
a povinností ze smluv se poddodavateli k datu odstoupení, pokud o to 
objednatel požádá, a to pro všechny Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 
a jeho poddodavateli, 

33.6.6. vydat objednateli veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení, v 
souvislosti s dílem. 

33.7. Jestliže Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, uhradí objednatel Zhotoviteli 
dále specifikované platby: 

33.7.1. Smluvní cenu odpovídající dosud nezaplaceným a již prokazatelně 
provedeným pracím, službám a dodávkám Díla popř. částem Díla k datu 
odstoupení; 

33.7.2. náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné 
výši vyplynou Zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze 
Staveniště ; 

33.7.3. náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, 
vzniklých Zhotoviteli při ochraně Díla. 

33.8. Proti veškerým peněžitým nárokům Zhotovitele vzniklým v důsledku 
odstoupení od Smlouvy budou započteny veškeré realizované platby 
objednatele Zhotoviteli v rámci této Smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených 
dílčích plateb, jakož i jiné peněžité nároky objednatele, zejména na smluvní 
pokutu a případnou náhradu škody. 

33.9. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká nárok objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhradu škody Zhotovitelem. 

34.1. 

34.2. 

34. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu 
nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této 
Smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce 
objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý Zhotovitel, realizující tuto 
smlouvu. V souladu s touto smlouvou je Zhotovitel výlučně sám odpovědný 
za způsob, kterým se Dílo realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo 
poddodavatelé najatí Zhotovitelem pro realizaci této Smlouvy jsou zcela 
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řízeni Zhotovitelem a nejsou považováni za zaměstnance objednatele a nic 
co je obsaženo v této Smlouvě a I nebo jakémkoliv podřízeném smluvním 
vztahu uděleném Zhotovitelem, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý 
smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo poddodavatelem 
a objednatelem. 

V případě, že se stane a I nebo se ukáže některé ustanovení této Smlouvy 
jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením 
platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje 
hospodářský účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného 
ustanovení. 

Zhotovitel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva včetně všech příloh , změn 
a dodatků, bude uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel 
nicméně Zhotovitel je povinen zkontrolovat splnění povinnosti objednatelem, 
a pokud zjistí pochybení objednatele, uveřejnit smlouvu místo něho. Za 
veškeré sankce v případě neuveřejnění Smlouvy odpovídají obě smluvní 
strany společně a nerozdílně. 

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této Smlouvy. 
Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 56311991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se 
tedy výslovně dohodly, že jakákoliv změna okolností nezakládá právo 
Zhotovitele uplatňovat jakékoliv nároky s ní související. 

35. PRÁVNÍVZTAHY K DÍLU, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

35.1. Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. 

Jl ., 
J 
Jl 
Jl 

' • • 
Jl 

• 
• 
Jl 

35.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jeho část), které je předmětem 
této Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. ~~ 

35.3. Licenční ujednání -
Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského 
zákoníku Objednateli výhradní oprávnění užít jakékoli plnění mající povahu I 
autorského díla nebo jiného předmětu ochrany, k němuž se zavázal podle 
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této Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem (dále jen 
"výhradní licence") ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně nakládání s tímto 
Dílem pro účely zpracování jiných projektových dokumentací Stavby, jeho 
nezbytných úprav, užití Díla potřebného pro jeho provedení, tj. zhotovení jeho 
trojrozměrné rozmnoženiny v podobě umístění interiérového vybavení ve 
Stavbě ·a dalšího užití souvisejícího s účelem této Smlouvy, s tím, že 
Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Odměna za 
licenci je součástí celkové Ceny za Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou sublicenční smlouvy 
třetím osobám. 

Závazek mlčenlivosti 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, 
pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této 
Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný písemný 
souhlas. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout 
dokumenty týkající se díla nebo sdělovat údaje týkající se díla advokátům, 
daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního 
právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby však musí být na 
povinnost mlčenlivosti Zhotovitelem upozorněny. Zhotovitel je oprávněn 
uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům a 
poddodavatelům pověřeným k plnění této Smlouvy, pokud se tito zaměstnanci 
a poddodavatelé zaváží písemně k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných 
podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

36. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

36.1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě Smlouvy, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této Smlouvy nebo jejích příloh mohou být 
prováděny pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemného 
číslovaného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který 
bude tvořit nedílnou součást této Smlouvy. 
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36.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném 
znění. 

36.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

36.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na 
publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v 
rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se 
daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích ke smlouvám a dalších 
dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje 
poskytnout kupujícímu případně veškerou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. 

36.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektÓm oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákon č . 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, v platném 
zněnQ. Všechny výstupy smluvního vztahu, u kterých tak specifikuje 
objednatel, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této 
smlouvy, nepožaduje-li objednatel jinak. Logo EU včetně textů, logo 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OP VVV") dle 
požadavků objednatele. Objednatel je povinen zajistit a případně poskytnout 
materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

36.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním 
dle této smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od 
předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud 
český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně 
jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných 
právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

36.7. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této Smlouvy a vztahující se k této Smlouvě , pokud se 
nestala součástí této Smlouvy, ztrácejí podpisem této Smlouvy platnost. Tato 
Smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v 
záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
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záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a 
dohody. 

36.8. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce v pěti (5) vyhotoveních s 
platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě. 

36.9. Smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě za 
přiměřené zajišťované povinnosti. 

36.10. Zhotovitel není oprávněn k jakékoli věci předané objednatelem či získané při 
plnění této Smlouvy uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

36.11. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
36.11.1. Technické podmínky (v elektronické podobě na CD) 
36.11.2. Cenová nabídka Zhotovitele 

V Olomouci dne 2 l DS. Z018 

Za objednatele: 

prof Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph. 

re or UP v Olomouci I 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 16. 5. 2018 

Za Zhotovitele: 
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Přílohy dle ustanovení 36.11. této smlouvy o dílo jsou její nedílnou součástí a jsou 
uvedeny v elektronické podobě na přiloženém CD: 

36.11.11 . Technické podmínky 

36.11.1.a Modernizace laboratoří fyziky - Stavební program a standardy 
(zpracované PřF UP a spol. PROMOS s.r.o. v 08/2017, obsahující 
textovou část a fotodokumentaci stávajícího stavu modernizovaných a 
modernizací dotčených prostor objektu) 

36.11 .1.b Stavební povolení Č . j. SMOL/243622/2016/0S/PS/Kun ze dne 
1.11.2016 a Dokumentace pro stavební z povolení zpracovaná spol. 
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk v 06/2016 

36.11.2. Cenová nabídka Zhotovitele 

ZAKÁZKA: Modernizace laboratoří 
fyziky ve 4.NP budovy PřF UP 

v Olomouci-Envelopě ll 

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

EP Rožnov, a.s. 
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod RadhoMěm 

Tel.: +420 571 664 111 Fax: +420 571 664 400 
email: ep@eproznov.cz 

www.eproznov.cz 
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CENOVÁ TABULKA 
Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě ll. 

číslo 

položky 

1. 

2. 

část Díla 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)v souladu s 
pravomocnými stavebním povolením a dokumentací pro stavební povolení 
ověřené ve stavebním řízení, vč. zpracování případné projektové dokumentace 
"Změny stavby před jejím dokončením" a související inženýrské činnosti spojené s 
povolením Změny stavby. 

provedení stavebních prací (včetně prací bouracích) podle DPS, v souladu s 
pravomocným stavebním povolením stavby (případně povolením "Změny stavby 
před dokončením") vč. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a 
provedení veškerých ostatních a vedlejších prací a dalších náležitostí nezbytných 
pro provedení díla a jeho předání objednateli vč. výkonu inženýrské činnosti 
spočívající v zajištění kolaudačního souhlasu a zajištění veškerých dokladů 
nezbytných pro uvedeni stavby do provozu, včetně zajištění výkonu 
Autorského dozoru a součinnosti při Pilotním testovacím provozu. 

dflčí fáze Díla dle čl.3 
odst. 3.2. Smlouvy o 
dílo 

dle čl. 3.2.a) 

dle čl. 3.2.b) 

celková nabídková cena [Kč bez DPH]: 

nabfdková cena 
za části Dfla [Kč bez DPH] 

950 000 Kč 

20 980 000 Kč 

21 930 000 Kč 




