
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 032/0VZ/PJ/2017 
ze dne 15. 05. 2017 
(dále jen „Dodatek č. 3") 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

Technický dozor stavebníka: 

(dále jen „Objednatel ") 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

1 25869523 
CZ25869523 

Statutární orgán: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 2419 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
divize mosty a inženýrské konstrukce, ředitel divize liniové stavby 
Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí): 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 032/0VZ/PJ/2017 ze dne 15. 05. 2017, a to podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"): 



„ 

I. 

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") 
kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy 
a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem , v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, 
řádně a včas provést Dílo spočívaj ící ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce areálových 
komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa" (dále též jako „Stavba "). 

2. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ") uzavírají smluvní strany 
tento Dodatek č. 3 k výše uvedené Smlouvě o dílo za účelem změny předmětu plnění a zvýšení 
ceny za poskytované stavební práce. Změny předmětu plnění spočívají v jeho rozšířen í, jak je 
sjednáno dále v tomto Dodatku č. 3 a jeho přílohách. 

li. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se rozšiřuje o 
nové stavební práce spočívajících v stavebních pracích - tj. dokončení rekonstrukce 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, rozvody užitkové vody, pře ložky SLP, rozvody NN, 
rozvody VO, rozvody SLP a informačních technologií) v rámci rozšíření stavby „Rekonstrukce 
areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa" tak, jak je uvedeno v příloze č. 
1 tohoto Dodatku č. 3 - Popis stavebních prací v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který tvoří pří lohu č . 2 tohoto Dodatku a projektové dokumentace pro 
provádění stavby s názvem: „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické 
infrastruktury - I. etapa - prodloužení", zpracované společností , 

 a projektové dokumentace 
pro provádění stavby s názvem „Přístavba a stavební úpravy Energocentra", část IO 03 -
Pře ložka SLP kabel ů , zpracované společností  
IČ : z 12/2017, , za podmínek stanovených územním rozhodnutím č. 124/2008, 
SmOl/ÚS0/77/2125/2008/0b ze dne 30.9.2008, územním souhlasem č. 135/2018, 
Č .j.SMOL/087022/2018/0S/US/Obr. ze dne 9.4.2018 a rozhodnutím povolení ke změně stavby 
před jejím dokončením Č.j .SMOL/179457/2018/0ZPNH/Pos ze dne 25.7.2018, vydaných 
věcně a místně příslušným stavebním úřadem Magistrátu města Olomouce, a podle příslušné 
projektové dokumentace ověřené věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přičemž tyto 
právní dokumenty a všechny projektové dokumentace podle tohoto článku tvoří přílohu č. 3 
tohoto Dodatku č. 3 . 

Ill. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že se dohodly na následujících termínem plnění 

nových stavebních prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 takto: 

a) Do 3 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 Zhotovitel předloží Objednateli 
k odsouhlasení Harmonogram výstavby, který musí být koordinován s harmonogramy 
výstavby navazujících staveb („Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce 
části areálových komunikací, Olomouc - Holice " a stavbou „Přístavba a stavební úpravy 
budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice"), neboť stavební práce při 
rekonstrukci inženýrských sítí budou realizovány v návaznosti na staveniště výše uvedených 
staveb. Zhotovitel musí zpracovat harmonogram výstavby v součinnosti a koordinaci 
s objednatelem a vybranými zhotoviteli sousedních staveb; 

b) Stavební práce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, budou dokončeny do 30. 04. 
2019; 
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c) Realizaci objektu 10-03 - Přeložka SLP kabelů - 1. Etapa bude Zhotovitel časově 
koordinovat se stavbou „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP 
- Holice" a je povinen zrealizovat ji do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele. Tento 
termín je nezbytný z důvodu nutnosti vymístění telefonní ústředny z objektu č. 47 a 
přemístění ústředny do objektu vrátnice před prováděním stavebních úprav budovy 47; 

d) Realizaci objektu 10-03 - Přeložka SLP kabelů - 2. Etapa bude Zhotovitel časově 
koordinovat se stavbou „Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy 
energocentra, Olomouc - Holice", a je povinen zrealizovat ji do 1 měsíce od písemné 
výzvy Objednatele. Přeložka souvisí s přemístěním ústředny do nově real izované 
budovy Energocentra. 

2. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 3, že celková cena za dílo (bez 
daně z přidané hodnoty) se zvyšuje o částku 4 902 123,30 Kč a že ujednání čl. V odst. 1. 
výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to 
následovně: 

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 34,930.236,70 Kč (slovy 
třicetčtyřimilionůdevětsettřicettisícdvětsětřicetšest korun českých a sedmdesát haléřů). 
Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Za nesplnění závazků vyplývajících z tohoto Dodatku č. 3 sjednávají smluvní strany 
následující smluvní pokutu: 
a) za prodlení Zhotovitele s jednotlivými termíny plnění uvedenými v čl. Ill. odst. 1 tohoto 

Dodatku č. 3, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,
Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ zvlášť. 

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li stanoveno tímto Dodatkem č. 3 jinak, vztahují se na 
předmět plnění a jednotlivé povinnosti Zhotovitele dle tohoto Dodatku č. 3 jednotlivá 
ustanovení Smlouvy o dílo. 

IV. 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze 
změn. 

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto 
Dodatku č. 3 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří: 
Příloha č. 1 - Popis nových stavebních prací 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Rekonstrukce 
areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa - prodloužení", zpracované 
společností ze 
dne 15.2.2018, projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem "Přístavba a 
stavební úpravy Energocentra", část IO 03 - Přeložka SLP kabelů , zpracovaná společností 

z 12/2017, územní rozhodnutí č. 
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124/2008, SmOl/ÚS0/77/2125/2008/0b ze dne 30.9.2008, územní souhlas č. 135/2018, 
Č.j . SMOL/087022/2018/0S/US/Obr. ze dne 9.4.2018 a rozhodnutí povolení ke změně 
stavby před jejím dokončením Č.j.SMOL/179457/2018/0ZPNH/Pos ze dne 25.7.2018, vč. 
odpovídající projektové dokumentace ověřené věcně a místně příslušným stavebním 
úřadem (v elektronické podobě na CD) 

1 n .rig. -:1i1 ,; u /. .. ,. 
V Olomouci, dne .................. . 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 

omouc 

---------- ----------------
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

\ 

Ing. Petr Buchta 
předseda představenstva 

IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
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Příloha č. 1 - Popis stavebních prací 
Popis požadovaných nových stavebních prací a související č i nnosti: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dokončení 
rekonstrukce stávající technické infrastruktury v areálu Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci nacházejícího se na adrese Šlechtitelů 241 /27, 
783 71 Olomouc - Holice. 
Jedná se rekonstrukci stávající technické infrastruktury v návaznosti na výše 
uvedené plánované stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č . 4 7 a 
rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice " a „Přístavba a 
stavební úpravy budovy č . 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice", 
pro jejichž realizaci je nezbytné dokončení rekonstrukce technické infrastruktury 
v oblasti křižovatky mezi budovami č . 47, 53 a energocentrem (tj . převážně 

v rozsahu komunikací a zpevněných ploch , které budou po provedení sítí 
rekonstruovány v rámci těchto výše uvedených navazujících staveb). 
Předmětem dokončovacích prací je dokončení rekonstrukce vodovodu , kanalizace 
a závlahového vodovodu, rozvodů NN, VO, rozvodů slaboproudých a informačních 
technologií a přeložky SLP kabelů v dané lokalitě . Součástí stavebních prací bude i 
odstranění nepotřebných podzemních vedení. 
Řešené území se nachází v zastavěné části obce Olomouc, v katastrálním území 
Holice u Olomouce. Jedná se o území areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci , situovaného podél ulice Šlechtitelů . 
Předmětné území nezasahuje do památkové rezervace ani do památkové zóny dle 
Zákona č. 20/1987 Sb„ o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů . 
Stavební práce budou prováděny na těchto pozemcích vlastníka: parcelní čísla 
1705/1 ; 1705/47; katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, Katastrální 
úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 
Předmět plnění veřejné zakázky je nutné provádět dle platných právních předpisů 
ČR a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle 
ČSN a technických norem souvisejících s předmětem plnění. 
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky provádění 
jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem: 
„Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa -
prodloužení", zpracované společností 

ze dne 15.2.2018, v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 169/2016 Sb„ v 
podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha . 
Podrobné vymezení a technické podmínky provádění IO - 03 - Přeložka SLP 
kabelů jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem 
„ Přístavba a stavební úpravy Energocentra" zpracované společností  

z 12/2017. 
Předmětem veřejné zakázky je i úplné a bezvadné provedení veškerých činností 
souvisejících s realizací zakázky, jako např. rozšíření zařízení staveniště 
v souvislosti s novými pracemi, likvidace vzniklých odpadů , provedení veškerých 
souvisejících zkoušek a revizí, likvidace zařízení staveniště po dokončení díla a 
uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu 
nebo do stavu dle příslušné PO, zajištění kolaudačního souhlasu pro dokončované 
rekonstrukce vodovodu, kanalizace a závlahového vodovodu. 
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Dále je předmětem plnění zpracování projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů, včetně geodetického zaměření skutečného provedení 
všech inženýrských objektů a zajištění všech kolaudačních souhlasů. 
Veškeré další podmínky provádění díla zůstávají v platnosti dle platné SOD č. 
032/0VZ/PJ/2017. 

Poznámka: 
Po realizaci předmětných vyse uvedených inženýrských sítí budou v rámci 
navazujících staveb (tj. „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce 
části areálových komunikací, Olomouc - Holice " a „Přístavba a stavební úpravy 
budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice'') realizovány v 
dané lokalitě navazující komunikace a chodníky a sadové úpravy. Z tohoto s 
důvodu je nezbytné realizovat sítě v dané lokalitě v předstihu před finálními 
úpravami povrchů. 
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CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (bez DPH) ZA DÍLO 

STAVBA: REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY· I. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ 

Zadavatel: Univerzita Palackého v olomouci 

Projektant 

KSO 822.2 

IO 03, • PŘELOŽKA SLP KABELŮ • 1. etapa 

IO 03, • PŘELOŽKA SLP KABELŮ • 2. etapa 

S0511.E/P ·REKONSTRUKCE ROZVODŮ NN 0,4kV 

S057/l.E/P -VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSTATNÍ AREÁLOVÉ 

SO 58/1.E ·KABELOVÁ PROPOJENÍ 

SO 58/1.E/P ROZVODY SLP A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

S031/l.E - VODOVOD Vl 

S037/l.E- KANALIZACE K2 

S042/l.E- UŽITKOVÁ VODA, ZÁVLAHA 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

OSTATNÍ NÁKLADY 

Celkové náklady rozpočtu díla (bez vedlejších a ostatních nákladů} 

Vedlejší a ostatní náklady pro celé dílo 

277 916,09 Kč 

252 120,48 Kč 

446 237,69 Kč 

270 067,82 Kč 

134 964,39 Kč 

1 006 222,04 Kč 

778 302,36 Kč 

726 692,23 Kč 

787 100,20 Kč 

102 500,00 Kč 

120 000,00 Kč 

4 679 623,30 Kč 

222 500,00 Kč 

!CELKEM NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO (BEZ DPH) I 4 902 123,30 Kč I 
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OBJEKT: IO 03, - PŘELOŽKA SLP KABELŮ - 1. etapa 

Rekapitulace nákladů: 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
MATERIÁL 

Celkové náklady: 

113 821,45 Kč 
103 999,43 Kč 

15180,00 Kč 
44915,21 Kč 

277 916,09 Kč 



(' 

Název: IO 03, 1. etapa 

č. Název položky Množství Mj. Jed.cena Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE 

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 81 m 49,00 Kč 3 969,00 Kč 
958554 Paušál na zemní práce do 50 m 1 ks 42 001,45 Kč 42 001,45 Kč 
951575 Průraz zdivem betonovým t i. od 300 do 600 mm 3 ks 1120,00 Kč 3 360,00 Kč 
951549 Přesun lávky přechodové z ocelové desky 1 ks 1035,00 Kč 1035,00 Kč 
954960 Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm 4m 345,00 Kč 1380,00 Kč 

952359 Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 2m 1 713,50 Kč 3 427,00 Kč 

952345 Rýha v trávě 35/70-100 Srn 211,00 Kč 1055,00 Kč 

952358 Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm lOm 57,50 Kč 575,00 Kč 
955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 20 m 1 713,50 Kč 34 270,00 Kč 

955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 27 m 702,00 Kč 18 954,00 Kč 
954972 Znovuosazení obrubníků chodníkových 3m 690,00 Kč 2 070,00 Kč 
951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 1 ks 1 725,00 Kč 1 725,00 Kč 

MONTÁŽ 
955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 400 ks 23,00 Kč 9 200,00 Kč 

955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 5 ks 86,25 Kč 431,25 Kč 

955096 Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče 1 ks 201,26 Kč 201,26 Kč 

955086 Demontáž rozvaděče skříň.na om.nad 50 čt 5 ks 690,00 Kč 3 450,00 Kč 

955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN 165 m 20,14 Kč 3 322,52 Kč 

955030 Demontáž úložných kabel ů do 50 XN 110 m 17,25 Kč 1 897,50 Kč 

955824 lnstal.metal. kab. do stávaj ících trubek 275 m 13,80 Kč 3 795,00 Kč 

952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 5 ks 126,00 Kč 630,00 Kč 

952650 Měření stejnosměrné během stavby- další čtyřka 395 ks 33,70 Kč 13 311,50 Kč 

952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 395 ks 31,90 Kč 12 600,50 Kč 

952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 5 ks 83,30 Kč 416,50 Kč 

952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka 5 ks 117,00 Kč 585,00 Kč 

955290 Montáž rozvaděče skříň. na om.do 50 čtyř. 8 ks 1035,00 Kč 8 280,00 Kč 
955302 Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče 1 ks 258,75 Kč 258,75 Kč 

956276 Příprava trasy s lištami na zeď pro sítě LAN lm 29,05 Kč 29,05 Kč 

955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 400 ks 46,01 Kč 18 404,60 Kč 

955259 Ukončení kabelu v rozvaděči 5 ks 193,20 Kč 966,00 Kč 

958555 Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1 ks 5 750,00 Kč 5 750,00 Kč 

958469 Uvedení stavby do provozu - kolaudace 1 ks 6 210,00 Kč 6 210,00 Kč 

955630 Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 1 ks 14 260,00 Kč 14 260,00 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

955278 Vytyčení trasy podle geo bodů 1 JV 4 830,00 Kč 4 830,00 Kč 

956284 Zaměření trasy pro stavbu do lOOm 1 ks 10 350,00 Kč 10 350,00 Kč 

MATERIÁL 
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 47 m 7,70 Kč 361,90 Kč 

303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová lm 7,74 Kč 54,18 Kč 
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 50 m 7,20 Kč 360,00 Kč 
306248 Skříň rozváděče MIS lb-QT lOOp-na omítku 8 ks 3 420,00 Kč 27 360,00 Kč 
303501 Spojka plastová 110/94 mm 2 ks 132,07 Kč 264,13 Kč 

303589 Spojka plastová 140/120mm 4 ks 249,09 Kč 996,36 Kč 
302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 27 m 108,88 Kč 2 939,81 Kč 
302449 Trubka vrapovaná 140/120 s lankem 54 m 185,77 Kč 10 031,57 Kč 
303204 Vodič prop. SM-cl ip-volný 85 10114-BSU35 5 ks 509,45 Kč 2 547,25 Kč 



Rekapitulace nákladů : 

ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
MATERIÁL 

Celkové náklady: 

96 755,00 Kč 
102 245,38 Kč 

15180,00 Kč 
37 940,10 Kč 

252 120,48 Kč 



Název: 103, 2.etapa 

č. Název položky Množství Mj. Jed.cena Celková cena 
ZEMNÍ PRÁCE 

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 33 m 49,00 Kč 1 617,00 Kč 
958554 Paušál na zemní práce do 50 m 1 ks 41998,00 Kč 41998,00 Kč 
951549 Přesun lávky přechodové z ocelové desky 1 ks 1035,00 Kč 1035,00 Kč 
955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 20 m 1 713,50 Kč 34 270,00 Kč 
955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 20 m 702,00 Kč 14 040,00 Kč 
954972 Znovuosazení obrubníků chodníkových 3m 690,00 Kč 2 070,00 Kč 
951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 1 ks 1 725,00 Kč 1 725,00 Kč 

MONTÁŽ 
955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 400 ks 23,00 Kč 9 200,00 Kč 
955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 5 ks 86,25 Kč 431,25 Kč 
955096 Zrušení uzem nění vnitřního rozvaděče 1 ks 201,26 Kč 201,26 Kč 
955086 Demontáž rozvaděče skříň .na om.nad 50 čt 5 ks 690,00 Kč 3 450,00 Kč 
955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN 165 m 20,14 Kč 3 322,52 Kč 
955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN 110 m 17,25 Kč 1897,50 Kč 
955824 lnstal.metal. kab. do stávajících trubek 150 m 13,80 Kč 2 070,00 Kč 
952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 5 ks 126,00 Kč 630,00 Kč 
952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 395 ks 33,70 Kč 13 311,50 Kč 
952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 395 ks 31,90 Kč 12 600,50 Kč 
952643 Měření střídavé během stavby- první čtyřka 5 ks 83,30 Kč 416,50 Kč 
952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka 5 ks 117,00 Kč 585,00 Kč 
955290 Montáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čtyř. 8 ks 1035,00 Kč 8 280,00 Kč 
955302 Montáž uzem nění vnitřn ího rozvaděče 1 ks 258,75 Kč 258,75 Kč 
955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 400 ks 46,01 Kč 18 404,60 Kč 
955259 Ukončen í kabelu v rozvaděči 5 ks 193,20 Kč 966,00 Kč 
958469 Uvedení stavby do provozu - kolaudace 1 ks 5 750,00 Kč 5 750,00 Kč 
955630 Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 1 ks 6 210,00 Kč 6 210,00 Kč 
958555 Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1 ks 14 260,00 Kč 14 260,00 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
955278 Vytyčení trasy podle geo bodů 1 JV 4 830,00 Kč 4 830,00 Kč 
956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1 ks 10 350,00 Kč 10 350,00 Kč 

MATERIÁL 
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 40 m 7,70 Kč 308,00 Kč 
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 50 m 7,20 Kč 360,00 Kč 
302532 Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 2 ks 409,86 Kč 819,72 Kč 
306248 Skříň rozváděče MIS lb-QT 100p-na omítku 8 ks 3 420,00 Kč 27 360,00 Kč 
303501 Spojka plastová 110/94 mm 2 ks 132,07 Kč 264,13 Kč 
303589 Spojka plastová 140/120mm 4 ks 249,09 Kč 996,36 Kč 
302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 11m 108,88 Kč 1197,70 Kč 
302449 Trubka vrapovaná 140/120 s lankem 22 m 185,77 Kč 4 086,94 Kč 
303204 Vodič prop. SM-clip-volný 85 10114-B5U35 5 ks 509,45 Kč 2 547,25 Kč 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 

Kód 

HSV 

9 

PSV 

740 

M 

21-M 

46-M 

50-M 

OST 

001 

002 

003 

004 

005 

REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - I. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ 
$0511.E/P 
REKONSTRUKCE ROZVODŮ NN 0,4kV 

o 
Bude vybrán ve výběrovém řízeni 

15.2.2018 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Práce a dodávky PSV 

Elektromontáže • zkoušky a revize 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

Zemní práce při extr.mont.pracích 

Hodinová zúčtovací sazba 

Ostatní 

Ostatní 

Doprava 

Projekční práce 

Geodetické práce 

Text - poznámka 

Celkem 

Popis 

2 
Cena celkem 

3 

3 960.00 

3 960,00 

24 800,00 

24 800,00 

197 942,69 

123 436,06 

56 290,63 

18 216,00 

21 9 535,00 

52 000,00 

93 000,00 

62 000,00 

12 535,00 

0 ,00 

446 237.69 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍVČETNĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - I. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ 
S0511.E/P 

Část: REKONSTRUKCE ROZVODŮ NN 0,4kV 

JKSO: 

Objednalel: O 
Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém llzenr 
Datum: 15.2.2018 

P.C. 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 

29 
30 

31 
32 

33 

34 

35 

36 
37 

TV KCN Kód položky 

o 
o 
K 

o 
o 
K 

o 
o 
K 
M 

K 
M 

K 

K 

K 

M 

K 

M 
M 
K 

M 
M 
M 

K 

M 

K 

M 

K 

M 

K 
M 

K 

M 

M 

K 

M 

K 

M 

K 

K 

K 

K 
K 
o 

3 

HSV 
9 

PSV 
740 

4 

741 740991200 

M 
21-M 

921 210010123 
MAT 99921011510 

921 
MAT 

921 210100101 

921 

921 

MAT 

921 
MAT 
MAT 
921 210204xxx 
MAT 999670xxx 
MAT 999670xxx 
MAT 999670xxx 

921 
MAT 

921 210220022 

MAT 99916011141 

921 210220301 
MAT 99916010085 

921 
MAT 

921 
MAT 

MAT 

921 
MAT 

921 
MAT 

921 210950201 

921 210950202 

921 

PK PM 
PK PPV 

46-M 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Ostatnl konstrukce a práce-bouráni 
Odstraněni stávající kabeláže z kabelových výkopů 
Práce a dodávky PSV 
Elektromontáže - zkoušky a revize 
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zallzenr do 500 000,- Kč 
Provedeni výchozí revize, \.ťetné vypracován( reviznf zprtl\lj' 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně 
trubka např. KF 09050-BA kopollex červená 
Trubka pro uloženi kabeláže výměr z výkresu 
DPS_S0511.E_P _SIL_02_SIT _OO 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých o do 11 O mm utožených volně 
trubka na pf. KF 091 10-BA kopoflex červená 
Trubka pro uložení kabeláže výměr z výkresu 
DPS_S051 l.E_.P _SIL •. 02_SIT _00 
Ukončeni vodičů na svor1<0vnlci s otevlenlm a uzavfenlm krytu včetně zapojeni 
pruřezu žíly do 16 mm2 
4' 2 
Ukončeni kabel ů smršťovac í záklopkou nebo páskou se zapojením bez letováni žíly 
do 5x16 mm2 
2-5 
Montáž skfrnr rozpojovacích jisUctch 
Skříň rozpojovací jlstrcr - kompaktní pilíř 
napf. Typ: SR422/NKW2 

dle DPS_S051 l.E_VSll._03_SCH_OO a DPS_S051 l.E_ VSIL_04_ROZ_OO 
Montáž označeni skfrnr 
Celoplastový rámeček 

Cisllce a písmena označeni 
Instalace pojistek do držáku 
Pojstka vel. 2 - 250A napf: PN2 250A gG 
Pojstka vel. 2 - 63A napf: PN2 63A gG 
Pojstka vel. 2 - 32A napf: PN2 32A gG 
dle DPS_S051 l.E_VSIL_03_SCH_OO a DPS_S051 l.E_VSIL_04_ROl_OO 
Montáž kabelové spojky pro kabel 5x6mm2 
Kabelová spojka getová kompletní pro kabel 5x6mm2 
dle DPS ... S0511 E P SIL_01. TZ .. 00 
Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoct svorek v zemi drátem do 1 O mm 
ve městské zástavbě 
drát např. FeZn 1 Omm (0,62kg.lm) 

44'0,62 dle DPS_S0511.E ... P .• SIL_02_.SIT _OO 
Montái svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby 
svorka napl. SPb p řipojovací 

dle DPS •. S051 l.E_P _SIL_02_SIT _OO 
Montáž měděnýeh kabelů 5x6mm2 utožených volně 
kabel např. CYKY-J 5x6 
dle DPS_S051 l.E .. .P ... SIL .. .02 ..• SIT .. OO 
Montáž měděných kabelů do 4x35 mm2 uložených volně 
kabel např. CYKY-J 4x25 
dle DPS_S0511.E_P .. SIL __ 01 _ TZ_OO 
kabel napf. CYKY-J 4x35 
dle DPS .• 50511.E • .P ... SIL_.01._TZ ... oo 
Montáž měděných kabel ů AYKY 3x240+ 120 mm2 utožených volně 
kabel napf. 1-A YKY 3x240+ 120mm2 
dle DPS_S051 1.E_P_.SIL_02_SIT_OO 
Montáž jističe do stávajícího rozvaděče vč. vodlčú 

Jistič napl. PL7 81011 

Příplatek na zatahováni kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů 

Příplatek na zatahováni kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů 

Pllplatek na zatahováni kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektoru 

Přidružený materiál 
Podll p~družených výkonů 
Zemní práce při oxtr.mont.praclch 

Odstraněni podkladu nebo krytů s pfemlstěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

MJ 

6 

hod 

kus 

m 
m 

m 
m 

kus 

kus 

kus 

ks 

kus 
ks 
ks 

kus 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 

m 

kg 

kus 
ks 

m 
m 

m 
m 

m 

m 
m 

ks 
ks 

m 

m 

m 

% 
% 

38 K K 113107122 nebo s naložením na dopravní prostledek v ptoše jednotlivě do 50 m2 z kameniva m2 
hrubého drceného, o U. vrstvy přes 100 do 200 mm 

Množství 
celkem 

7 

20,000 

1,000 

6,000 
6.000 

140,000 
140,000 

8.000 

8,000 

10,000 

10,000 
2,000 

2.000 

2,000 
2,000 
8,000 
9,000 
3.000 
3,000 
3.000 

1,000 
1,000 

44,000 

27,280 

2,000 
2,000 

65,000 
65,000 

6,000 
3.000 

3,000 

180,000 
180,000 

1,000 
1.000 

40.000 

40,000 

40,000 

2 677,589 
5 779,337 

13,200 

Cena 
jednotková 

8 

198,00 

24 800,00 

14,90 
11,90 

19,80 
29,70 

15.80 

223.00 

1 440,00 

21 451,00 

54,50 
84.20 
14.90 
14,90 

105.90 
155.00 
109,00 

, 205,00 
1 905,00 

29,70 

23.80 

34,70 
22,80 

24,00 
132.00 

118,00 
301.00 

385,00 

54,50 
207,90 

385,00 
152.00 

3,96 

7,92 

9,90 

10,00 
3,00 

268,00 

Cena celkem 

9 

3 960,00 
3 960,00 
3 960,00 

24 800.00 
24 800,00 
24 800,00 

197 942.69 
123 436,06 

89,40 
71.40 

2 772,00 
4 158,00 

126,40 

2 230,00 

2 880,00 

42 902.00 

109,00 
168.40 
119.20 
134.10 
317.70 
465.00 
327.00 

1 205,00 
I 905.00 

1 306,80 

649.26 

69,40 
45.60 

1 560.00 
e 500.00 

708,00 
903.00 

1 155.00 

9 810,00 
37 422.00 

385,00 
152.00 

158,40 

316,80 

396,00 

26 775,89 
17 338,01 
56 290,63 

Sazba 
DPH 

10 

21,0 

21,0 

21,0 
21.0 

21,0 
21.0 

21.0 

21,0 

21,0 

2 1.0 

21,0 
2 1.0 
21.0 
21,0 
21.0 
21.0 
21.0 

21,0 
21.0 

21,0 

2 1.0 

21,0 
21.0 

21,0 
21,0 

21,0 
21.0 

2 1.0 

21.0 
21.0 

21,0 
2 1.0 

21 ,0 

21,0 

21,0 

21.0 
21,0 

3 537,60 21.0 

Cenová 
soustava 

11 



PoznAmka k soubon,1 con: 
1. Pro wbu con z hledlska mnol sM se uva2:u)e kaldá &OOW:ae odstraňoYanli plocha kryl u nobo podktadu stelnáho 
druhu samostatně. Odstrar'lujo·ll so n6kol'ik vretO\I vozovky na~nou, jodnollfllévrstvy se ocor'lujr ka.tdé samo11a.1ně. 
2. u pbch mon&k:h nol 50 m2 Jsou ceny urtonypro rutnfodltran6nlpodklldu nebo krytu. u pbeh Yélš.k:h ne! 50 
m2 pro odsoaněnf strojnl. 3. Cony a) -7111 al - 7113. -7151 al -71 53 a -7211 at ·721 3 lzo poufft I pro 
odstro.něnípodkladCI nGbo Klytó zo šlOrkoprsku. ! kYáry. $!rusky nobo z moehonlcky zpevněných zomln, b) -7121 
až 7125, -7161 a1 -7165 a -7221 a1 -7225 tzepoutl I pro odltfaněnl podldadů nobo krylú :to zemin 
s1abilzovaných vápnom. c)-7130 d -7132, -7170 at ·7172 a -7230 at ·7232 lze pou!rt I pro odslraněn f dlatGb 
ulolen)teh do botonového loto a dlaiob z mozaky ublenjch do cementové maly nobo podkladu zo ZOlllil 
slablizovanjch comentom. • . Cony tr:e poulft I pro oct&lrant\nf podl<lacfu l'l8bo k~u opatloných tMtflým1 postrJ;y 
nobo nálěfy. 5. Cenyodtlšon4 pod lo tloušťky {napr. do 100 mm, do 200 mm) jsou urtony v2.dy pro COiou llouil'ku 
}eclnott.lých konstrukci. 6. V conách nojsou upočlony náklady na zaro'W\4nl ~h pk>ch betonovich nebo 
tMenYr;h podk1adó nobo kl)1Ú, ktor4 eo oceftuto conaml souboru con 919 73· Zarovnáni s1yenó plochy části C 01 
toh040 conlku. Mnotstvf sull zlskanó zo zarovnáni styCných ploch podkladů nebo krytů so zvi64f novykazu}o. 7. 
PromCsténí'l)tlouranóho maleriéill na vzdátonostptes3 mu can-7111 al - 7146 aplos20 mu cen ·7151 at 
-7246 se ocOOujo conoml &0uboru con 997 22·1 Vodorovné doprava au11. 8. Ceny -714. , ·718. a -724. nolze 
poo.H pro odstraněni podkladu nebo krytu lrézov.intn. 

11,00·1,20 13,200 

39 K K 460010024 Vytyčeni t rasy vedeni kabelového (podzemnlho) v zastavěném prostoru km 0,100 11 000,00 1 100,00 21,0 

vv 0, 1 0,100 

Hlouben! nezapažených jam ručně pro ostatnl konstrukce s pfemlstěn lm výkopku do 

40 K K 460070753 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naloženlm na dopravnl prostředek, včetně m3 7,500 680.00 5100,00 21,0 

zásypu, zhutněni a urovnáni povrchu ostatních konstrukci, v hornině tfldy 3 

Poznámka k souboru cen: 

PSC 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině tffdy 6 a 7 jsou stanoveny za použitf 
pneumatického kladiva. 

vv 1,20·2,50·2,50 7,500 

41 K K 460120013 
Ostatní zemnf práce při stavbě nadzemnlch vedení zásyp jam ručně včetně 

m3 7,500 325,00 2 437,50 21 ,0 
upěchováni a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině li'idy 3 

vv - zásyp prostup pod teplovodním kanálem, velikost výkopu nutno uplesnft pli realizaci 

vv 1.20·2,50·2,50 7,500 

42 K K 132101201 
Hloubení zapažených I nezapažených rýh šflky pfes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

m3 56,640 166,00 9402,24 21,0 
dna do pledepsaného profilu a spádu v horninách tf. 1 a 2 do 100 m3 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách pou z~enylnM<ladynapflpadnénotnéplemfs1linfvý4<opku va vý4<.opi§tl na vzdálonostdo 3 m a n11 
pt'ehozonívýkopku na prlohlóm torónu na vzddlonoat do 5 m od okraj o jámy nGbo nalotenr na dopravní 
prostrodok. 2. Hloubonf rýh pn losni:ko-tochnlckých melbrack:h se oceftute: a) ve Slr1'::h cenami platnými pro 
obJom V54Copu do 100 m3, I kdy.t skutočn)' obfom výkopu /G ~šl, b) mimo strto pro pUčná a pod(llná zpovn6nr dna 
o. brohó pod obrysom výkopu pro koryla vodoločl, zejména pro konstrukce t6tos. stupt'IU. bokl.'.I. predptahU, prahů. 

PSC odl\Wk. výhonů a PfO zák*1y zdi, dla!ob, rovnan'1, pkitku a half, pro JakoukoW &«ku týtly, pl'i objomu do 100 m3 
cenami prfskJJnýml pro objom vykopu do 100 m3 a pi! Jakámkolivobjomu ~opu pros 100 m3 conaml prfskJanýml 
pro objem výkopu plos 100 do 1 000 m3. 3. NáXlady na svisl6 plomllt6nl výkopku nad 1 m hloubky so určf dle 
ustanoveni C::lánku l:. 3161 vtoobocných podmfnek katalogu.•. Pfedopis:u}e-1 projeld hloubfl rýtly 5 at 7 boz pouttf 
lťhavln. ocollujo so toto hloubonf: a) v suchu nebo mokru conami 13& •0-1201. 13& 50-1201 a 138 80·1201 
Dolamovánl hloobenjch ~"'*· b) v tokoucl \IOdé pn jakékoll fell r,dlbsll MMdué'16. S. Ceny netzo poulit 
pro hloubonr rýh a hloubky pl'os 18 m, Tyto práce so ocol"lu/l lndivlduáhň 

w -výkop pro novou trasu 
vv 50,00·1,20·0,80 48,000 
vv 8,00·1.20·0.90 8,640 

Vodorovné přemfstěnf výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
43 K K 162201101 prostledku, bez nalo1enf výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny ti. 1 až 4 m3 29,000 43,00 1 247,00 21,0 

na vzdálenost do 20 m 
Poznlimka k ICMAx>ru cen: 
1. Cony nolzo pou.f:ft, pfodoplsujo·• projokt ptomfsl~ '+lýkopol< na mfsto nopl/elupné obvyklým dopravnlrn 
pros&tedkUm; !Oto plemádénl se ocOOufo indMduá.'16. 2. V coMch )9ou zapot;teny I ~ady za jfzdu bleného 
YOZld\o v IOfénU ve v)'kopiAtl nobo na násypl&tl 3. V c1>nách nojsou započtony náklady na rozhmulf 'lý1(opku na 
ná.syp~!I; 1010 rozhmu1r so ocoňujo cenami it0uboru con 171 . O- . . U1o!onl eypantny do nás)1)0 a 171 20-

PSC 
1201Ulotooleypaniny na skl6dky. 4. Jo.I na dopravnldn\zopro YOdofowié ptemfstěnf ně~ká pfokátka, pro kterou 
~ nU1no pt'ok16dat výkopff z Jednoho obvyklého dopravnllo prostrodku na jiný obvykf'í dopn1.vnf proslfodok. 
ocor'luJo Ml toto lomoné vodorovné prombt6nfvýkopku v kaJ:dém O&éku samostall'M\ pllstu!nou cenou toho10 
soltloru cen a p(etilidMI ~u cenami 804.boru cen 167 I 0·3 , Nakládán' noulohlóho výt(opku z hromad a 
ofllodom na usranovonr pozn. Olslo 5. 5. Pfomlsťujo-Y s.o tjf<opok z dočasných sklédotl vzdáJoných do 50 m, 
neocetiuje so nakladáof vrttoPku. I kdy.t se Pfov.\dl. Toto ustanoveni nopklU. Y)'lučuje-1 profold poui.1 dozeru. 6. V 
cooéch YOdorovnóho pfornfs!énfswanlnv nolsou zaPOl:t01'1V náklady na dodávku mntortákJ, tvlO so ocoflull vo 

vv - zásyp rýhy 
vv 58,00'0,50 29,000 

44 K 946 460421101 
Lo1e kabelů z písku nebo štérkoplsku ti 1 O cm nad kabel, bez zakryti , šllky lože do 65 
cm m 70,000 24,80 1 736,00 21,0 

45 M MAT 583373310 štérkop fsek frakce 0·4 m3 1,400 544.50 762.30 21 ,0 
dle DPS„.S0511.E.P„ Sll.„02„ SIT„.OO 

46 K 946 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 40,000 84,20 3 368,00 21,0 
47 K 946 460490014 Krytf kabelů výstražnou fólíf šflky 40 cm m 70,000 5,94 415,80 21,0 
48 M MAT 99915139806 folie červená s bleskem 330mm x 250m m 70,000 2,00 140,00 21.0 

dle DPS„.S0511. E„.P„.SIL __ 02._SIT.„OO 
49 K PK PM Přidružený materiál % 20,622 30,00 618,66 21,0 
50 K PK PPV Podfl přidružených výkonů % 2 642,553 10,00 26425,53 21,0 

o 50-M Hodinová zúčtovací sazba 18216,00 
51 K 900 HZS001.2 Hodinová zúčtovací sazba - Napojení na stávajíc! elektroinstalaci hod 16,000 198,00 3 168,00 21,0 
52 K 900 HZS001.3 Hodinová zúčtovací sazba - Spolupráce s revizním technikem pfi revizi hod 8,000 198,00 1 584,00 21,0 
53 K 900 HZS001 .4 Hodinová zúčtovací sazba - Spolupráce s ostatními prolesemi hod 16,000 198,00 3 168,00 21,0 
54 K 900 HZS001.5 Hodinová zúčtovací sazba - Práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 198,00 1 584,00 21 ,0 
55 K 900 HZS001 .6 Hodinová zúčtovací sazba - Odzkoušení a uvedení do provozu hod 8,000 198,00 1 584,00 21,0 
56 K 900 HZS001.7 Hodinová zúčtovacl sazba - Úklid pracoviště hod 36,000 198,00 7 128,00 21,0 

o OST Ostatní 219 535,00 
o 001 Ostatní 52 000,00 

57 K 900 002 Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění) soub 1,000 52 000,00 52 000,00 21,0 
o 002 Doprava 93 000,00 

58 K 900 0003 Doprava na zakázku soub 1,000 93000,00 93 000,00 21,0 
o 003 Projekční práce 62 000,00 

59 K 900 PD003 Projektová dokumentace - stupeň DSPS soub 1,000 50 000,00 50 000,00 21,0 

60 K 900 PD004.1 
Přezkoumání protokolu o určení vnějších vtivú dle Č:SN 33 2000-5-51 ed. 3 pfed 

soub 1,000 12 000,00 12000,00 21,0 uvedením do provozu 
o 004 Geodetické práce 12 535,00 

61 K 900 G001 Geodetické zaměfen f hlavních tras skutečného stavu provedení m 575,000 21,80 12 535,00 21,0 
o oos Text - poznámka 0,00 

Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho 
62 K 900 T00001 doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byf kompletní a obsahoval všechny položky pro 0,000 0,00 21,0 

kompletní realizaci díla 



~ 

Doporučuji zejména délkové míry fakturoval dle skutečného provedení slavby. V 1om10 
63 K 900 T00002 seznamu pracl Jsou délkové míry uvedeny jako orlenlační, dle výpisu náslavby 0,000 0,00 21,0 

AuloCad. 
KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 
URČ:UJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, 

64 K 900 T00003.1 ESTETICKÝCH A KVAUTATIVNICH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY 0,000 0,00 21,0 
VÝROBKŮ), 
JEŽ MUSÍ SPLNOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 
ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA 

65 K 900 T00003.2 
PŘEDPOKLADU , ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DCDRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ 

0,000 0,00 21 ,0 
ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENI (bod 11) §44 ZÁKONA č.13712006 
Sb. DCPLNĚNÉ ZÁKONEM č.5512012 Sb. 
PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITI I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH 
ŘEŠENÍ. 

66 K 900 T00003.3 ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM 0,000 0,00 21,0 
ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM. 

67 K 900 TOOOOS Veškerá svllidla budou oceněna včetně svělelných zdrojů a poplalků za recyklaci 0,000 0,00 21 ,0 

66 K 900 T00006 
Rozpočel neobsahuje zemní práce a uvedení terénu do původního slavu - v čásll 

0,000 0,00 21 ,0 
vozovky a obsahuje zemní práce spojené s VO 
Celkem 446 237.69 
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MAT 99903000345 

921 21 0950201 

210950202 
921 

K 921 
M MAT 

K PK PM 

K PK PPV 

D 46-M 

Práce a dodávky HSV 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Hydraulieká zvedací plošina na automobilov ém podvozku výška zdVíhu do 18 m 
včetně obsluhy 

Práce a dodávky PSV 

Elektromontáže - zkoušky a revize 

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zalízení do 500 000,- Kč 
ProvecJ9nf výchoz( rBvlzs, lltetné vypracováni reviznf zPrávy 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně 

t rubka napf. KF 09050-BA kopoflex červená 

Trubka pro uloženi kabeláže osvěllenl výměr z výkresu 
DPS .. S0571.E . .P ... V0 .. 03 ... SIT„.OO 

Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na pffstrojl včetně zapojeni průlezu žily do 2,5 
mm2 

(3)' 3 dle DPS„.S0571.E_P __ V0„ 03_.SIT. .. OO 

Ukončeni vodičů na svorkovnici s otevfením a uzavřením krytu včetně zapojeni 
prů řezu ž ily do 2,5mm2 

(3)"3 dle DPS_S0571.E_.P _ V0_03 •. SIT _OO 

Ukončeni vodičů na svorkovnici s olevfením a uzavfenfm krytu včetně zapojeni 
průlezu ž íly do 16 mm2 

4' 2'18 dle DPS_S0571.E_P _V0_03„ SIT_OO 

Ukončeni kabelů smršťovac í záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly 
do 4x16 mm2 

4'2 dle DPS_S0571.E_P _vo_.03_SIT .. OO 

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 Okruh 

svorkovnice napf. SV 6. 16.4 

svorkovnice napf. SV 9.16.4 

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 
mm2 ve městské zástavbě 

pásek napf. FeZn 30x4 zemnici (0,95kgtm) 

45'0,95 

dle DPS.„S0571.E_P „ v o __ 03„.SIT_OO 

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem do 1 O mm 
ve městské zástavbě 

drát napf. FeZn 1 Omm (0,62kg/m) 

4' 0,62 

dle DPS_S0571.E„ P „ V0 _03_SIT _OO 

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby 

svorka napf. SPb pflpojovacr 

dle DPS.„S0 571.E_.P _V0 .„03 • . SIT„.OO 

Montáž svorek hromosvodných typu ST , SJ, SK, SZ, SR 0 1, 02 se 3 a vice šrouby 

svorka napf. SZb zkušební 

dle DPS_S0571.E_P „ V0_03„ SIT _OO 

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 0 1, 02 se 3 a vice šrouby 

dle DPS.„50571.E_P _ v o _03_SIT „ oo 

svor1ca napf. SK kfížová 

antikorozní páska 50mm X 30m 

Instalace antikorozní pásky 

dle DPS_S0571.E„ P „ V0_03„.SIT _OO 

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSL Y 750 V 3x1 ,5 
mm2 uložených volně 

dle DPS_S0571.E_ P „ V0 .. 03„.SIT _OO 

kabel napf. CYKY-J 3x1 ,5 

Mon1áž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSL y 750 v 
4x16mm2 uložených vo lně 

dle DPS_S0571.E...P.„V0 .„03_SIT_OO 

kabel napf. CYKY -J 4x1 o 

Příplatek na zatahováni kabelů hmotnosll do O, 75 kg do tvámieových tras a kolektorů 

Pflplatek na zatahováni kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů 

dle DPS ... S0571.E_P .. V0 „.03_SIT ... oo 

Montáž kabelové spojky pro kabel 4x10mm2 
Kabelová spojka gelová kompletní pro kabel 4x10mm2 

Pfidružený materiál 

vázací pásky, izolaCnl pásky, ~roubky, marice, podloli<y, vruty, hmcidinky,aj. 

Podíl pfidružených výkonů 

Zemní práce při extr.mont.pracích 

hod 

kus 

m 
m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

ks 

ks 

m 

kg 

m 

kg 

kus 

ks 

kus 

ks 

kus 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 
ks 
% 

% 

3,000 

1,000 

80,000 

80.000 

9,000 

9,000 

3,000 

3,000 

144,000 

144.000 

8,000 

8,000 

2,000 

1,000 

1,000 

45,000 

42,750 

42.750 

4,000 

2.480 

2.480 

4,000 

4,000 

2,000 

2,000 

3,000 

3,000 

3.000 

2,000 

23,500 

23,500 

95,000 

95,000 

15,000 

15,000 

3,000 
3,000 

1 829,1 18 

2 249,365 

6 16,00 

15000,00 

16,50 

13,20 

5,50 

5,50 

17,60 

247,50 

192,50 

368.50 

425,70 

33,00 

26.40 

49,50 

27.50 

38,50 

8,80 

38,50 

28.60 

38,50 

15,40 

173,80 

49,50 

13,20 

9,90 

19,80 

77,00 

4,40 

8,80 

358,00 
1 112,00 

21 ,00 

14,10 

1 648,00 

1 848,00 

1 848,00 21,0 

15 000.00 

15 000,00 

15 000,00 21 ,0 

159 016.82 

96 595,28 

1 320,00 21,0 

1 056.00 2 1.0 

49,50 21,0 

16,50 21 ,0 

2 534.40 21,0 

1 980,00 21 ,0 

385,00 21,0 

368.50 21.0 

425.70 21.0 

1 485,00 21,0 

1 128.60 2 1.0 

198,00 21,0 

68.20 21.0 

154,00 21,0 

35.20 2 1.0 

77,00 2 1,0 

57.20 2 1.0 

115,50 21,0 

46,20 2 1,0 

52 1.40 21.0 

99,00 21,0 

310,20 21,0 

232.65 2 1.0 

1 88 1,00 21,0 

7 315.00 21.0 

66,00 21 ,0 

132,00 21 ,0 

1 074,00 21,0 
3336,00 2 1.0 

38 411.48 21,0 

3 1 716,05 21,0 

46 501,54 



34 K 946 460010004 Stožárové pouzdro - s tožár sadový do Srn - komplet, vč. zabetonování kus 2,000 2 420,00 4 840,00 21,0 

- V'ikop 
- chrAniCka 
-p lsok 
-podkladnl beton 
- k/lny 
· beton 
- koneCná úprava (okruží) 

dle DPS __ S0571.E .. P ... V0 .. 03._SIT ... oo 
460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, bez zakryti , šífky lože do 65 

80,000 27,50 2 200,00 21 ,0 35 K 946 m 
cm 

36 M MAT 583373310 štěrkopísek frakce 0-4 m3 1,600 605.00 960.00 21.0 

dle DPS __ S0571.E_P - vo __ 03 __ SIT _OO 

37 K 946 460470012 Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech pli Jejich souběhu m 40,000 93,50 3 740,00 21 ,0 

38 K 946 460490014 Kryt í kabelů výstražnou fólií šfřky 40 cm m 80,000 6,60 528,00 21,0 

39 M MAT 99915139806 folie červená s bleskem 330mm x 250m m 80,000 2.20 176.00 21.0 

dle DPS„S0571.E __ P,_ V0„ 03 __ SIT __ oo 

40 K PK PM Pfldružený materiál % 392,800 21 ,00 8 248,80 21,0 

41 K PK PPV Podíl plidružených výkonů % 1 829,840 14,10 25 800,74 21 ,0 

o 50-M Hodinová zúčtovací sazba 16720,00 

42 K 900 HZS001.1 Hodinová zúčtovací sazba - Demotáž stávajícího osvětlení vč. kabeláže hod 16,000 220,00 3 520,00 21,0 

43 K 900 HZS001 .2 Hodinová zúčtovací sazba - Napojení na stávajíc í elektroinstalaci hod 8,000 220,00 1 760,00 21,0 

44 K 900 HZS001.3 Hodinová zúčtovacf sazba - Spolupráce s revizním technikem při revizi hod 6,000 220,00 1 320,00 21,0 

45 K 900 HZS001.4 Hodinová zúčtovacf sazba - Spolupráce s ostatnfmf profesemi hod 16,000 220,00 3 520,00 21,0 

46 K 900 HZS001 .5 Hodinová zúčtovací sazba - Práce nespecifikované ceníkem hod 6,000 220,00 1 320,00 21,0 

47 K 900 HZS001.6 Hodinová zúčtovací sazba - Odzkoušení a uvedení do provozu hod 4,000 220,00 880,00 21,0 

48 K 900 HZS001.7 Hodinová zúčtovací sazba - Úklid pracoviště hod 20,000 220,00 4 400,00 21 ,0 

o OST Ostatní 93 403.00 

o 001 Ostatní 13 200,00 

49 K 900 002 Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladněni) soub 1,000 13 200,00 13 200,00 21,0 

o 002 Doprava 12 925,00 

50 K 900 D002 Doprava plošiny na automobilovém podvozku na zakázku a zpět km 50,000 38,50 1 925,00 21 ,0 

51 K 900 0003 Doprava na zakázku soub 1,000 11 000,00 11 000,00 21,0 

o 003 Projekční práco 53 000,00 

52 K 900 PD003 Projektová dokumentace - stupeň DSPS soub 1,000 20000,00 20 000,00 21 ,0 

PD004.1 Přezkoumání protokolu o určeni vnějš ích vlivů dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 pfed 
53 K 900 

uvedenfm do provozu 
soub 1,000 33 000,00 33 000,00 21 ,0 

o 004 Geodetické práce 14 278,00 

54 K 900 G001 Geodetické zaméfení skutečného stavu provedeni m 590,000 24,20 14 278,00 21,0 

o 005 Text - poznámka 0,00 
T00001 Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho 

55 K 900 doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro 0,000 0,00 21,0 
kompletní realizaci díla 

T00002 Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto 
56 K 900 seznamu prací jsou délkové míry uvedeny Jako orlentačnf, dle výpisu nástavby 0,000 0,00 21 ,0 

AutoCad. 
T00003. 1 KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

URCUJÍ SPECIFIKACI POžADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, 
57 K 900 ESTET ICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. T ECHNICKÉ LISTY 

VÝROBKŮ), 
0,000 0,00 21,0 

JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘfPADNÉ ALTERNATIVY. 
T00003.2 ZÁMĚNY MATER IÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA 

58 K 900 
PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNI 

0,000 0,00 21,0 ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) §44 ZÁKONA č. 137/2006 
Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.5512012 Sb. 

T00003.3 PŘ IPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH 
ŘEŠENÍ. 

59 K 900 ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM 
ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM. 

0,000 0,00 21,0 

60 K 900 
T00005 

Veškerá svítldla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci 0,000 0,00 21 ,0 

61 
T00006 Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedeni terénu do původnfho stavu - v části 

K 900 
vozovky a zemní práce uvedené v SILNOPROUDU 0,000 0,00 21,0 

Cel kom 270067.82 



Kabelová propojení 
Materiál 

č. název eočet jedn. jedn.cena cena celkem 
1 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8 1300 m 42,6 55315,0 
2 Kabel silový CVKY 4 x 1,5 75 m 21,9 1638,8 
3 Kabel silový CVKY 2 x 1,5 75 m 13,8 1035,0 

Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LSOH, B2caS1, dO, EF 180 S 4x1 .O 
4 90 m 46,0 4140,0 

5 Kabel datový UTPCat Se - venkovní, gelový 145 m 15,5 2247,5 
Telefonní rozvaděč určen k distribuci 20 párů ve vnitřním i venkovním 
prostředí. Rozvaděč lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje 
jeho montáž na sloup. Je osazen držákem 2ks zářezových modulů LSA 
PLUS. Obsahuje přidržovače kabelů, pryžové průchodky, zamykatelné 

6 víko. Jednoduchá montáž, stupeň krytí IP 54. 1 ks 737,2 737,2 
7 Trubka elektro 40 mm dvouplášťová ohebná 70 m 24,2 1690,5 
8 Krabice svorková požárně odolná P90-R 5 ks 920,0 4600,0 
9 Protipožární pěna na prostupy 90 min. - 700 ml 3 ks 458,9 1376,6 
10 Protipožární tmel 90 min. - 31 O ml 3 ks 154,1 462,3 
11 Stahovací pásek 200/4,5 100 ks 0,7 69,0 

CELKEM MATERIÁL - nosný 73 311,8 Kč 
12 Podružný materiál 1 ks 1466,2 1466,2 

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM 74 778,0 Kč 

MONTÁŽSKR 
název eočet jedn. jedn.cena cena celkem 

13 Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 1 Omm 1685 m 16, 1 27128,5 
14 Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických nad 1 Omm 70 m 23,0 1610,0 
15 Ukončení kabelu v rozvaděči/svorkách 48 ks 48,3 2318,4 
16 TLF rozvaděč - 20p. - montáž na povrch 1 ks 402,5 402,5 
17 Montáž trubky 16 - 48 mm 70 m 51,8 3622,5 
18 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení 4 ks 402,5 1610,0 
19 Vyhledání a odpojení všech nepotřebných SLP kabelů 1 ks 11500,0 11500,0 
20 Demontáž a zpětná montáž čtěček závory u vrátnice 1 ks 11500,0 11 500,0 
21 Krabice svorková 5 ks 98,9 494,5 

MONTÁŽ CELKEM 60186,4 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 134 964,4 Kč 



Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa - rozšíření 

50 58/1.E/P Rozvody SLP a informačních t echnologii 
DPS 
Kabelovod 
Rekapitulace nákladů: 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
POPLATKY 
MATERIÁL 

Celkové náklady: 

Název položky Množství Mj. 

ZEMNÍ PRÁCE 

1 Pokládka PE nebo vrapované ch ráničky 324 m 
Prace zemnl, vykop pro Kabelovod, s. U,ó, hl. umu ai 27UU mm . l'oloiKa 

zahrnuje: Přlpravné a pomocné práce před hloubenlm rýhy včetně 

případného odstraněni porostu, Označeni stavby, Dopravní značeni 

Odstraněni živičné vrstvy a podkladové vrstvy,Řezán í živičného krytu a 

podkladové vrstvy oboustranné (včetně řezných kotoučů),Jáma pro sondu 

Hloubení kab. rýhy,Zajiště ní výkopů předepsaným způsobem (včetně 

případného paženl), v případě potřeby čerpáni vody z výkopu zřízení a 

odstranění varovného označení případného osvětlení 

Zajištění dotčených inženýrských síti ve výkopu při souběhu a křlžení, Zříz . 

nebo rek. lože,Zához kab. rýhy včetně hutněni a prokazatelné zkoušky 

hutnění. Odvoz přebytečného materiálu včetně uložení na skládce, příp. 

ekologické likvidace, 

• Montáž kabelovodu v profilu 3x3 trubky DN 110 do pískového lože a s 

obsypem dle TP výrobce včetn ě obsyspového materiálu a včetně případného 

pod betonování v místech křížení s dalšími sítěmi, včetně zaústění t rubek 

kabelovodu do kabelových komor, odvoz výkopku na mezldeponll a zpět (v 

případě podmínky v územním rozhodnutí nebo výkopovém povolení) Krytí 

výstražnou fólií a krycími deskami. 

Provizornl úpravy povrchu. Zásyp štěrkem s hutněním až do úrovně 

komunikace. Závěrečné práce po ukončeni zemních prací včetně dokladů o 

převzetí definitivních úprav povrchů maj itelem/uživatelem do zpětného 

2 užívání 58 m 

3 Průraz zdivem betonovým ti. od 300 do 600 mm 2 ks 
4 Přesun lávky přechodové z ocelové desky 4 ks 

"Ylld v l.l l VUl llr..u Ut' lUllUVt' Ut::>fl.y J::JJ::JV- JV, r-u1uo.d Ldlll llUJt:: . t" l lfJ l dYllt:: d 

pomocné práce před hloubením rýhy včetně případného odstranění porostu 
Označeni stavby 

Dopravní značení 

Rozebrání dlažby z betonových desek v nezbytném rozsahu pro dodrženi šířky 

rýhy 

přípravné a pomocné práce před hloubením rýhy včetně případného 
odstranění porostu 

Označení stavby 

Dopravní značeni 

Odstranění betonové vrstvy a podkladové vrstvy 

Řezáni oboustranné betonového krytu a podkladové vrstvy (včetně řezných 
kotoučů) 

Jáma pro sondu 

Hloubení kab. rýhy 

Zajištění výkopů předepsaným způsobem (včetně případného pažení), v 

případě potřeby čerpání vody z výkopu zř ízeni a odstranění varovného 

označeni přlpadného osvětlení 

Zajištění dotčených inženýrských sítí ve výkopu při souběhu a křlžen í 

Zříz. nebo rek. lože 

Zához kab. rýhy včetně hutnění a prokazatelné zkoušky hutnění 

Odvoz přebytečného materiálu včetně uložení na skládce, příp. ekologické 
likvidace 

Odvoz výkopku na mezideponil a zpět (v případě podmínky v územním 
rozhodnutí nebo výkopovém povoíení) 

Krytí výstražnou fólii a krycími deskami 

Pokládku dlažby a konečnou úpravy povrchu 

Závěrečné práce po ukončení zemnlch prací včetně dokladů o převzetí 
5 definitivních úprav povrchů majitelem/uživatelem do zpětného užívání 30 m 

377 904,55 Kč 
75 267,50 Kč 
32 717,50 Kč 
36 440,63 Kč 

483 891,87 Kč 

1 006 222,04 Kč 

Jed.cena Celková cena Cenová s. Cenová úroveň 

294,40 Kč 95 385,60 Kč Vlastní lndividuálnl 

2 160,85 Kč 125 329,30 Kč Vlastni lndividuálnl 

1186,80 Kč 2 373,60 Kč Vlastni lndividuálnl 
1120,00 Kč . 4 480,00 Kč Vlastní Individuální 

2160,85 Kč 64 825,50 Kč Vlastni Individuální 



Rýha v trávě 35/70-100, Položka zahrnuje: 

Přípravné a pomocné práce před hloubením rýhy včetně případného 

odstraněni porostu 

Označení stavby 

Dopravn í značení 

Sejmuti drnu 

Hloubeni kab. rýhy 
Zajištěni výkopů předepsaným způsobem (včetně případného pažení), v 

případě potřeby čerpání vody z výkopu 

Zřízení a odstraněni varovného označení případného osvětlen í 

Zajištění dotčených inženýrských sítí ve výkopu při souběhu a kříženi 

Zřfz. nebo rek. lože 

Zához kab. rýhy včetně hutněni a prokazatelné zkoušky hutněni 

Odvoz přebytečného materiálu včetně uloženi na skládce, přlp. ekologické 

likvidace 

Odvoz výkopku na mezideponii a zpět (v případě podmínky v územ nim 

rozhodnuti nebo výkopovém povoleni) 

Kryti výstražnou fólii a krycími deskami 

Položení drnu, dusání, zalití, 

Oseti povrchu trávou, uválcování a 2x zálivka 

6 Závěrečné práce po ukončeni zemních prací včetně dokladů o převzetí 
' 'f ' 'V „ .... YV,_v„ ......... „ ... „ U.;> OUI\. -1V/ J..vv, I v1v ........ v VIJ..)Uon.„J'""· ... • •}-'• U'fll\... v yv1 11 v .... ..... 

8m 2 160,85 Kč 17 286,80 Kč Vlastní Individuální 

práce před hlouben lm rýhy včetně případného odstranění porostu 

Označení stavby 

Dopravnl značení 

Odstraněn i ž ivičné vrstvy a podkladové vrstvy 

Řezání živičného krytu a podkladové vrstvy oboustranné (včetně řezných 

kotoučů) 

Jáma pro sondu 

Hloubeni kab. rýhy 

Zajištění výkopů předepsaným způsobem (včetně přlpadného pažení), v 

přlpadě potřeby čerpáni vody z výkopu zřízeni a odstranění varovného 

označení případného osvětlení 

Zaj ištění dotčených Inženýrských síti ve výkopu při souběh u a kříženi 

Zřfz. nebo rek. lože 

Zához kab. rýhy včetně hutnění a prokazatelné zkoušky hutněni 

Odvoz přebytečného materiálu včetně uloženi na skládce, př íp. ekologické 

likvidace 
Odvoz výkopku na mezideponii a zpět (v případě podmínky v územním 

rozhodnuti nebo výkopovém povoleni) 

Kryti výstražnou fólií a krycími deskami 

Provizornl úpravy povrchu 

Podkl. vrstva z betonu prostého 

Vyspraveni asfaltového krytu po překopech asfaltobetonem ABJ, střlkaným 

asfaltem nebo jiným asfaltovým materiálem v rozsahu vyříznutého povrchu 

včetně přlpadného dodatečného vyplněn i spár 

Závěrečné práce po ukončení zemních prací včetně dokladů o převzetí 

7 definitivních úprav povrchů majitelem/uživatelem do zpětného užíváni 28 m 1 552,50 Kč 43 470,00 Kč Vlastn i Individuální 
8 Vytyčeni trasy v zastavěném terénu 135 m 40,25 Kč 5 433,75 Kč Vlastni Individuální 
9 Znovuosazení obrubníků chodníkových 8 m 690,00 Kč 5 520,00 Kč Vlastní Individuální 

10 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 8 ks 1 725,00 Kč 13 800,00 Kč Vlastni Individuální 

MONTÁŽ 
Instalace kab. komory ve. bet. limce dle TP výrobce a včetně doplňkového 

věnce vyrovnávajícího výškový rozdll mezi výškou skutečného povrchu 

komunikace a výškou osazeného hrdla komory a včetně následné nezbytné 

11 úpravy hrdla komory a ukončení ve finálnlm povrchu. 3 ks 6 727,50 Kč 20 182,50 Kč Vlastni Individuální 
12 Uvedeni stavby do provozu - kolaudace 1 ks 29 210,00 Kč 29 210,00 Kč Vlastní Individuální 
13 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1 ks 25 875,00 Kč 25 875,00 Kč Vlastní Individuální 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
14 Vytyčení trasy podle geo bodů 1 ks 16 330,00 Kč 16 330,00 Kč Vlastní lndividuáln l 
15 Zaměřeni trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km 35 m 172,50 Kč 6 037,50 Kč Vlastní Individuální 
16 Zaměřeni trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km, pevná č. ( 100 m trasy) 1 ks 10 350,00 Kč 10 350,00 Kč Vlastní Individuální 

POPLATKY 

Uskladněni asfaltu a přebytečné zeminy na skládce do 10 km, separovaně 

17 asfalt a ostatní mat. 32,5 t 1121,25 Kč 36 440,63 Kč Vlastní Individuální 

MATERIÁL 
18 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 131 m 7,70 Kč 1 008,70 Kč Vlastní Individuální 
19 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 131 m 7,74 Kč 1 013,94 Kč Vlastní Individuální 
20 Fólie výstražná 80mm PE červenobllá 262 m 6,90 Kč 1 807,80 Kč Vlastní Individuáln í 



,, 
I 21 Mini marker 3 ks 409,86 Kč 1 229,58 Kč Vlastní lndividuá lnl 

22 Spojka plastová 110/94 mm 16 ks 132,07 Kč 2 113,06 Kč Vlastní Individuální 

23 Trubka PE 110/6,3/6000mm 14 ks 43,15 Kč 604,07 Kč Vlastní Individuální 

24 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 240 m 755,55 Kč 181 332,00 Kč Vlastní Individuální 

25 Víčko plastové trubky 110/100 mm 12 ks 92,46 Kč 1109,52 Kč Vlastní Individuální 

Kabelovod 

26 Kabelová komora kompatibilní se stávícím komorami ZEKAN M 1920 mm 2 ks 35 535,00 Kč 71070,00 Kč Vlastní Individuální 

27 Kabelová komora kompatibilní se stávajícími komorami ZEKAN M 2760 mm 1 ks 45 243,30 Kč 45 243,30 Kč Vlastní Individuální 

• 
Poklop kabelové komory - kompatibilnl se stávajiclmi poklopy ZEKAN litinovy 

28 M, tř.D 3 ks 39 675,00 Kč 119 025,00 Kč Vlastní Individuální 

29 PVC 110/3,2/6000, tř.3 - GT 87 ks 572,70 Kč 49 824,90 Kč Vlastní Individuální 

30 KT 110/8 distanční rozpěrka 50 ks 170,20 Kč 8 510,00 Kč Vlastní Individuální 
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Rekonstrukce areálových komunikaci včetně technické infrastruktury - I, etapa - rozšířeni 

S0-31/1.E/P- Vodovod V1 
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0,00 

778 302,36 
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0,00 

941 745,86 1 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury · I. etapa · rozšíření 

Objekt: S0-3111.E/P- Vodovod V1 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

99 - Staveništní přesun hmot 

M46 - Zemní práce při montážích 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 13.6.2018 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 6 

Cena celkem [CZK] 

778 302,36 

418 198,41 

32 001,47 

95 736,44 

172 225,46 

58551,98 

1 588,60 

0,00 

778 302,36 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

1 K 132201201 

2 K 162301102 

3 K 171201201 

4 K 167101102 

5 K 162301102 

6 K 161101101 

7 K 162701105 

8 K 131201209 

9 K 171201211 

10 K 115100001 

11 K 130001101 

12 K 175101201 

13 K 175101201 

14 K 141721116 

15 K 13320201 1.01 

ROZPOČET 

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa - rozšíření 

S0-3 1/l.E/P- Vodovod V1 

Popis 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

Uložení sypaniny na skládky 

o, 9•253,6·(0,4125' 0, 9•94) 

Součet 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 

o, 9•253 ,6·(0,4125•0, 9'94) 

Součet 

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku /sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

o, 9"253,6-(0,4125"0, 9"94) 

Součet 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

228,24-(0, 9"253,6-(0,4125"0, 9"94)) 

Součet 

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 

Poplatek za uložení stavebního odpadu · zeminy a 
kameniva na skládce 

34,898.1,8 

Čerpání vody na výšku do 1 Om do 500 l včet. pohot. 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 

11,28"0,25"2,6 

3,0"0,5"2,7 

Součet 

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 

0,9•94•0,2 

Součet 

Obsypání objektu nad přilehlým původním t erénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 

Řízený nebo neřízeny zemní protlak hloubky do 6 m 
vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 

5+2 

Součet 

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudriných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 -
protlak 

MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

hod 

m3 

m3 

m3 

m 

m3 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství 

228,240 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

193,343 

114, 120 

34,898 

34,898 

34,898 

240,390 

62,816 

62,816 

120,000 

11,382 

7,332 

4,050 

11,382 

16,920 

16,920 

16,920 

176,423 

7,000 

7,000 

7,000 

4,050 

13.6.2018 

J.cena [CZK] 

361,00 

72,40 

15,00 

54,30 

72,40 

72,90 

135,00 

15,00 

162,00 

234,00 

500,00 

548,00 

548,00 

2 020,00 

600,00 

Cena celkem [CZK] 

778 302, 36 

418 198,41 

82 394,64 

13 998,03 

2900,15 

10 498,52 

13 998,03 

8 319,35 

4 711,23 

3 605,85 

10176,19 

28 080,00 

5 691 ,00 

9272, 16 

96 679,80 

14 140,00 

2 430,00 



PČ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Typ Kód 

K 133202011.02 

K 174101 101 

K 151101102 

K 151101 112 

K R2-A-1-001 

K R2-A-1-002 

K 119001423 

K 119001402 

K 120001101 

K 113151111 

Popis 

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 -
pro inst. armatur 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním 

Zřízen í příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m 

253,6·2 

Součet 

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do4m 

Ochrana stromu bedněním - zřízení 

(o,5·piJ"2,5' 3 

Součet 

Ochrana stromu bedněním - odstraněni 

(0,5•pi)"2,5'3 

Součet 

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů 

4•1,2 

Součet 

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
ON do 500 

6•1 ,2 

Součet 

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí 

Rozebráni zpevněných ploch ze silničních dílců 

4 - Vodorovné konstrukce 

K 45157211 1 

5 - Komunikace 
K R2-A-5-001 

K 5731 11112 

K 5841211 11 

K 5841211 11.01 

K R2-A-5-002 

8 - Trubní vedení 

K 871261141 

M 28613602 

M 55253098 

K R2·A-8-001 

K 891211 112 

K 877271101 

K 89124711 1 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 

228 ,24-(0, 9'253. 6-(0 ,41 25'0, 9'94)) 

Součet 

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfa lt u množství 
1 kg/m2 

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm 

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm, pouze montáž, panel ve spcifikaci 

Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, 
dodávka panelu IZD 89/10 300/ 100/ 21,5 a vedlejší 
manipulace 

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na t upo D 125 x 11,4 mm 

potrubl dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 
SDR 11 125x11,4 dl 12m 

trouba přírubová litinová vodovodnl PN 10116 DN 80 
dl 1000mm 

Bet kotevní blok potr D+M 

Mont áž vodovodních ventilu hlavních pro přípojky ON 
50 

Přiletek za montáž elektrospojek na vodovodním 
potrubí z PE trub dn 100 -150 

Montáž hydrantů podzemních DN 80 
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MJ 

m3 

ml 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m3 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

ks 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství 

8, 100 

12,150 

507,200 

507,200 

507,200 

507,200 

11,781 

11,781 

11,781 

11,781 

11,781 

11,781 

4,800 

4,800 

4,800 

7,200 

7,200 

7,200 

6,000 

54,000 

34,898 

34,898 

34,898 

50, 300 

50,300 

43,200 

43,200 

10,800 

94,000 

94,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

600,00 4 860,00 

117,00 1 421,55 

108,00 54 777,60 

72,00 36 518,40 

185,00 2 179,49 

68,40 805,82 

443,00 2 126,40 

398,00 2 865,60 

500,00 3 000,00 

50,90 2 748,60 

32 001 ,47 

91 7,00 32 001,47 

95 736,44 
1 020,00 51 306,00 

14,80 744,44 

280,00 12 096,00 

280,00 12 096,00 

1 805,00 19 494,00 

172 225,46 

118 ,00 11 092,00 

415,00 39 010,00 

5 490,00 s 490,00 

1 010,00 1 010,00 

612,00 1 224,00 

281,00 562,00 

756,00 756,00 



PČ Typ Kód 

39 K 891261111 

40 K 891241111 

41 K R2·A·8·002 

42 K R2·A·8·003 

43 M 42273660 

44 M R2·M·B·001 

45 M R2·M·B·002 

46 M R2·M·8·003 

47 M R2·M·B·004 

48 M R2·M·B·005 

49 M R2·M·B·006 

50 M R2·M·B·007 

51 M R2·M·B·OOB 

52 M R2·M·B·009 

53 M R2·M·8·010 

54 M R2·M·8·011 

55 M R2·M·B·012 

56 M R2·M·8·013 

57 M R2·M·8·014 

58 K 722290237 

59 K 892271111 

60 K 892372111 

61 K 8997211 11 

Popis 

Montáž vodovodních armatur otevřený výkop ON 100 

Montáž vodovodních armatur otevřený výkop ON 80 

Příp latek za montáž vodovod. přípojek ON 100·150, 
montáž a demontáž 

Vodovodní přípojka z t rub polyetylénových O 40·63, 
hloubka 1,2 m 

hydrant podzemní DNBO PN16 dvojitý uzávěr s koulí, 
výška kryti 1000 mm 

TVAROVKA ISO SPOJKA D32, hawle č. 6320 

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ: DLOUHÉ: DNBO PN 16, hawle 
č. 5050 

PŘÍRUBA JIŠTĚNÍ DN100/D125 PN16 

PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR·A, 100180 , hawle č. 0801 

NAVRTAVACÍ PAS, 5250 D11011112" PN16 

ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNl·VNĚ 614" • 2", 

hawle č. 2520 

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ: KRÁTKÉ: DN 80, hawle č. 4002 

POKLOP ULIČNÍ šoupátkový, hawle č. 1750 

POKLOP ULIČNÍ PŘÍPOJKOVÝ, hawle č. 1650 

POKLOP ULIČNÍ HYDRANTOVÝ, hawle č. 1950 

PODKLADOVÁ DESKA 3481 

PODKLADOVÁ DESKA 3481 

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ EZ·2,0·2,5, DN 50· 
100, hawle č. 9502 

ZS 9601 TEL. D. PŘ. 2,00·2,50 M DN 314" • 2" 

Proplach a dezinfekce vodovod ního potrubí do ON 200 

Tlaková zkouška vodou potrubí ON 100 nebo 125 

Zabezpečení konců potrubí ON do 300 při tla kových 
zkouškách vodou 

Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí PVC 

94•1 ,02 

Součet 

99 - Staveništní přesun hmot 

62 K 998276101 

63 K 998276129 

64 K 998225111 

65 K 998225195 

66 K 998226011 

67 K 998226094 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop 

3,099+30,0907+65, 98315 

Součet 

Příplatek k přesunu hmo t pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun ZKO 5000 m 

3,099+30,0907+65, 98315 

Součet 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryte m z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi čným 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, be tonovým ZKO 5000 m 

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a 
letiště s kryte m z ŽB dílců za přesun do 5000 m 

M46 - Zemní práce při montážích 

68 K 899722113 Krytí potrub í z plastů výst ražnou fólií z PVC 34cm 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

kus 

m 

t 

t 

t 

t 

t 

m 

Množství 

2,000 

14,000 

6,000 

10,000 

1,000 

2,000 

1,000 

2,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

3,000 

1,000 

1,000 

2,000 

94,000 

94,000 

2,000 

95,880 

95,880 

95,880 

99,1 73 

99, 173 

99 173 . 
99,173 

99, 173 

99 173 
' 

33, 189 

33,189 

13,936 

13,936 

94,000 

J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 

1 280,00 2 560,00 

1 210,00 16 940,00 

504,00 3 024,00 

311 ,00 3 110,00 

11 200,00 11 200,00 

298,00 596,00 

3 502,00 3 502,00 

5 124,77 10 249,54 

3 660,45 3 660,45 

2 290,00 4 580,00 

4 612,00 9 224,00 

6 753,00 6 753,00 

1 306,40 1 306,40 

1 056,00 2 112,00 

2 428,00 2 428,00 

675,00 z 025,00 

675,00 675,00 

2 201,00 2 201,00 

1 170,00 2 340,00 

72,49 6 814,06 

14,60 1 372,40 

6 210,00 12 420,00 

41,60 3 988 ,61 

58 551, 98 

72,00 7 140,46 

447,00 44 330,33 

67,50 2 240, 26 

27,70 919,34 

237,00 3 302,83 

44,40 618,76 

1 588,60 

11,50 1 081,00 



PČ Typ Kód 

69 I M IRZ·M46·001 

Popis 

I

Fólie výstražná pro vodu VF-3008 š. 300 mm bitá · 
dodávka 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

94,000 I 5,40 I 507,60 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa - rozšíření 

SO -36/IE/P Kanalizace K2 

21,00% 

15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

726 692,23 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

13.6.2018 

726 692,23 
0,00 

726 692,23 

152 605,37 

0,00 

879 297,601 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa - rozšíření 

Objekt: SO -36/IE/P Kanalizace K2 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

2 - Základy,zvláštní zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

99 - Staveništní přesun hmot 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 13.6.2018 

Projektant : 

Zpracovatel: 
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Cena celkem [CZK] 

726 692,23 

223 961,65 

5 880,48 

34 332,48 

46 615,67 

326 348,44 

89 553,51 

0,00 

726 692,23 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

1 K 132201201 

2 K 161101101 

3 K 162301102 

4 K 171201201 

5 K 167101102 

6 K 162301102 

7 K 162701105 

8 K 171201211 

9 K 115101201 

10 K 130001101 

11 K 17511 1101 

12 M 58337331 

13 K 133201102.01 

14 K 133201102.02 

15 K 122201109 

16 K 174101101 

17 K 151101102 

ROZPOČET 

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa - rozšíření 

SO -36/IE/P Kanalizace K2 

Popis 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m 

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

Uložení sypaniny na skládky 

1,5"106,5-(0,65"1 ,5"48) 

Součet 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 

1,5'106,5-(0,65"1,5"48) 

Součet 

Vodorovné přemístění do 1000 m výkop ku I sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

1,5'106,5-(0,65"1,5' 48) 

Součet 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

0,65"1,5"48 

Součet 

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 

0,65"1,5"48"1,8 

Součet 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 I/min 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 

4,5'0,5"2,4 

Součet 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m 

0,65"1,2"48 

Součet 

štěrkopísek frakce 0122 

38,44"1,8'1,05 

Hloubení šachet v hornině tř. 3, ŠOO A Š01 

Hloubení šachet v hornině tř. 3, Š02 A Š03 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním 

11,375+3+106,5' 1,5 

Součet 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m 

MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

hod 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství 

159,750 

87,063 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

112,950 

46,800 

46,800 

46,800 

84,240 

84,240 

84,240 

60,000 

5,400 

5,400 

5,400 

37,440 

37,440 

37,440 

72,652 

72,652 

11,375 

3,000 

174, 125 

174,125 

174,125 

174,125 

213,000 

13.6.2018 

J.cena [CZK] 

361,00 

72,90 

72,40 

15,00 

54,30 

72,40 

135,00 

162,00 

61,20 

500,00 

356,00 

250,00 

555,00 

555,00 

17,00 

117,00 

108,00 

Cena celkem [CZK] 

726 692,23 

223 961 ,65 

57 669,75 

6 346,89 

8 177,58 

1 694,25 

6133,19 

8 177,58 

6 318,00 

13 646,88 

3 672,00 

2 700,00 

13 328,64 

18 163,00 

6 313,13 

1 665,00 

2960,13 

20 372,63 

23 004,00 



PČ Typ Kód Popis 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

K 151101112 

K 119001423 

K 130001101 

106,5·2 

Součet 

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4m 

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení 

2,5·2,5·1,8 

Součet 

2 - Základy,zvláštní zakládání 

K 212752212 
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože otevřený výkop 

M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 80 - 100mm 

48'1,1 

4 - Vodorovné konstrukce 

K 451572111 

5 - Komunikace 

K 573111112 

K 584121111 

K 5841211 11.01 

K R2-A-5-001 

8 - Trubní vedení 

K 871393121 

M R2-M-8-001 

K R2-A-8-001 

M R2-M-8-002 

K R2·A-8-002 

K 134702101 

K R2-A-8·003 

K 894201121 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kglm2 

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm 

57'0,8 

Součet 

Osazení silni čních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm, pouze montáž, panel ve spcifikaci 

57'0,8 

Součet 

Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, 
dodávka panelu IZD 89/10 300/ 100121,5 a vedlejší 

manipulace 

57'0,2 

Součet 

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % ON 400 

Trubka kanalizační ULTRA-SOUD PVC SN12 
400x6000mm, hladká PVC-U, oranžová 

48/ 6 

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, - Přípojky 

D+M 

3+3+1 ,8+3+3+5 

Součet 

HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová PE-HD DN 150, 

pro napajení Aquatub·Rwr k Aquatub·Rw DN 250-800 

Vyrtání do betonu kameniny (napojení navrtáním do, , 
betonového dna vč. napojení vpusti UV 01) D+M 

Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině 
tř. 1 - 4 s příložným pažením hl do 2 m {zčerpávací 
jímka) 

D+M Odsávání vody, potrubím LIKVIDACE 

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25130 

MJ 

m2 

m 

m3 

m 

m 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

ks 

m 

kus 

kus 

m3 

hod 

m3 
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Množství 

213,000 

213,000 

213,000 

6 ,000 

11,250 

11,250 

11 ,250 

48,000 

52,800 

52,800 

37,440 

37,800 

45,600 

45,600 

45,600 

45,600 

45,600 

45,600 

11,400 

11,400 

11,400 

48,000 

8,000 

8,000 

18,800 

18,800 

18,800 

4,000 

2,000 

1,500 

81,600 

0,800 

J.cena [CZK] 

72,00 

443,00 

500,00 

82,80 

36,10 

917,00 

14,80 

280,00 

280,00 

1 800,02 

147,00 

7 743,00 

2 200,00 

J 243,00 

5 700,00 

1160,00 

243,00 

3 440,00 

Cena celkem [CZK] 

15 336,00 

2 658,00 

5 625,00 

5 880,48 

3 974,40 

1 906,08 

34 332,48 

34 332,48 

46 615,67 

559,44 

12 768,00 

12 768,00 

20 520,23 

326 348,44 

7 056,00 

61 944,00 

41 360,00 

12 972,00 

11 400,00 

1 740,00 

19 828,80 

2 752,00 



PČ Typ Kód Popis 

36 K 894411151 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí ON 600 dno beton tř. C 25/30 

37 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm 

38 M 59224168 
skruž betonová přechodová 62,5/ 100x60x12 cm, 
stupadlo poplast ovaná kapsová 

39 M 59224010 
prstenec betonový yYrovnávaci ke krytu šachty 

62,5x4x10 cm 

40 M 59224013 
prstenec betonový yYrovnávaci ke krytu šachty 

62,5x10x10 cm 

41 M 59224061 
dno betonové šachtové kulaté ON 1000 x 600, 100 x 75 
x 15 cm 

42 M 28661980 těsněni šachtové roury dno ON 1000 D 1100mm 

43 K R2-A·8·004 
Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky 
poklopu lit. s rámem 600 x 600 

Zadlažďovacl poklop XP 400, 600x600mm, výška 150, 

44 M R1-M·B·003 žárově pozinkovaný, zatíženi 0400, se šroubovaclmi 

přépravky na zvedáni 

45 K 894812201 
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno ON 425/ 150 
průtočné 

46 K 894812232 
Revizní a čistící šachta z PP ON 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm 

47 K 894812249 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP ON 425 
za uříznutí šachtové roury 

48 K 894812263 
Revizní a čistící šachta z PP ON 425 poklop litinový 
děrovaný do teleskopické tru bky ( 40 t) 

49 K R2·A·8·005 
Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. ON do 400, 
O+M 

50 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 

51 K R2·A·8·006 
Příplatek za trasu ve vozovce živičné , při šířce rýhy do 
1,0m 

99 - Staveništní přesun hmot 

52 K 998276101 

53 K 998276129 

54 K 998226011 
~ 

55 K 998226094 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop 

63, 97986+10,61136+70, 79043+14,6184 

Součet 

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun ZKO 5000 m 

63, 97986+10,61136+70, 79043+14,6184 

Součet 

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a 
letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

úsek 

m 

m 

t 

t 

t 

Množství 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 

48,000 

23,500 

160,000 

160,000 

160,000 

160,000 

160,000 

160,000 

14,618 

14,618 

J.cena [CZK] Cena celke m [CZK] 

12 000,00 24 000,00 

2 440,00 4 880,00 

2 200,00 4 400,00 

148,00 148,00 

217,00 434,00 

7 270,00 7 270,00 

677,00 677,00 

6 070,00 6 070,00 

33 236,64 33 236,64 

3 000,00 6 000,00 

2 370,00 4 740,00 

70,90 141,80 

6 310,00 12 620,00 

3 385,00 3 385,00 

30,90 1 483,20 

2 460,00 57 810,00 

89 553,51 

87,00 13 920,00 

447,00 71 520,00 

237,00 3 464,47 

44,40 649,04 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a pod pis: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury • I. etapa rozšíření 

SO 42/IE/P - Užitková voda, závlaha 

21,00% 

15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 

ze 

v CZK 

787 100,20 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a pod pis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Stra na 1 z 6 

CC·CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

13.6.2018 

787 100,20 
0,00 

787 100,20 

165 291 ,04 

0,00 

952 391,241 

Razítko 

Razítko 



• REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa rozšíření 

Objekt: SO 42/IE/P - Užitková voda, závlaha 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1 · Zemní práce 

4 · Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

91 - Doplňující práce na komunikaci 

97 - Prorážení otvorů 

99 · Staveništní přesun hmot 

M23 · Montáže potrubí 

M46 - Zemní práce při montážích 

PSY - Práce a dodávky PSY 

721 - Zdravotechnika· vnitřní kanalizace 

2) Ostatni náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 6 

Datum: 13.6.2018 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

787 100,20 

324 724,73 

29 277,98 

79 952,96 

222 953,56 

26 961,86 

9 256,00 

87 039,71 

5 480,00 

1 453,40 

0,00 

0,00 

0,00 

787 100,20 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

1 K 132201201 

2 K 162301102 

3 K 161101 101 

4 K 171201201 

5 K 131201209 

6 K 167101102 

7 K 162301102 

8 K 162701105 

9 K 171201211 

10 K 115201514 

11 K 115101201 

12 K 115101301 

13 K 130001101 

14 K 175101201 

15 K 175101201 

16 K 141721116 

17 K 133202011 

18 K 133201101 

19 K 174101101 

20 K 151101102 

ROZPOČET 

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa rozšíření 

SO 42/IE/P - Užitková voda, závlaha 

Popis 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100m3 

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m 

Uložení sypaniny na skládky 

O, 9•192,4-(0,4125•0, 9•86) 

Součet 

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 

o, 9•192,4-(0,4125·0, 9'86) 

Součet 

Vodorovné přemístěn í do 1000 m výkopku /sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

O, 9·192,4-(0,4125•0, 9'86) 

Součet 

Vodorovné přemístěn í do 10000 m výkopku /sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 

44,76•1,8 

Demontáž odpadního potrubí DN 300 

Čerpání vody na dopravní výšku do 1 O m průměrný 
přítok do 500 l/min 

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min, 50% 

120/24 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 

0,9' 86•0,2 

Součet 

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 
do 225 mm v hornině tř 1 až 4 

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m 

MJ 

m3 

m3 

m3 

mJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m 

hod 

den 

m3 

m3 

m3 

m 

m3 

m3 

m3 

m2 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství 

173,160 

141 ,233 

86,580 

141,233 

141,233 

141,233 

147,233 

141,233 

141,233 

141,233 

141,233 

141,233 

141,233 

44,760 

80,568 

80,568 

89,000 

90,000 

5,000 

5,000 

43,000 

15,480 

15,480 

15,480 

125,753 

3,000 

3,000 

3,000 

6,000 

384,800 

13.6.2018 

J. cena [CZK] 

361,00 

72,40 

72,90 

15,00 

15,00 

54,30 

72,40 

135,00 

162,00 

62,90 

61,20 

42,20 

500,00 

548,00 

548,00 

2 020,00 

600,00 

600,00 

117,00 

108,00 

Cena celkem [CZK] 

787 100,20 

324 724,73 

62 510,76 

10 225,27 

6 311,68 

2 118,50 

2 208,50 

7 668,95 

10 225,27 

6 042,60 

13 052,02 

5 598, 10 

5 508,00 

211,00 

21 500,00 

8 483,04 

68 912,64 

6 060,00 

1 800,00 

1 800,00 

702,00 

41 558,40 



PČ Typ Kód 

21 K 151101112 

22 K R3·A·1·001 

23 K R3·A· 1·002 

24 K R3·A· 1·003 

25 K R3·A·1·004 

26 K 119001423 

27 K 119001402 

28 K 130001101 

29 K 11320211 1 

192,4'2 

Součet 

Popis 

Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4m 

Zavlažovací box D+M 

Bet kotevní blok potr D+M 

Ochrana stromu bedněním · zřízení 

(0,5'pi)*2,5'2 

Součet 

Ochrana stromu bedněním · odstranění 

(0,5'pl)'2,5'2 

Součet 

Dočasné zajištěn í kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů 

1'1,2 

Součet 

Dočasné zaj ištění potrubí ocelového nebo litinového 
ON do 500 

2•1,2 

Součet 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

MJ 

m2 

kus 

kus 

m2 

m2 

m 

m 

m3 

m 

4 · Vodorovné konstrukce 

30 K 451572111 

5 · Komunikace 
31 K R3·A·5·001 

32 K 5731 11 112 

33 K R3·A· 5-002 

34 K 113106171 

8 · Trubní vedení 

35 K 871261141 

36 M 28613602 

37 K 899721 111 

38 K 8912111 12 

39 K 89124711 1 

40 K 891261111 

41 K 891241 11 1 

42 K 8792211 11 

43 M R3·M·8-003 

44 M R3·M·B·004 

45 M R3·M·8·005 

46 M R3·M·8·006 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 

173, 16· (0,9'192,4-(0,4125'0,9'86)) 

Součet 

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množst ví 
1 kg/m2 

Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek D+M 

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva ručně a uložení na paletu 

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na t upo D 125 x 11,4 mm 

potrubi dvouvrstvé PE100 s 10% signalizačn f vrstvou 
SDR 11 125x 11,4dl 12m 

Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí PVC 

86'1,05 

Součet 

Montáž ventilů hlavních pro přípojky ON 50 

Montáž hydrantů podzemních ON 80 

Montáž vodovodních armatur otevřený výkop ON 100 

Montáž vodovodních armatur otevřený výkop ON 80 

Příplatek za Montáž a demontáž vodovodní přípojky na 
potrubí ON 100-150 

ISO SPOJKA 6120 D32 PN16 

PRŮCHODKA ZDÍ GG D63 , hawle č. 6990 

redukce 1" na 314" mosaz 

PŘÍRUBA JIŠTfNÍ DN100/D125 PN16 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množství 

384,800 

384,800 

384,800 

2,000 

4,000 

7,854 

7,854 

7,854 

7,854 

7,854 

7,854 

1,200 

1,200 

1,200 

2,400 

2,400 

2,400 

1,200 

86,000 

31,928 

31 ,928 

31 ,928 

65, 750 

65,750 

30,190 

30, 190 

86,000 

86,000 

90,300 

90,300 

90,300 

10,000 

2,000 

18,000 

3,000 

6,000 

2,000 

1,000 

1,000 

4,000 

J.cena [CZK) 

72,00 

1 656,00 

990,00 

185,00 

68,40 

443,00 

398,00 

500,00 

36,90 

917,00 

1 000,00 

14,80 

351 ,02 

87,20 

118,00 

415,00 

41 ,60 

612,00 

756,00 

1 280,00 

1 210,00 

504,00 

259,00 

2 554,00 

71 ,00 

5 124,77 

Cena celkem [CZK] 

27 705,60 

3 312,00 

3 960,00 

1 452 ,99 

537,21 

531,60 

955,20 

600,00 

3 173,40 

29 277,98 

29 277,98 

79 952,96 
65 750,00 

973,10 

10 597,29 

2 632,57 

222 953,56 

10 148,00 

35 690,00 

3 756,48 

6 120,00 

1 512,00 

23 040,00 

3 630,00 

3 024,00 

518,00 

2 554,00 

71,00 

20 499,08 



• 
PČ 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Typ Kód Popis 

M R3-M-8-007 PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 10011", haw/e č. 8100 

M R3-M-8-008 PŘÍRUBA VNITŘN/ zAVIT 10012", hawle č. 8100 

M R3-M-8-009 TVAROVKA T KUS DN 100180, hawle č. 8510 

M R3-M-8-010 ŠOUPĚ E2 COMBI 1113 ŠOUPATA DN 100, hawle č. 4450 

M R3-M-8-011 
PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-2", hawle č. 
5310 

M R3-M-8-012 
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SAMOVYPRAZDŇOVAC/ 
314"-314", hawle č. 2491 

M R3-M-8-013 
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2", haw/e č. 
2800 

M R3-M-8-014 POKLOP ULIČNÍ PŘÍPOJKOVÝ, hawle č. 1650 

M R3-M-8-015 PODKLADOVÁ DESKA 3481 

M R3-M-8-016 PODKLADOVÁ DESKA 3482 

M R3-M-8-017 
POKLOP PRO COMB/ 111,/V VELKÝ DN 100-200, haw/e č. 
4550 

M R3-M-8-018 
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-2,0-2,5, DN 50-
100, hawle č. 9502 

M R3-M-8-019 ZS 9601 TEL. D. PŘ. 2,00-2,50 M DN 314" - 2" 

K R3-A-8-001 
Vodovodní přípojka z trub polyetylénových O 40-63, 
hloubka 1,2 m, BOX 

K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí ON 100 nebo 125 

K 892273122 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 80 
do 125 

K 892372111 
Zabezpečení konců potrubí ON do 300 při tlakových 
zkouškách vodou 

91 - Doplňující práce na komunikaci 

K R3-A-91-001 
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12115, 
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100115125 

97 - Prorážení otvorů 

K 997221825 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 

89'0, 160 

Součet 

99 - Staveništní přesun hmot 

66 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení z t rub z plastických 
hmot otevřený výkop 

67 

68 

69 

K 998276129 

K 998226011 

K 998226094 

41, 97385+60, 36 756+8 ,48246+ 23 ,20366 

Součet 

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z t rub z 
plastických hmot za zvětšený přesun ZKO 5000 m 

41 • 97385+60, 36756+8,48246+23. 20366 

Součet 

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a 
letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m 

M23 - Montáže potrubí 

70 K R3-A-M23-001 Příprava pro zkoušku těsnosti, ON 100 - 125 

M46 - Zemní práce při montážích 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

kus 

m 

t 

t 

t 

t 

sada 
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Množství 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

3,000 

3,000 

1,000 

1,000 

3,000 

3,000 

30,000 

86,000 

86,000 

2,000 

86,000 

14,240 

14,240 

14,240 

134,028 

134,028 

134,028 

134,028 

134,028 

134,028 

62, 115 

62, 115 

2,000 

J.cena [CZK] 

984,00 

984,00 

2 163,00 

39 164,00 

2 685,00 

3 132,00 

4 370,00 

918,00 

661,00 

661,00 

15 794,00 

1 914,00 

1146,00 

311 ,00 

14,60 

27,90 

6 210,00 

313,51 

650,00 

72,00 

447,00 

237,00 

44,40 

2 740,00 

Cena celkem [CZK] 

984,00 

984,00 

2 163,00 

39 164,00 

2 685,00 

6 264,00 

4 370,00 

2 754,00 

1 983,00 

661,00 

15 794,00 

5 742,00 

3 438,00 

9 330,00 

1 255,60 

2 399,40 

12 420,00 

26 961,86 

26 961,86 

9 256,00 

9 256,00 

87 039,71 

9 650,02 

59 910,52 

14 721 , 26 

2 757,91 

5 480,00 

5 480,00 

1 453,40 



PČ Typ Kód Popis MJ 

71 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 

72 M R3·M·M46·001 
Dodávka - Fólie výstražná pro vodu VF·300B š. 300 mm 

m bitá 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
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Množství J.cena [CZK] 

86,000 11,50 

86,000 5,40 

Cena celkem [CZK] 

989,00 

464,40 

0,00 

0,00 



„ 
KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: Rekonstrukce are&1ovýchkomunlkacf včetně tochnlcké Infrastruktury- I. etapa„ rozšffonf 

Objekt: 

Vedlejši rozpočtové náklady 

Soupis: 

01 - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Un1verzíta Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena b ez DPH 

OPH zakladní 

snížená 

!cena s DPH 

Základ daně 

102 500,00 

0,00 
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v CZK 

CC·CZ: 

Datum: 

I Č: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

otč: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

102 500,00 

Výše daně 

21 525,00 

0,00 

124 025,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: Rekonstrukce u ejlových komunlk1cl v~etni! tochnlck6 infru truktury - rozšffenf 

Objekt: 

D.4. ·Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis: 

01 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Uchazeč: 

Kód dílu · Popis 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Strana 2 z 3 

Datum: 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

102 500,00 

102 500,00 



„ 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: Rekonstrukce 11re,lových komunflulct včetně technlcke infrastruktury - ro:dlfenf 

Objekt: 

0 .4. · Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis: 

01 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o VRN 

012103101.1 

030001000 

030001002 

K 039001003 

034'103001.1 

K 041403002 

035103001 

K 034203000 

K 0<5203000 

10 K 0<9103000 

11 K 071002001 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Vytýčení tnženYrských síti dotčených nebo souvlseJkk:h se sta\lbolJ před a v průběhu výstavby. 

Základní rozdělení pnNodnich činností a nákladů zařízení sta\lentště 

Pozndmka k pototu: 
Nólr.tody no ~I pro'lffiomkh i:omunlkocl,~ plist~h c~st v araUu pro zoJlltlnl pňsrupu 
za 11.alclych okolnost/, n6ktady na ochranu stdvo)lcl ui~nl, oplon nl a oJVitlrnt pllkh!dopravnlch koridorů 

-'· 

Základni rozdl!lení průvodnkh činností a nákladů zařízeni staveniště · provoz 

Hlavní tituly průvodnkh čfnností a nákladů zařízení staveniště zrušeni uřizení staveništi 

Poznómlt.a lt. polofce: 

Móklodyna tkmontáf/odstronlnf objektů ZS o }t}lch odvozu o ndi:fody na uvtdenl pozemku do původnlho 
s:toYU vlttnl ndklodů s tim spo)en'}ch. 

Hákto.dy na zřízeni, ůdribu a vušení dočesného dopro.vního značení, potřebného k zajištěni 
přtstupu nebo provozu na staveništi &/nebo v okolí stavenlště. 

Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohyb"J'Jicich se po staveništi: 

Pozn6mka k polofce: 
hdnó u u)mb>O o ncM:lady no za)HtbW: 
· osaztffll .,.Ystorolných o lnformalnfch tobu!Jlrobolt lt. 

• tobt7J>t{tnl otroj(i iomtrulcf proti p6du osob 
• zolHpt ltnf komunflt.ocl pro pohyb osob po stavtn'1tl 

• zob<7J>'{tnJ pltchodůplts ~ 
• o daW prvlt.y lcoldtlvnl och rany osob. 
V ~lodu s pl~m BO'ZP. 

Zařízení staveniště pronájem ploch 

MobRní oploceni doče.snýc.h záborů, ohrazení výkopŮ 

Inženýrská činnost k.ompletačnf 11 koordinačni Činnost kompletační Činnost 

lnženýrska čfnnost Inženýrská ČIMOSt ostatní náklady vznlklě v souvislosti s reailizaci stavby 

Aundmko lt. poloice: 
Jtdnd .st zt)mhlo o n61dody no i o)lltmt: 

• lllr#nl vtftjných lt.omunik.od ztntllšt4ných v souvislosti 1 reoUzrxl stO'llby 

• a<hrony dllo 

-'· 

Náklad na zv)Vní rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně I uvnitř staventště, vlivu 
prostředí, přestávek v práci nařízených Investorem a ostotnich vlivů způsobených Investorem. 

Pozn6mka k pofolu: 
• omtztrN llnnosd za strooy JnvtstOfo 'tlhttdtm k rtotizoc.1 stavóy zo plného provozu artó(u a zdůvodu 
nutné 1tap4zac1 ~avby 
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Datum: 

Projektant : 

MJ Množství J.cena ICZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

102 500,00 

102 500,00 

KČ 1,000 3 500,00 3 500,00 

kč 1,000 15 000,00 15 000,00 es ůRS 2018 01 

Kč 1,000 10000,00 10000,00 

KČ 1,000 8000,00 8000,00 

Kč 1,000 6000,00 6000,00 

Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 es úRs 201 a 01 

KČ 1,000 10000,00 10000,00 es ůRs 2018 01 

kč 1,000 10000,00 10000,00 es ůRs 2018 01 

kč 1,000 15000,00 15 000,00 es ůRs 201 s 01 

KČ 1,000 4 000,00 <000,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: Rekonstrukce 1re4i lových komuntkact včetni techntcké i nfras truktury· rozšiřent 

Objekt : 

D.4. · Vedlejší rozpcČtové náklady 

Soupis: 

02 - Ostatnl náklady 

KSO: 
Místo: ul.Křížkovského 8, 77147 Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomoucf 

Uchazeč: 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH z.ikl.adni 

snížená 

jcena s DPH 

Základ daně 

120 000,00 

o.oo 
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v CZK 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Satba daně 

21,0006 

1 5,~ 

120 000,00 

Výše daně 

25 200,00 

0 ,00 

145 200,00 



< . 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: Rekonstrukce flreálových komuntQcf včetně technické fnfr•struktury · ro:iUfent 

Objekt: 

D.4. · Vedlej ší rozpočtové náklady 

Soupis: 

02 - Ostatni náklady 

Místo: 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomoucí 

Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Náklady soupisu ce lkem 

OST - Ostatní ná klady 
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Datum: 21.06.2018 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

120 000,00 

120 000,00 



·) 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

o 
Objekt: 

0 .4. • Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis: 

02 - Ostatní náklady 

Místo: ul .Křížkovského 8 , n 147 Olomouc 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

p('. Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

OST 

049103001.1 

K 012103001.1 

K 012303001 

K 013254001 

013254101 

043103001 

7 K 056002000 

8 K OS ·01 

9 K os ·02 

VY 

10 K OS-OJ 

Osta tní náklady 
lnženýrskA činnost prováděná v průběhu stavebnk.h prací vyplývající z povahy dita, a poiadavků 
v SOO a VOP 

Poznámka k po(ofct-: 
Jtttnd k zt}rnhto o ndtlody no zojfJtbú: 
· vyfir f!nf róbon), fódoitl o uzovlrky„. 
• "'llizmJ stancwfsf!k dotlmýc.h o~ lr.e k°'41docl, 
• ] t"dnánl s úfady, 
• j~ s dottm;ml ůlcntnlky nOV'f'bnlho mm. 
• zprocovónf havorljnlho o po~ňovfho plánu, 
- zoj!lllni kbloudolnkh .souhlasů 
• pomocnlprócf! pro ochranu lnlmýrských sfrf, 

Náklady Mi průzkumné, geodetické a projektové práce geodetkké před výsta'<lbou 

Pomómll.o k polofc•: 
JNJnó st H)m~no o nálr.lody no zajflt#nl: 
· j~ttidfho vyr-;lml hlamkh bodů stovtbn!ch objdtů plfll zohd}mfm .stovtbnkh prad, 
· ~;ťM'I Jtavf!níftl, 
• vytV{t"nl ochromYch ,octttm, 
• yYtýtmi za)Hťo\'Oefch bodů stavby, 
• vyt)llenJ lon(rolnlch bodů no stávcjkidt objtlttech PIO zojlltlnl pmpordzoct stcMJJkkh ltom(rultd, ...... 
Vdlttrd jfO(/dldd zamlfml budou ztpl'sováJa 6' stovtbniho dm:lku a }tjlch výst~lt ~pi~ 
ob}ftlnatell v tltJ:t ronfckt a popfrovl podobl. 

Průzkumné, geodetkké a proj~tové práce seodetk:ké práce po výstavbě 

Pomóm.ta k pololce: 

Jttind ~ u)mmo o nctllody no vw:irocootdnf gtofMtrict;dl pldnů ve founi a dle pofodavkll KÚ pro vktod do 
KW. 
Womttrldi pldny budou J"procovály: 
·pro novi \')'Oudo~ objekty a pflstavf>y, 
· pro novl vznikli slulebnostl tvttnó bffmfftO). 
·pro zceleni ntbo rozdltenf pozemků, ...... 
~trl<kl pldny budou pfedónyobjttlnatel l p4semnl v 6·tl vyňotovenlch a jednou c ld tronldy. 

Průzkumné, ~tkké a projektové práce projektově práce dokumentace stavby (výkresová a 
textová) skutečného provedení stavby 

Poznámka k pololce: 
Polct porj tlslr.tm apolet CD · 4x t fstem. l K no CD, vo<evfené I uzavft:rtf /Ofml. 

Monltodng: průběhu výstavby 

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měřeni 

Pozndmlto k polofce; 
MlfenJ a zlouU:y, lterl rwjsou uvedtt>i v $0l4>lsteh prod plfmo u j ednotlhých ob]dtú a Jsou n•zbytnl pro 
rttilfzacl dita. 
• člnnoost Sf<>lojo při r tallzocl 

Hlavni tituly průvodnkh člonosd a nákladů finanční náklady bankovní záruka 

Zajištěni fotodokumentace stávajk:ího technického s tavu objektů, které se nacházejí v 
bezprostřední blízkosti stavby komunikací n TI a po renlizacl 

Náklady s tanovené zvl. přcdptsy dle dokladové části PO 
.. 0-2()()(X) Prepoctene koeOdentem mnozstvi 

Náklady na výrobní dokumentaci, vzorkování a průvodni dokumentac1 předávanou tnvestorovl s 
předáním díla (4 x lfskem, 2 x na CO) 
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Datum: 21.06.2018 

Projektant: 

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celke m (CZK] Cenová soustava 

120 000,00 

120 000, 00 

Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 

Kč 1,000 10000,00 10 000,00 

Kč 1,000 10000,00 10000,00 

Kč 1,000 20000,00 20000,00 

KČ 1,000 5000,00 5 000,00 

Kč 1,000 30000,00 30000,00 

kč 1,000 ) 000,00 J 000,00 es ůRs 201 s 01 

kč 1,000 5 000,00 5000,00 

kč 0,000 0,00 

0,000 

kč 1,000 25 000,00 25 000,00 




