
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 
ze dne 15. 05. 2017 
(dále jen „Dodatek č. 6“) 

 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:   
Ing. 
 
Technický dozor stavebníka: INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno na základě příkazní 
smlouvy  PřF/2017/0157 ze dne 21.9.2017. 

 
(dále jen „Objednatel “) 

 
a 

 
Zhotovitel:       IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Se sídlem:       Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
IČO:      25869523 
DIČ:      CZ25869523 
Statutární orgán:     Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 2419 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:       
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  člen představenstva, ředitel 
divize mosty a inženýrské konstrukce, ředitel divize liniové stavby 
Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí):  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 ze dne 15. 05. 2017, a to podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“): 
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I.  
 

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy 
a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, 
řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce areálových 
komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ (dále též jako „Stavba “). 
 
2. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany 
tento Dodatek č. 6 k výše uvedené Smlouvě o dílo za účelem změny předmětu plnění a zvýšení 
ceny za poskytované stavební práce. Změny předmětu plnění spočívají v jeho rozšíření, jak je 
sjednáno dále v tomto Dodatku č. 6 a jeho přílohách. 
 

II. 
 
1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se rozšiřuje o 
nové stavební práce spočívajících v stavebních pracích – tj. oprava manipulační plochy za 
objektem č. 47 v rámci rozšíření stavby „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické 
infrastruktury – I. etapa“ tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6 – Popis 
stavebních prací v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a situace stavby, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 6.  
 

III. 
 

 
1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že se dohodly na následujících termínem plnění 

nových stavebních prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 4 takto:  
 
Oprava manipulační plochy bude zahájena po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 6 ke 
smlouvě o dílo, bude dokončena nejpozději do 30. 04. 2019.  
 

2. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 6, že celková cena za dílo (bez 
daně z přidané hodnoty) se zvyšuje o částku 321 209,97,- Kč  a že ujednání čl. V odst. 1. 
výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to 
následovně: 
 
Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 35 937 619,70 Kč (slovy: 
(třicetpětmilionůdevětsettřicetsedmtisícšestsetdevatenáct korun českých a sedmdesát 
haléřů).  
Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
3. Za nesplnění závazků vyplývajících z tohoto Dodatku č. 6 sjednávají smluvní strany 

následující smluvní pokutu:  
a) za prodlení Zhotovitele s jednotlivými termíny plnění uvedenými v  čl. III. odst. 1 tohoto 

Dodatku č. 6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč za každý, byť započatý, den prodlení. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li stanoveno tímto Dodatkem č. 6 jinak, vztahují se na 
předmět plnění a jednotlivé povinnosti Zhotovitele dle tohoto Dodatku č. 6 jednotlivá 
ustanovení Smlouvy o dílo. 
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IV. 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze
změn.

2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto
Dodatku č. 6 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Popis nových stavebních prací
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 – Situace Stavby

. 

V Olomouci, dne 7. 2. 2019   V Olomouci, dne 4. 2. 2019 

Univerzita Palackého v Olomouci IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

--------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------- 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D Ing. Petr Buchta 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci         předseda představenstva 

IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
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Příloha č. 1 – Popis stavebních prací 
Popis požadovaných nových stavebních prací a související činnosti: 
 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dokončení 
rekonstrukce areálové komunikace severně od objektu č. 47 v areálu 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nacházejícího se na 
adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice.  
Předmětem dokončovacích stavebních prací je rekonstrukce (oprava) stávající 
komunikace v návaznosti  na Stavbu „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a 
v návaznosti na rekonstruovaný úsek C1 areálových komunikací. 
Řešené území se nachází v zastavěné části obce Olomouc, v katastrálním území 
Holice u Olomouce. Jedná se o území areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, situovaného podél ulice Šlechtitelů.  
Předmětné území nezasahuje do památkové rezervace ani do památkové zóny dle 
Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební práce budou prováděny na těchto pozemcích vlastníka: parcelní čísla 
1705/1; 1705/47; katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, Katastrální 
úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 
 
Stav stávající komunikace (manipulační plochy) za objektem č. 47 je velmi špatný 
díky již dříve prováděným opravám sítí v tomto místě. Není funkční odtok vody 
z vozovky a přilehlých ploch, některá místa ploch jsou propadlá, obrubníky 
popraskané. Zadní vstup do budovy č. 47 navazující na tuto plochu bude po 
dokončení probíhající Modernizace budovy č. 47 více frekventovaný vzhledem 
k novému využití prostor budovy na zadní vstup navazující, kde se realizují prostory 
pro dětskou skupinu. 
Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Je třeba odstranit veškeré stávající vrstvy komunikace včetně podloží, položit 
geotextilii, provést sanaci podloží v tl. 50 cm, zhutnit zemní pláń na Edef,2 min. 45 
Mpa. Následně provést vrstvu šterkodrti tl. 15 cm, dále směs stmelenou cementem 
SC8/10 v tl. 200 mm, infiltrační postřik, asfaltový beton v tl.80 mm, spojovací postřik 
a asfaltovou obrusnou vrstvu tl. 40 mm.  Je třeba opravit i obrubníky, krajníky a 
navazující dlážděné pochůzí plochy- zde je rovněž třeba odstranit veškeré stávající 
vrstvy včetně podloží, na geotextilii provést sanační vrstvu v tl. 20 cm, plán zhutnit 
na E def,2 = 30 MPa, následně provést vrstvu štěrkodrti ŠDA 15 cm a zámkovou 
dlažbu tl. 60 mm do drti. U veškerých ploch je třeba řešit odvodnění. 
Předmětem plnění je i zpracování realizační dokumentace, dle které musí být 
stavba realizována a zajištění veškeré inženýrské činnosti s danými pracemi 
související. 
Předmětem veřejné zakázky je i úplné a bezvadné provedení veškerých činností 
souvisejících s realizací zakázky, jako např. rozšíření zařízení staveniště 
v souvislosti s novými pracemi, likvidace vzniklých odpadů, provedení veškerých 
souvisejících zkoušek a revizí, likvidace zařízení staveniště po dokončení díla a 
uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu 
nebo do stavu dle příslušné PD. 
Dále je předmětem plnění zpracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů, včetně geodetického zaměření skutečného provedení 
všech inženýrských objektů.   
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Veškeré další podmínky provádění díla zůstávají v platnosti dle platné SOD č. 
032/OVZ/PJ/2017. 
 
Podmínky: 
Oprava manipulační plochy – tj. rozšíření rekonstrukce komunikací za objektem č. 
47 bude realizováno na základě ohlášení udržovacích prací Stavebnímu úřadu v 
Olomouci, které zajistí zhotovitel v rámci své inženýrské činnosti. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holice u Olomouce Datum: 21.01.2018

Zadavatel: IČ:

IDS DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., Tylova 4, 779 00 OL DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

253 709,97 53 279,09

15,00% 0,00 0,00

9-099/118/00

Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

321 209,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

374 489,06CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-099/118/00

Stavba:

Místo: Holice u Olomouce Datum:

Zadavatel: IDS Projektant:
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

306 989,06253 709,97
9-
099/118/
00

Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za 
objektem 47

321 209,97 374 489,06

Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47

21.01.2018

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., T     

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

02 ON Ostatní náklady 31 500,00 31 500,00

01 VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 36 000,00 36 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:   Rekonstrukce areálovýchkomunikací včetně technické infrastruktury- I. etapa- rozšíření

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 500,00 21,00% 3 255,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 255,00

Vedlejší rozpočtové náklady

01 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 36 000,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 36 000,00

D.4. - Vedlejší rozpočtové náklady

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Alfaprojekt Olomouc 
s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Alfaprojekt Olomouc s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 36 000,00

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 36 000,00
1 K 012103101.1

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu 
výstavby.

Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

2 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování provizornich komunikací,zbudování přístupových cest v areálu pro 
zajištění přístupu za každych okolností, náklady na ochranu stávající zeleně, oplocení a osvětlení 
pěších/dopravních koridorů apod.

3 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště - provoz Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K 039001003
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do 
původního stavu včetně nákladů s tím spojených.

5 K 041403002
Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po 
staveništi:

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:
 Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi
- zabezpečení přechodů přes výkopy 
- a další prvky kolektivní ochrany osob.
V souladu s plánem BOZP.

6 K 035103001 Zařízení staveniště pronájem ploch Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 034203000 Mobilní oplocení dočasných záborů, ohrazení výkopů Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 045203000 Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 049103000
Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
jedná se zejména o náklady na zajištění:
- čištění veřejných komunikací ztnečištěných v souvislosti s realizací stavby
- ochrany díla
apod.

10 K 049103000 Realizační dokumentace stavby kč 1,000 20 500,00 20 500,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
jedná se zejména o náklady na zajištění:
- vyhotovení realizační dokumentace stavby

11 K 071002001
Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř 
staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů 
způsobených investorem.

Kč 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce:
- omezení činnosti za strany investora vzhledem k realizaci stavby za plného provozu areálu a 
zdůvodu nutné etapizace výstavby

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

D.4. - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holice u Olomouce Datum: 21.01.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., Tylova 4, 779 00 OL DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 709,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 253 709,97 21,00% 53 279,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 306 989,06

Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Holice u Olomouce Datum: 21.01.2018

Zadavatel: 0 Projektant:
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 253 709,97

HSV - HSV 253 709,97

    1 - Zemní práce 85 135,74

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 000,47
      111 - Zemní práce - sanace 52 530,63
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 604,64

    2 - Zakládání 993,60

    5 - Komunikace pozemní 107 466,72

    8 - Trubní vedení 13 325,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 788,66

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 27 539,13
      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 000,00
      99 - Přesuny hmot a suti 9 249,53

Alfaprojekt Olomouc 
s.r.o., Tylova 4, 779 00 

Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Holice u Olomouce Datum: 21.01.2018

Zadavatel: 0 Projektant: Alfaprojekt Olomouc s.r.o., Tylova 4, 77   
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 253 709,97

D HSV HSV 253 709,97
D 1 Zemní práce 85 135,74
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 000,47

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 7,000 32,00 224,00 SOD - SO75 

2 K 113107031
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 
na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z 
betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 9,000 822,00 7 398,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 16,000 19,20 307,20 CS ÚRS 2018 01

4 K 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 100,000 41,20 4 120,00 SOD - SO61

5 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 84,545 39,80 3 364,89 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odvoz suti na skládku

6 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 845,450 8,87 7 499,14 CS ÚRS 2018 01

Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47



Strana 9 z 20

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
odvoz do celkem 11 km

VV 84,545*10 'Přepočtené koeficientem množství 845,450

7 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 84,545 72,00 6 087,24 SOD - SO 61

D 111 Zemní práce - sanace 52 530,63

8 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

m3 58,080 134,00 7 782,72 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
odkopávka pro sanace - 0,5m vrstva pod vozovkou 
-0,3m pod chodníkem

VV 96*1,1*0,5+16*1,1*0,3 58,080

9 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 58,080 23,20 1 347,46 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
příplatek za zeminu F6

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 58,080 90,00 5 227,20 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
odvoz výkopku sanace do 10 km

11 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 98,736 72,00 7 108,99 SOD - SO61

VV 58,08*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 98,736

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 58,080 90,00 5 227,20 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
dovoz sanační zeminy

13 M 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina t 104,544 162,00 16 936,13

P
Poznámka k položce:
nákup stabilizační zeminy

VV 58,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 104,544

14 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 58,080 60,00 3 484,80 SOD - D.3.3.4 

P
Poznámka k položce:
odvoz výkopku sanace do celkem 11 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 58,080 51,60 2 996,93 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
položení stabilizační vrstvy

16 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 134,400 18,00 2 419,20 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
položení geotextilie na parapláň

VV (96+16)*1,2 134,400

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 604,64

17 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 20,000 25,00 500,00 SOD - SO 67

P
Poznámka k položce:
rozprostření ornice pro zelené plochy, materiál z místa

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 246,400 12,60 3 104,64 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
zhutnění parapláně a zemní pláně pod zpevněnými plochami

VV (96+16)*1,1*2 246,400

D 2 Zakládání 993,60

19 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 12,000 82,80 993,60 SOD - SO 61 

P
Poznámka k položce:
trativod

D 5 Komunikace pozemní 107 466,72

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 123,200 69,80 8 599,36 SOD - SO 61

P
Poznámka k položce:
plocha asfaltové vozovky a chodníku

VV (96+16)*1,1 123,200

21 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 96,000 189,00 18 144,00 SOD - SO 61

P
Poznámka k položce:
podklad pod asfaltovou vozovku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 K 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 
kg/m2

m2 96,000 14,80 1 420,80 SOD - SO 61

P
Poznámka k položce:
asfaltová vozovka

23 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 96,000 455,00 43 680,00 SOD - SO 61

P
Poznámka k položce:
asfaltová vozovka 

24 K 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 
0,50 do 0,70 kg/m2

m2 96,000 10,80 1 036,80 SOD - SO 61

P
Poznámka k položce:
asfaltová vozovka 

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 96,000 275,00 26 400,00 SOD - SO 61

P
Poznámka k položce:
asfaltová vozovka

26 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s 
vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 
0,08 do 0,10 m3/m2

m2 16,000 83,10 1 329,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
úprava podkladu pod dlážděnými plochami

27 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 16,000 308,00 4 928,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
dlážděná plochy

28 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 16,480 117,00 1 928,16 SOD - SO 61

VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480

D 8 Trubní vedení 13 325,25

29 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,350 885,00 309,75 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
lože pod přípojky vpustí a žlabu

VV 7*0,5*0,1 0,350

30 K 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 7,000 59,40 415,80 SOD - SO61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
přípojky vpustí a žlabu DN150

31 M 286148010 trubka kanalizační  potrubí DN 150/6m kus 1,283 900,00 1 154,70 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
přípojky vpustí a žlabu DN150

VV 7/6*1,1 1,283

32 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 945,00 945,00 SOD - SO61

33 M 59221693
vpust komplet, mříž 500/500, D400,  betonové dílce šachty, odtok DN150, s košem na 
splaveniny, zápachovou uzávěrkou a kalištěm, odtok 1,0m pod mříží, lože z betonu 
C20/25 10 cm

1,050 10 000,00 10 500,00

VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 788,66
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 27 539,13

34 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože 
z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

m 34,000 149,00 5 066,00 SOD - SO61

35 K 915499211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z 
betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm

m 680,000 6,12 4 161,60 CS ÚRS 2018 01

VV 34*20 680,000

36 M 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm m 71,400 54,00 3 855,60 SOD - SO61

VV 68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,400

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 47,100 191,00 8 996,10 SOD - SO61

P
Poznámka k položce:
osazení bet. obrubníků 10/25, 15/15 a 15/25

VV 12,5+12,5+8,5+8,5+2+1,6+1,5 47,100

38 M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 49,455 110,40 5 459,83 SOD - ZL 21

VV 47,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,455

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 000,00
39 K R-9.1 statická zatěžovací zkouška ks 2,000 5 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
provedení statické zatěžovací zkoušky 3* parapláň, 3* pláň, 3* nestmelený podsyp
zkouška stanovena PD a kontrolním a zkušebním plánem zhotovitele

D 99 Přesuny hmot a suti 9 249,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 137,030 67,50 9 249,53 SOD - SO61
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - rozšíření

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul.Křížkovského 8, 77147 Olomouc Datum:

Zadavatel: IČ:

Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 500,00 21,00% 6 615,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 115,00

D.4. - Vedlejší rozpočtové náklady

02 - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál PřF UPOL oprava manipulační plochy za objektem 47

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 21.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 500,00

OST - Ostatní náklady 31 500,00

D.4. - Vedlejší rozpočtové náklady

02 - Ostatní náklady

Alfaprojekt Olomouc 
s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Křížkovského 8, 77147 Olomouc Datum: 21.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Alfaprojekt Olomouc s.r.o.
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 31 500,00

D OST Ostatní náklady 31 500,00
1 K 049103001.1

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 
požadavků v SOD a VOP

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- Zajištění oznámení udržovacích prací pro opravu manipulační plochy za objektem č. 47 
- zajištění rozhodnutí pro změnu stavby před dkončenímu dle ZL č. 43, změna tvaru parkovacích 
ploch a posun kontejnerového stání 
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů 
- jednání s úřady,
- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,
- pomocné práce pro ochranu inženýrských sítí, 

2 K 012103001.1 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,
- vytýčení staveniště,
- vytýčení ochranných pásem,
- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,
- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících 
konstrukcí,
apod.
Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 
předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

3 K 012303001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ 
pro vklad do KN.
Geometrické plány budou zpracovány:
- pro nově vybudované objekty a přístavby,
- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),
- pro zcelení nebo rozdělení pozemků,
apod.
Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou 
elektronicky.

4 K 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Počet paré tiskem a počet CD – 4x tiskem, 2 x na CD, v otevřené i uzavřené formě.

5 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:
Měření a zkoušky, které nejsou uvedené v soupisech prací přímo u jednotlivých objektů  a jsou 
nezbytné pro realizaci díla.
- činnoost geologa při realizaci

8 K OS -01
Zajištění fotodokumentace stávajícího technického stavu objektů, které se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti stavby komunikací a TI a po realizaci

kč 1,000 1 500,00 1 500,00

10 K OS -03
Náklady na výrobní dokumentaci, vzorkování a průvodní dokumentaci předávanou 
investorovi s předáním díla (4 x tiskem, 2 x na CD)

kč 1,000 3 000,00 3 000,00

P

02 - Ostatní náklady

0

D.4. - Vedlejší rozpočtové náklady



STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



OBJEKT VTP blok C

Zpevněné plochy - MANIPULAČNÍ PLOCHA
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Inženýrské sítě stávající 

Inženýrské sítě projektované

A
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