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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 554/OVZ/PJ/2018 

 
 

 
Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČ: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
číslo účtu: 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (dále jen TDS):

(dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.  
se sídlem: Holická 31, 772 00 Olomouc  
IČ: 253 956 02  
DIČ: CZ253 956 02  
statutární orgán: Ing. Petr Entner  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 18014  
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoba opr ch technických:
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně dále též jako „smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 ze dne 05. 12. 2018: 
 

 
I. 

 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
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ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající v realizaci akce „Rozvoj 
infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci“.    

 
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu 

dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).  

 
II. 

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za 
podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ  (TLZ 23  Přepracování rampy kvůli kolizi s kanalizací, 
TLZ 24  Změna vnitřních instalací, TLZ 25  Změna výplní otvorů, TLZ 26  Nátěrový 
systém, TLZ 27  Změna provětrávané fasády, TLZ 28  Úprava skleněných příček a 
zelené stěny, TLZ 29  Sádrokartonové konstrukce, TLZ 30  Doplnění chybějících prací 
pro m.č. 110b, TLZ 31  Omítky), které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha 
č. 1.  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. finančních limitů, 
uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v 
příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 
III. 

 
1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále 

dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 2,594.596,88 Kč bez 
DPH a současně se snižuje o částku 1,925.296,48 bez DPH, přičemž podrobná 
kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV odst. 1. Smlouvy 
se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně: 
 

      způsobilé výdaje  47,552.460,96 Kč bez DPH 
nezpůsobilé výdaje      754.741,88 Kč bez DPH 

      vedlejší a ostatní náklady   1,324.205,60 Kč bez DPH 
 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 49,631.408,44  Kč bez DPH, 
60,054.004,21 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 10,422.595,77 Kč.  
 

         IV. 
 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v
souladu s výše zmíněným zákonem.

4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní
stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní
strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu 
změn a technických listů změn TLZ 23 – TLZ 31, včetně rekapitulace k tomuto 
dodatku  

V Olomouci, dne 25.3.2020 V Olomouci, dne 25.3.2020 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …............................................  …..……………………………….. 
  Univerzita Palackého v Olomouci      E.PROXIMA, s.r.o.
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Ing. Petr Entner
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Odpočet Přípočet Rozdíl

1 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 1  Zabezpečení staveniště 4 -10 302,25 294 230,39 283 928,14 304 532,64 304 532,64 283 928,14
2 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 2  Bourání vstupní části 6 -226 845,53 1 281 029,35 1 054 183,82 1 507 874,88 1 507 874,88 1 054 183,82
3 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 3  Změny zakládání 5 -22 871,40 742 143,88 719 272,48 765 015,28 765 015,28 719 272,48
4 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 4  Změna podlah 5 -297 127,93 1 840 961,66 1 543 833,73 2 138 089,59 2 138 089,59 1 543 833,73
5 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 5  Úpravy střešního pláště 5 -23 896,38 757 306,77 733 410,39 781 203,15 781 203,15 733 410,39
6 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 6  Úpravy stropů vč. doplnění 5 -141 943,40 1 038 744,71 896 801,31 1 180 688,11 1 180 688,11 896 801,31
7 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 7  Měření a regulace 5 2 046 847,66 2 046 847,66 2 046 847,66 2 046 847,66 2 046 847,66
8 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 8  Doplnění počtu kusů svítidel 5 -1 045 980,00 860 673,62 -185 306,38 1 906 653,62 1 906 653,62 -185 306,38
9 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 9  Změna podhledů 5 -307 414,18 420 938,73 113 524,55 728 352,91 728 352,91 113 524,55

10 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 10  Změna podlah 5 -1 891 421,44 1 908 727,26 17 305,82 3 800 148,70 3 800 148,70 17 305,82
11 SO02_HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI TLZ 11  Retenční nádrž 5 -48 900,00 540 139,09 491 239,09 589 039,09 589 039,09 491 239,09
12 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 12  Změny vnitřních instalací 5 438 701,78 438 701,78 438 701,78 438 701,78 438 701,78
13 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 13  Zrušení masivních nik 4 -507 737,10 -507 737,10 507 737,10 507 737,10 -507 737,10
14 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 14  Úprava atria 5 175 139,45 175 139,45 175 139,45 175 139,45 175 139,45
15 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 15  Hmotnosti výztuží 6 390 443,60 390 443,60 390 443,60 390 443,60 390 443,60
16 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 16  Změna dispozic místností 4 -9 717,08 98 169,09 88 452,01 107 886,17 107 886,17 88 452,01
17 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 17  Ocelový rám oken 5 59 467,17 59 467,17 59 467,17 59 467,17 59 467,17
18 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 18  Zastřešení vykonzolované atiky 5 25 812,00 25 812,00 25 812,00 25 812,00 25 812,00
19 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 19  Výměna komponentů EPS 5 152 167,99 152 167,99 152 167,99 152 167,99 152 167,99
20 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 20  Centrální ovladač DAIKIN 4 165 998,00 165 998,00 165 998,00 165 998,00 165 998,00
21 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 21  Chlazení - záměna jednotek nástěnných za kazetové 5 -40 207,62 163 865,16 123 657,54 204 072,78 204 072,78 123 657,54
22 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 22  Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika 5 -47 592,27 610 925,91 563 333,64 658 518,18 658 518,18 563 333,64
23 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 23  Přepracování rampy kvůli kolizi s kanalizací 4 439 588,05 439 588,05 439 588,05 439 588,05 439 588,05
24 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 24  Změna vnitřních instalací 4 -286 066,69 430 520,51 144 453,82 716 587,20 716 587,20 144 453,82
25 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 25  Změna výplní otvorů 4 -564 244,52 555 171,15 -9 073,37 1 119 415,67 1 119 415,67 -9 073,37
26 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 26  Nátěrový systém 4 172 595,37 172 595,37 172 595,37 172 595,37 172 595,37
27 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 27  Změna provětravané fasády 4 145 045,28 145 045,28 145 045,28 145 045,28 145 045,28
28 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 28  Úprava skleněných příček a zelené stěny 4 -377 061,93 166 436,16 -210 625,77 543 498,09 543 498,09 -210 625,77
29 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 29  Sádrokartonové konstrukce 4 -697 923,34 308 354,01 -389 569,33 1 006 277,35 1 006 277,35 -389 569,33
30 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 30  Doplnění chybějících prací pro m.č. 110b 4 283 380,72 283 380,72 283 380,72 283 380,72 283 380,72
31 SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TLZ 31  Omítky 4 93 505,63 93 505,63 93 505,63 93 505,63 93 505,63

-6 547 253,06 16 607 030,15 10 059 777,09 23 154 283,21 5 606 047,27 15 649 917,46 1 898 318,48 0,00 10 059 777,09

Původní cena díla

V Olomouci dne: 3.3.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

1 811 712,32 KčZůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 329 697,43 Kč 2 237 579,74 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor investora

Technický dozor stavebníka

39 571 631,35 Kč Nová cena díla 49 631 408,44 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek

Podíle této změny na původní hodnotě
Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku)

LIMITY podle § 222 ZVZ

11,42% 0,00% 1,69%
14,17% 44,35% 25,42%

4 849 590,79 Kč 2 237 579,74 Kč 2 481 012,72 Kč
4 519 893,36 Kč 0,00 Kč 669 300,40 Kč

Limit dodatku v % 15% 50% 30%
5 935 744,70 Kč 19 785 815,68 Kč 11 871 489,41 KčLimit dodatku

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 6

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - stavební část
554/OVZ/PJ/2018
Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
39.571.631,35 Kč
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00  Olomouc, IČ 253 956 02 

Cena v Kč bez DPH

ZL Název objektu Předmět změny (popis)
Odst. podle

§222 ZVZ
(4,5,6,7)

Změna celkem v Kč

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Název a číslo projektu OP:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

Hodnota 
změny

§222 (4) ZVZ -
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (7) ZVZ -
bez

porovnávání k
původní
hodnotě

§222 (9) ZVZ -
30 % původní

hodnoty
závazku



46 903 463,22 47 552 460,96
Architektonicko stavební řešení 31 671 084,22 -1 633 547,45 2 141 023,60 32 178 560,37
Zdravotechnika 1 114 810,67 -203 754,00 161 889,95 1 072 946,62
Vodní díla 830 935,09 830 935,09
Vytápění 1 367 281,17 -73 920,00 158 006,65 1 451 367,82
Silnoproud 3 038 203,91 99 298,99 3 137 502,90
Slaboproud 5 470 532,47 5 470 532,47
Vzduchotechnika 1 527 464,10 1 527 464,10
Chlazení 1 883 151,59 1 883 151,59

754 741,88 754 741,88
Architektonicko stavební řešení 272 642,22 272 642,22
Zdravotechnika 49 546,71 49 546,71
Vytápění 0,00 0,00
Silnoproud 125 868,76 125 868,76
Slaboproud 72 582,19 72 582,19
Vzduchotechnika 234 102,00 234 102,00
Chlazení 0,00 0,00

VN+ON 1 303 902,94 -14 075,03 34 377,69 1 324 205,60
CELKEM bez DPH 48 962 108,04 -1 925 296,48 2 594 596,88 49 631 408,44
DPH 21% 10 422 595,77
C E L K E M 60 054 004,21

V Olomouci dne: 25.2.2020

Za zhotovitele: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00  Olomouc, IČ 253 956 02 
Objednatel stavby:

554/OVZ/PJ/2018
Název a číslo projektu OP:

Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Cena díla dle SOD bez DPH: 39.571.631,35 Kč

Rekapitulace k dodatku č. 6

Technický dozor stavebníka

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

S O D + dodatky 1 
+ 2 + 3 + 4 + 5 změny dodatek 6

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor investora

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Název stavby: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - stavební část
Číslo Smlouvy o dílo:

Zhotovitel stavby:



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 23 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Přepracování rampy kvůli kolizi s kanalizací 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je jiná poloha stávající kanalizace v místě základových konstrukcí venkovní rampy při 
hlavním vstupu. Nejoptimálnějším řešením bude rampu odsunout o cca 1,5 m od nástupního schodiště, 
což vyvolá zvýšení váhy ocelových prvků nosné konstrukce rampy. 

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože dle archivní projektové 
dokumentace neměla být kanalizace v kolizi s navrženými základy nové rampy. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Půdorysné umístění základů bude o cca 1,5 m posunuto od vstupu do budovy. Na základě prodloužení 
vodorovného napojení rampy dojde k posílení navržené ocelové konstrukce, což vyvolá zvýšení celková 
váhy rampy o 1.490 kg. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
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Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 0 Kč bez DPH  
Přípočet: 439.588,05 Kč bez DPH  
Celkem: 439.588,05 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 6 400,37 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 426 691,30 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 426 691,30 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 6 400,37 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 6 496,38 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 439 588,05 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 439 588,05 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
439 588,05 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Přepracování rampy kvůli kolizi s kanalizací - TLZ č. 23 EČO

Navýšení ceny nájezdové rampy po přeprojektování   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Přepracování rampy kvůli kolizi s kanalizací - TLZ č. 23
Část: Navýšení ceny nájezdové rampy po přeprojektování

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   426 691,30 

767 Konstrukce zámečnické   426 691,30 
1 R 767100100 Navýšení hmotnosti nájezdové rampy po přeprojektování   kg 1 490,000 286,37 426 691,30 

3400   "nová hmtnost nájezdové rampy   3 400,000
-1910   "původní hmotnost nájezdové rampy   -1 910,000
Součet   1 490,000

Celkem   426 691,30 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 24 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Změny vnitřních instalací 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je potřeba vyřešit průchody potrubí VZT, ZTI (voda a kanalizace) a topení přes stávající 
prostory, kde jsou značně stísněné podmínky a dochází ke kolizím plánovaných tras nových rozvodů se 
stávajícími rozvody.  

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože v archivní projektové dokumentaci 
nebyly výškové kóty stávajících rozvodů ZTI a elektro.  

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

V rámci optimalizace nových rozvodů VZT, ZTI a elektro bude nutno provést úpravy tras nově 
navržených rozvodů. Zároveň bude nutno doplnit napojení na stávající rozvody a v některých místech je 
nutno provést přeložku stávajících rozvodů. 

Na vsakovací jímku bude doplněn venkovní pojízdný poklop. 

V části elektro dojde k doplnění proudového chrániče a bude nutno provést přeložku některých 
stávajících kabelových tras a rozvodů. V nově budované serverovně  bude nutno před umístěním racků 
provést nové rozvody elektro. V suterénu budovy je nutno doplnit svítidla. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 286.066,69 Kč bez DPH  
Přípočet: 430.520,51 Kč bez DPH  
Celkem: 144.453,82 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 24.02.2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

27     Změny vnitřních instalací 2 - TLZ č. 24   144 453,82 0,00 0,00 144 453,82 0,00 130 793,59 10728,00 1 375,33 1556,90
01         ZTI vícepráce 34 949,35 0,00 0,00 34 949,35 0,00 33 924,00 0,00 508,86 516,49
02         ZTI stará budova, nezámrzný ventil terasa a atrium   84 774,00 0,00 0,00 84 774,00 0,00 80 525,30 1788,00 1 207,88 1252,82
03         ZTI - vsak   21 567,35 0,00 0,00 21 567,35 0,00 20 934,60 0,00 314,02 318,73
04         Vytápění   89 193,99 0,00 0,00 89 193,99 0,00 82 173,25 4470,00 1 232,60 1318,14
05         ZTI - přívody pro sklep, kávovar   25 397,10 0,00 0,00 25 397,10 0,00 20 248,05 4470,00 303,72 375,33
06         Vytápění - přeložka strojovna, radiátory, topení 1.NP   47 501,00 0,00 0,00 47 501,00 0,00 46 107,40 0,00 691,61 701,99
07         ZTI - méněpráce   -209 912,46 0,00 0,00 -209 912,46 0,00 -203 754,00 0,00 -3 056,31 -3102,15
08         Vytápění - méněpráce   -76 154,23 0,00 0,00 -76 154,23 0,00 -73 920,00 0,00 -1 108,80 -1125,43
09         Přívody pro podlahové rozvaděče   26 019,36 0,00 0,00 26 019,36 0,00 25 256,00 0,00 378,84 384,52
10         Elektroinstalace - VCP - místnost pro server   44 445,54 0,00 0,00 44 445,54 0,00 43 141,59 0,00 647,12 656,83
11         Elektroinstalace - svítidla v suterénu   17 568,32 0,00 0,00 17 568,32 0,00 17 052,90 0,00 255,79 259,63

12
        Elektroinstalace - demontáž osvětlení v 1.PP a úprava 
stáv. osvětlení v 1.NP   22 857,50 0,00 0,00 22 857,50 0,00 22 857,50 0,00 0,00 0,00

13         Elektroinstalace - VCP 16 247,00 0,00 0,00 16 247,00 0,00 16 247,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 144 453,82 0,00 0,00 144 453,82 0,00 130 793,59 10 728,00 1 375,33 1 556,90

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 14 372,83 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1 375,33 

2 Montáž 286 905,02 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž ############ 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 22 753,14 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 130 793,59 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 375,33 

20 HZS 10 728,00 21 Kompl. činnost 1 556,90 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 144 453,82 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 144 453,82 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
144 453,82 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 434,25 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 508,86 

2 Montáž 31 489,75 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 33 924,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 508,86 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 516,49 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 34 949,35 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 34 949,35 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

ZTI vícepráce Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
34 949,35 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: ZTI vícepráce 

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   33 924,00 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   33 924,00 
1 R 721100031 Zaslepení potrubí 1/2" - topení  (řezání závitu)   ks 6,000 150,00 900,00 
2 R 721100057 Demontáž potrubí měděného DN 15   m 28,000 57,60 1 612,80 

3 R 721100032 D+M závěsy na potrubí - kanalizace   
soub
or 1,000 4 320,00 4 320,00 

4 R 721100033 D+M konstrukce na potrubí - topení ve sklepě   
soub
or 1,000 13 521,60 13 521,60 

5 R 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů   m 1,200 2 550,00 3 060,00 

6 R 72110034 D+M čistícího kusu DN 150   kus 1,000 828,00 828,00 
7 R 721100047 Gebo spojka 5/4   kus 4,000 943,20 3 772,80 
8 R 72110011 Gebo spojka 3/4"   kus 2,000 544,80 1 089,60 
9 R 72110022 Napojení na stav. Potrubí 5/4"   kus 4,000 540,00 2 160,00 

10 R 72110013 Napojení na staávající potrubí 3/4""   kus 2,000 360,00 720,00 
11 R 72110035 D+M potrubí PPR DN 40   m 8,000 192,00 1 536,00 
12 R 72110036 D+M izolace potrubí DN 40   m 8,000 50,40 403,20 

Celkem   33 924,00 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 9 128,43 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 1 207,88 

2 Montáž 46 721,87 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 24 675,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 80 525,30 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 207,88 

20 HZS 1 788,00 21 Kompl. činnost 1 252,82 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 84 774,00 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 84 774,00 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

ZTI stará budova, nezámrzný ventil terasa a atrium   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
84 774,00 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: ZTI stará budova, nezámrzný ventil terasa a atrium

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   80 525,30 

721 Zdravotechnika   80 525,30 
1 R 72110031 Potrubí odpadní HT DN 110   m 19,000 498,00 9 462,00 
2 R 721100057 Potrubí HT DN 32   m 16,000 169,20 2 707,20 
3 R 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   m 28,000 142,00 3 976,00 
4 R 72110026 Napojení na litinové potrubí odpadní  DN 110   kus 1,000 488,40 488,40 
5 R 72110025 Napojení na litinové potrubí odpadní  DN 75   kus 1,000 440,40 440,40 
6 R 721100043 Objímky na potrubí   soub 1,000 3 000,00 3 000,00 

7 R 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm   m 20,000 192,00 3 840,00 

8 R 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm   m 20,000 169,00 3 380,00 

9 R 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm   m 71,000 144,00 10 224,00 

10 R 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm   m 93,000 35,00 3 255,00 

11 R 721100041 D+M odbočky na potrubí 5/4"   ks 2,000 1 620,00 3 240,00 
12 R 721100042 D+M odbočky na potrubí 3/4"   ks 1,000 1 320,00 1 320,00 
13 R 721100045 D+M odbočky na potrubí 1/2"   ks 2,000 420,00 840,00 
14 R 721100046 D+M nezámrzný zahradní ventil   ks 2,000 3 830,65 7 661,30 
15 R 72110035 Ventil PPR DN 40   kus 2,000 608,40 1 216,80 
16 R 72110034 Ventil PPR DN 25   kus 1,000 416,40 416,40 
17 R 721100054 Demontáž potrubí litinové dn 110   m 8,000 108,00 864,00 

18 R 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů   m 4,500 2 550,00 11 475,00 

19 R 721100056 Demontáž potrubí pozinkované 2"   m 10,000 85,20 852,00 
20 R 721100059 Demontáž potrubí pozinkované 5/4"   m 12,000 54,00 648,00 
21 R 721100060 Demontáž potrubí pozinkované 3/4"   m 2,000 38,40 76,80 
22 R 721100058 Kondenzační sifon   kus 3,000 834,00 2 502,00 
23 R 72110017 Sekání drážek   m 60,000 144,00 8 640,00 

HZS Hodinové zúčtovací sazby   1 788,00 
24 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 6,000 298,00 1 788,00 

Celkem   82 313,30 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 314,02 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 20 934,60 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 20 934,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 314,02 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 318,73 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 21 567,35 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 21 567,35 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

ZTI - vsak   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
21 567,35 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: ZTI - vsak

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   20 934,60 

721 Zdravotechnika - vsak   20 934,60 
1 R 721200101 D+M poklop litinový bez odvětrání   ks 3,000 2 792,20 8 376,60 
2 R 721200102 D+M deska přechodová beton 625/200/120   ks 3,000 3 898,50 11 695,50 
3 R 721200103 D+M prstenec vyrovnávací beton 625/100/120   ks 3,000 287,50 862,50 

Celkem   20 934,60 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 1 232,60 

2 Montáž 67 805,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 14 368,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 82 173,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 232,60 

20 HZS 4 470,00 21 Kompl. činnost 1 318,14 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 89 193,99 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 89 193,99 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Vytápění   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
89 193,99 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Vytápění

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   82 173,25 

731 Ústřední vytápění   82 173,25 
5 R 73110011X Napojení na stávající potrubí topení 5/4"   kus 2,000 576,00 1 152,00 
6 R 73110012X Napojení na stávající potrubí topení 1/2"   kus 8,000 360,00 2 880,00 
1 R 73110013X Potrubí uhlíková ocel dn 35   m 10,000 542,40 5 424,00 
7 R 73110016X Potrubí uhlíková ocel dn 18   m 18,000 339,60 6 112,80 

2 R 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5   m 16,000 898,00 14 368,00 

9 R 73110018X D+M skřín pro podlahové vytápění - na zakázku   ks 3,000 17 412,15 52 236,45 

HZS Hodinové zúčtovací sazby   4 470,00 
8 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 15,000 298,00 4 470,00 

Celkem   86 643,25 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 810,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 303,72 

2 Montáž 13 515,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 3 922,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 20 248,05 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 303,72 

20 HZS 4 470,00 21 Kompl. činnost 375,33 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 25 397,10 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 25 397,10 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

ZTI - přívody pro sklep, kávovar   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
25 397,10 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: ZTI - přívody pro sklep, kávovar

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   20 248,05 

721 Zdravotechnika   20 248,05 
1 R 721100038 Potrubí odpadní HT DN 110   m 12,000 498,00 5 976,00 
2 R 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   m 19,000 142,00 2 698,00 
3 R 721100041 Napojení na litinové potrubí odpadní  DN 110   kus 1,000 488,40 488,40 
4 R 72110025 Napojení na litinové potrubí odpadní  DN 75   kus 2,000 440,40 880,80 
5 R 721100065 D+M podlahové vpusti   ks 1,000 1 010,85 1 010,85 
6 R 721100043 Objímky na potrubí   soub 1,000 3 000,00 3 000,00 
7 R 721100066 Vsazení odbočky do potrubí DN 150   ks 2,000 780,00 1 560,00 

8 R 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm   m 6,000 169,00 1 014,00 

9 R 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm   m 6,000 35,00 210,00 

10 R 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů   m 1,100 3 100,00 3 410,00 

HZS Hodinové zúčtovací sazby   4 470,00 
11 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 15,000 298,00 4 470,00 

Celkem   24 718,05 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 691,61 

2 Montáž 25 570,40 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 20 537,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 46 107,40 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 691,61 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 701,99 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 47 501,00 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 47 501,00 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Vytápění - přeložka strojovna, radiátory, topení 1.NP   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
47 501,00 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Vytápění - přeložka strojovna, radiátory, topení 1.NP

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   46 107,40 

731 Ústřední vytápění   46 107,40 
1 R 73110011X Napojení na stávající potrubí topení 5/4"   kus 1,000 576,00 576,00 
2 R 73110012X Napojení na stávající potrubí topení 1/2"   kus 2,000 360,00 720,00 
3 R 73110013X Potrubí uhlíková ocel dn 35   m 12,000 542,40 6 508,80 
4 R 73110016X Potrubí uhlíková ocel dn 18   m 8,000 339,60 2 716,80 
5 R 73110026X D+M ventil raiátorový   ks 1,000 295,20 295,20 
6 R 73110027X D+M uzavíratelné šroubení   ks 1,000 226,80 226,80 
7 R 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1   m 44,000 212,00 9 328,00 
8 R 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1   m 23,000 298,00 6 854,00 
9 R 733390104 Ochrana potrubí  izolačními trubicemi alt. nátěr   m 67,000 65,00 4 355,00 

10 R 73110028X D+M uzavíratelné šroubení   
soub
or 1,000 14 526,80 14 526,80 

Celkem   46 107,40 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% -3 056,31 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž ############ 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) -3 056,31 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost -3 102,15 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -209 912,46 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -209 912,46 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

ZTI - méněpráce   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-209 912,46 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: ZTI - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -203 754,00 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace vč. hsv   -100 644,00 
9 R 721110956 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 300   kus -1,000 4 198,00 -4 198,00 

10 R 721110966 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300   kus -1,000 1 028,00 -1 028,00 

12 R 721141104
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované 
CV spojkami DN 125   m -9,000 3 442,00 -30 978,00 

13 R 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100   m -38,000 398,00 -15 124,00 

40 R Š1-3 Šachta kanalizační beton prefa - přeložka   
soub
or -2,000 24 658,00 -49 316,00 

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   -103 110,00 

19 R 722160114
Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 22x1,5 mm-kondenzát   m -40,000 325,00 -13 000,00 

26 R 722160137
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 42x1,5 mm-kond   m -93,000 898,00 -83 514,00 

27 R 722181252-CHLK

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm-kond 
CHLK   m -97,000 68,00 -6 596,00 

Celkem   -203 754,00 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% -1 108,80 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž -73 920,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) -73 920,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) -1 108,80 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost -1 125,43 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -76 154,23 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -76 154,23 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Vytápění - méněpráce   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-76 154,23 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Vytápění - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -73 920,00 

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   -73 920,00 
1 R 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1   m -220,000 327,00 -71 940,00 
2 R 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5   m -220,000 9,00 -1 980,00 

Celkem   -73 920,00 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 378,84 

2 Montáž 25 256,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 25 256,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 378,84 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 384,52 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 26 019,36 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 26 019,36 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Přívody pro podlahové rozvaděče   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
26 019,36 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Přívody pro podlahové rozvaděče

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

D1 Elektroinstalační materiál   4 356,00 
1 R 49 Proudový chránič 16B-1N-030AC   ks 3,000 1 260,00 3 780,00 
2 R 8 Krabice KSK100 IP66   ks 6,000 96,00 576,00 

11 Kabelové soubory   12 700,00 
3 R 13 CYKY-J 3x1,5   m 250,000 30,00 7 500,00 
4 R 25 H07V-U 6   m 200,000 26,00 5 200,00 

28 Kabelové držáky   1 200,00 
5 R 29 Kabelová příchytka plastová   ks 60,000 20,00 1 200,00 

44 Ostatní   7 000,00 
17 R 46 Přidružený materiál k úpravám stáv. kab. tras   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 
18 R 48 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi   hod 2,000 250,00 500,00 
19 R 50 Úprava rozvaděče R19, R25   hod 20,000 250,00 5 000,00 

Celkem   25 256,00 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 
I I 

I I 

I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 647,12 

2 Montáž 20 388,45 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 22 753,14 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 43 141,59 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 647,12 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 656,83 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 44 445,54 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 44 445,54 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Elektroinstalace - VCP - místnost pro server   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
44 445,54 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Elektroinstalace - VCP - místnost pro server

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky M   43 141,59 

D1 Elektroinstalační materiál   1 159,00 
1 R 2 Trubka ohebná 1420   m 5,000 15,00 75,00 
2 R 2 Pásek FeZn 30x4   m 20,000 52,00 1 040,00 
3 R 7 Krabice KPR68   ks 1,000 44,00 44,00 

11 Kabelové soubory   15 805,00 
4 R 18 CYKY-J 5x2,5   m 25,000 49,00 1 225,00 
5 R 21 CYKY-J 5x10   m 60,000 142,00 8 520,00 
6 R 23 1-CYKY-J 5x25   m 13,000 320,00 4 160,00 
7 R 27 H07V-K 16   m 38,000 50,00 1 900,00 

6 Instalační materiál   265,00 
8 R 39 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici   ks 1,000 265,00 265,00 

D2 Jiné práce   15,00 
9 R 33 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm   ks 1,000 15,00 15,00 

44 Ostatní   3 144,45 
10 R 10. Mimostaveništní doprava   kpl 1,000 619,05 619,05 
11 R 11. Přesun dodávek   kpl 1,000 412,70 412,70 
12 R 12. GZS   kpl 1,000 412,70 412,70 
13 R 46 Přidružený materiál k úpravám stáv. kab. tras   kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 
14 R 49 HZS   hod 2,000 250,00 500,00 

21-M Elektromontáže   22 753,14 
15 R 210100100 Rozvaděč RSERV   ks 1,000 16 200,00 16 200,00 
16 R 210100200 Jistič PL7-B 40/3/B   ks 1,000 1 140,00 1 140,00 
17 R 210100201 Jistič PL7-B 63/3   ks 1,000 1 758,00 1 758,00 
18 R 210100202 Úprava rozvaděče RH   ks 1,000 2 160,00 2 160,00 
19 R 210100203 Lišta LV 40x40   m 10,000 106,80 1 068,00 
20 R 21-02 Stavební přípomoce   % 427,140 1,00 427,14 

Celkem   43 141,59 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 255,79 

2 Montáž 17 052,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 17 052,90 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 255,79 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 259,63 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 17 568,32 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 17 568,32 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Elektroinstalace - svítidla v suterénu   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
17 568,32 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Elektroinstalace - svítidla v suterénu

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky M   17 052,90 

21-M Elektromontáže   17 052,90 
1 R 13 CYKY-J 3x1,5   m 30,000 30,00 900,00 
2 R 21-M-001 Dodávka svítidla LED 46W   ks 8,000 1 117,80 8 942,40 
3 R 21-M-002 Montáž svítidla LED   ks 8,000 460,00 3 680,00 
4 R 21-M-003 Montáž svítidla LED   ks 4,000 56,35 225,40 
5 R 21-M-004 Dodávka gelových spojek   ks 2,000 215,05 430,10 
6 R 21-M-005 Montáž gelových spojek   ks 2,000 287,50 575,00 
7 R 21-M-006 Zapojení ventilátoru WC   ks 8,000 287,50 2 300,00 

Celkem   17 052,90 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 22 857,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 22 857,50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 22 857,50 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 22 857,50 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Elektroinstalace - demontáž osvětlení v 1.PP a úprava stáv. 
osvětlení v 1.NP   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
22 857,50 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Elektroinstalace - demontáž osvětlení v 1.PP a úprava stáv. osvětlení v 1.NP

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky M   22 857,50 

01
Demontáž stáv. osvětlení a úprava el. 
instalace v 1.PP   17 000,00 

1 R 45 Úpravy stávajících kabelových tras   hod 68,000 250,00 17 000,00 

02 Úprava stáv. osvětlení chodba v 1.NP   5 857,50 
2 R 45 Úpravy stávajících kabelových tras   hod 16,000 250,00 4 000,00 
3 R 21-M-001 D+M impulzní relé   ks 1,000 747,50 747,50 
4 R 15 CYKY-J 5x1,5   m 30,000 37,00 1 110,00 

Celkem   22 857,50 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 16 247,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 16 247,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 16 247,00 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 16 247,00 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24 EČO

Elektroinstalace - VCP Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
16 247,00 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změny vnitřních instalací - TLZ č. 24
Část: Elektroinstalace - VCP

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

11 Kabelové soubory   10 997,00 
1 R 13 CYKY-J 3x1,5   m 150,000 30,00 4 500,00 
2 R 14 CYKY-J 4x1,5   m 50,000 35,00 1 750,00 
3 R 15 CYKY-J 5x1,5   m 50,000 37,00 1 850,00 
4 R 16 CYKY-J 7x1,5   m 3,000 47,00 141,00 
5 R 17 CYKY-J 3x2,5   m 58,000 38,00 2 204,00 
6 R 19 CYKY-J 5x4   m 8,000 69,00 552,00 

D2 Jiné práce   5 250,00 
7 R 35 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm   m 50,000 35,00 1 750,00 
8 R 38 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm   m 50,000 70,00 3 500,00 

Celkem   16 247,00 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 25 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Změna výplní otvorů 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je optimalizace požárně-bezpečnostního řešení budovy s ohledem na některé 
konstrukční změny - zrušení 2 kusů střešních světlíků, které nebylo možno zajistit, aby splňovaly 
tepelně technické parametry a zároveň měly odpovídající požární odolnost a byly pochůzí. Zároveň 
bude nutno řešit požární odolnost některých typů dveří a fasádních otvorů. 

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože dle původních informací na trhu se 
tyto světlíky vyráběly. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Z výše uvedených důvodů bude nutno provést odpočet světlíků a navržené otvory ve střešním plášti 
uzavřít. Dále dojde k záměně některých dveří včetně dodávky a montáže zárubní. Původní voštinové 
budou nahrazeny hliníkovými s větší odolností proti požáru. 

Poslední částí změny je změny rozměrů některých fasádních prosklených stěn z důvodu konstrukčních 
úprav při napojování n staré části sousedních budov. 

Změny jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 564.244,52 Kč bez DPH  
Přípočet: 555.171,15 Kč bez DPH  
Celkem: -9.073,37 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:      

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 24.02.2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

28     Změna výplní otvorů - TLZ č. 25   -9 073,37 0,00 0,00 -9 073,37 0,00 -17 124,77 0,00 3 995,73 4055,67
01         Vnitřní dveře + zárubně - méněpráce   -193 683,44 0,00 0,00 -193 683,44 0,00 -188 001,10 0,00 -2 820,02 -2862,32
02         Vnitřní dveře + zárubně - vícepráce   468 117,29 0,00 0,00 468 117,29 0,00 454 383,55 0,00 6 815,75 6917,99
03         Odpočet světlíků a vnitřních roletek   -256 051,25 0,00 0,00 -256 051,25 0,00 -256 051,25 0,00 0,00 0,00
04         Hliníkové výplně - odpočty   -114 509,83 0,00 0,00 -114 509,83 0,00 -114 509,83 0,00 0,00 0,00
05         Hliníkové výplně - přípočty   87 053,86 0,00 0,00 87 053,86 0,00 87 053,86 0,00 0,00 0,00

Celkem -9 073,37 0,00 0,00 -9 073,37 0,00 -17 124,77 0,00 3 995,73 4 055,67

Rekapitulace objektů stavby



   Strana 2  z 14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 230 247,57 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   3 995,73 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) -17 124,77 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 3 995,73 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 4 055,67 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -9 073,37 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -9 073,37 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změna výplní otvorů - TLZ č. 25 EČO

   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-9 073,37 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky ############ 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% -2 820,02 

2 Montáž -3 164,19 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) -2 820,02 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost -2 862,32 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -193 683,44 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -193 683,44 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-193 683,44 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změna výplní otvorů - TLZ č. 25 EČO

Vnitřní dveře + zárubně - méněpráce   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Vnitřní dveře + zárubně - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   -188 001,10 

006 Úpravy povrchu   -29 024,00 

104 R 642942111/00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na MC   kus -3,000 244,00 -732,00 

105 320Uh2074-10
Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
700×1970×100 mm   ks -4,000 900,00 -3 600,00 

106 320Uh2075X-10
Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×400 mm   ks -1,000 2 500,00 -2 500,00 
-1   -1,000
ozn T06   
Součet   -1,000

109 320Uh2085X-36
Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
900×1970×300 mm   ks -1,000 2 500,00 -2 500,00 
-1   -1,000
ozn T16   
0   "-výkres   0,000
Součet   -1,000

374 320Uh2074-37
Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
1000×2400×150 mm   ks -2,000 1 280,00 -2 560,00 
-2   -2,000
mč 133   
Součet   -2,000

112 R 642942221/00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na MC   kus -3,000 314,00 -942,00 

113 320Uh2072-31
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 
1450×1970×145 mm   ks -1,000 1 540,00 -1 540,00 

114 320Uh2088X-48
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 
2100x2800x400mm   ks -2,000 6 500,00 -13 000,00 

115 R 64294002X
příplatek za povrchovou úpravu ocel. zárubní práškové 
lakování RAL 7016 - dvoukřídlé   kus -3,000 550,00 -1 650,00 

766 Konstrukce truhlářské   -158 977,10 

281 327Ui2011x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - dvoukřídlé s nadsvětlíkem 
lakované RAL 7016, protipožární, prosklení, kování panik, 
ozn T14   ks -2,000 41 915,00 -83 830,00 

283 327Ui2014x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kruhové prosklení, kování, ozn T16   ks -1,000 10 473,70 -10 473,70 
-2   -2,000
rozpočet   
1   1,000
výkres   
Součet   -1,000

428 327Ui2014x-01.1

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kruhové prosklení, kování, ozn T16 - odpočet 
kruhového prosklení   ks -1,000 3 200,00 -3 200,00 
-2   -2,000
rozpočet   
1   1,000
výkres   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I 

I I 

I I I I I I 

I I I I I I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Vnitřní dveře + zárubně - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   -1,000

430 327Ui8001x-01
Lehká montovaná příčka na nohách s dveřmi, vč. kování 
a montáže ozn T18   ks -1,000 8 787,00 -8 787,00 

284 327Ui2015x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - dvoukřídlé lakované RAL 
7016, protipožární, kování , ozn T25   ks -1,000 14 927,80 -14 927,80 

429 327Ui2104x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kování, ozn T17 - odpočet kruhového prosklení   ks -1,000 3 200,00 -3 200,00 

427 327Ui2007x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kruhové prosklení, kování, ozn T12 - odpočet 
kruhového prosklení   ks -2,000 3 200,00 -6 400,00 

426 327Ui2006x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kruhové prosklení, kování, ozn T11 - odpočet 
kruhového prosklení   ks -2,000 3 200,00 -6 400,00 

425 327Ui2003x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, EW 30 DP3-C, kruhové prosklení, kování, ozn T06 - 
odpočet kruhového prosklení   ks -1,000 5 400,00 -5 400,00 

424 327Ui2002x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kruhové prosklení, kování, ozn T05 - odpočet 
kruhového prosklení   ks -2,000 3 200,00 -6 400,00 

423 327Ui2012x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T04   ks -1,000 9 958,60 -9 958,60 
-1   -1,000
mč 114   
0   0,000
výkres   
Součet   -1,000

Celkem   -188 001,10 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 390 370,98 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 6 815,75 

2 Montáž 64 012,57 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 454 383,55 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 6 815,75 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 6 917,99 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 468 117,29 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 468 117,29 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
468 117,29 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změna výplní otvorů - TLZ č. 25 EČO

Vnitřní dveře + zárubně - vícepráce   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Vnitřní dveře + zárubně - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   454 383,55 

006 Úpravy povrchu   45 840,00 
1 553 55331382 zárubeň ocelová pro pórobeton 150 700 levá,pravá   kus 2,000 1 190,00 2 380,00 

107 320Uh2074-35
Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×150 mm   ks 2,000 1 190,00 2 380,00 

2 320Uh2085X-37
Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×300 mm   ks 1,000 2 400,00 2 400,00 
1    "T16 - výkres   1,000
Součet   1,000

3 011 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2   kus 6,000 3 500,00 21 000,00 

4 611 6118200.X
zárubeň protipožární pro dveře 1křídlé 900x1970mm tl. 
150 mm   kus 3,000 2 650,00 7 950,00 

5 611 6118201.X
zárubeň protipožární pro dveře 1křídlé 900x1970mm tl. 
400 mm   kus 1,000 3 730,00 3 730,00 
1   "T15   1,000
Součet   1,000

6 611 61182202.X
zárubeň protipožární pro dveře 1křídlé 1000x1970mm tl. 
150 mm   kus 2,000 2 650,00 5 300,00 
2    "T13   2,000
Součet   2,000

111 R 64294001X
příplatek za povrchovou úpravu ocel. zárubní práškové 
lakování RAL 7016 - jednokřídlé   kus 2,000 350,00 700,00 

766 Konstrukce truhlářské   408 543,55 
7 R 766100100X01 Doplnění generálního klíče   ks 38,000 1 230,00 46 740,00 

270 R 766660002/00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 
m do ocelové zárubně   kus 3,000 580,75 1 742,25 

8 327Ui2008x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kování, ozn T08   ks 1,000 6 418,55 6 418,55 
0   0,000
rozpočet   
1   1,000
výkres   
Součet   1,000

280 327Ui2007x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, bez kruhového prosklení, kování, ozn T12   ks 1,000 9 973,70 9 973,70 
-2   -2,000
rozpočet   
3   3,000
výkres   
Součet   1,000

283 327Ui2012x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T04 - příplatek za 
změnu samozavíračů   ks 2,000 3 780,00 7 560,00 

284 327Ui2105x-01

Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T19 - příplatek za 
změnu samozavíračů   ks 1,000 3 780,00 3 780,00 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I I I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Vnitřní dveře + zárubně - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

9 327Ui2011x-011

Dveře vnitřní hliníkové - dvoukřídlé s nadsvětlíkem 
lakované RAL 7016, protipožární, prosklení, kování panik, 
ozn T14   ks 2,000 126 900,00 253 800,00 

10 327Ui2012x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T15   ks 1,000 11 420,00 11 420,00 
0   0,000
rozpočet   
1   1,000
výkres   
Součet   1,000

282 327Ui2104x-02
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kování, ozn T18   ks 1,000 10 473,70 10 473,70 

11 327Ui2015x-011
Dveře ocelové - dvoukřídlé lakované RAL 7016, 
protipožární EW 30 DP1, kování , ozn T25   ks 1,000 40 243,10 40 243,10 

281 327Ui2002x-011
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kruhové prosklení, kování, ozn T05   ks 1,000 9 973,70 9 973,70 

12 327Ui2008x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 
7016, kování, ozn T26   ks 1,000 6 418,55 6 418,55 
0   0,000
rozpočet   
1   1,000
výkres   
Součet   1,000

Celkem   454 383,55 

I I I I I I 
I I I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -256 051,25 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -256 051,25 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-256 051,25 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změna výplní otvorů - TLZ č. 25 EČO

Odpočet světlíků a vnitřních roletek   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Odpočet světlíků a vnitřních roletek

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   -256 051,25 

009 Ostatní konstrukce a práce   -79 301,25 
3 R X63 Vnitřní látkové screenové roletky zapuštěné ozn O14   m2 -75,000 1 057,35 -79 301,25 

767 Konstrukce zámečnické   -176 750,00 

2 R 76731001X
střešní pochůzí světlík, bližší specifikace dle PSV ozn.  
F16   kus -2,000 85 850,00 -171 700,00 

1 R 767316310/00 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2   kus -2,000 2 525,00 -5 050,00 

Celkem   -256 051,25 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -114 509,83 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -114 509,83 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-114 509,83 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změna výplní otvorů - TLZ č. 25 EČO

Hliníkové výplně - odpočty   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Hliníkové výplně - odpočty

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   -114 509,83 

766 Konstrukce truhlářské   -114 509,83 
11 R 766629001X Montáž fasádních prvků (oken a dveří dle výpisu)   m -22,230 404,00 -8 980,92 

1 R 766629002X
Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F01 - 17615/3050mm - 
odpočet za zmenšení stěny   kus -1,000 18 880,00 -18 880,00 

7 R 766629010X
Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F09 - 3000/5900 - 
odpočet okenního křídla   kus -1,000 9 820,00 -9 820,00 

10 R 766629013X
Dodávka sestavy dle výpisu - prvky F12 - F15 - 
2480/12465mm - odpočet za zmenšení stěny   kus -1,000 70 430,00 -70 430,00 

12 R 766629213/00
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - folie   m -22,230 135,34 -3 008,61 

13 R 766629214/00
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska   m -22,230 152,51 -3 390,30 

Celkem   -114 509,83 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 24 713,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 62 340,36 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 87 053,86 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 87 053,86 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 87 053,86 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
87 053,86 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Změna výplní otvorů - TLZ č. 25 EČO

Hliníkové výplně - přípočty   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna výplní otvorů - TLZ č. 25
Část: Hliníkové výplně - přípočty

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   87 053,86 

766 Konstrukce truhlářské   87 053,86 

14 327Ui2011x-011

Dveře vnitřní hliníkové - dvoukřídlé s nadsvětlíkem 
lakované RAL 7016, protipožární, prosklení, kování panik, 
ozn T14 - příplatek za el. otvírač reverzní + kabel + kab. 
průchodka   ks 2,000 12 356,75 24 713,50 

2 R 766629002X
Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F01 - 17615/3050mm - 
příplatek za atyp oboustranná madla   kus 4,000 4 858,75 19 435,00 

15 R 766629002X01

Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F01 - 17615/3050mm - 
příplatek za změnu kování (3-bodový zámek + motor + 
kabel)   kus 2,000 16 967,68 33 935,36 

16 R 766629002X02

Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F01 - 17615/3050mm - 
příplatek za dveřní zavírač ASSA Abloy s kluznou lištou a 
aretací   kus 2,000 4 485,00 8 970,00 

Celkem   87 053,86 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 26 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Nátěrový systém 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je to, že základní rozpočet neobsahuje nátěrové práce pro veškeré ocelové 
konstrukce. Požadavek na nátěrový systém je uveden ve výkazu materiálů hlavní nosné konstrukce. 
Jedná se o neúplnost výkazu výměr.      

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Na provedené ocelové konstrukce bude nutno aplikovat odmaštění, základní antikorozní nátěr, 
mezinátěr s následným krycím syntetickým nátěrem. Rozsah nátěrů je podrobně specifikován 
v položkových rozpočtech. 

Dále je nutno doplnit výmalbu všech nově vybudovaných a dotčených prostor. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: - Kč bez DPH  
Přípočet: 172.595,37 Kč bez DPH  
Celkem: 172.595,37 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 4 638,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 2 512,98 

2 Montáž 30 319,34 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 23 805,85 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 108 768,38 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 167 531,72 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 2 512,98 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 2 550,67 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 172 595,37 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 172 595,37 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci
Chybějící nátěrový systém ocelových konstrukcí a malby - TLZ 
č. 26

   

Univerzita Palackého v Olomouci   

Místo

IČO

61989592

JKSO

EČO

25395602

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   

Daň odvede zákazník.

0,00 
172 595,37 

CZ-CPV

CZ-CPAI I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Chybějící nátěrový systém ocelových konstrukcí a malby - TLZ č. 26

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   167 531,72 

783 Dokončovací práce - nátěry   132 574,23 

1 783 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem   m2 414,900 58,70 24 354,63 
Základní rozpočet neobsahuje nátěrové práce pro 
veškeré ocelové konstrukce. Požadavek na nátěrový 
systém je uveden   
ve výkazu materiálů hlavní nosné konstrukce   
Jednotlivé plochy jsou uvedeny ve výkaze materiálů 
hlavní nosné konstrukce   
31,3  "prvky SL 1 OB sloup (0.NP)   31,300
56,8   "prvky SL 1 OB sloup (1. + 2.NP)   56,800
36,2   "prvky SL 1 OB sloup (1.P)   36,200
1,5     "prvky SL 2 OB (1.P)   1,500
1,5   "prvky SL 2 OB (2.P)   1,500
15,9    "prvky X.1   15,900
15,1   "prvky SP.1   15,100
10,3    "prvky SP.2   10,300
90     "prvky PR 38.1   90,000
31,6    "prvky PR 30.1   31,600
6,1   "prvky PR 34   6,100
52,5   "prvky OK hl. schodiště   52,500
66,1  "vykonzolovaná atika - pouze základní nátěr v jedné 
vrstvě   66,100
Součet   414,900

2 783 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí   m2 414,900 105,00 43 564,50 

3 783 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí   m2 324,900 98,00 31 840,20 
Základní rozpočet neobsahuje nátěrové práce pro 
veškeré ocelové konstrukce. Požadavek na nátěrový 
systém je uveden   
ve výkazu materiálů hlavní nosné konstrukce   
Jednotlivé plochy jsou uvedeny ve výkaze materiálů 
hlavní nosné konstrukce   
31,3  "prvky SL 1 OB sloup (0.NP)   31,300
56,8   "prvky SL 1 OB sloup (1. + 2.NP)   56,800
36,2   "prvky SL 1 OB sloup (1.P)   36,200
1,5     "prvky SL 2 OB (1.P)   1,500
1,5   "prvky SL 2 OB (2.P)   1,500
15,9    "prvky X.1   15,900
15,1   "prvky SP.1   15,100
10,3    "prvky SP.2   10,300
31,6    "prvky PR 30.1   31,600
6,1   "prvky PR 34   6,100
52,5   "prvky OK hl. schodiště   52,500
66,1  "vykonzolovaná atika - pouze základní nátěr v jedné 
vrstvě   66,100
Součet   324,900

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I 

I I I I I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Chybějící nátěrový systém ocelových konstrukcí a malby - TLZ č. 26

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

4 783 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí   m2 324,900 101,00 32 814,90 

784 Malby   34 957,49 

5 784 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m   m2 2 284,803 15,30 34 957,49 

2 171,878
112,925

Součet   2 284,803

Celkem   167 531,72 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 28 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Změna provětrávané fasády 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je napojení nové části stavby na stávající sousední budovy. Z konstrukčních důvodů 
bylo nutno rozšířit přizdívky ve 2.NP v části výstupu na terasu. Z tohoto důvodů dochází k rozšíření 
výměry původní plánované části provětrávané fasády. 

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože podrobnosti napojení na sousední 
budovy bylo možno dořešit až po zaměření hrubé stavby. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Jedná se o doplnění tepelné izolace tl. 180 mm v rozsahu cca 53 m2  (podhled nad vstupem) včetně 
dodávky a montáže provětrávané fasády z bondu v rozsahu 8 m2. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: - Kč bez DPH  
Přípočet: 145.045,28 Kč bez DPH  
Celkem: 145.045,28 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 39 989,90 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 2 111,85 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 100 800,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 140 789,90 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 2 111,85 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 2 143,53 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 145 045,28 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 145 045,28 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

0,00 
145 045,28 

CZ-CPV

CZ-CPA

25395602

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   

Místo

IČO

61989592

JKSO

EČO

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci

Změna provětravané fasády - TLZ č. 27

   

Univerzita Palackého v Olomouci   

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Změna provětravané fasády - TLZ č. 27

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   39 989,90 

006 Úpravy povrchu   39 989,90 
1 219Km1132-12 desky z minerální vlny, podélné vlákno - tl. 180 mm   m2 53,037 754,00 39 989,90 

Chybějící tepelná izolace k provětrávané fasádě   
17,705*1   17,705
podhled nad vstupem mč 101   
4*(1,315+1,925)+1,2*14,625   30,510
2NP   
Součet   48,215
48,215*1,1 "Přepočtené koeficientem množství   53,037
Součet   53,037

PSV Práce a dodávky PSV   100 800,00 

767 Konstrukce zámečnické   100 800,00 

2 R 76720010X

Dodávka a montáž provětrávané fasády obklad bondem 
tl. 4mm v barvě RAl 7016 s izolací, nosným AL roštěm do 
plochy 10 m2   m2 8,000 12 600,00 100 800,00 

Celkem   140 789,90 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I I I 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 28 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Úprava skleněných příček a zelené stěny 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem jsou vyvolané dispoziční změny ve 2. NP, kdy dochází ke zrušení mobilní dělící příčky a 
prosklených hliníkových stěn. 

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože se jedná o dodatečné požadavky 
uživatele. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Budou zrušeny dodávky akustické mobilní příčky a 3 skleněných příček s dveřní sestavou. 

Zrušené skleněné příčky budou nahrazeny příčkami novými ve zmenšeném rozsahu. Zároveň dochází ke 
zvětšení rozsahu zelené stěny dle skutečnosti. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 377.061,93 Kč bez DPH  
Přípočet: 166.436,16 Kč bez DPH  
Celkem: -210.625,77 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 24.02.2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

33     Úprava skleněných příček a zelené stěny - TLZ č. 28   -210 625,77 0,00 0,00 -210 625,77 0,00 -210 625,77 0,00 0,00 0,00
01         Úprava skleněných příček + zelené stěny - méněpráce   -377 061,93 0,00 0,00 -377 061,93 0,00 -377 061,93 0,00 0,00 0,00
02         Úprava skleněných příček + zelené stěny - vícepráce   166 436,16 0,00 0,00 166 436,16 0,00 166 436,16 0,00 0,00 0,00

Celkem -210 625,77 0,00 0,00 -210 625,77 0,00 -210 625,77 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -210 625,77 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -210 625,77 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Úprava skleněných příček a zelené stěny - TLZ č. 28 EČO

   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-210 625,77 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -377 061,93 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -377 061,93 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-377 061,93 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Úprava skleněných příček a zelené stěny - TLZ č. 28 EČO

Úprava skleněných příček + zelené stěny - méněpráce   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Úprava skleněných příček a zelené stěny - TLZ č. 28
Část: Úprava skleněných příček + zelené stěny - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   -377 061,93 

009 Ostatní konstrukce a práce   -206 133,93 
169 R X66 Akustická mobilní příčka 5400x2800mm ozn O17   kus -1,000 206 133,93 -206 133,93 

767 Konstrukce zámečnické   -170 928,00 

296 R 76700008X
D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD - ozn. P08 - odpočet části nerealizované příčky   kus -1,000 12 096,00 -12 096,00 

297 R 76700009X
D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD, 1730/2800 - ozn. P09   kus -2,000 79 416,00 -158 832,00 

Celkem   -377 061,93 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I I I I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 166 436,16 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 166 436,16 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 166 436,16 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 166 436,16 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
166 436,16 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Úprava skleněných příček a zelené stěny - TLZ č. 28 EČO

Úprava skleněných příček + zelené stěny - vícepráce   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Úprava skleněných příček a zelené stěny - TLZ č. 28
Část: Úprava skleněných příček + zelené stěny - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   166 436,16 

009 Ostatní konstrukce a práce   11 558,16 
183 R X80 Zelená stěna vč. technologie specifikace v PD, ozn O32   m2 0,568 20 348,87 11 558,16 

9,408-8,84   0,568
Součet   0,568

767 Konstrukce zámečnické   154 878,00 

290 R 76700002X

D+M Skleněná příčka - dle specifikace v PD, 
3155/2800mm - ozn. P02 - příplatek za provedení příčky z 
dvojskla   kus 1,000 24 663,00 24 663,00 
1   1,000
Součet   1,000

291 R 76700003X

D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD, 3110/2800 mm - ozn. P03 - příplatek za provedení 
příčky z dvojskla vč. změny průchodu dveřního křídla   kus 1,000 30 030,00 30 030,00 
1   1,000
Součet   1,000

293 R 76700005X

D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD 5300/2750 mm + 3550/2750 mm - ozn. P05 - příplatek 
za meziskelní žaluzie   kus 1,000 25 454,00 25 454,00 
1   1,000
Součet   1,000

296 R 76700008X.1

D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD - ozn. P08 - příplatek za změnu průchodu dveřního 
křídla a příplatek za mesikelní žaluzie   kus 1,000 25 096,00 25 096,00 

298 R 76700010X

D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD - ozn. P10 - příplatek za změnu průchodu dveřního 
křídla   

soub
or 1,000 3 960,00 3 960,00 

1   1,000
Součet   1,000

1 R 76700011X
D+M Skleněná příčka -  dle specifikace v PD, 1820/2800 
mm - ozn. P11   kus 1,000 29 256,00 29 256,00 
1   1,000
Součet   1,000

2 R 76700012X
D+M Skleněná příčka -  dle specifikace v PD, 1240/1900 
mm - ozn. P12   kus 1,000 16 419,00 16 419,00 
1   1,000
Součet   1,000

Celkem   166 436,16 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I 

I I 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 29 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Sádrokartonové konstrukce 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je nutnost upravit podhledy a plánované sádrokartonové konstrukce dle skutečného 
stavu nosných konstrukcí a zejména nových i stávajících rozvodů a instalací. 

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože kolize se stávajícími rozvody 
vyvstaly až po provedení bouracích prací. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Dojde k redukci rozsahu původně plánovaných sádrokartonových kazetových podhledů.  

Nově budou doplňovány akustické perforované SDK podhledy. Dále bude nutno provést obklady 
některých konstrukčních částí sádrokartonem.  Rozsah nových SDK je podrobně specifikován 
v položkových rozpočtech. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 697.923,34 Kč bez DPH  
Přípočet: 308.354,01 Kč bez DPH  
Celkem: -389.569,33 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 24.02.2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

32     Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29   -389 569,33 0,00 0,00 -389 569,33 0,00 -389 569,33 0,00 0,00 0,00
01         Sádrokartonové konstrukce - méněpráce   -697 923,34 0,00 0,00 -697 923,34 0,00 -697 923,34 0,00 0,00 0,00
02         Sádrokartonové konstrukce - vícepráce   308 354,01 0,00 0,00 308 354,01 0,00 308 354,01 0,00 0,00 0,00

Celkem -389 569,33 0,00 0,00 -389 569,33 0,00 -389 569,33 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 66 895,91 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -389 569,33 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -389 569,33 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29 EČO

   Místo

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-389 569,33 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -48 358,80 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž ############ 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -697 923,34 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -697 923,34 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
-697 923,34 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29 EČO

Sádrokartonové konstrukce - méněpráce   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29
Část: Sádrokartonové konstrukce - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   -697 923,34 

763 Konstrukce montované   -697 923,34 

402 R 763121415/00
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 TI EI 15   m2 -14,022 494,90 -6 939,49 
-3,42*1   -3,420
mč 115   
-3,42*(0,9+0,1+1,1+0,1)   -7,524
mč 124, 125   
-3,42*0,9   -3,078
mč 214 - předsadit na tl.200mm   
Součet   -14,022

229 R 763121425/00
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30   m2 -18,194 565,60 -10 290,53 
-3,42*(3,7+0,21+0,21+1,2)   -18,194
mč 110b   
Součet   -18,194

238 R 76313001X akustický perforovaný SDK podhled   m2 -398,789 838,30 -334 304,82 
Součet   0,000
-379,799*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   -398,789

233 R 763131411/00
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD   m2 -8,964 606,00 -5 432,18 
-2,47*2,05    "mč 109   -5,064
-3,9   "m.č.110a   -3,900
Součet   -8,964

236 R 763131765/00
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 
1,0 m   m2 -358,668 40,40 -14 490,19 
-671,218    "dle SoD   -671,218
1,825*0,45+1,825*0,45   "mč 103   1,643
2,47*3,36   "mč 108   8,299
2,47*2,05  "mč 109   5,064
8,09*8,415    "mč 107   68,077
2,62*3,36+1,9*0,34+2,04*0,41+3,06*5,32+5,32*1    "mč 
104   31,885
1,62*3,91    "mč 111   6,334
2*2,155    "mč 120   4,310
2*2,155    "mč 119   4,310
2,7*2,155    "mč 118   5,819
2*2,15    "mč 117   4,300
2,155*2    "mč 116   4,310
2,7*5,8    "mč 128   15,660
3,45*2,85    "mč 130   9,833
3,45*2,6    "mč 131   8,970
3,7*2,59+5,6*0,25+1,6*0,25+3,15*0,25+2*3,15+1,6*0,5+1,
65*2+4,3*0,25    "mč 110b   23,646
5,11*4,93    "mč 209   25,192
1,81*2     "mč 215   3,620
2*2    "mč 207   4,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29
Část: Sádrokartonové konstrukce - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

2*2     "mč 206   4,000
2*2     "mč 205   4,000
2*2     "mč 204   4,000
3,84*1,73    "mč 204   6,643
39,852    "mč 203   39,852
4,1*3,63    "mč 202   14,883
3,9  "neuznatelné   3,900
Součet   -358,668

237 R 763135011/00
Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami 
tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD   m2 -379,799 656,50 -249 338,04 
-610,939    "dle SoD   -610,939
71,81   "mč 107   71,810
0   "mč 104   0,000
4,41   "mč 120   4,410
4,41   "mč 119   4,410
6,51   "mč 118   6,510
4,41   "mč 117   4,410
4,41    "mč 116   4,410
0    "mč 128   0,000
10,22    "mč 130   10,220
10,11    "mč 131   10,110
26,88    "mč 209   26,880
3,72    "mč 215   3,720
4,3    "mč 207   4,300
4,3    "mč 206   4,300
4,3    "mč 205   4,300
4,3    "mč 204   4,300
6,49    "mč 208   6,490
39,66    "mč 203   39,660
20,9    "mč 202   20,900
Součet   -379,799

239 R 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu   m2 -120,000 131,30 -15 756,00 
"montáž do stávajícího roštu"   
-120   -120,000
Součet   -120,000

240 590305700 podhled kazetový 600 x 600 mm   m2 -126,000 383,80 -48 358,80 
-120*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   -126,000

242 R 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   % -6 849,100 1,90 -13 013,29 

Celkem   -697 923,34 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 115 254,71 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 193 099,30 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 308 354,01 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 308 354,01 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 308 354,01 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 
308 354,01 

IČO

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29 EČO

Sádrokartonové konstrukce - vícepráce   Místo

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29
Část: Sádrokartonové konstrukce - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

SO_01 Uznatelné náklady   308 354,01 

763 Konstrukce montované   308 354,01 

1 763 763121421-X
SDK obklad výtahové šachty z desek 1xDF tl. 12,5 mm, 
na OCK z CW/UW 50 mm   m2 17,560 747,50 13 126,10 

2 763 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě   m2 17,560 45,70 802,49 

3 763 763121511
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xA 12,5 bez TI EI 15, zhuštěný po 400 mm   m2 58,080 490,00 28 459,20 
58,08    "m.č. 116+117+118+119+120+202+203   58,080
Součet   58,080

4 763 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45   m2 16,000 760,00 12 160,00 
16    "m.č.105   16,000
Součet   16,000

5 763 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD   m2 73,334 647,00 47 447,10 
73,334   "m.č. 103+104+112a+129+214   73,334
Součet   73,334

235 R 763131721/00 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m   m 67,460 202,00 13 626,92 
-5,3    "SoD   -5,300
72,76   72,760
Součet   67,460

6 763 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 
mm   m 20,050 212,00 4 250,60 
20,05    "m.č. 127+132+110a   20,050
Součet   20,050

7 763 763164557
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
2xDF 12,5   m2 2,900 922,00 2 673,80 
Obklad VZT a instalací   
2,9   "m.č. 104   2,900
Součet   2,900

8 763 763164555
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
1xDF 12,5   m2 2,900 692,00 2 006,80 
Obklad VZT a instalací   
2,9   "m.č.104   2,900
Součet   2,900

9 763 763164631
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 
12,5   m 3,300 730,00 2 409,00 
Obklad ocelového pilíře   
3,3   "m.č. 105   3,300
Součet   3,300

10 763 763164531-X

SDK obklad mezery pod stropem - kastl 2-str. rozvinuté 
šíře přes 0,4 do 0,8 m, 1xA 12,5 mm, vč. tepelné izolace a 
parozábrany Jutafol N-170 AL   m 5,200 782,00 4 066,40 
5,2   "m.č. 103   5,200
Součet   5,200

11 763 763164731-X
Zhotovení SDK kastlu pro usazení klima jednotek 4-str., 
1xA 12,5 mm, 1,3x0,5x0,11 mm   m 4,000 966,00 3 864,00 
4    "m.č. 127+132   4,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I I I 

I I I I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Sádrokartonové konstrukce - TLZ č. 29
Část: Sádrokartonové konstrukce - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   4,000
12 763 763164611 Zhotovení SDK kastlu pod stropem 3-str., 1xA 12,5 mm   m 2,000 552,00 1 104,00 

2   "m.č. 122+124   2,000
Součet   2,000

13 763 763164541
SDK obklad VZT a instalací - kastl 2-str. rozvinuté šíře 
přes 0,4 do 0,8 m, 1 xH 12,5 mm   m 3,000 563,00 1 689,00 
3    "m.č. 121   3,000
Součet   3,000

14 763 763164531
SDK obklad VZT a instalací - kastl 2-str. rozvinuté šíře 
přes 0,4 do 0,8 m, 1XA 12,5 mm   m 13,050 535,00 6 981,75 
3,05+5,8+1,6+2,6     "m.č.112b+110a+105+212   13,050
Součet   13,050

15 763 763164651
SDK obklad betonového průvlaku - kastl 3-str. rozvinuté 
šíře přes 1,2 m, 1x A 12,5 mm   m2 9,520 587,00 5 588,24 
9,52    "m.č.110a   9,520
Součet   9,520

16 763 763164651.1
SDK obklad betonového průvlaku - kastl 3-str. rozvinuté 
šíře přes 1,2 m, 1x A 12,5 mm   m2 19,734 587,00 11 583,86 
12,804+6,93   "m.č.201+209   19,734
Součet   19,734

17 763 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt   m2 121,000 431,00 52 151,00 
121    "m.č. 109+110a+127+132+128   121,000
Součet   121,000

240 590305700 podhled kazetový 600 x 600 mm   m2 127,000 383,80 48 742,60 

18 763 763131752-X

D+M akustické izolace Knauf - Akustik Board 2x tl. 50 mm 
(řešení akustické podélné neprůzvučnosti SDK 
děrovaných podhledů mezi jednotlivými místnostmi)   m2 231,140 172,50 39 871,65 
231,14   "izolace do akustického podhledu   231,140
Součet   231,140

242 R 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   % 3 026,050 1,90 5 749,50 

Celkem   308 354,01 

I I 

I I 

I I 
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 30 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Doplnění chybějících prací pro m.č. 110b 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je to, že základní rozpočet neobsahuje položky související s vybudováním konstrukce 
nového koridoru (m.č. 110b).  

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Změna doplňuje položkový rozpočet o provedení výkopových prací a základových konstrukcí. Dále 
zahrnuje dodávku a montáž nosné ocelové konstrukce včetně nátěrů a tepelné izolace a souvisejících 
úprav povrchů. 

Rozsah prací je podrobně specifikován v položkových rozpočtech. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: - Kč bez DPH  
Přípočet: 283.380,72 Kč bez DPH  
Celkem: 283.380,72 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 66 238,98 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 4 126,00 

2 Montáž 140 084,33 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 37 046,92 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 31 696,60 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 275 066,83 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 4 126,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 4 187,89 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 283 380,72 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 283 380,72 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Daň odvede zákazník.

0,00 
283 380,72 

CZ-CPV

CZ-CPA

25395602

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   

Místo

IČO

61989592

JKSO

EČO

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci

Doplnění chybějících prací pro m.č. 110b - chodba - TLZ č. 30

   

Univerzita Palackého v Olomouci   

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Doplnění chybějících prací pro m.č. 110b - chodba - TLZ č. 30

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   111 037,63 

001 Zemní práce   32 029,85 

1 R 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3   m3 28,315 690,00 19 537,35 
7,91*1,6*1+1,5*1,6*2+1,75*1*2+8,41*1,75*0,5   28,315
Součet   28,315

2 R 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 14,158 188,00 2 661,70 
28,315*0,5 "Přepočtené koeficientem množství   14,158

3 R 162701105/00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 7,063 195,00 1 377,29 
28,315-21,252   7,063
Součet   7,063

4 R 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky   m3 7,063 15,20 107,36 

5 R 171201211/00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 10,595 190,00 2 013,05 
7,063*1,5   10,595
"výkop v 1.PP"   
"přepočet m3 na t - 1,5"   
Součet   10,595

6 R 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   m3 21,252 298,00 6 333,10 
28,315-3,205-3,858   21,252
Součet   21,252

2 Zakládání   46 053,74 
7 011 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25   m3 5,056 2 760,00 13 954,56 

10,5*3,21*0,15   5,056
Součet   5,056

8 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,196 31 400,00 6 154,40 
6/100/100   0,001
10,5*3,21*4,44*1,3/1000   0,195
Součet   0,196

9 011 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20   m2 8,013 1 620,00 12 981,06 
1,25*2,75+0,75*0,5+0,5*0,5+0,5*7,9   8,013
Součet   8,013

10 R 274313811/00 Základové pásy z betonu tř. C 25/30   m3 3,858 2 585,00 9 972,93 
8,41*0,6*0,5+0,5*0,6*0,75+0,5*0,6*0,95+2,75*0,6*0,5   3,858
Součet   3,858

11 R 274351215/00 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 5,130 440,00 2 257,20 
10,26*0,5   5,130
Součet   5,130

12 R 274351216/00 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 5,130 143,00 733,59 

4 Vodorovné konstrukce   672,98 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

I I 

I I I I 

I I I I 



   Strana 3  z 4

Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Doplnění chybějících prací pro m.č. 110b - chodba - TLZ č. 30

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

13 011 411354213
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
60 mm plech lesklý tl 0,75 mm   m2 1,540 437,00 672,98 
3,08*0,5   1,540
Součet   1,540

006 Úpravy povrchu   32 281,06 
14 R 622131321/00 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně   m2 21,465 35,10 753,42 

(1,465*3,3+3,665*3,3)+5,67*0,8   21,465
Součet   21,465

15 R 622221041/00
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm   m2 21,465 616,00 13 222,44 

16 R 622532001/00
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn   m2 21,465 206,00 4 421,79 

17 631 63152266
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,034 tl 160mm   m2 22,538 616,00 13 883,41 
21,465 * 1,05   22,538

PSV Práce a dodávky PSV   164 029,20 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   13 723,78 

18 711 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým   m2 32,935 11,70 385,34 
10,26*3,21   32,935
Součet   32,935

19 711 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým   m2 5,960 22,50 134,10 
2,98*1*2   5,960
Součet   5,960

20 111 11163152 lak hydroizolační asfaltový   t 0,024 43 600,00 1 046,40 
52,951 * 0,00045   0,024

21 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP   m2 32,935 94,30 3 105,77 

22 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP   m2 5,960 109,00 649,64 

23 DCH DCH.DH121062 SKLOELAST EXTRA   m2 46,674 168,00 7 841,23 
38,895 * 1,2   46,674

24 R 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m   % 174,860 3,21 561,30 

713 Izolace tepelné   14 663,06 

27 R 713131145/00
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 14,735 113,00 1 665,06 
(0,5+2,85)*1,5+0,6*0,5   "tl. 50 mm   5,325
9,41*1   "tl. 100 mm   9,410
Součet   14,735

28 219Kn7156-03
deska z extrudovaného polystyrenu - tl. 50 mm, R 1,50 
m2K/W, tepelná vodivost 0,033 W/mK   m2 5,591 331,00 1 850,62 
(0,5+2,85)*1,5+0,6*0,5   5,325
Součet   5,325
5,325*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   5,591

I I I I I I 



   Strana 4  z 4

Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Doplnění chybějících prací pro m.č. 110b - chodba - TLZ č. 30

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

29 283 28376372
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch ?=0,034 tl 100mm   m2 9,881 514,00 5 078,83 
9,41 * 1,05   9,881

30 713 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 21,465 37,20 798,50 

31 631 63148106
deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-
0,039 tl 140mm   m2 22,538 200,00 4 507,60 
21,465 * 1,05   22,538

32 713 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE   m2 32,935 8,85 291,47 

33 283 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm   m2 36,229 13,00 470,98 
32,935 * 1,1   36,229

763 Konstrukce suché výstavby   26 245,14 
45 763 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   m2 20,000 26,30 526,00 

46 JTA
JTA.JFNAL170S
P

folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 50 
m)   m2 22,000 31,10 684,20 
20 * 1,1   22,000

47 763 763221120X01
Stěna předsazená tl. 62,5 mm  ze sádrovláknitých desek 
tl. 12,5 mm , CW50,TI tl. 75 mm   m2 36,388 688,00 25 034,94 
3,42*(3,7+0,21+0,21+1,2)   "vnější strana   18,194
3,42*(3,7+0,21+0,21+1,2)   "vnitřní strana   18,194
Součet   36,388

767 Konstrukce zámečnické   91 770,00 
38 R 767200100X Dodávka a montáž ocelové konstrukce chodby 1.10b   kg 1 311,000 70,00 91 770,00 

783 Dokončovací práce - nátěry   17 627,22 

40 783 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem   m2 48,600 58,70 2 852,82 
Nátěrový systém OK chodby 1.10b   
48,6   48,600
Součet   48,600

41 783 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí   m2 48,600 105,00 5 103,00 

42 783 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí   m2 48,600 98,00 4 762,80 

43 783 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí   m2 48,600 101,00 4 908,60 

Celkem   275 066,83 

I I 
I I 

I I I I I 

I I I I I 

I I I I 
I I I I 

I I 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 31 (S) 

Datum předložení TLZ: 24.2.2020 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 554/OVZ/PJ/2018 

Ze dne: 5. 12. 2018 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352 

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Objekt: SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

     Název změny: Omítky 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je upřesnění rozsahu vnitřních omítek stěn a stropů s ohledem na stav stávajících 
konstrukcí dotčených výstavbou. 

Projektant ani investor nemohli tuto skutečnost předvídat, protože rozsah bylo možno upřesnit až po 
povedení bouracích prací a dokončení hrubé stavby. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  

Po provedení bouracích prací, hrubé stavby a nových rozvodů byl upřesněn rozsah oprav omítek stěn a 
stropů ve stávajících částech budovy. Podrobný rozsah úprav je specifikován v položkovém rozpočtu. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   
1) Cenová nabídka ze dne 24.2.2020. 
 
 
 

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 



 

 

 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu. 
s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: - Kč bez DPH  
Přípočet: 93.505,63 Kč bez DPH  
Celkem: 93.505,63 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

       
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele:     

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 

*** * • * • * • *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a fondy 

program Vyzkum, vývoj a MINISTERSTVO Šl<OLSTVI, 
MLA.cd:E A Tá.cvi'CHOVV 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.02.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 33 552,84 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 59 952,79 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 93 505,63 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 93 505,63 
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 93 505,63 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

JKSO

EČO

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci

Omítky - TLZ č. 31

   

Univerzita Palackého v Olomouci   

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   

Místo

IČO

61989592

CZ-CPV

CZ-CPA

25395602

Daň odvede zákazník.

0,00 
93 505,63 

I I I I I I 

I I I 

I I 

I 
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Omítky - TLZ č. 31

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   40 302,87 

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   40 302,87 

1 011 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   m2 24,704 236,00 5 830,14 
m.č.114   
4,825*4,15   20,024
m.č. 112a   
1,3*3,6   4,680
Součet   24,704

2 011 611321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně   m2 4,800 199,00 955,20 
m.č. 132+127   
6,15*0,25+6,15*0,25   3,075
m.č. 114   
4,825*0,25+2,075*0,25   1,725
Součet   4,800

3 011 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně   m2 24,704 293,00 7 238,27 

4 011 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně   m2 149,314 176,00 26 279,26 
m.č. 128,130,131   
3,31*(2,9+2,6)+0,9*(2,85+2,65)   23,155
m.č. 132,127   
0,9*(5,6+5,6+3,45)   13,185
m.č. 110b   
3,31*(3,7+5,6+1,2)-1*2,05   32,705
m.č. 123,122,125   
3,31*(3,1+1,6+1,1+0,9+1,65+0,9)   30,618
m.č. 110a   
3,31*4,65   15,392
m.č. 114,112a+b   
3,31*(4,15+2,4+0,65+0,6+2,55)   34,259
Součet   149,314

SO_01 Uznatelné náklady   53 202,76 

006 Úpravy povrchu   53 202,76 

72 R 612131121/00
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 
ručně   m2 110,816 50,10 5 551,88 

73 R 612142001/00
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty   m2 110,816 180,00 19 946,88 
3,41*(9,45)   32,225
mč 127   
3,37*(5,6+11,8+3,6+4,65)-1*1,97-2,1*2,8   78,591
mč 110a   
Součet   110,816

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Omítky - TLZ č. 31

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   24.2.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

74 R 612321141/00
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně   m2 110,816 250,00 27 704,00 

Celkem   93 505,63 
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