
Univerzita Palackého 

v Olomouci 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 120/OVZ/PV/2021 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
rektor: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - technický dozor stavebníka (dále jen 
,,TOS"): 

(dále jen „Objednate/'J 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 
zapsán v obchodním rejstříku: 

(dále jen „Zhotovite/'J 

Provádění staveb Olomouc, a.s. 
tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 
25385551 
CZ25385551 
Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, 
vložka 10102 

(společně dále též jako „smluvní strany'') 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 120/OVZ/PV/2021 ze dne 07. 06. 2021: 

I. 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 07. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. 120/OVZ/PV/2021 

(dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí a v 
souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, způsobem, v 
jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci 
stavební akce „Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka" - Purkrabská 4, 
Olomouc" a předat Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
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Univerzita Palackého 

v Olomouci 

ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli 
Cenu za dílo ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. 

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za 
podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, včetně popisu změn, které jsou součástí tohoto Dodatku jako příloha 
Č. 1. 

li. 

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku se smluvní strany 
dále dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se snižuje o částku 480.244,27 Kč 
bez DPH a zvyšuje o částku 5.212.138,85 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je 
uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a 
nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně: 

1. ,,Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 20.931.594,79 Kč. Zhotovitel je 
plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené 
podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění." 

Ill. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu 
s výše zmíněným zákonem. 

4. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě. 

Příloha č. 1: ,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu 
změn" 

V Olomouci dne 13.09.2021 
Za Objednatele: 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne 07.09.2021 
Za Zhotovitele: 

Jaroslav Vyroubal 
předseda představenstva 

Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511/8 1771 47 Olomouc 
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Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1 

Název stavby: 
Číslo Smlouvy o dílo: 

Cena díla dle SOD bez DPH: 

Zhotovitel stavby: 

Objednatel stavby: 

ZL Název objektu 

1 Albínka - statické zajištěni+ zemní práce 

2 Albinka - statické zajištění+ zemni pr'áce 

3 Albinka - statické zajištěni+ zemni pr'áce 

4 Albinka - statické zajištěni+ zemni pr'áce 

5 Albínka - statické zajištěni+ zemní pr'áce 

6 Albinka - statické zajištění+ zemni pr'áce 

7 Albínka - statické zajištěni+ zemní pr'áce 

8 Albinka - statické zajištění+ zemni pr'áce 

9 Albínka - statické zajištěni+ zemní pr'áce 

10 Albinka - statické zajištěni+ zemní pr'áce 

11 Albínka - statické zajištěni+ zemní pr'áce 

12 

13 

14 

15 
Změna celkem v Kč 

LIMITY podle§ 222 ZVZ 

V Olomouci dne: 31.8.2021 

Za zhotovitele: 

Za objednatele: 

Rekonstrukce dvorního objektu "Albínka" • Purkrabská 4, Olomouc 

120/0VZ/PV /2021 

16199 700,21 Kč 

Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/9, 779 00 Olomouc, IČ 25385551 

Univerzita Pala ckého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc, IČ 61989592 

Odst. podle 
Cena v Kč bez DPH 

Předmět změny {popis) §222 zvz 
Odpočet Přípočet Rozdíl 

(4,5,6,7) 

Zabezpečeni stávajících konstrukcí vodorovnou OK 6 71 099, 14 71 099,14 

Zabezpečeni stávajicich konst,ukci dočasnou výdíevou 6 13 878, 15 13 878,15 
Sešíváni rnhu stěn stávajiciho sklepa 6 76 006,00 76 006,00 

Podchycení základu stávajícího opěrného pilííe 6 64 308,27 64 308,27 

Podchyceni stávajících stěn sklepa 6 72 605,50 72 605,50 

Stabilizace mhu objektu sousedniho domu 6 104 161,35 104 161,35 

Podchyceni rnhu objektu sousedniho domu 6 64 308,27 64 308,27 

Železobetonové konst,ukce 6 272 683,04 272 683,04 

Stíikaný beton 6 287 946,00 287 946,00 

Podchyceni základového žebrn u sousedního objektu 6 32 154, 13 32 154,13 

Zemní pr'áce 6 -480 244,27 4 152 989,00 3 672 744,73 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-480 244,27 5 212 138,85 4 731894,58 

limit dodatkuv% 15% 

Limit dodatku 2 429 955,03 Kč 

Zůstatek limitu po deétení pťedešlých změn 2 429 955,03 Kč 

Sníženi zůstatku limitu píipadajicí na tento dodatek 0,00 Kč 

Zůstatek limitu po dosavadnich změnách (vč. tohoto dodatku) 2 429 955,03 Kč 

Podíle této změny na původní hodnotě 0,00% 

Celkový podil změn na původni honotě (včetně tohoto dodatku) 0,00% 

§2H(4)ZVZ-

Hodnota 15% pŮvodní 

změny hodnoty 

závazku 

71 099,14 

13 878,15 

76 006,00 

64 308,27 

72 605,50 

104 161,35 
64 308,27 

272 683,04 

287 946,00 

32 154,13 

4 633 233,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 692 383,12 0,00 

50% 
8 099 850,11 Kč 

8 099 850,11 Kč 

5 692 383,12 Kč 

2 407 466,99 Kč 

35,14% 

3S
1
14% 

IPůvodní cena díla 16 199 700,21 Kči INová cena díla 

Osoba opr'ávněná jednat ve věcech technických 

Osoba opr'ávněná jednat ve věcech technických 

Technický dozor' stavebnika 

§22.2(7)"NZ-
§Hl (5)ZVZ- §2Z2(6)NZ- §2Z2(9)Z\fl.-

bc, 
50 % původní 50% pŮvodri 

porovnává ní k 
30 % původní 

hodnoty hodnoty 
pUvodní 

hodnoty 

závuku závazku 
hodnotě 

závazku 

71 099,14 71 099,14 
13 878,15 13 878,15 
76 006,00 76 006,00 

64 308,27 64 308,27 

72 605,50 72 605,50 

104 161,35 104 161,35 
64 308,27 64 308,27 

272 683,04 272 683,04 

287 946,00 287 946,00 

32 154,13 32 154,13 
4 633 233,27 3 672 744,73 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 5 692 383,12 0,00 4 731894,58 

30% 
4 859 910,06 Kč 

4 859 910,06 Kč 

4 731 894,58 Kč 

128 015,48 Kč 

29,21% 

29,21% 

ZO 931 594,79 Kči 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albínka JKSO 

Alblnka - statické zajišt&tl + zemnl práce 
EČO 

Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval -
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 1 752 577,65 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 2 960 596,93 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 
� 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 4 713 174,58 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 18 720,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 4 731 894,58 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 4 731 894,58 993 697,86 

Cena s DPH 5 725 592,44 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodněni 0,00 
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Stavba: Albfnka 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Prováděn i staveb Olomouc, a.s. 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Kód Zakázka 

ZL1-kDn Alblnk■ • sl■tlck• z■Jlllinl +zamni práce 

1 Statické zajištěni 

01 Zabezpečeni stávajících konstrukcí vodorovnou OK 

Zabezpečení stávajících konstrukcí dočasnou 
02 výdřevou 

03 Sešíváni rohu stěn stávajícího sklepa 

04 Podchycení základu stávajícího opěrného pilíře 

05 Podchycení stávajících stěn sklepa 

06 Stabilizace rohu objektu 

07 Podchycení rohu objektu 

08 Železobetonové konstrukce 

09 Stříkaný beton 

10 Podchycení základového žebra u objektu 

2 Zemní práce 

1/1 VCP 

1/2 MNP 

Celkem 

Cena bez DPH 

4 731 894,58 

1 059 149,85 

71 099, 14 

13 878,15 

76 006,00 

64 308,27 

72 605,50 

104 161,35 

64 308,27 

272 683,04 

287 946,00 

32 154,13 

3 672 744,73 

4 152 989,00 

-480 244,27 

4 731 894,58 

Rekapitulace objektů stavby 

Zpracoval: -
Datum: 17.08.2021 

DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ 

0,00 993 697,86 5 725 592,44 0,00 4 713 174,58 18720,00 0,00 0,00 

0,00 222 421,47 1 281 571,32 0,00 1 040 429,85 18720,00 0,00 0,00 

0,00 14 930,82 86 029,96 0,00 63 611,14 7488,00 0,00 0,00 

0,00 2 914,41 16 792,56 0,00 2 646,15 11232,00 0,00 0,00 

0,00 15 961,26 91 967,26 0,00 76 006,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 13 504,74 77 813,01 0,00 64 308,27 0,00 0,00 0,00 

0,00 15 247,16 87 852,66 0,00 72 605,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 21 873,88 126 035,23 0,00 104 161,35 0,00 0,00 0,00 

0,00 13 504,74 77 813,01 0,00 64 308,27 0,00 0,00 0,00 

0,00 57 263,44 329 946,48 0,00 272 683,04 0,00 0,00 0,00 

0,00 60 468,66 348 414,66 0,00 287 946,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 6 752,37 38 906,50 0,00 32 154,13 0,00 0,00 0,00 

0,00 771 276,39 4 444 021,12 0,00 3 672 744,73 0,00 0,00 0,00 

0,00 872 127,69 5 025 116,69 0,00 4 152 989,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 -100 851,30 -581 095,57 0,00 -480 244,27 0,00 0,00 0,00 

0,00 9 93 697, 86 5725592,44 0,00 4 713 174,58 1 8  720,00 0,00 0,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název části statické zaji§těn i Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 
1-

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 531 512,82 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 508 917,03 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 '"M'" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 1 040 429,85 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 18 720,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 1 059149,85 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 1 059 149,85 222 421,47 

Cena s DPH 1 281 571,32 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Zabezpei!eni stávajfcich konstrukci vodorovnou OK Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 1-
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 41 573,46 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 22 037,68 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 63 611, 14 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 7 488,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 71 099, 14 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 71 099, 14 14 930,82 

Cena s DPH 86 029,96 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Zabezpefenl stávajlclch konstrukci vodorovnou OK 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN 

12 011 

Kód položky 

HSV 

3 

317941123 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, JE, 
U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

ocelový nosník U160 
(0,3+3,891 +3,621 )*2'18,8*0,001 
Součet 

MJ 

9 140 1401 1026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353 5 1x3,2mm m 

11' 130 113010916 

9 

3 005 985331217 

5!311 131 197008 

HZS 

!HZS2132 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Vzpěra 
2,2*2 
Součet 

!ocel profilová jakost S235JR ( 1 1 375) průřezUE 160 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

ocelový nosník U160 
(0,3+3,891 +3,621 )*2'18,8*0,001 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Kotvení ocelové konstrukce á 500 mm 
16*0,5*2 
Součet 

! tyč závitová Pz 4. 6 M20 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

6299,213 * 0,00254 

Hodinové zúčtovací sazby 

!Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný 
Nová položka dle es úRS 2021 02 

Výroba ocel konstrukce na dílně 
2*8 
Součet 

Celkem 
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m 

Množství 
celkem 

0,294 

0,294 
0,294 

4,400 

4,400 
4,400 

0,294 
0,294 

16,000 

16,000 
16,000 
16,oooj 

16,000 

16,oooj 

16,000 
16,000 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 
jednotková 

9 610,00 

201,00 

40 100,00! 

2 800,00 

207,00! 

468,oo! 

Cena celkem 

63 611,14 

15 499,14 

2 825,34 

884,40 

11 789,401 

48 112,00 

44 800,00 

3 312,001 

7 488,00 

7 488,ool 

71 099,14 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Zabezpei!eni stávajfcich konstrukci doi!asnou výdrevou Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 
� 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 2 646,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 2 646,15 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 11 232,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 1 3  878, 15  

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 13 878,15 2 914,41 

Cena s DPH 16 792,56 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Zabezpefenl stávajlclch konstrukci dofasnou výdfevou 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky 

HZS 

2!HZS !HZS2112 

t!605 160512130 

Popis 

Hodinové zúčtovací sazby 

!Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Dřevěná výdřeva 
3*8 
Součet 

!hranol stavební fezívo průlezu do 224cm2 do dl 6m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Dřevěná výdřeva 
2*5*0, 14*0, 16*1,1 
1 *2'0, 14*0, 16*1, 1 
Součet 

Celkem 
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MJ 

!hod 

lm3 

Množství 
celkem 

24,0ool 

24,000 
24,000 

0,2951 

0,246 
0,049 
0,295 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 
jednotková 

468,ool 

8 970,00! 

Cena celkem 

13 878, 15 

11 232,00! 

2 646, 151 

13 878, 15 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Sešivánl rohu stěn stávajlc lho sklepa Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval ---
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 4 729,04 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 71 276,96 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 76 006,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 76 006,00 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 76 006,00 15 961,26 

Cena s DPH 91 967,26 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Sešlvánl rohu stěn stávajlclho sklepa 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky 

HSV 

9 

8 003 9461111131 

9 003 9461112131 

10 003 9461118131 

1 005 985331115 

11 130 1302 10151 

3 005 985331911 

4 005 985331912 

Popis MJ 

Práce a dodávky HSV 

Ostatnf konstrukce a práce, bouráni 
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 
do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m kus 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Příplatek k pojízdným věžim š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 
m v do 3,5 m za prvn i a ZKD den použiti 
Nová položka dle es úRS 2021 02 

3 dny 
3 
Součet 
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 

kus 

0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m kus 
Nová položka dle es úRS 2021 02 

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

dle výkresu č.03 
4*1*8 
Součet 
tyč ocelová kruho\lčÍ žebírko\lčÍ DIN 488 jakost B5008 (10 
505) výztuž do betonu D 16mm 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže 
za práci ve stísněném prostoru m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže 
za délku do 1 m jednotlivě m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Celkem 
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Množství 
celkem 

1,000 

3,000 

3,000 
3,000 

1,000 

32,000 

32,000 
32,000 

0,050 

32,000 

32,000 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 
jednotková 

2 060,00 

306,00 

1 240,00 

1 560,00 

34800,00 

513,00 

116,00 

Cena celkem 

76 006,00 

76 006,00 

2 060,00 

918,00 

1 240,00 

49 920,00 

1 740,00 

16 416,00 

3 712,00 

76 006,00 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Podchycen[ základu stávajlcfho opěrného pil ll'e Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval ,...... 
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 23 476,72 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 40 831,55 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 64 308,27 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 64 308,27 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 64 308,27 13 504,74 

Cena s DPH 77 813,01 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Podchyceni zékladu stévajlclho opěrného pillre 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky 

HSV 

2 

20 R 225311114 

21 R 231211311 

158932940 

23 R 239111111 

37 R 283111112 

114011066 

40 R 283131113 

4 1  13021030 

998 
1998004011 

1998006011 

Popis MJ 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání 
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl 
do 25 m hor. Ill a IV m 
Položka dle SOD 

Vrtání mikropilot 
výpočet dle vč D.1.2.03 
MP E 
8*2 
Mezisoučet 
Součet 
Z řízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 
m s vytažením pažnic z betonu prostého m 
Položka dle SOD 

!beton C 25/30 XF3 kamenívo frakce 0/8 ! m3 
Položka dle SOD 

materiál 
(Pl*0,078*0,078*16)*1, 1 
Mezisoučet 
Součet 
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty 
do 450 mm m 
Položka dle SOD 

Z řízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 
mm 
Položka dle SOD 

m 

!trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353 89x10mm !m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Z řízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 
115 mm kus 
Položka dle SOD 

tyč ocelová žebírková jakost Bst 500S výztuž do betonu 
D 6mm 
Položka dle SOD 

Pfesun hmot 
!Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

!Přesun hmot pro vrty samostatné 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Celkem 
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lt 

Množství 
celkem 

16,000 

16,000 
16,000 
16,000 

16,000 

0,336 
0,336 
0,336 

16,000 

16,000 

16,0001 

2,000 

0,040 

1,7681 

1,7681 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 
jednotková 

2 000,00 

120,00 

2 950,00! 

60,00 

350,00 

1 120,00! 

450,00 

45 000,00 

481,ool 

773,oo! 

Cena celkem 

64 308,27 

62 091,20 

32 000,00 

1 920,00 

99 1,201 

960,00 

5 600,00 

17 920,00! 

900,00 

1 800,00 

2 217,07 
850,41 I 

1 366,661 

64 308,27 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Podchycen[ stávajicfch stěn sklepa Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 1--

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 26 384,40 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 46 221, 10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 72 605,50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 72 605,50 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 72 605,50 15247,16 

Cena s DPH 87 852,66 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Podchyceni stávajlclch stěn sklepa 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky 

HSV 

2 

20 R 225311114 

21 R 231211311 

158932940 

23 R 239111111 

37 R 283111112 

114011066 

40 R 283131113 

4 1  13021030 

998 
1998004011 

1998006011 

Popis MJ 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání 
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl 
do 25 m hor. Ill a IV m 
Položka dle SOD 

Vrtání mikropilot 
výpočet dle vč 05 
MP F 
6*3 
Mezisoučet 
Součet 
Z řízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 
m s vytažením pažnic z betonu prostého m 
Položka dle SOD 

!beton C 25/30 XF3 kamenívo frakce 0/8 ! m3 
Položka dle SOD 

materiál 
(Pl*0,078*0,078*18)*1, 1 
Mezisoučet 
Součet 
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty 
do 450 mm m 
Položka dle SOD 

Z řízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 
mm 
Položka dle SOD 

m 

!trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353 89x10mm !m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Z řízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 
115 mm kus 
Položka dle SOD 

tyč ocelová žebírková jakost Bst 500S výztuž do betonu 
D 6mm 
Položka dle SOD 

Pfesun hmot 
!Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

!Přesun hmot pro vrty samostatné 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Celkem 
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lt 

Množství 
celkem 

18,000 

18,000 
18,000 
18,000 

18,000 

0,378 
0,378 
0,378 

18,000 

18,000 

1s,oooj 

3,000 

0,040 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 
jednotková 

2 000,00 

120,00 

3 350,00! 

60,00 

350,00 

1 120,00! 

450,00 

45 000,00 

481,001 

773,oo! 

Cena celkem 

72 605,50 

70 116,30 

36 000,00 

2 160,00 

1 266,301 

1 080,00 

6 300,00 

20 160,001 

1 350,00 

1 800,00 

2 489,20 
954,791 

1 534,411 

72 605,50 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti stabilizace rohu objektu-- Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval ,...... 
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 43 096,68 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 61 064,67 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 104 161,35 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 1 0 4 1 61 ,35 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 104 161,35 21 873,88 

Cena s DPH 1 26 035,23 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Stabilizace rohu objektu 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatnf konstrukce a práce, bouráni 
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 

13 003 9461111131 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Příplatek k pojízdným věžim š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 
14 003 9461112131 m v do 3,5 m za prvn i a ZKD den použiti 

Nová položka dle es úRS 2021 02 

Demontáž pojízdných věži trubkových/dílcových š přes 
15 003 9461118131 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo D 8 
16 005 985441113.STC1 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm 

Nová položka dle es úRS 2021 02 

dle výkresu č.06 
4,5*13 
Součet 

Celkem 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

m 

Množství 
celkem 

2,000 

20,000 

2,000 

58,500 

58,500 
58,500 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 
jednotková 

2 060,00 

306,00 

1 240,00 

1 563,10 

Cena celkem 

104 161,35 

104 161 ,35 

4 120,00 

6 120,00 

2 480,00 

91 441,35 

104 161,35 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Podchycen[ rohu objektu- Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 
1-

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 23 476,72 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 40 831,55 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 64 308,27 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 64 308,27 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 64 308,27 13 504,74 

Cena s DPH 77 813,01 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem

--Podfást: Podchyceni rohu objektu 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

2 Zakládání 
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl 

20 R 225311114 do 25 m hor. Ill a IV 
Položka dle SOD 

Vrtání mikropilot 
výpočet dle vč 07 
MP G 
8*2 
Mezisoučet 
Součet 
Z řízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 

21 R 231211311 m s vytažením pažnic z betonu prostého 
Položka dle SOD 

16 

221 158932940 I beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8 
Položka dle SOD 

materiál 
(Pl*0,078*0,078*16)*1, 1 
Mezisoučet 
Součet 
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty 

23 R 239111111 do 450 mm 
Položka dle SOD 

16 
Z řízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 

37 R 283111112 mm 
Položka dle SOD 

16 
11140 I 1401 1066 I trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353 89x10mm 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Z řízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 
40 R 283131113 115 mm 

Položka dle SOD 

2 
tyč ocelová žebírková jakost Bst SOOS výztuž do betonu 

4 1  13021030 0 6mm 
Položka dle SOD 

materiál 
0,04 
Mezisoučet 
Součet 

998 Presun hmot 
2joo2 1998004011 !Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

3ioo2 1998006011 I Přesun hmot pro vrty samostatné 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 
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MJ Množství 
celkem 

m 16,000 

16,000 
16,000 
16,000 

m 16,000 

16,000 
lm3 0,3361 

0,336 
0,336 
0,336 

m 16,000 

16,000 

m 16,000 

16,000 
lm 15,0001 

kus 2,000 

2,000 

t 0,040 

0,040 
0,040 
0,040 

lt 1,7681 

lt 1,7681 

Zpracoval: 
Datum: 17. 8. 2021 

Cena Cena celkem jednotková 

64 308,27 

62 091,20 

2 000,00 32 000,00 

120,00 1 920,00 

2 9so,ool 99 1,201 

60,00 960,00 

350,00 5 600,00 

1 120,ool 17 920, ool 

450,00 900,00 

45 000,00 1 800,00 

2 217,07 
481,001 850,411 

773,ool 1 366,661 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Podchyceni rohu objektu -

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky Popis 

Celkem 

MJ 
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Množství 

celkem 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

64 308,27 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Železobetonové konstrukce Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 
� 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 183 636,84 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 89 046,20 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 272 683,04 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 272 683,04 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 272 683,04 57 263,44 

Cena s DPH 329 946,48 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: lelezobetonové konstrukce 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc Datum: 17. 8. 2021 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem celkem jednotková 

HSV Práce a dodávky HSV 272 683,04 

2 Zakládání 50 744,42 
Z ákladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

25 R 273321211 prostředí tř. C 12/15 m3 1,314 2 930,00 3 850,02 
Položka dle SOD 

Z ákladová deska sklepa - podkladní beton 
výpočet dle vč 0.1.2.03-změna 
3*4,38*0,1 1,314 
Mezisoučet 1,314 
Součet 1,314 
Z ákladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

26 R 273321511 prostředí tř. C 25/30 m3 4,732 3 170,00 15 000,44 
Položka dle SOD 

Z ákladová deska sklepa 
výpočet dle vč 0.1.2.03-změna 
3,3*4, 78*0,3 4,732 
Součet 4,732 

23IR 1273351121 !Z řízení bednění základových desek lm2 4,4281 750,ool 3 321,ool 
Položka dle SOD 

Z ákladová deska opěné stěny - bednění 
výpočet dle vč 0.1.2.03 
(3,3+4,08)*0,6 4,428 
Mezisoučet 4,428 
Součet 4,428 

29IR 1273351122 !odstranění bednění základových desek lm2 4,4281 120,001 531,361 
Položka dle SOD 

3olR 1273361821 !výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) lt 0,7621 36 soo,ool 28 041,601 
Položka dle SOD 

Z ákladová deska opěrné stěny 
výpočet dle vč 0.1.2.14 
0,7623 0,762 
Mezisoučet 0,762 
Součet 0,762 

3 Svislé a kompletní konstrukce 114 811 ,34 
47IR 1311321815 !Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže lm3 6,4041 4 530,ool 29 010,121 

Položka dle SOD 

Opěrná stěna sklepa 
výpočet dle vč 0.1.2.03-změna 
(3+4,543)*2,83*0,3 6,404 
Mezisoučet 6,404 
Součet 6,404 
Z řízení oboustranného bednění nosných nadzákladových 

48 R 311351121 zdí m2 42,693 1 020,00 43 546,86 
Položka dle SOD 

Opěrná stěna sklepa 
výpočet dle vč 0.1.2.03-změna 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: lelezobetonové konstrukce 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky Popis 

(3+4,543)*2,83*2 
Mezisoučet 
Součet 
Odstranění oboustranného bedněni nosných 

49 R 311351122 nadzákladových zdi 
Položka dle SOD 

50IR 1311361821 !výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 
Položka dle SOD 

Výztuž sklepa 
výpočet dle vč 0.1.2.14 
1,009 
Mezisoučet 
Součet 

4 Vodorovné konstrukce 

641R 1411321414 !stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 
Položka dle SOD 

Stropní deska nad 1 NP 
výpočet dle vč 0.1.2.12 
5,37*4, 1*0,3 
Mezisoučet 
Součet 
Z řízení bednění stropů deskových ti do 25 cm bez 

65 R 411351011 podpěrné kce 
Položka dle SOD 

Stropní deska nad sklepem 
výpočet dle vč 0.1.2.07 
2,7*4,08 
Mezisoučet 
Součet 
Odstranění bednění stropů deskových ti do 25 cm bez 

66 R 411351012 podpěrné kce 
Položka dle SOD 

Z řízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 25 
67 R 411354313 cm 

Položka dle SOD 

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti 
68 R 411354314 do 25 cm 

Položka dle SOD 

691R 1411361821 !výztuž stropů betonářskou ocelí 1 O 505 
Položka dle SOD 

9 Ostatnf konstrukce a práce, bouránf 
PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí 

1 011 953333115 vnitřní š 150 mm 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Celkem 
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MJ Množství 
celkem 

42,693 
42,693 
42,693 

m2 42,693 

lt 1,0091 

1,009 
1,009 
1,009 

lm3 6,6051 

6,605 
6,605 
6,605 

m2 11,016 

11,016 
11,016 
11,016 

m2 11,016 

m2 11,016 

m2 11,016 

lt 1,2001 

m 168,000 

Zpracoval: 
Datum: 17. 8. 2021 

Cena Cena celkem jednotková 

120,00 5 123,16 

36 800,ool 37 131,201 

70 167,28 

2 720,001 17 965,601 

550,00 6 058,80 

120,00 1 321,92 

50,00 550,80 

10,00 110,16 

36 800,ool 44 160,001 

36 960,00 

220,00 36 960,00 

272 683,04 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti strlkanj beton Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval ,...... 
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 170 754,45 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 117 191,55 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 287 946,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 287 946,00 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 287 946,00 60 468,66 

Cena s DPH 348 414,66 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Stflkaný beton 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

2 Zakládání 
Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon přes 45° hl 

1 002 2251221141 O až 25 m hornina Ill a IV omezený prostor 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

vrty 9 ks á 3m 
9*3 
Součet 

2j252 1285371111 I Kotvy tyčové do 6 m 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Z řízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 
40 R 283131113 115 mm 

Položka dle SOD 

9 
Součet 

9 Ostatnf konstrukce a práce, bouráni 
Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa 

9855121131 tl50 mm 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi 
9855121191 pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi za práci 
5 005 985512911 ve stísněném prostoru 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí 
6 005 985562312 jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Celkem 
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MJ Množství 
celkem 

m 27,000 

27,000 
27,000 

lm 27,oool 

kus 9,000 

9,000 
9,000 

m2 30,000 

m2 300,000 

m2 30,000 

m2 30,000 

Zpracoval: 
Datum: 17. 8. 2021 

Cena Cena celkem jednotková 

287 946,00 

82 836,00 

1 960,00 52 920,00 

958,ool 25 866,ool 

450,00 4 050,00 

205 110,00 

2 100,00 63 000,00 

412,00 123 600,00 

213,00 6 390,00 

404,00 12 120,00 

287 946,00 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti Podchycen[ základového žebra u objektu -- Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval -
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 11 738,36 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 20 415,77 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 32 154, 13 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 32 1 54, 1 3  

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 32 154,13 6 752,37 

Cena s DPH 38 906,50 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Podchyceni základového žebra u objektu-
Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc Datum: 17. 8. 2021 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem celkem jednotková 

HSV Práce a dodávky HSV 32 154,13 

2 Zakládání 31 045,60 
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl 

41 R 225311114 do 25 m hor. Ill a IV m 8,000 2 000,00 16 000,00 
Položka dle SOD 

Vrtání mikropilot 
výpočet dle vč D.1.2.03 
8 8,000 
Mezisoučet 8,000 
Součet 8,000 
Z řízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 

42 R 231211311 m s vytažením pažnic z betonu prostého m 8,000 120,00 960,00 
Položka dle SOD 

8 8,000 
431 158932940 I beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8 lm3 o, 1681 2 950,001 495,601 

Položka dle SOD 

materiál 
(Pl*0,078*0,078*8)*1, 1 0,168 
Mezisoučet 0,168 
Součet 0,168 
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty 

44 R 239111111 do 450 mm m 8,000 60,00 480,00 
Položka dle SOD 

8 8,000 
Z řízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 

45 R 283111112 mm m 8,000 350,00 2 800,00 
Položka dle SOD 

8 8,000 
461 140 114011066 I trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353 89x10mm lm s, oool 1 120,ool 8 960,001 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

8 8,000 
Z řízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 

47 R 283131113 115 mm kus 1,000 450,00 450,00 
Položka dle SOD 

1,000 
tyč ocelová žebírková jakost Bst 500S výztuž do betonu 

48 13021030 0 6mm t 0,020 45 000,00 900,00 
Položka dle SOD 

materiál 
0,02 0,020 
Mezisoučet 0,020 
Součet 0,020 

998 Presun hmot 1 108,53 
491002 1998004011 !Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty lt 0,8841 481,ool 425,201 

Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

501002 1998006011 I Přesun hmot pro vrty samostatné lt 0,8841 773,ool 683,331 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: Podchyceni základového žebra u objektu-

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky Popis 

Celkem 
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MJ 
Množství 

celkem 

Zpracoval: 

Datum: 17.8.2021 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

32 154,13 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název části Zem ni práce Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Provádění staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval 1-
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 1 221 064,83 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 2 451 679,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 '"M'" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 3 672 744,73 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 3 672 744,73 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 3 672 744,73 771 276,39 

Cena s DPH 4 444 021 , 12  

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti VCP Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval -
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky 1 374 889,90 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž 2 778 099,10 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 4 152 989,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 4 152 989,00 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 4 152 989,00 872 127,69 

Cena s DPH 5 025 1 16,69 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: VCP 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky 

HSV 

2 

1 011 271922211 

997 

2 001 139951101 

997013012 

997013153 

997013501 

997013509 

5 013 997013603 

Popis MJ 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
betonového recyklátu m3 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Pfesun sutě 
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného 
nebo smíšeného na MV, MVC strojně m3 
Nová položka dle es úRS 2021 02 

Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z 
hl do 10 m m3 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
Položka dle SOD 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 
Položka dle SOD 

758,9"20 "Přepočtené koeficientem množství 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 
Nová položka dle es ÚRS 2021 02 

Celkem 
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Množství 
celkem 

474,300 

331,000 

15 178,000 

758,900 

Zpracoval: 
Datum: 17. 8. 2021 

Cena Cena celkem jednotková 

4 152 989,00 

554 931 ,00 

1 170,00 554 931,00 

3 598 058,00 

1 510,00 499 810,00 

1 009 337,00 

1 350,00 1 024 515,00 

4 152 989,00 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Albinka JKSO 

Název objektu Albinka - statické zajištlnl + zemni práce EČO 

Název podčásti MNP Místo Purkrabská 4, Olomouc 

IČO DIČ 

Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci 

Projektant 

Zhotovitel Prováděni staveb Olomouc, a.s. 

Z pracoval -

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 117.08.2021 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m .j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky -153 825,07 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

� 
2 Montáž -326 419,20 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

� 
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) -480 244,27 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kom pi. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 
I Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH -480 244,27 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 -480 244,27 -100 851,30 

Cena s DPH -581 095,57 

E I Pří počty a od počty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodněni 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Alblnka 
Objekt: Alb Inka - statické zajištěni+ zem ni práce 
Podfást: MNP 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
Místo: Purkrabská 4, Olomouc 

Č. KCN Kód položky 

HSV 

1 

1 R 131213102 

2 R 131251204 

3 R  161151103 

4 R  162211321 

5 R  162751117 

6 R  162751119 

7 R  167111121 

B R  171201231 

91R 1171251201 

10 R 174151103 

1,! 158343930 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemnf práce 
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně 
Položka dle SOD 

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 
Položka dle SOD 

Svislé přemístění výkop ku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m 
Položka dle SOD 

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 
li, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m 
Položka dle SOD 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Položka dle SOD 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 
Položka dle SOD 

Skládání nebo překládání výkop ku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně 
Položka dle SOD 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
Položka dle SOD 

!Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
Položka dle SOD 

Z ásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 
zhutněním 
Položka dle SOD 

!kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 
Položka dle SOD 

Celkem 
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MJ Množství 
celkem 

m3 -255,015 

m3 -255,015 

m3 -510,030 

m3 -510,030 

m3 -510,030 

m3 -10 200,600 

m3 -510,030 

-816,048 

lm3 -510,0301 

m3 -510,030 

I t -1 10 1,6651 

Zpracoval: 
Datum: 17. 8. 2021 

Cena Cena celkem jednotková 

-480 244,27 

-480 244,27 

200,00 -51 003,00 

180,00 -45 902,70 

35,00 -17 851,05 

50,00 -25 501,50 

110,00 -56 103,30 

3,00 -30 601,80 

30,00 -15 300,90 

40,00 -32 641,92 

5,oo! -2 550,151 

160,00 -81 604,80 

1 10,00! -121 183, 151 

-480 244,27 
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