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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 152/OVZ/PJ/2021 
ze dne 13.07.2021 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
 
1. Objednatel:  Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:   Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:     61989592 
DIČ:     CZ61989592  
Rektor:   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen  
TDS):    
Bankovní spojení:  
č. účtu:   
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a  
 
2. Zhotovitel:  MORKUS Morava s.r.o. 
se sídlem:   Lazníky 163, 751 25 Veselíčko 
IČO:     27848485 
DIČ:     CZ27848485  
statutární orgán:  David Morkus, jednatel společnosti 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  
43420, 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(společně dále též jako „smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/OVZ/PJ/2021 ze dne 13.07.2021, a to podle § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“): 

 
 

I. 
 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13. 07. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti 
a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení 
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stavby spočívající v realizaci akce „„UPOL – Demolice objektu – polyfunkční 
objekt + ocelová hala“.    

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu
dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za

podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba
vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn,
které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ vč. finančních
limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních.

III. 

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále
dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 1,623.682,03 Kč bez
DPH a současně snižuje o 27.451,44 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je
uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. III odst. 1. Smlouvy se ruší a
nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 5,185.012,66 Kč bez DPH, 
6,273.865,32 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 1,088.852,66 Kč. 

  IV. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto
Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.



Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 3 
www.upol.cz 

 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
rekapitulace 

V Olomouci, dne   30.11.2021 Ve Slavíči, dne   29.11.2021 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

--------------------------------------------------         -------------------------------------------------------------         

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. David Morkus 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci jednatel společnosti 



UPOL – Demolice objektu – polyfunkční objekt + ocelová hala
152/OVZ/PJ/2021
3 588 782,06 Kč
MORKUS Morava s.r.o, Lazníky 163,  751 25 Přerov - Veselíčko , IČ 27848485
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

Odpočet Přípočet Rozdíl

1 UPOL – Demolice objektu Ruční demontáž střešního souvrství s azbestem 6 1 085 540,31 1 085 540,31 1 085 540,31 1 085 540,31 1 085 540,31
2 UPOL – Demolice objektu Odpočet tonáže azbestu 6 -4 556,18 -4 556,18 4 556,18 4 556,18 -4 556,18
3 UPOL – Demolice objektu Odpočet střešního souvrství 6 -12 324,73 -12 324,73 12 324,73 12 324,73 -12 324,73
4 UPOL – Demolice objektu Odpočet střešního souvrství 6 -10 570,53 -10 570,53 10 570,53 10 570,53 -10 570,53
5 UPOL – Demolice objektu Vyklizení objektu 4 486 641,72 486 641,72 486 641,72 486 641,72 0,00
6 UPOL – Demolice objektu Demontáž výtahů 4 51 500,00 51 500,00 51 500,00 51 500,00 0,00

-27 451,44 1 623 682,03 1 596 230,60 1 651 133,47 538 141,72 1 112 991,75 0,00 0,00 1 058 088,88

Původní cena díla

V Olomouci dne: 15.11.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku) 15,00% 31,01% 29,48%

3 588 782,06 Kč Nová cena díla 5 185 012,66 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 175,59 Kč 681 399,29 Kč 18 545,74 Kč
Podíle této změny na původní hodnotě 15,00% 31,01% 29,48%

1 076 634,62 Kč
Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn 538 317,31 Kč 1 794 391,03 Kč 1 076 634,62 Kč
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek 538 141,72 Kč 1 112 991,75 Kč 1 058 088,88 Kč

Změna celkem v Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ

Limit dodatku v % 15% 50% 30%
Limit dodatku 538 317,31 Kč 1 794 391,03 Kč

§222 (4) ZVZ -
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (7) ZVZ -
bez

porovnávání k
původní
hodnotě

§222 (9) ZVZ -
30 % původní

hodnoty
závazku

ZL Název objektu Předmět změny (popis)
Odst. podle

§222 ZVZ
(4,5,6,7)

Cena v Kč bez DPH

Hodnota 
změny

Objednatel stavby:

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:



MORKUS Morava s.r.o    sídlo: Lazníky 163,  751 25 Přerov - Veselíčko 
provozovna: areál bývalého ZD, 753 61 Slavíč - Hranice
tel: ,  IČ: 27848485, DIČ: CZ27848485
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43420

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Zakázka 
Stavba: UPOL – Demolice objektu – polyfunkční objekt + ocelová hala
Objekt: vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: MORKUS Morava s.r.o    IČO: 27848485
Zpracoval: Tel.:
Datum: 11.10.2021
 

p.č. kod Popis m.j. množství j. cena celk. cena

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ruční demontáž střešního souvrství s azbestem 1 085 540,31
96900003RR00 Vybudování personální a dekontaminacní komory kpl 1,00 17 500,00 17 500,00

Vybudování kontrolovaných pásem kpl 1,00 19 500,00 19 500,00
712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 2 079,53 13,77 28 635,16

Rampa: 31,014*6 186,08
2NP sever: 26,4*6,8 179,52
2NP západ: 1,25*15,9*2 39,75
2NP východ: 8*12+28,8*12+14,4*9+13*9 688,20
3NP: 50,305*19,6 985,98

765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti - 1.vrstva m2 2 079,53 73,89 153 656,62
765130001R Ošetření vláknocementové krytiny enkapsulačním nástřikem m2 2 079,53 26,00 54 067,83
765130002R Zabalení do vaků z PE a označení demontované azbestové krytiny m2 2 079,53 18,60 38 679,30
765130003R Vysátí prostoru po demontáži vč. likvidace prachu m2 2 079,53 8,50 17 676,02

713141821
Odstranění tepelné izolace střech mezi rošt volně kladených z polystyrenu tl do 
100 mm m2 2 079,53 13,77 28 635,16

765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti - 2. vrstva m2 2 079,53 73,89 153 656,62
765130001R Ošetření vláknocementové krytiny enkapsulačním nástřikem m2 2 079,53 26,00 54 067,83
765130002R Zabalení do vaků z PE a označení demontované azbestové krytiny m2 2 079,53 18,60 38 679,30
765130003R Vysátí prostoru po demontáži vč. likvidace prachu m2 2 079,53 7,30 15 180,58
96900008RR00 Závěrečný monitoring dle CSN ISO EN 16000-7 kus 3,00 9 000,00 27 000,00

941121212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za 
první a ZKD den použití - 20 dnů m2 26 000,00 1,50 39 000,00

998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
12 m t 72,32 700,00 50 621,90
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m - azbest t 96,94 700,00 67 858,00

997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 96,94 2 900,00 281 126,00

méněpráce:

997013831
Odpočet tonáže azbestu - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného t -96,94 47,00 -4 556,18

981013713

Odpočet střešního souvrství (nebude se bourat strojně, ale ručně demontovat) - 
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo 
montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 % m3 -492,99 25,00 -12 324,73

981134712

Odpočet střešního souvrství (nebude se bourat strojně, ale ručně demontovat) - 
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby těžkými 
mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného 
železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 
do 15 % m3 -528,53 20,00 -10 570,53

Vyklizení objektu 486 641,72
952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 4 889,56 87,00 425 391,72
997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 25,00 2 450,00 61 250,00

Demontáž výtahů 51 500,00
Demontáž výtahu kpl 1,00 16 500,00 16 500,00
Demontáž výtahové šachty kpl 1,00 35 000,00 35 000,00
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