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Evropské strukturální a investičnl fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISll:HSIV' KOL!;IV, 

Ml t.r-1t_:l A TCL~V'VvHOVY 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 087/0VZJPV/2017 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy: 

(dále jen „Objednatel'/ 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Statutární orgán: 

ASET studio s.r.o. 
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc 
29459346 
CZ29459346 
Ing. arch. Stanislav Srnec, jednatel 
Ing. Jan Turek, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Kra·sk'm soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55102 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech tec 

(dále jen ,,Zhotovitel'? 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 087/0VZ/PV/2017: 
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I. 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 18. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva 
o dílo"}, kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo, spočívající ve zpracování technických podmínek a provádění 
souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dobudování a modernizace budovy č. 53 
pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen „Stavba 1") a ve 
zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu 
s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici" (dále 
jen „Stavba 2"). 

2. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ") 
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo za účelem 
změny předmětu plnění a zvýšení ceny za poskytované služby. Změny předmětu plnění 
spočívají v jeho rozšíření, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 2 a jeho přílohách . 

3. S ohledem na skutečnost, že rozšíření předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu tohoto 
Dodatku č. 2 bylo vyvoláno požadavky Objednatele nad rámec projektu uvedeného v čl. 
I. odst. 2 Smlouvy o dílo, bude zpracování nových projektových dokumentací týkajících 
se změny Stavby 2 a budoucího rozšíření Stavby 2 o nový inženýrský objekt, vč. všech 
nákladů souvisejících s inženýrskou činností a s příslušným správním řízením vedeným 
stavebním úřadem, financováno z vlastních zdrojů Objednatele. 

li. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se rozšiřuje 
tak, že do čl. li. se doplňuje nový odst. 3.8 v tomto znění: 

3.8 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povoleni pro inženýrský 
objekt 11SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u 
energocentra" 

Obsahem této části Díla je zpracováni projektové dokumentace pro stavební 
povoleni inženýrského objektu SO 61/EN - Rekonstrukce areálových 
komunikací - část u energocentra, který se stane součástí budoucího 
rozšíření Stavby 2 „Dostavba a stavební úpravy energocentra" (dále jen „DSP 
2"), a to v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen „stavební zákon") a v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů , a to v souladu s územním rozhodnutím č. 124/2008, č.j. 
SmOl/ÚS0/77/2125/2008/0b, ze dne 30. 09. 2008, na základě dokumentace 
pro územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Centrum vzdělání a vědy 
PřF UPOL Holice" zpracované společností STAVOPROJEKT a.s. v 04/2008 a 
v souladu s územním souhlasem č. 23/2017, č.j . 
SMOL/017249/2017/0S/US/Obr, ze dne 20.01.2017 a na základě 
dokumentace pro územní souhlas pro dostavbu a stavební úpravy 
energocentra, zpracované společností ASET studio s.r.o. v 11/2016, se 
zapracováním případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní 
správy a ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání 
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projektové dokumentace nebo v rámci stavebního řízení. Při zpracování DSP 
2 Zhotovitel zohlední projekty „PřF UP - přístavba a stavební úpravy budovy 
č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice", zpracované 
Zhotovitelem podle této Smlouvy a projekt „Rekonstrukce areálových 
komunikací včetně inženýrských sítí - I. etapa - rozšíření", zpracovávaný 
v souběhu jiným zhotovitelem. 

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se rozšiřuje 
tak, že do čl. li. se doplňuje nový odst. 3.9 v tomto znění: 

3.9 Vypracování projektové dokumentace změn stavby pro vydání rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením týkajícího se Stavby 2ldále jen 
„Rozhodnutí o povolení změny Stavby 2"), za těchto podmínek: 

Tato projektová dokumentace změn stavby bude provedena pro inženýrský 
objekt IO 02 - Zpevněné plochy, který je součástíStavby 2 a který bude muset 
být upraven z důvodu výškového řešení nového inženýrskéhoobjektu SO 
61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentratak, aby 
zpevněné plochy u Stavby 2 a nově rekonstruované areálové komunikace na 
sebe vzájemně navazovaly. Tato projektová dokumentace změn stavby bude 
provedena v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru změn tak, aby bylo vydáno 
Rozhodnutí o povolení změny Stavby 2.Tato projektová dokumentace změn 
stavby bude Zhotovitelem provedena rovněž v návaznosti na DSP 2 
zpracovanou Zhotovitelem dle odst. 3.8 tohoto článku. 

3. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se dále 
rozšiřuje tak, že do čl. li. se doplňuje nový odst. 3.10 v tomto znění: 

3.1 O Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení a rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením pro Stavbu 2: 

Obsahem této části Díla je inženýrská činnost pro zajištění samostatného 
stavebního povolení pro inženýrský objekt „SO 61/EN - Rekonstrukce 
areálových komunikací - část u energocentra" a inženýrská činnost pro 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 2 „Dostavba a 
stavební úpravy energocentra"v části IO 02 - Zpevněné plochy, spočívající 
zejm. v projednání DSP 2 a dokumentace změn stavbyse všemi dotčenými 
orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími účastníky příslušného správního řízení, 
v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a pravomocného 
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro Stavbu 2, v 
zajištění všech dalších nezbytných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí 
nezbytných pro vydánístavebního povolení a rozhodnutío povolení změny 
stavby před jejím dokončením anáslednou realizaci Stavby 2 vč. jejích změn a 
budoucího rozšíření, to vše dle stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude ObjednatelemZhotoviteli 
udělena plná moc. 
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4. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se dále 
rozšiřuje tak, že do čl. li. se doplňuje nový odst. 3.11 v tomto znění: 

3.11 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budoucího 
rozšíření Stavby 2 (dále jen „OPS 3") a revize OPS 2, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, za těchto podmínek: 

a) Obsahem této části Díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
inženýrského objektu SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u 
energocentra, který se stane součástí budoucího rozšíření Stavby 2 „Dostavba a 
stavební úpravy energocentra" včetně zpracování revize OPS 2 o změnu 
inženýrského objektu IO 02- Zpevněné plochy, vyvolanou výškovým řešením nového 
inženýrského objektu SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u 
energocentra. 
OPS 3 a revize OPS 2 bude zpracována v návaznosti na DSP 2a dokumentaci změn 
Stavby 2, zpracované Zhotovitelem dle odst. 3.8 a 3.9 tohoto článku a v souladu se 
stavebním povolením a rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím 
dokončením, jejichž vydání je Zhotovitel povinen zajistit dle odst. 3.1 O tohoto článku. 

b) OPS 3 a revize OPS 2 bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6. Pokud by byly ve 
stavebním povolení nebo v rozhodnutí o povolení změny stavby stanoveny 
podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP 2 a dokumentaci změn stavby, je 
Zhotovitel povinen je do OPS 3 a revize OPS 2 zapracovat. 

c) Součástí OPS 3 a revize OPS 2 bude i zpracování technických požadavků na 
rozhodující materiály či výrobky a technická a technologická zařízení, v rozsahu a 
obsahu přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato OPS 3 a revize OPS 
2 bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele výše uvedeného budoucího 
rozšíření a změny Stavby 2 podle ZZVZ, a Zhotovitel je tedy povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích 
předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

d) Součástí OPS 3 a revize OPS 2 bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr pro OPS 3 a revizi OPS 2 (dále jen „soupis prací"), to vše 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v účinném znění. 

e) Soupis prací bude zpracovaný samostatně jako oceneny 1 neoceněný soupis ve 
formátu *.xls.Soupis prací bude zpracován jako položkový s použitím jedné 
z dostupných cenových soustav aktuálních obecných stavebních ceníků dle § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. a reálných cen materiálů. Musí zde být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení objektu a jeho uvedení do provozu včetně 
podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 
Zhotovitel rovněž zpracuje výše uvedeným způsobem jako samostatnou část soupisu 
prací i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které nebudou v 
důsledku změny stavby před jejím dokončením a navazujících 
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prováděcíchdokumentací OPS 3 a revize OPS 2 realizovány v rámci Stavby 2 
„Dostavba a stavební úpravy energocentra" u inženýrského objektu IO 02 -
Zpevněné plochy. 

f) V OPS 3 a v revizi OPS 2 a příslušném soupisu prací nebudou použity komerční 
názvy výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy 
materiálů a výrobků). 

5. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se dále 
rozšiřuje tak, že do čl. li. se doplňuje nový odst. 3.12 v tomto znění: 

3.12 Výkon autorského dozoru při realizaci budoucího rozšíření Stavby 2 

Obsahem předmětu plnění je rozšíření činnostíZhotovitele,popsaných v odst. 3.5 
tohoto článku, o výkon autorského dozoru během realizace budoucího rozšíření 
Stavby 2 o nový inženýrský objekt SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací 
- část u energocentra, a to v rozsahu všech povinností a ve shodných lhůtách 
uvedených v odst. 3.5 tohoto článku . 

Ill. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že do čl. Ill. odst. 2 se doplňuje nové písm. d) 
v tomto znění: 

d) Doby plnění pro části Díla týkající se nového inženýrského objektu SO 61/EN -
Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentraa změn stavby před jejím 
dokončením v případě Stavby 2 dle příslušného odstavce čl. li. Smlouvy: 

i. Termín pro předání kompletní DSP 2 a projektové dokumentace změn 
stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny Stavby 2, ve smyslu čl. 
li. odst. 3.8a 3.9této Smlouvy, bez dokladové části, v pracovní verzi, ke 
kontrole a sdělení případných připomínekObjednatelev 1 tištěném 

vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu:nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Dodatku č. 2. 

ii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verziDSP 2 a 
projektové dokumentaci změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení 
změny Stavby 2, ve smyslu čl. li. odst. 3.8 a 3.9 této Smlouvy, sdělené mu 
Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání nebo písemně, a 
protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní verzi těchto 
projektových dokumentacívč. dokladové části ve 2 tištěných vyhotoveních, 
a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu, 
spolu s kopií žádosti o stavební povolení a o změnu stavby před jejím 
dokončením vč. potvrzení přijetí těchtožádostí věcně a místně příslušným 
stavebním úřadem.a to vše nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti Dodatku č. 2. 

iii. Termín předání kompletní a úplné DSP 2 a projektové dokumentace 
změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny Stavby 2 ve 
smyslu čl. li. odst. 3.8 a 3.9 této Smlouvy,ve 4 tištěných vyhotoveních, 
z toho jedno vyhotovení ověřené stavebním úřadem, a 1x v elektronické 
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podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu vč. 
příslušnéhostavebního povolení apříslušného Rozhodnutí o povolení 
změny Stavby2s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. 

iv. Termín předání OPS 3 a revize OPS 2ve smyslu čl. li. odst. 3.11 této 
SmlouvyObjednateli v pracovní verzi, vč. soupisu prací v 1 tištěném 
vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Dodatku č. 2. 

v. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky Objednatele k pracovní verzi 
OPS 3 a revize OPS 2 a soupisu pracíve smyslu čl. li. odst. 3.11 této 
Smlouvy, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání 
nebo písemně, a protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní verzi 
OPS 3 a revize DPS 2 včetně soupisu prací (samostatně v oceněné i 
neoceněné formě) ve 4 tištěných vyhotoveních, s výjimkou soupisu prací, 
který bude Zhotovitelem Objednateli předán v 1 tištěném vyhotovení, a 1x v 
elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu 
nejpozději do 11 O kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 
2. 

vi. Výkon autorského dozoru při realizaci budoucího rozšíření Stavby 2ve 
smyslu čl. 11. odst. 3.12 této Smlouvy během realizace inženýrského objektu 
SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentrajako 
budoucího rozšíření Stavby 2 z vlastní iniciativy nebo na pokyn 
Objednatele až do úplného dokončení realizace uvedeného 
inženýrského objektu a jeho předání Objednateli. 

IV. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že celková cena za dílo se zvyšuje o částku 
400.000,- Kč bez DPH a čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní: 

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů,ačiní celkem 2.030.000,- Kč bez DPH.Kjejím níže uvedeným částem 
bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni 
uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitelje plátcem DPH. 

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že do čl. IV. odst. 2 se doplňuje nový odst. 
2.5 vtomto znění: 

2.5 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. li. odst. 3.8 až 3.12 
Smlouvy, tj. za rozšíření předmětu Díla ve znění Dodatku č. 2 činí 400.000,-
Kč bez DPH,a sestává z těchto dílčích částí: 
a) dílčí část ceny za částDíla odpovídajíci článku li. odst. 3.8 a 3.9 této 

Smlouvy za zpracování DSP 2 a projektové dokumentace změn stavby pro 
vydání Rozhodnutí o povolení změny Stavby 2 činí 180.000,- Kč bez DPH; 

b) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.10 této Smlouvy 
za výkon inženýrské činnosti činí 20.000,· Kč bez DPH; 
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c) dílčí část ceny za část Dílaodpovídajícíčl. li. odst. 3.11 této Smlouvy za 
zpracování OPS 3 a revize OPS 2 vč. soupisu prací, v rozsahu jak je 
definováno v čl. li. odst. 3.11 této Smlouvy činí 150.000,- Kč bez DPH; 

d) dílčí část ceny za část Dílaodpovídající článku li. odst. 3.12 této Smlouvy 
za výkon autorského dozoru při realizaci budoucího rozšíření Stavby 2 činí 
50.000,- Kč bez DPH. 

v. 
Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že čl. V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým 
odst. 1 v tomto znění: 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za Dílo dle článku IV. této Smlouvy bude 
prováděna po částech na základě řádně vystavených daňových dokladů Zhotovitele (dále 
jen ,,faktur") takto: 

a) platba 1: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Technických podmínek včetně 
soupisu prací v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod iii. této Smlouvy, 
znějící na částku ve výši 90 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. 
a) této Smlouvy, tj. ve výši 576.000,- Kč bez DPH; 

b) platba 2: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení 
na zhotovitele Stavby 1, tj. až po doručení písemné informace o ukončení 
zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, znějící na částku ve výši 1 O % z částky uvedené v čl. 
IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy,tj . ve výši 64.000,- Kč bez DPH; 

c) platba 3: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní DSP vč. dokladové 
části pro Stavbu 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), bod ii. této 
Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 písm. a) této 
Smlouvy, tj. ve výši 210.000,- Kč bez DPH; 

d) platba 4: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu a předání a převzetí kompletní projektové 
dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny 
stavby týkající se Stavby 1 vč . dokladové části v termínu podle čl. Ill. odst. 
2 písm. c) bod ii. této Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 
2.3 této Smlouvy, tj. ve výši 45.000 Kč bez DPH; 

e) platba 5: 
na základě faktury vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní OPS 2 včetně 
soupisu prací v rozsahu celé Stavby 2, jak je definovaná v čl. li. odst. 
3.3písm. a) této Smlouvy, v termínu dle čl. Ill. odst. 2 písm. b) bod v. této 
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Smlouvy, znějící na částku ve výši 90%z částky uvedené v čl. IV. odst. 
2.2 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 292.500,- Kč bez DPH; 

f) platba 6: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Konceptu interiéru pro Stavbu 1 
v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod vii. této Smlouvy, znějící na 
částku ve výši 40 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. c) této 
Smlouvy, tj. ve výši 48.000,- Kč bez DPH; 

g) platba?: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Konceptu interiéru pro Stavbu 2 
v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), bod ix. této Smlouvy, znějící na 
částku ve výši 40 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. e) této 
Smlouvy, tj. ve výši 24.000,- Kč bez DPH; 

h) platba8: 

i) platba9: 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení 
na Zhotovitele Stavby 2, tj. až po doručení písemné informace o ukončení 
zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu.znějící na částku ve výši 10 % z částky uvedené 
v čl. IV. odst. 2.2 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 32.500,- Kč bez 
DPH; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání pravomocného 
stavebního povolení pro Stavbu 2 Zhotovitelem Objednateli vč. DSP 
v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), bod Hi.této Smlouvy, znějíc í na 
částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 písm. b) této Smlouvy, tj. ve výši 
30.000,- Kč bez DPH; 

D platba 1 O: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí PI pro výběr dodavatele pro 
Stavbu 1 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod ix. této Smlouvy a po 
ukončení zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení Stavby 
1, tj. až po doručení písemné informace o ukončení zadávacího řízení , 
přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu, znějící na částku ve výši 60 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 
2.1 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 72.000,- Kč bez DPH; 

k) platba 11 : 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí PI pro výběr dodavatele 
interiérového vybavení pro Stavbu 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), 
bod xi. této Smlouvy a po ukončení zadávacího řízení na dodavatele 
interiérového vybavení Stavby 2, tj. až po doručení písemné informace o 
ukončení zadávacího řízení, přičemž tuto informaci doručí Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, znějící na částku ve výši 60 % 
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z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2písm. e) této Smlouvy, tj. ve výši 
36.000,- Kč bez DPH; 

I) platba 12: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání pravomocného 
Rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 1 Zhotovitelem 
Objednateli vč. projektové dokumentace změn stavby pro Stavbu 1 
v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. c) , bod iii. této Smlouvy.znějící na 
částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.4 této Smlouvy, tj. ve výši 30.000,- Kč 
bez DPH; 

m) platba 13: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzet í kompletní DSP 2 aprojektové 
dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny 
Stavby 2 vč . dokladových částív termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. d}, bod 
ii. této Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.5 písm. a) 
této Smlouvy, tj. ve výši 180.000,· Kč bez DPH; 

n) platba 14: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání příslušného 

stavebního povolení a příslušného Rozhodnutí o povolení změny Stavby 2 
s vyznačením nabytí právní mociZhotovitelem Objednateli vč. DSP 2 a 
dokumentace změn Stavby 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. d}, bod 
iii.této Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.5 písm. b) 
této Smlouvy, tj. ve výši 20.000,- Kč bez DPH; 

o) platba 15: 
na základě faktury vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní OPS 3 a revize DPS 
2 včetně soupisu prací, v rozsahu jak je definováno v čl. li. odst. 3.11 této 
Smlouvy, v termínu dle čl. Ill. odst. 2 písm. d) bod v. této Smlouvy, znějící 
na částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.5 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 
150.000,- Kč bez DPH; 

p)Platba za výkon autorského dozoru: 
Ohledně dílčí části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2.1 písm. b) a čl. IV. 
odst. 2.2 písm. d) této Smlouvy odpovídající výkonu autorského dozoru 
pro Stavbu 1 aStavbu 2 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude 
oprávněn vystavovat faktury odpovídající tříměsíčním platebním obdobím 
výkonu činností autorského dozoru ve smyslu této Smlouvy, a to po 
nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo na provádění Stavby 1 a Stavby 
2 mezi Objednatelem a příslušným zhotovitelem stavby, přičemž 
Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě 
platebního kalendáře, který smluvní strany sjednají dodatkem k této 
Smlouvě na základě harmonogramu výstavby. Ohledně dílčí části ceny za 
Dílo podle čl. IV. odst. 2.5 písm. d)této Smlouvy odpovídající výkonu 
autorského dozoru pro budoucí rozš íření Stavby 2 se smluvní strany 
dohodly, že po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo na provádění 
budoucího rozš ířen í Stavby 2 mezi Objednatelem a příslušným 
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zhotovitelem stavby, bude platební kalendář upraven na základě dodatku 
k této Smlouvě s ohledem na harmonogram výstavby a částku za výkon 
autorského dozoru dle čl. IV. odst. 2.5 písm. d)této Smlouvy. 

VI. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., v účinném zněn í. 

3. Tento dodatek se pořizuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží třivyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohy : 
Příloha č. 1: Popis požadovaných nových služeb vč . situačního schématu 
Příloha č. 2: Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny 

V Olomouci dne 1 3 -03- 2313 V Olomouci dne o 5 -03- 2~18 

Za Objednatele: 

Ing. Jan Turek 
jednatel společnosti ASET studio s.r.o. 
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*** * * * * * * *•* 

Příloha č. 1 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MIN1$lf;R$TVO ŠKOl STVI 

MLADF.·/.E A J~LOVYCHOVV 

Popis požadovaných nových služeb v rámci realizace veřejné zakázky s 
názvem „PřF UP - přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy 
energocentra, Olomouc - Holice - technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. 
dozoru (nové služby)", včetně situačního schématu 

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 18. 09. 2017 Smlouvu o dílo č. 
087/0VZ/PV/2017 spočívající ve zpracování technických podmínek a provádění 
souvisejících činností pro stavbu s názvem „Dobudování a modernizace budovy č. 53 
pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen „Stavba 1") a ve 
zpracování projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu 
s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy Energocentra v Olomouci - Holici" (dále 
jen „Stavba 2"). 

Zadavatel si v souladu s§ 66 a§ 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění, v zadávací dokumentaci v čl. 4 odst. 4.6 vyhradil právo ve 
vztahu k vybranému dodavateli na poskytnutí nových služeb spočívajících 
v projektových pracích v souvislosti s novými požadavky zadavatele v návaznosti na 
řešení druhé etapy rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury 
v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Holici. 

Popis požadovaných nových služeb: 

1) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro inženýrský objekt 
11SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentra" Uako 
součást budoucího rozšíření Stavby 2 „Dostavba a stavební úpravy 
energocentra") a wpracování projektové dokumentace změn stavby pro vydání 
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro inženýrský objekt 
IO 02 - Zpevněné plochy u Stavby 2: 

Obsahem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
inženýrského objektu SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u 
energocentra, který se stane součástí budoucího rozšíření Stavby 2 (dále jen „DSP 2"}, a to 
v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s územním rozhodnutím 
č. 124/2008, č.j. SmOl/ÚS0/77/2125/2008/0b, ze dne 30. 09. 2008 a v souladu s územním 
souhlasem č. 23/2017, č.j. SMOU017249/2017/0S/US/Obr, ze dne 20. 01 . 2017, se 
zapracováním případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a 
ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v 
rámci stavebního řízení. Při zpracování DSP 2 Zhotovitel zohlední projekty „PřF UP -
přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc -
Holice" a projekt „Rekonstrukce areálových komunikací včetně inženýrských sítí - I. etapa -
rozšířen í", zpracovaný v souběhu jiným zhotovitelem. 
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Zhotovitel rovněž zpracuje i projektovou dokumentaci změn stavby před jejím dokončením 
pro inženýrský objekt IO 02 - Zpevněné plochy (dále jen „ZSPD"), který je součástí Stavby 2 
a který bude muset být upraven z důvodu výškového řešení nového inženýrského objektu 
SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentra tak, aby zpevněné 
plochy u Stavby 2 a nově rekonstruované areálové komunikace na sebe vzájemně 
navazovaly. Dokumentace bude provedena v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a 
jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru změn tak, aby bylo vydáno Rozhodnutí o 
povolení změny Stavby 2. 

2) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění Stavebního povolení a Rozhodnutí o povolení 
změny stavby před jejím dokončením: 

Obsahem této části díla je inženýrská činnost pro zajištění samostatného stavebního 
povolení pro inženýrský objekt „SO 61/EN - Rekonstrukce areálových komunikaci - část u 
energocentra" a inženýrská činnost pro zajištění vydání rozhodnutí o povolení změny stavby 
před jejím dokončením pro Stavbu 2 v části IO 02 - Zpevněné plochy, spočívající zejm. v 
projednání DSP 2 a dokumentace změn stavby se všemi dotčenými orgány, správci a 
vlastníky sítí a dalšími účastníky příslušného správního řízení, v zajištění vydání 
pravomocného stavebního povolení a pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby 
před jejím dokončením pro Stavbu 2, v zajištění všech dalších nezbytných souhlasů, 
stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro vydání stavebního povolení a rozhodnutí o povolení 
změny stavby před jejím dokončením a následnou realizaci Stavby 2 vč. jejích změn a 
budoucího rozšíření, to vše dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za účelem 
výkonu inženýrské činnosti bude objednatelem zhotoviteli udělena plná moc. 

3) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby inženýrského objektu SO 
61/EN - „Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentra" (dále jen OPS 
m_ včetně rozšíření o změnu inženýrského objektu 10 02 - Zpevněné plochy (revize 
DPS 2\, vyvolanou výškovým řešením nového inženýrského objektu SO 61/EN -
Rekonstrukce areálových komunikací - část u energocentra, a to vše včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, za těchto podmínek: 

a) DPS 3 a revize DPS 2 bude zpracována v návaznosti na DSP 2 a ZSPD Stavby 2, 
zpracované zhotovitelem dle bodu 1 a v souladu se stavebním povolením a 
rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím dokončením, jejichž vydání je 
zhotovitel povinen zajistit dle bodu 2. 

b) DPS 3 a revize OPS 2 bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6. Pokud by byly ve 
stavebním povolení nebo v rozhodnutí o povolení změny stavby stanoveny 
podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP 2 a dokumentaci ZSPD, je zhotovitel 
povinen je do OPS 3 a revize OPS 2 zapracovat. 

c) Součástí DPS 3 a revize DPS 2 bude i zpracování technických požadavků na 
rozhodující materiály či výrobky a technická a technologická zařízení, v rozsahu a 
obsahu přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato OPS 3 a revize OPS 
2 bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele výše uvedeného budoucího 
rozšíření Stavby 2 podle ZZVZ, a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování 
respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů 
vztahujících se k projektové dokumentaci. 
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d) Součástí OPS 3 a revize OPS 2 bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr pro OPS 3 a revizi OPS 2 (dále jen „soupis pracr'), to vše 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v účinném znění. 

e) Soupis prací bude zpracovaný samostatně jako oceněný i neoceneny soupis ve 
formátu *.xls. Soupis prací bude zpracován jako položkový s použitím jedné 
z dostupných cenových soustav aktuálních obecných stavebních ceníků dle § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. a reálných cen materiálů. Musí zde být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení objektu a jeho uvedení do provozu včetně 
podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 
Zhotovitel rovněž zpracuje výše uvedeným způsobem jako samostatnou část soupisu 
prací i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které nebudou v 
důsledku změny stavby před jejím dokončením a navazujících prováděcích 
dokumentací OPS 3 a revize OPS 2 realizovány v rámci Stavby 2 „Dostavba a 
stavební úpravy energocentra" u inženýrského objektu IO 02 - Zpevněné plochy. 

f) V OPS 3 a v revizi OPS 2 a příslušném soupisu prací nebudou použity komerční 
názvy výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy 
materiálů a výrobků). 

4) Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby 2 

Obsahem předmětu plnění je rozšíření činnosti zhotovitele během realizace budoucího 
rozšíření Stavby 2 o nový inženýrský objekt IO 61/EN - Rekonstrukce areálových 
komunikací - část u energocentra, tj. účast na přejímacím řízení příslušného objektu, účast 
na závěrečné kontrolní prohlídce objektu, kontrola provádění objektu z hlediska technického 
a technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a OPS 3, vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) 
dokumentaci zpracované zhotovitelem a k požadavkům na změny stavby popř. záměny 
materiálů oproti schválené projektové dokumentaci příslušného objektu, provádění záznamů 
do stavebního deníku, provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, 
kontrola zhotovitelem stavby předané dokumentace skutečného provedení příslušného 
objektu z hlediska jejího souladu s realizovaným dílem a všechny související práce nutné 
k řádnému a včasnému výkonu autorského dozoru příslušného objektu i pokud zde nejsou 
výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost objednatele -
nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení písemné nebo emailové žádosti 
objednatele. 
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ASET studio s.r.o. 1č: 29459346 
Tovární 41, 779 00 Olomouc DIČ: CZ29459346 

www.asetstudlo.cz 

------
PřF UP - přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc· Holice -
technické podmln~, vč. inž. činnosti a autor. dozoru 

Cenová nabídka· Nové služby 

1. Vyprarováni projektové dokumentace pro stavební povoleni pro inženýrský objekt „SO 61/EN 
• Rekonstrukce areálových komunikaci - část u energocentra" 
Kalkulace: 200 hod. x 500 Kč/hod. = 100 000 Kč 

2. Vypracováni projektové dokumentace změn stavby pro vydáni rozhodnuti o povoleni změny 
stavby před jejim dokončením týkajiciho se Stavby 2 
Kalkulace: 160 hod. x 500 Kč/hod. = 80 000 Kč 

3. Výkon inženýrské činnosti pro zajištěni stavebního povolení a rozhodnutí o povoleni změny 
stavby před jejím dokončenim pro Stavbu 2 
Kalkulace: 40 hod. x 500 Kč/hod. = 20 000 Kč 

4. VypracovŠnf projektové dokumentace pro prováděni stavby budoucího rozšířeni Stavby 2 
(dále jen „OPS 3") a revize OPS 2, včetně soupisu stavebnlch prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 
Kalkulace: 300 hod. x 500Kč/hod. =150 000 Kč 

5. Výkon autorského dozoru při realizaci budoucího rozšířeni Stavby 2 
Kalkulace: 100 hod. x 500 Kč/hod.= 50 000 Kč 
Celkem bez DPH -

100 000 Kč 

80 000 Kč 

20000 Kč 

150 000 Kč 

--
50000Kč 

400 000 Kč 

V Olomouci, 6.2.2018 
Ing. Jan Turek 
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