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       20. 3. 2019 Trvá.  
        27. 3. 2019 Předjednané podmínky byly Projektantem a Autorem návrhu dojednány. A to  
        následovně: 

- Výška schodišťového stupně u bočního vstupu akceptovatelná, nutnost osadit madla po obou 
stranách  

- Projektant prověří možnou dispoziční záměnu místností 1.34/1.35 a 1.18/1.27 z důvodů kolize 
při otevírání dveří.  

- U vyrovnávajících stupňů v oblasti „prstů“ nutno osadit jednostranné madlo. Autor návrhu 
navrhne design tohoto madla  

- Na hranu stupně jak už vyrovnávajícího, tak i v ostatních místech výškových úrovní „prstů“ 
musí být umístěny kontrastní pásky.  

- Nutné umístění kontrastních pásků na výplně otvorů  
- Hliníková stěna s OZN Al/09 musí mít okopový plech.  
- V oblasti auly musí být zrealizovaná indukční smyčka. Projektant zpracuje návrh k projednání.  

       3. 4. 2019 Trvá. Do příští KD také Projektant sdělí, zda existuje i jiné řešení než   
       přeprojektování VZT z důvodu dispoziční záměny výše zmiňovaných místností.  
 
22.2.3 Projektant zpracuje koordinační řezy rozvodů TZB v oblasti dětské skupiny. 
          Z: Projektant 
          T: Příští KD 6. 3. 2019   
          6. 3. 2019 Nesplněno. Nový termín příští KD. 
         3. 4. 2019 Nesplněno. Nový termín příští KD. 
 
23.2.1 Autor návrhu navrhne design sloupku u bočního vstupu, na kterém bude umístěna   
        čtečka.  
        Z: Autor návrhu 
        T: 13. 3. 2019 
        13. 3. 2019 Zhotovitel ještě prověřuje možnost umístění čtečky na rám pasivního křídla.  
        20. 3. 2019 Čtečka bude umístěna na rámu pasivního křídla. Řídící jednotka musí být  
        umístěna do 4m od čtečky. 
        27. 3. 2019 Zhotovitel prověří možnost zasekání řídící jednotky pod omítku.  
        3. 4. 2019 Řídící jednotka nelze zasekat pod omítku. Jednotka bude umístěna za dveřmi  
        Z/17 v 1PP. V případě, že vzdálenost od čtečky nebude do 4m, bere Objednatel na vědomí,   
        že zařízení nemusí být plně funkční.  
 
27.2.1 Zhotovitel a TDS upozornili na nesoulad PBŘ s části ASŘ. Projektant prověří zapracování   
           požadavků PBŘ do kompletní projektové dokumentace a provede aktualizaci samotného   
            PBŘ dle dohody z KD.  
          Z: Projektant 
          T: Příští KD 10. 4. 2019  
 
27.2.2 Zhotovitel upozornil na nevyřešené dilatace v PD, jak u styku přístavby a výškové   
           budovy, tak v celém objektu.  
          Z: Projektant 
          T: Příští KD 10. 4. 2019  
 
27.2.3 Projektant začal pracovat na revizi PD řešící problematiku elektroinstalací.  
            
 

2.1.    Statika    
 
23.2.1.1 Zhotovitel upozorňuje, že současný návrh řešení založení kolektorové zdi předložený 
generálním projektantem, je nevhodný a nebezpečný a odmítá podle něj provádět práce. Rovněž, aniž 
by to požadoval statik a GP, byla provedena na základě pokynu TDS zkouška únosnosti základové 


