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Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ 

MLÁDEŽE A T�LOVYCHOVY 

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 487/OVZ/PV/2018 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění něktetých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
č.ú.1: 
č.ú.2: 
ekto : p of. Mg . Ja oslav Mille , M.A., Ph.O. 

Osoby op ávněné jednat ve věcech ealizace této Smlouvy

(dále jen „Oprávněná osoba" nebo „Oprávněné osoby'') 
Technický dozo  stavebníka: SAFETY PRO s. .o., se sídlem Pře ovská 434/60, 779 00 
Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy 

(dále jen „ TOS'') 

(dále jen „Objednatel" nebo „UP'') 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutá ní o gán: 
jednající: 
zapsán v obchodním ejstříku 

bankovní spojení: 

VWWACHAL a.s. 
Tylova 220/17, 767 01 K oměříž 
25567225 
CZ25567225 
Ing. Viliam Wachal, statutá ní ředitel 

vedeném K ajským soudem v B ně, 
oddíl B, vložka 2976 

email: 
Osoba op ávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel") 

(společně dále též jako „ smluvní strany'') 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/ PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

14.01.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.02.2019, Dodatku č. 5 ze dne 05.04.2019, 
Dodatku č. 6 ze dne 08.07.2019, Dodatku č. 7 ze dne 07.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 

06.02.2020 a Dodatku č. 9 ze dne 28.05.2020: 

I. 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 
(dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby 
„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových 
komunikací, Olomouc Holice", specifikované projektovými dokumentacemi a 
správními rozhodnutími uvedenými v čl. li. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba"), a dále 
spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. li. Smlouvy pro každou 
z částí Stavby. 

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle§ 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ") a čl. XIII. Smlouvy. 

li. 

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za 
podmínek dle§ 222 odst. 4 ZZVZ a provedení záměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami dle§ 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a 
technických listů změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Jedná se o změny popsané v TLZ 63 Doplnění a změna povrchových úprav konstrukcí v 
oblasti auly, doplnění osvětlení nad únikovými východy z auly, doplnění okapového 
chodníku kolem auly, TLZ 64 Doplnění omítek stropu v místnostech 1.39-1.41 a 
místnosti 1.10, odstranění nesoudržné omítky stropu v místnostech 1.05, 1.29, 1.22, TLZ 
65 Úprava ,ozsahu zpevněných ploch 1002, TLZ 67 Zdvojená podlaha v m. č. 1.15, TLZ 
68 Záměna textilních výustí v m.č. 1.39 - 1.41, TLZ 69 Záměna položek svítidel v m. č. 
1.39 - 1.41, 1.10, TLZ 70 Záměna položek otopných těles v m.č. 1.39 - 1.41 a 1.10, TLZ 
71 Stavební úpravy v m.č. 1.09 a 1.10, TLZ 72 Doplnění kameniva k záhonům a 
vodnímu prvku v atriu, TLZ 73 Doplnění vnitřního modřínového obkladu a zakrytování 
vstupu 1.01b, TLZ 74 Oprava střešního pláště, TLZ 75 Úprava ,ozvodů VZT v oblasti m. 
č. 1.22, TLZ 76a Doplnění chybějící vnitřní elekt,oinstalace, TLZ 76b Úprava jímací 
soustavy a TLZ 77 Zakrytování VZT jednotek, to vše pro Stavbu 1, TLZ 66 Uprava 
zpevněných ploch Stavby 3 - úprava mobiliáře pro Stavbu 3, přičemž všechny tyto 
technické listy změn jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako jeho 
příloha č. 1. 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 7 ZZVZ vč. finančních 
limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů. 

Ill. 

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. li. tohoto dodatku se smluvní strany dále 
dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 3 041 992,01 Kč bez 
DPH a současně se snižuje o částku 809 775,54 Kč bez DPH, přičemž podrobná 
kalkulace je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy 
se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně: 

1. ,,Celková cena za dílo činí 97 804 705,57 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH." 

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. li. toho dodatku se mění části ceny za Dílo, 
odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci 
nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby 
aktualizované Změnami Stavby", která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou 
součástí. 

3. Tímto dodatkem se příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za 
dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby" ruší a nahrazuje novou částí 
s názvem „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a 
částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby" ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto 
dodatku. 

IV. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu 
s výše zmíněným zákonem. 

4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní 
stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany 
uvedeném v záhlaví Smlouvy. 

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

Příloha č. 1 :  ,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu 
změn a technických listů změn TLZ 63, TLZ 64, TLZ 65, TLZ 66, TLZ 67, TLZ 
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68, TLZ 69, TLZ 70, TLZ 71, TLZ 72, TLZ 73, TLZ 74, TLZ 75, TLZ 76a, 76b, 
TLZ 77, včetně Rekapitulace změnových listů" 

Příloha č. 2: ,,Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a 
částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby" 

V Olomouci, dne 25.08.2020 V Kroměříži, dne 24.08.2020 

Za Objednatele: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

Za Zhotovitele: 

VW Wachal a.s. 
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Technický list změny (TLZ 63) 

TLZ č./verze: 63/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 5.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 
14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: 
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: 
Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

Doplnění a změna povrchových úprav konstrukcí v oblasti auly, 
Název změny: doplnění osvětlení nad únikovými východy z auly, doplnění 

okapového chodníku kolem auly 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V místnosti auly bylo pro zlepšení technického řešení parteru a odtoku vody od nezateplené soklové 
části fasády rozhodnuto o bezpečnější provedení dozateplení, prodloužení odkapních parapetních 
plechů a úzkého okapního chodníku, dále bylo navrženo vyrovnání a dozdění ostění prosklené stěny 
v místě nejednotné konstrukce s navazujícím donávrhem realizace nového SDK opláštění nadpraží. 
Současně bylo vzhledem k ponížení výpočtového požárního rizika rozhodnuto o nerealizaci vestavěných 
věšákových stěn z dřevěných vlýsek. Pro sjednocení pohledové stěny byl po konzultaci s autorem 
návrhu změněn druh dveří v rámci stěny s akustickým obkladem. V rámci navržených doúprav se dále 
rozhodlo o provedení obnovení fasádní barvy vč.doplnění odpovídajících venkovních svítidel na 
únikových schodištích z auly. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 
Popis změny: 

Doplňuje se zateplení soklu z extrudovaného EPS, prodloužení odkapních parapetních plechů, okapní 
chodník z betonové přídlažby, vyrovnání a dozdění ostění prosklené stěny v místě nejednotné 
konstrukce s navazujícím novým SDK opláštění nadpraží. Stavebně se nerealizují vestavěné věšákové 
stěny z dřevěných vlýsek. Mění se druh dveří do technické místnosti při aule, a to za model technicky a 
esteticky sjednocený s lícem celoplošné akustické předstěny. V návaznosti na již dokončené stavební 
práce se nově provede opravné obnovení fasádní barvy auly a doplní venkovní svítidla na únikových 
schodištích z auly. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k odpočtu stávajících 
položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 
15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je 
patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení a SO 01-D.1.4.G Silnoproudá 
elektrotechnika, bleskosvod v objektu SO 1 u Stavby 1. 
Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -výkres TLZ63 SO01-D.1.1_10_1.np_NS_03-07 _pro TLZ.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * ..... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-187.720,64 Kč 
743.813,29 Kč 
556.092,65 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 63 Doplnění a změna povrchových úprav konstrukcí v oblasti auly, doplnění osvětlení nad 

únikovými východy z auly, doplnění okapového chodníku kolem auly 
P.č. !číslo položky !Oddíl I Název položky I MJ !množství !cena/ MJ !Celkem 

Díl: 

Díl: 

Díl: 

6 139601102R00 SO 01-D.1.1.3ASR, SKR, PBR 

9 162601102R00 SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR 

10 162201203R00 SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR 

11 162201210R00 SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR 

12 167101102R00 SO 01-D.1.1.3ASR, SKR,PBR 

16I199000002ROO Iso 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR 

2 
14 174101101R00 SO 01-D.1.1.3ASR, SKR,PBR 

58337344 

3 

ITLZ 10 
URS 2019A 

49 317234410RT2 SO 01-D.1.1.3ASR, SKR, PBR 

763131613 URS 2020 

Zemní práce 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
odkopáni terénu pro pokládku okapového chodníku kolem 1.39 
((16+1,65+6,672+1,85+18,74+1,85)'1, 15)'0,4 
Vodorovné přemistěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla. 
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkopek celkem : 

Položka pořadí 6: 21,51052 
Vodorovné přemistěni výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m 
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 

Položka pořadí 6: 21,51052 

Vodorovné přemistěnlvýkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, kolečkem 

bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
Položka pořadí 1 O : 21,51052 
Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4 

odvoz na skládku : 
Položka pořadí 9 : 21,51052 

I Poplatky za skládku horniny 1- 4 

Položka pořadí 9 : 21,51052 

Základy a zvláštní zakládání 
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

dovezeným materiálem 
konstrukční vrstva pod okapový chodník kolem 1.39 (((16+1,65+6,672+1,85+18,74+1,85)'1, 15)'0,3 

lstěrkopisek frakce 0/32 
výměna podloži položka 14"2,16 

Svislé a kompletní konstrukce 
Vyzdívka mezi nosníky cementovou 
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 
dozdívka T profilu aula 

(O, 1 '0,25"17 ,775)"2 
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilu CD, UD 

25 359,39 
m3 21,51052 745,07 16 026,84 

21,51052 

m3 21,51052 80,24 1 726,00 

21,51052 
m3 21,51052 108,89 2 342,28 

21,51052 

m3 21,51052 58,46 1 257,50 

21,51052 
m3 21,51052 34,39 739,75 

21,51052 
m3 21,510521 151,881 3 267,021 

21,51052 

14 513,14 
m3 16,13289 223,52 3 606,02 

16,13289 

34,847041 313,001 10 907,121 
34,84704 

103 118,63 
m3 0,88875 5 524,96 4 910,31 

0,88875 
m2 180,53000 544,00 98 208,32 



rastr pro montáž akustických panelů: 180,53 m2 180,53 

Díl: 5 Komunikace 30 325,52 
91 596811111xxx SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic m2 46,76200 417,35 19 516,12 

betonových, rozměru 500/500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého 
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do ti. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
okapový chodník kolem 1.39 
(16+1,65+6,672+1,85+18,74+1,85) 46,762 

TLZ 46 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 30,79600 351,00 10 809,40 
637311122 URS 2019 1,65+6,672+1,85'18,774+1,85 30,79600 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 97 394,31 
612135001 URS 2020 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou li do 10 mm m2 167,69250 246,00 41 252,36 

nadpraží nad okny (1,2+D,5)'17,75 30, 17500 
stěna mezi 1.37 a 1.39 10,3'5,3 54,59000 
stěna mezi 1.37 a 1.22 17,775'5,l-((1,6'2,35)'3) 82,92750 

612135091 URS 2020 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm ti m2 670,77000 63,00 42 258,51 
příplatek za vyrovnání omítek stěn do 20 mm 
167,69250'4 670,77000 

TLZ 28 Vyrovnání ZB povrchu sloupů m2 18,92000 366,00 6 924,72 

613135002 URS 2019 sloupy mezi prosklenými stěnami 
((O ,5+o ,2) '2-1{0 ,5+o ,5+o ,5) '2) • 4, 3 18,92000 

613135092 URS 2020 Příplatek k vyrovnání vnitřních pilířů nebo sloupů maltou cementovou za každých dalších 5 mm li m2 839,47000 95,30 80 001,49 

příplatek za vyrovnání omítek sloupů a stěn do 40 mm 
18,92'8 151,36000 
(17 ,775'5,3-((1,6'2,35)'3))'4 331,71000 
Vyrovnání povrchu žb sloupů : 

sloupy 500x500 : 
Začátek provozního součtu 

osa B : (0,5+o,5)'2"3,25'3 19,50000 
osa C : (0,5+o,5)'2'2,9'6 34,80000 

osa D' : (0,5+0,5)'2'2,95'3 17,70000 
osa E' : (0,5+0,5)'2'2,95'4 23,60000 
osa F' : (0,5+0,5)'2'2,95'4 23,60000 

osa G' : (0,5+0,5)'2'2,95'1 5,90000 
osa H : (0,5+o,5)'2,95'6 17,70000 
osa J : (0,5+o,5)'2'2,95'6 35,40000 

Konec provozního součtu 

178,2'2 356,40000 
99 611 0000Oxxxx SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR Omítka vnitřních stěn hrubá stříkaná, strukturovaná m2 33,02250 495,18 16 352,08 

- obklad stěny vlysy : 33,022 5 33,0225 
100 611000xxxxxx SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR Omítka vnitřních stropů hrubá stříkaná, strukturovaná m2 -180,53000 495,18 -89 394,85 

137 aula : -180,53 -180,53 



Díl: 62 Upravy povrchů vnější 123 240,71 
106 622315523RV1 SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou m2 19,15900 937,64 17 964,24 

tkaninou 
(18,74+1,9+1,9)"0,85 19,159 

622531051 URS 2020 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, m2 81,29546 248,00 20 161,27 
tloušťky 2,0 mm stěn 
sjednocení povrchu fasády 
nad okenními otvory auly 
2,279"18,74 42,70846 

ostění:(4,3'0,2)'6 5,16000 
pohled jižní 

33,42700 33,42700 
622252002 URS 2020 Montáž ostatních lišt kontak1ního zateplení m 110,95900 48,60 5 392,61 

rohová lišta (4,3"6)+(5,5'3)+(2'6,65)+(2'2,9) 61,40000 
začišťovací lišta (4,3"6)+(5,5"3) 42,30000 

prořez 7% 7,25900 
TLZ 23 profil okenní s nepfiznanou podomílkovou okapnicí PVC 2,0 m m 61,40000 29,80 1 829,72 

59051510 URS 2019 

TLZ 23 Profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 42,30000 29,40 1 243,62 
59051475 URS 2019 

TLZ 23 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omílaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm m2 43,68400 213,00 9 304,69 
vápenocementovou stěn 

622135001 URS 2019 43,68400 

TLZ 23 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm li m2 43,68400 58,00 2 533,67 
622135091 URS 2019 
622211031 URS2020 Montáž kontak1ního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek m2 24,52500 628,00 15 401,70 

li do 160 mm 
0,5"2,1 1,05000 
17,5'0,85 14,875 
0,5"4,3"4 8,6 

28375013 URS 2020 deska EPS 70 se zvýšenou pevností lambda=0,039 ti 140mm m2 25,01550 200,00 5 003,10 

1,05000 
23,47500 

prořez 2 % 0,49050 
celkem 25,01550 

622142001 URS 2020 Potažení vnějších stěn sklov1áknilým pletivem v1Iačeným do tenkovrstvé hmoty m2 81,29546 191,00 15 527,43 
sjednocení povrchu fasády 
nad okenními otvory auly 

2,279"18,74 42,70846 

ostění:(4,3'0,2)'6 5,16000 
pohled jižní 

33,42700 33,42700 
629991011 URS 2020 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií pfilepenou lepící páskou m2 70,95000 33,10 2 348,45 



(5,5'4,3)'3 70,95000 
783827445 URS 2020 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr om ftek stupně členitosti 3 m2 90,95382 212,00 19 282,21 

řezopohled 6-6 

2,693'18,74 50,46682 
pohled severní 
32,48700 32,48700 

622215134 URS 2020 Oprava kontaklního zatepleni stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 1,0m2 ks 8,00000 906,00 7 248,00 

oprava fasády po montáži požárních žebříků 
severní strana 4 ks, západní strana 4 ks 8,00000 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -88 641 ,90 
400I775511000xxx ISO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR I Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci 

I 
m2 I -38,00000

1 
918,95

1 
-34 920,10 

Položení vlysových podlah do lepidla, na stěnu a dveře skříní 
do tmele (lepidla), rybmovitě nebo palubovitě včetně olištováni stěn dřevěnou lištou 
aula - stěna s dveřmi do výšky 2,4 m - T/13:  38 38 

Položka pořadí 400 : 38,00000 
402I775592000ROO Iso 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ !ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+středni+jemné m2 -38,000001 178,591 -6 786,421 

Položka pořadí 400 : 38,00000 38 
403I775599120ROO Iso 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR !ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových m2 -38,000001 332,871 -12 649,061 

Položka pořadí 400 : 38,00000 38 
404I61193367R Iso 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR I dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; I= 400,0 mm; li. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; m2 -21,087001 1 273,841 -26 861,461 

Položka pořadí 400 : 38,00000 -38 
větší spotřeba vlysů - upřesněný spárořez 0,1'180,53 18,053 
ztratné : 0,03 -1,14 

4051998775101 ROO Iso 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR I Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objeklech výšky do 6 m -0,760001 9 769,551 -7 424,861 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 0,02'38 0,76 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 22 325,58 
TLZ 29 Montáž bednění šlftových okapových říms z cementotřískových na sraz m2 29,58000 342,00 10 116,36 

762341680 URS 2019 nadpraží : 5,5'0,5'3 8,25 

stěna nad nadpražím: 1,2'17,775 21,33 
TLZ 29 deska cementotřísková bez povrchové úpravy 11 18mm m2 32,53800 346,00 11 258,15 

59590740 URS 2019 položka 8-D6: 29,58 29,58 
prořez 0,1 2,958 

262l998762102ROO Iso 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR !Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objeklech výšky do 12 m I I 0,976141 974,321 951.o7I 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 650,70 

1
764216443 IURS 2020 'Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm 

I 
m 

I 
16,50000

1 
321,00

1 
5 296,501 

5,5'3 16,5 

287 998764101 ROO S001-D.1.1.3AS , SKR,PBR Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objeklech výšky do 6 m 0,30000 1 180,65 354,20 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými č isly: 0,3 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 25 219,72 



330 T05 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR. SKR, PBR Dveře dřevěné vnitřní jednokřidlé, 900x2350 mm, D-+M, technické parametry a příslušenství dle výpisu kus -1 ,00000 9 330,54 -9 330,54 
truhl. Výrobkú 

Vlastní dveře se skrytou montáží do akustického obkladu, 900x2350 mm, včetně příslušenství. Rozměr dven kus 1 ,00000 34 550,26 34 550,26 
bude piizpůsoben akustickému obkladu stěny. 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 48 911,27 
132

I
941 941 041 ROO SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1 ,00 do 1 ,20 m, výšky do 10 m 

I 
m2 

I 
496,10782

1 
41 ,27

1 
20 474,37

1 
. - . - . vrntrnI cast auly 

(1 7  ,775+ 1 7, 775+ 1 0,3+ 1 0,3)"5,3 297,595 
vnější část - fasáda 

7,9"1 8,74 1 48,046 
řezopohled 6-6 
2,693"1 8,74 50,46682 

133 941 941 291 R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc m2 496,10782 34,39 1 7 061 ,1 5 
použití lešení 
šířky od 1 ,00 do 1 ,20 m a výšky do 10 m 

Položka pořadí 45 : 297,595 
1 34 941 941 841 R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1 ,2 m, výšky do 10 m m2 496,10782 22,93 11 375,75 

Položka pořadí 45 : 297,595 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 402,17 
1 93 978041 1 12R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušfky 120 mm, s m2 1 ,05000 63,04 66,1 9 

omítkou 
sonda spiroll : 9,37 1 ,05000 

9851 3 1 1 1 1  URS 2020 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 64,24928 114,00 18 724,42 

sjednocení povrchu fasády 
nad okenními otvory auly 

2,279"1 8,74 42,70846 

ostění:(4,3"0,2)'6 5,1 6000 

řezopohled 6-6 

2,693"1 8,74 50,46682 

pohled severní 
32,48700 32,48700 

pohled jižní 

33,42700 33,42700 

918299291 URS 2020 Příplatek k cenám omytí tlakovou vodou ve výšce přes 2,5 m m2 1 64,24928 15,90 2 61 1 ,56 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 ,80 
439 9799901 41 R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Poplatek za skládku polystyren+om ítka 0,01205 699,22 8,42 

1 ,05'0,01 1 47285 0,012046493 

446 979082111 R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,01205 1 3 1 ,82 1 ,59 
447 9790821 21 R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,07228 11,46 0,83 

444 9790 8 1 1 1 1  R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,01205 45,85 0,55 
445 979081121 R00 SO 01 -D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pnplatek za každý další 1 km t 0,07228 5,73 0,41 



Díl: 784 
784211115 URS 2020 

784211167 URS 2020 

783813101 URS 2020 

Díl: 99 
198 999281105ROO SO 01-D.1.1.3 ASR, SKR, PBR 

Díl: 2 
Vlastni 

135 210203002 SO 01-D.1.4.G Silnoproudá eleklrotechnika, bleskosvod 
Vlastni 

Vlastni 

Celkem 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD stavba 1)  
Celkem odpočty 

Pří počty SO 01 Uednotkové ceny dle SoD Stavba 1)  
P řípočty TLZ Uednotkové ceny dle SoD TLZ) 
P řípočty URS/vlastní 
Celkem přípočty 

Malby 
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v m lstnostech výšky přes 5,00 
m 

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném 
odstínu 

Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů 

staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objeklů pro opravy a údržbu dosavadních objeklů včetně vnějších 
plášťů 
výšky do 6 m, 

oboru 801, 803, 811 a 812 
Hmotnosti z položek s pořadovými č isly: : 
49 

106 
107 
17 
49 

x-D10 
100 

MONTÁZ+MATERIAL 
Venkovní nouzová svítidla u auly dle výběru architekla 

Montáž svítidla 
D-+M Drátěný žlav s integrovanou spojkou 
včetně spojovacího materiálu, zavitových tyči na svěšeni žlabu do požadované pozice 1000 mm 
Nás!fik žlabu černou barvou 

m2 

m2 

m2 

t 

ks 

ks 
m 

m 

180,53000 

180,53000 

180,53000 

-1,23306 

1,59975 

0,17544 
0,19175 
2,70000 
0,75000 

2,55000 
-9,20000 

2,00000 

2,00000 
90,00000 

90,00000 

29 552,76 
65,70 11 860,82 

32,90 5 939,44 

65,10 11 752,50 

-353,35 
286,56 -353,35 

98 062,20 
9 490,00 18 980,00 

438,44 876,88 
727,25 65 452,32 

141,70 12 753,00 

556 0 92,65 

-187 720,64 
-187 720,64 

138 879,57 
64 927,45 

540 006,27 
743 813,29 



Technický list změny (TLZ 64) 

TLZ č./verze: 64/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 2.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

Doplnění omítek stropu v místnostech 1.39-1.41 a místnosti 1.10, Název změny: odstranění nesoudržné omítky stropu v místnostech 1.05, 1.29, 1.22 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V místnostech učeben 1.10, 1.39 -1.41 bylo v rámci obhlídky dokončených zasmluvněných prací 
rozhodnuto o rozšíření plochy opravy povrchů vnitřních štukových omítek, pro místnosti č.1.05, 1.22. 
1.23, 1.24, 1.26, 1.29, 1.30, 1.32 a 1.33 se naopak vzhledem k výskytu odloupnutých částí při 
dokončovacích pracích na akustických podhledech a rozhodnutí o snížení nezbytného rozsahu po 
vzájemné dohodě ujednalo ponížení realizace výmalby a požadavek na odsekání nesoudržných ploch, 
které by měly negativní vliv na zanesení prostoru podhledu a vnitřních pobytových prostor dotčené 
rekonstruované části objektu. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Doplňuje se požadavek na provedení opravných omítek stropu v místnostech 1.39-1.41 a místnosti 
1.10, odstranění nesoudržné omítky stropu v místnostech 1.05, 1.29, 1.22. Hodnota změny je 
stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k odpočtu stávajících položek a nové 
položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní 
hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z 
Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -výkres TLZ63 SO01-D.1.1_10_1.np_NS_03-07 _pro TLZ.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf, 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-18.994,89 
158.593,72 
139.598,83 

Razítko 

Kč 
Kč 
Kč 



Položkový rozpočet - TLZ 64 Doplnění omítek stropu v místnostech 1.39-1.41 a místnosti 1.10, odstranění nesoudržné omítky stropu 

v místnostech 1.05, 1.29, 1.22 
P.č. I Číslo položky !Oddíl 

Díl: 61 
611311 131  URS 2020 

61 1 142001 URS 2020 

Díl: 94 
135 941955002R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR. SKR. PBR 

Díl: 96 
9780 1 1 141 URS 2020 

Díl: 99 
198 999281105R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR, SKR. PBR 

Díl: 784 
432 784195212R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR 

Díl: D96 
436 979990001R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR. SKR. PBR 

444 9790811 1 1R00 SO 01-D.1 . 1 .3  AS . SK . PB 

I Název položky 

Upravy povrchů vnitřní 
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 
m č  1 39 - 1 .41 . 1 . 1 0 - 267.89 
Potažení vnitřních stropů sklovl&:nitým pleti\lem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m č  1 39- 1 .41 . 1 . 10 - 267.89 

Lešení a stavební výtahy 
Lešení lehké pracovní pcmocné pomocné. o výšce lešeňové podlahy přes 1 .2 do 1 .9 m 
m .č . 1 .39-1 .41 . 1 . 10 · 267.89 
m .č .1 .05. 122. 1 .29 284.27 

Bourání konstrukcí 
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové cmitky stropů v rozsáhu do 30 % 
m .č .105 1 1 3.81 
m .č . 1.22 86.01 
m .č . 1 .29 84.45 
celkem 

Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a úctžbu ObJektů pro opravy a údržbu dosavadních OOJektů včetně vn�ších plášťů výšky do 6 m .  
pol Stu kové om. 
pol Vnitř str skl ovlákno 
celkem 

Malby 
Malby z malířských směsi otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 
102 strop 36,85 
105 strop 1 1 3.81 

strop 53.46 
122 strop 86.01 
123 strop 13.88 
124 strop 14.2 
125 strop 14,2 
126 strop 14,8 
129 strop 83,92 
130 . 
strop 14.9 
132 strop 27 ,6 
133 strop 36,3 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Poplatek za skl ácl<u stavební suti 

suť celkem . 2,8427 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovýrrn čís� 

I MJ I množství lcena / MJ !Celkem 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

267.89000 
267.89 

267.89000 
267.89 

552.16000 
267.89 
284.27 

284.27000 
1 1 3.81 
86.01 
84.45 

284.27 

1 .92874 
0,8036 

1 , 125138 
1 ,928738 

-509.93000 
36.85 

1 1 3.81 

53.46 
86.01 
13.88 

14.2 
14.2 
14.8 

83.92 

14.9 
27.6 
36.3 

2.84270 
2.8427 

2.84270 
2.8427 

106 352,33 
163.00 43 666.Ql 

234.00 62 686.26 

41 141,44 
74.51 41 141 .44 

8 869,22 
31.20 8 869.22 

552,70 
286,56 552.70 

-18 994,89 
37,25 -18 994,89 

1 678,03 
320,95 912,36 

45,85 130.34 



445 979081121R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý dalši 1 km 1 1 ,37080 5.73 65,15 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísf,, 1 1 ,3708 

446 9790821 1 1 R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR Vnitrostaveništní dcwava suti a vybouraných hmot do 10 m 2,84270 131,82 374,72 
284,27'0,01 2,8427 

447 979082121R00 SO 01-D.1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 17 ,05620 1 1 .46 195,46 
2,8427'6 17,0562 

Celkem TLZ 139 598,83! 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1)  -18 994,89 
Celkem odpočty -18 994,89 

Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1)  43 372,17 
Pří počty URS/vlastní 115 221,55 
Celkem přípočty 158 593,72 



Technický list změny (TLZ 65) 

TLZ č./verze: 65/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 29.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 -IO 02 Zpevnění plochy 

I Název změny: I Úprava rozsahu zpevněných ploch 1002 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V rámci zpevněných ploch atria se během dokončovacích prací z důvodu bezpečnější funkce opěr 
rozhodlo lépe zpevnit obvodové hrany vymezujících terasu od zeleně. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
V atriu se doplňují silnější betonové obrubníky pro zpevnění obvodových hran terasy, nebude se 
realizovat příslušná část stávajícího výkazu výměr geotextilie a podsypu s kamenivem. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k odpočtu stávajících 
položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 
15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je 
patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změna má vliv do profesí IO 02 Zpevněné plochy v objektu SO 1 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

 v 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf, 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-8.422,95 Kč 
18.322,13 Kč 
9.899,18 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 65 Úprava rozsahu zpevněných ploch 1002 
P.č. lčíslo položky !Oddíl I Název položky I MJ I množství !cena / MJ I Celkem 

Díl: 1 Zemní práce -302,54 
1 1  181951 1 02 SO 01-10 02-Zpevněné plochy Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině lř. 1 až 4 se zhutněním m2 -26,40000 1 1 .46 -302,54 

Poznámka k položce: 
zhutnění zemní pláně pod dlážděnými plochami a pdo plochou palub 
podlaha z palub 26,4 

26,4 26,4 

Díl: 5 Komunikace pozemní -7 106,82 
32 564551 1 1 1  SO 01-10 02-Zpevněné plochy Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a m2 -24,56000 177,67 -4 363,58 

zhutněním, po zhutnění ti., 150 mm 
Poznámka k položce: 
vrstva kameniva pod palubami 
26,4 26,4 

33 583336520 SO 01-10 02-Zpevněné plochy Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé. -6,87700 398.90 -2 743,24 
štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé, frakce 8-16 
26,4*0,28 'Přepočtené koeficientem množství :  

6,877 6,877 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 1  970,79 
19 916131213 SO 01- 10 02-Zpevněné plochy Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z m 56,45000 21 2.06 1 1  970,79 

betonu prostého 
Poznámka k položce: 
osazení bet. obrubníků 1 0/25 náhrada za žulové kostky 
4,06+1 2,77+2,09+6+2+6+6, 1 + 1 1 ,43+4+2 56,45 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 965,23 
36 919726122 SO 01-10 02-Zpevněné plochy Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 m2 -24,56000 41 ,27 -1 013,59 

g/m2 
Poznámka k položce: 
položeni geotextilie pod plochu kameniva - paluby 
24,56 

24,56 24,56 
37 592174590 SO 01-10 02-Zpevněné plochy obrubník betonový chodníkový 1 00x15x25 cm kus 59,27250 100,87 5 978,82 

56,45*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství : 59,2725 



Díl: 99 
44 99822301 1  

Celkem TLZ 

Přesuny hmot a suti 
SO 01-10 02-Zpevněné plochy Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky, objektu 
pol .č.33, 1 9,37 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD SO01-1O-02-Zpevněné plochy) 
Celkem odpočty 

Přípočty SO 01 ( jednotkové ceny dle SoD SO01-1O-02-Zpevněné plochy) 
Celkem přlpočty 

6,50000 57,31 
372,52 

372,52 

9 899,181 

-8 422,95 
-8 422,95 

18 322,13 
1 8  322,1 3 



Technický list změny (TLZ 66) 

TLZ č./verze: 66/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 29.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 
Stavba 3, stavební objekt SO-61/1.E/P-Rekonstrukce areálových 

Objekt: komunikací-část pro objekty 47 a 53 a SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro 
objekty 47 a 53 

I Název změny: I Úprava rozsahu zpěvněných ploch Stavby 3, úprava mobiliáře 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V rámci zpevněných ploch venkovních komunikací areálu byl nově doprojektován poslední úsek 
k areálové vrátnici, který po dlouhodobému zatížení mj. jako staveništní komunikace byl shledán jako 
nutný k opravě. Realizovaná sousední stavba komunikací dále upřesnila výškové řešení o cca 4cm, což 
by při realizaci dle projektu mělo negativní vliv na odtokové poměry. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
V rámci areálu bude vypsána nová zakázka na stavební práce opravy komunikací, která implementuje 
nyní navrhované ponížení rozsahu Stavby 3. V rámci navazujícího řešení budou sladěny technické 
parametry --výšky a sklony odvodňovaných areálových ploch komunikací; zpomalovací práh bude 
rovněž posunut a realizován v rámci prodloužené zóny, mimo nynější stavbu, infopylony nebudou 
realizovány v rámci současné Stavby 3. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k odpočtu stávajících 
položek. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími 
změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou 
příslušného dodatku SoD. 

Změnou se snižuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 3. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



S navrženým řešením projektant souhlasí, je vyvoláno koordinací staveb. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do stavebního/inženýrského objektu SO-61/1.E/P-Rekonstrukce areálových komunikací-
část pro objekty 47 a 53 a SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 a 53 v rámci Stavby 3. 
Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * ..... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-323 .427,62 
o 

-323 .427,62 

Razítko 

Kč 
Kč 
Kč 



P.č. 

Díl: 

13 

Díl 

14 

1 5  

1 6  

17  

18 

20 

Položkový rozpočet - TLZ 66 Úprava rozsahu zpěvněných ploch Stavby 3, úprava mobiliáře 

Rekonstrukce areálových komunikací - část pro objekty 47 a 53 
lčíslo položky IOdddíl I Název položky I MJ I Množství !Cena / MJ !Celkem 

11  Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 

Řezání stávajíc1ho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
85,17 

9197351 12 komunikací-část pro objekty 47 a 53 m -6,000 

-511,02 

-511,02 

1 1 1  Zemní práce - sanace -30 656,50 

122201102 

122201109 

162701105 

162701109 

171201211 

162701105 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3 
Poznámka k položce: 
výkopy pro sanaci - 50 cm pod plání dlážděných ploch 
33,7180277'1 , 1*0,6 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z ho miny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m 
Poznámka k položce: 
odvoz výkopku ze sanace 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z ho miny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 
Poznámka k položce: 
odvoz celkem do 1 1  km 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poznámka k položce: 
poplatek za skládku 
22,254*1 ,7 'Přepočtené koeficientem množství 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z ho miny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m 

74,51 
m3 -22,254 -1 658, 14 

-22,25390 
74,51 

m3 -22,254 -1 658, 14 

158, 18 
m3 ·22,254 ·3 520,12 

51,01 

m3 -22,254 ·1 135,17 

-37,832 
1 1 4,63 

-4 336,66 

-37,832 
158, 18 

m3 -22,254 -3 520,12 



21 

22 

Díl 

23 

24 

25 

26 

27 

583312010 

171101103 

12 

122201102 

122201109 

16 

162701105 

162701109 

171201211 

18 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

SO-61 /1. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikací-část pro objekty 47 a 53 

Poznámka k položce: 
dovoz stabilizační zeminy z 10 km 

Kamenivo těžené stabilizační zemina 

Poznámka k položce: 
nákup stabilizační zeminy 23,067*1 ,9 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek P roctor-
Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 
Poznámka k položce: 
položení stabilizační vrstvy 
-22,25390 

Zemní práce - odkopávky a prokopávky 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3 
Poznámka k položce: 
výkopy na zemní pláň pod dlážděné plochy 
33,7180277'1 , 1*0,59 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3 
Zemní práce - přemístění výkopku 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
Poznámka k položce: 
odvoz výkopku z plošných odkopávek a z oddrnování 
33,7180277'1 , 1*0,59 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 
Poznámka k položce: 
odvoz celkem do 1 1  km 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poznámka k položce: 
poplatek za skládku 
21 ,883*1,7 

Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

-43,827 
288,86 

-12 659,95 

-43,82730 

97,43 

m3 -22,254 -2 168,20 

-22,25390 

3 261,00 
74,51 

m3 21 ,883 1 630,50 

-21 ,88300 
74,51 

m3 21 ,883 1 630,50 

-8 842,06 
158, 18 

m3 -21 ,883 ·3 461 ,45 

21 ,88300 
51,01 

m3 -21 ,883 -1 1 16,25 

1 1 4,63 
-37,201 -4 264,36 

-37,201 1 0 

-900,41 
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34 564861 1 1 1 .2 
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35 564871 1 1 1  
SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikaci-část pro objekty 47 a 53 

36 5671321 1 5  
SO-61 /I. E/P-Rekonstrukce areálových 
komunikaci-část pro objekty 47 a 53 

37 5671421 1 5  
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38 5647621 1 1  
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Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

Poznámka k položce: 
zhutněni zemní pláně pod dlážděnými plochami a pod asfaltovou plochou 

28,7*1 , 1 +47 

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 1 50 
mm 
Poznámka k položce: 
navázání - chodníky 
4*1 , 1 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 

Poznámka k položce: 
podsypná vrstva dlážděné plochy 
1 9,1 2*1 , 1 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 
mm 
Poznámka k položce: 
podsypná vrstva plochy z velkoformátové dlažby 
34,9506934*1 , 1 

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením 
a zhutněním se e 8/10 (KSe I), po zhutnění tl. 200 mm 
Poznámka k položce: 
podklad pod dlážděné plochy a pod asfaltovou plochu a pod varovný pás 

47+5 

Podklad ze směsi stmelené cementem se bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním se e 8/10 (KSe I ) ,  po zhutnění tl. 250 mm 
Poznámka k položce: 
podklad pod velkoformátovou dlažbu a pod kostku 

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením , vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
Poznámka k položce: 
navázání - štěrk 

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 

Asfaltový beton vrstva obrusná AeO 1 1  (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

Poznámka k položce: 
asfaltová vozovka navázání 

m2 -78,570 
1 1 ,46 

-900,41 

-78,57000 

-48 161,68 

m2 -4,400 
1 37,55 

-605,22 

4,40000 

m2 -21 ,032 
149,01 

-3 133,98 

21 ,03200 

m2 -38,446 
177,67 

-6 830,66 

-38,446 

m2 -52,000 
280,83 

- 14 603,16 

52,00000 

m2 -38,446 
543,33 

-20 888,74 

m2 -8,000 
262,49 

-2 099,92 

-124 748,04 

974,32 

m2 -47,000 -45 793,04 



40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

57321 1 1 1 1  

5651651 1 1  

5731 1 1 1 1 2  

5962 1 1 220 

592451100 

5962 1 1 231 
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Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničmho, v 
množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 

Poznámka k položce: 
asfaltová vozovka navázáni 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1 6  (obalované kamenivo střednězrnné -
O KS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m ,  po zhutnění tl. 80 
mm 

-Poznamka k polozce: 
asfaltová vozovka navázáni 

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničmho s posypem kamenivem, v 
množství 1 ,00 kg/m2 

Poznámka k položce: 
asfaltová vozovka navázáni 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 

-Poznamka k polozce: 
plocha navázáni - cchodniky 

dlažba skladebná betonová základní 20x1 0x6 cm přírodní 

Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/m2 
4*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2 

Poznámka k položce: 
dlaážděná plocha a varovný pás 
14, 1 2+5 

dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm přírodní 

Poznámka k položce: 
plocha před vstupem do 53 
14, 1 2*1 ,05 'Přepočtené koeficientem m nožstvi 

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=50 
kusů 20 x 1 O x 8 barevná 

Poznámka k položce: 
varovný pás u vjezdu do pěší zóny 
5*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 

m2 -47,000 
28,66 

-1 347,02 

1 088,94 
m2 -47,000 -51 180,18 

51 ,58 
m2 -47,000 -2 424,26 

229,25 

m2 -4,000 -917,00 

m2 -4,200 
272,81 

-1 145,80 

-4,200 
212,06 

m2 -19,120 -4 054,59 

-1 9, 1 2000 

m2 -14,826 
395,46 

-5 863,09 

14,826 

m2 -5,250 
573,13 

-3 008,93 

5,250 
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Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 100 mm skupiny C, pro plochy do 300 m2 

-Poznamka k polozce: 
položeni velkoformátové dlažby na distanční křížky nabo v souladu s 
technologickým postupem výrobce 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 100 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám více než dvou 
barev za dlažbu z prvků 

Poznámka k položce: 
příplatek za vícebarevnou dlažbu 
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, 
I ťšť I h e 1  a D OC 

Osazení silničmho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého 

-Poznamka k polozce: 
osazení bet. obrubníků 10/25 
8,66+5,25 

obrubník betonový chodníkový 100x1 0x25 cm 

13,91*1,05 
usazen, snmcm ooruoy z mazeomcn KOs1eK v Jeane raae s 1ozem u. pres �u 
do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných 
kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
.... ---'-.:;h,-,. .,..:.::: .,.,...-::1.. 

Poznámka k položce: 
osazení jedno a dvouřádku kostek 

výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a 
obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu 1/2) 10 li A 
výběrové (1t=5,2 m2) 

2,8/5,2 
0,538*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 

Přesuny hmot a suti 

!Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

m2 

m2 

m 

kus 

m 

t 

I I 

-34,951 

-34,951 

-34,951 

-13,910 

-1 3,91000 

-14,606 

-1 4,60550 

-28,000 

-0,565 

-0,53800 
0,56500 

-60,2831 

217,79 

-7 61 1 ,91 

40,12 

-1 402,22 

-9 890,37 

212,06 
-2 949,75 

177,67 
-2 594,96 

103,16 
-2 888,48 

2 579,08 

-1 457,18 

-3 454,82 

-3 454,82 

-223 903,90 



P.č. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Mobiliář - část pro ob.iekt 47 a 53 
ICíslo položky IOdddíl !Název položky 

1 3320201 1  

1 33202019 

1 6 1 1 0 1 1 01 

162201102 

167101102 

1 741 0 1 1 01 

2 

275321611  

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 
a 53 

Zemní práce 
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 
nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 

. . vypocet dle v.c.06 

1 ,50*1 ,00-0,40-2 

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 
a 53 nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve 

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 
a 53 

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 
a 53 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za 

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravmho prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

zemina na meziskládce 

1 ,20 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z ho miny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 

zemina odvezena na skladku 

0,60*2 

S0-65/1.E/P- Mobiliář čáSt pro objekty 47 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
a 53 nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 
a 53 

"zemina pro zásyp demontovaných bet.patek" 1 ,20 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

1 ,50*1 ,00-0,40-2 

Součet 

Zakládání 
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených 
a 53 nároků na prostředí tř. C 30/37 

základová patka pod panel 

1 ,50-1 ,00-0,40-2 

Součet 

I MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

I Množství !Cena / MJ !Celkem 

· 1 ,200 

1 ,20000 

-1 ,200 

1 ,20000 

-1 ,200 

1 ,20000 

·1 ,200 

1 ,20000 

-1 ,200 

1 ,20000 

-1 ,200 

1 ,20000 

1 ,20000 

-1 ,200 

1 ,20000 

1 ,20000 

859,69 

57,31 

34,39 

38,51 

34,39 

223,52 

3 140,75 

-1 497,37 

· 1  031,63 

-68,77 

-41,27 

-46,21 

-41,27 

-268,22 

-5 145,44 

-3 768,90 



8 275361821 
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 

Výztuž základů patek z betonářské oceli 1 O 505 (R) -0,006 
27 395,55 

-164,37 a 53 

ocelové kotvy do patky 

0,45*5*2*0, 70•2·0,001 0,00600 

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 
Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

26 937,05 
9 275362021 a 53 t -0,045 -1 212,17 

10% ztratné 

vyztužení základová patky kari síti 

41 ,00*0,001 *1 ,  1 0  0,04500 

Součet 0,04500 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 296,72 

1 0  6371 21 1 1 1  
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 

m2 -3,800 
226,96 

-862,45 a 53 100 mm 
1 ,90*1,00*2 3,80000 

Součet 3,80000 

SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 214,35 

1 1  916231213 a 53 zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu m - 1 1 ,600 -2 486,46 
prostého, do lože z betonu prostého 

(1 ,00+ 1 ,90+ 1 ,00+ 1 ,90)*2 1 1 ,60000 

Součet 1 1 ,60000 

1 2  592172120 
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní granitový vzhled, 

kus -1 2,760 
74,28 

-947,81 a 53 šedý 100 X 5 X 20 
10% prořez 

1 1 ,60*1 , 1 0  1 2,76000 

Součet 1 2,76000 

998 Přesun hmot -946,46 

1 5  9980 1 1 001 
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 

t -5,505 
1 7 1 ,94 

-946,46 a 53 

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -11 462,58 

1 6  R-747-01 
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 

Kompletace elektro-zapojení včetně odzkoušení soubor -2,000 
5 731,29 

- 1 1  462,58 a 53 
1·2 2,00000 

767 Konstrukce zámečnické -76 175,15 
SO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 

1 7  R-767-01 a 53 Informační panel soubor -2,000 
37 654,55 

-75 309,10 



18 1998767201 

Celkem 

Poznámka k položce: 
- Jádro tvoří ocelový rám složený z L-profilů, který je zakryt z obou stran 
deskami z bílého plexiskla. Materiál by měl být částečně průsvitný, jelikož 
bylo zvoleno podsvětlení LED páskami . Ty by měly být rozm ístěné 
horizontálně tak, aby osvětlovaly pomyslné segmenty o výšce 225mm na 
desce z plexiskla. Mezi ztužující příčky bude vložena deska zabraňující 
průsvitu slunce z jedné strany panelu na druhý. Obvod rámu bude kapotován 
krycím plechem s obloukovým profilem s povrchovou úpravou práškové 
vypalovací barvy (přibližně RAL 000 25 00). Potažení potisknutou fóÍii v 
odstínech šedi .  
- kotvení nerez kotvami (krytka-polokruhová) na matici 
-všechny prvky mobiláře musí být technicky, tvarově a barevně obdobné k 
mobiliáři ,  který je součástí navazující stavby Rekonstrukce areálových 
komunikací vč. technické infrastruktury - I .etapa (nesm í být výrazně odlišné) 

2 

ISO-65/1.E/P- Mobiliář část pro objekty 47 I Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z I a 53 lceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

Celkem TLZ 

Odpočty SO 03 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 3 - Rekonstrukce areálových komunikací -část pro objekty 47 a 
Odpočty SO 03 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 3 - Mobiliář část pro objekty 47 a 53) 
Celkem odpočty 

Celkem přípočty 

2,00000 

% I -753,0911 -866,05 

-99 523,72 

-323 427,621 

-223 903,90 
-99 523,72 

-323 427,62 

0,001 
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Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Zdvojená podlaha v místnosti 1.15 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Do místnosti č.1.15, která je navržená jako hlavní elektro rozvodna, jsou napojeny hlavní elektro 
přívody z oblasti suterénu. Z tohoto důvodu a max. dovolených poloměrů ohybu přívodních kabelů 
nebylo možné zcela přesně realizovat podlahový prostor místnosti 1.15, tak jak byl navržen v PD. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Jako účelné řešení tohoto problému se jeví doplnit zdvojenou podlahu nad navrženým elektro 
kanálem. Pod tímto typem podlahy se dají bez problémů vést velké svazky kabelů, které jsou do 
místnosti 1.15 navrženy. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k odpočtu stávajících 
položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 
15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je 
patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -Technický list zdvojené podlahy v místnosti 1.15 
Příloha č.3 -Skladby podlah 
Příloha č.4-Technický list podlahy MERO-typ2-1200-5GB38.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

* * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

bez dopadu 

Podpis 

---

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-6.827,07 Kč 
34.285,81 Kč 
27.458,77 Kč 

Razítko 



IS O po OZ y 

766 

333 998766101 ROD 

Díl: 776 
408 7764211 00RT1 

4 1 1  776521230R00 

413 28342458R 

414 28410244R 

416 998776101 ROD 

Celkem TLZ 

Položkový rozpočet - TLZ 67 Zdvojená podlaha v místnosti 1 .15 

Vlastní 

Vlastní 

SO 01-D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR 

SO 01-D.1 . 1 . 3 ASR, SKR, PBR 

SO 01-D.1 . 1 . 3 ASR, SKR, PBR 

SO 01-D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR 

azev po oz y 

Konstrukce truhlářské 
zdvojená podlaha typ M ERO vč. povrchové úpravy PVC antistatik 

m.č. 1 . 1 5  5,48'1 , 1 5  

montáž zdvojené podlahy 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 

6,302'0,03055 

Podlahy povlakové 
Lepení soklíku PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíku z PVC a vinylu 

1 1 5  : 0,3+0,35+0,35+2, 6+1, 9+2,95+0,25 

Lepení povlakových podlah z plastu Lepení povlakových podlah z plastu vodivých - čtverce , montáž, 

1 1 5 : 5,48 

lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekoru 

pol.č .408 8, 7 m 

prořez 0,05 

SO 01-D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; I =  608 mm; ti. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; 
elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová 

Položka pořadí 411  : 5,48 

prořez : 0,05 

SO 01-D.1 .1 .3 ASR, SKR, PBR Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m 

položka v pořadí 41 1 :  5, 754'0,02 

m2 

m2 

m 

m2 

m 

m2 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  
Celkem odpočty 

Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  
Přípočty URS/vlastní 
Celkem přípočty 

6,30200 

6,302 

5,48000 

O, 1 9253 

0,1 925261 

-8,70000 

-8,7 

-5,48000 

5,48 

-9, 1 3500 

-8,7 

-0,435 

-5,75400 

5,48 

0,274 

-0, 1 1508 

o, 1 1 508 

4 990,95 

490,00 

766,85 

26,36 

505, 1 6  

12,38 

450,48 

9 769,55 

34 285,81 
31 452,97 

2 685,20 

147,64 

-6 827,04 
-229,33 

-2 768,28 

- 1 1 3,09 

-2 592,06 

-1 1 24,28 

27 458,771 

-6 827,04 
-6 827,04 

147,64 
34 138, 1 7  
34 285,81 



SKLADBY PODLAH 

Označení Typ, popis: 

P1 .5 
Vlysy - 1.NP (pás po vybouraném parapetu) TL. 21 
m.č.: 1 .37 
olej/vosk 
dub. vlysy - třída reakce na oheň min Cfl-s1 (dle výběru arch itekta) 2 1  mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka min C30 3 mm 
cementový potěr + KARI síť 06x1 50x150 75 mm 
tepelná izolace XPS polystyren 1 00 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
stávající obvodová stěna 
Tloušťka skladby celkem 200 mm 

Označení Typ, popis: 

P1 .6 
Vlysy - 1.NP (pás po vybouraném parapetu) TL. 21 
m.č.: 1 .37 
olej/vosk 
dub. vlysy - třída reakce na oheň min Cfl-s1 (dle výběru arch itekta) 2 1  mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka min C30 3 mm 
betonová podlahová deska - beton C20/25+KARI síť 08x1 50x150 1 00 mm 
tepelná izolace XPS polystyren 1 00 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
podkladní deska - beton C20/25+KARI síť 08x1 50x150 1 50 mm 
hutněnný posyp 250 mm 
Tloušťka skladby celkem 625 mm 

Označení Typ, popis: 

P2 
Vlysy - 1 .NP ( nad novým kanálem) TL. 21 
m.č.: 1 .37 
olej/vosk 
dub. vlysy - třída reakce na oheň min Cfl-s1 (dle výběru arch itekta) 2 1  mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka min C30 3 mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 35 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 30 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
prefabrikovaná deska 90 mm 
konstrukce instalačního kanálu 
Tloušťka skladby celkem 180 mm 

Označení Typ, popis: 

PA3 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .02, 1 .05, 1 .30 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
samonivelační stěrka min C30 5 mm 
penetrace 
uprava stavaJ1ciho betonoveho poaK1adu 



Označení 

PA4 

Označení 

PA5.1  

Označení 

PA5.2 

Označení 

PA5.3 

ITloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP 
m.č.: 1 .1 6, 1 .1 7, 1 .1 8, 1 .27, 1 .29, 1 .34, 1 .35 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce 
vyztužený cementový potěr - viz 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
PIR izolační desky 
lehčený beton 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
ZB deska - viz část 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP 
m.č.: 1 .01 , 1 .21,  1 .23, 1 .24, 1 .25, 1 .26 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce 
vyztužený cementový potěr - viz 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
systémová deska UT (fólie s tepelnou izolací 30mm + topné hadice 
podlahového vytápění zalité potěrem) 
tepelná izolace XPS polystyren 
ZB deska - viz část 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP 
m.č.: 1 .01 , 1 .21,  1 .24, 1 .25 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce 
vyztužený cementový potěr - viz 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
systémová deska UT (fólie s tepelnou izolací 30mm + topné hadice 
podlahového vytápění zalité potěrem) 
tepelná izolace XPS polystyren 
ZB deska - viz část 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP 
m.č.: 1 .1 6, 1 .1 7, 1 .23, 1 .24, 1 .25, 1 .26 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce 
vyztužený cementový potěr - viz 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
systémová deska UT (fólie s tepelnou izolací 30mm + topné hadice 
podlahového vytápění zalité potěrem) 
tepelná izolace XPS polystyren 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
ŽB deska - viz část 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 
zhutněný podsyp 
Tloušťka skladby celkem 

10  mm 

TL. 5 

5 mm 
mm 

55 mm 
40 mm 

200 mm 

mm 
300 mm 

TL. 5 

5 mm 
mm 

85 mm 
30 mm 

80 mm 
mm 

200 mm 

TL. 5 

5 mm 
mm 

65 mm 
30 mm 

1 00 mm 
mm 

200 mm 

TL. 5 

5 mm 
mm 

85 mm 
30 mm 

1 80 mm 

mm 

300 mm 



Označení Typ, popis: 

PA5.4 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .01 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
vyztužený cementový potěr - viz 0. 1 . 2  konstrukčně statická část 85 mm 
systémová deska UT (fólie s tepelnou izolací 30mm + topné hadice 30 mm 
podlahového vytápění zalité potěrem) 
tepelná izolace XPS polystyren 80 mm 
ZB deska - viz část 0. 1 . 2  konstrukčně statická část mm 
Tloušťka skladby celkem 200 mm 

Označení Typ, popis: 

PA7 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .05, 1 .22, 1 .42 

PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI sít' 08x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 30 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
prefabrikovaná deska 90 mm 
konstrukce instalačního kanálu 
Tloušťka skladby celkem 180 mm 

Označení Typ, popis: 

PAS 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .22, 1 .42 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI sít' 06x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 30 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
podkladní beton C20/25 200 mm 
Tloušťka skladby celkem 290 mm 

Označení Typ, popis: 

PA9 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .03 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
samonivelační stěrka min C30 5 mm 
penetrace 
Stávající konstrukce mm 
Tloušťka skladby celkem 10  mm 



Označení Typ, popis: 

PA1 0  
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .22, 1 .29 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 40 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
ZB deska - viz část D. 1 . 2  konstrukčně statická část mm 
Tloušťka skladby celkem 100 mm 

Označení Typ, popis: 

PA1 1 
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 .31a, 1 .31 b, 1 .32 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI sít' 06x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

tepelná izolace XPS polystyren 1 20 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
podkladní beton 1 00 mm 
zhutněný podsyp 
Tloušťka skladby celkem 280 mm 

Označení Typ, popis: 

PA1 2  
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1.NP TL. 5 
m.č.: 1 ,02, 1 .33 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI sít' 06x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky (30,40 mm) 40 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
ZB deska - viz část D. 1 . 2  konstrukčně statická část mm 
Tloušťka skladby celkem 100 mm 

Označení Typ, popis: 

PA1 3  
Litá podlaha (vysoká zátěž) - 1 .NP TL. 5 
m.č.: 1 .02, 1 .03, 1 .05 
PUR stěrka (vysoká zátěž) - dle výběru architekta 5 mm 
příprava podkladu dle technologického předpisu výrobce 
samon ivelační stěrka min C30 5 mm 
betonová mazan ina C20/25 + KARI sít' 06x1 50x1 50 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 40 mm 



tepelná izolace XPS polystyren (výškové dorovnání) 20-60 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
stávající konstrukce (popř. její úprava) mm 
Tloušťka skladby celkem ~ 100-150 mm 

Označení Typ, popis: 

PB1 
Čistící zóna - 1 .NP TL. 18  
m.č.: 1 .01a, 1 .01 b 1 .21 a 
texti lní interiérová čistící rohož - viz zámečnické výrobky 1 8  mm 
hydroizolační nátěr - 2 vrstvy 1 mm 
samonivelační stěrka min C30 2 mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 30 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
podkladní beton C20/25 200 mm 
Tloušťka skladby celkem 306 mm 

Označení Typ, popis: 

PB2 
Čistící zóna - 1 .NP TL. 18  
m.č.: 1 .03 
texti lní interiérová čistící rohož - viz zámečnické výrobky 1 8  mm 
hydroizolační nátěr - 2 vrstvy 1 mm 
samonivelační stěrka min C30 2 mm 
ZB deska - viz část D. 1 . 2  konstrukčně statická část 230 mm 
Tloušťka skladby celkem 251 mm 

Označení Typ, popis: 

PC1 
Vinyl - 1 .NP TL. 2 
m.č.: 1 .1 0  1 .39. 1 .40. 1 .41 
vinyl - dle výběru architekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka 2 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
prasklin a dilatačních trh lin 
Tloušťka skladby celkem 5 mm 

Označení Typ, popis: 

PC1 a 
Vinyl - 1.NP TL. 2 
m.č. : 1 .09 
vinyl - dle výběru architekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samon ivelační stěrka 6 mm 
vyrovnávací samonivelační stěrka (25-40mm) 40 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
praskl in a dilatačních trh lin 
Tloušťka skladby celkem 49 mm 



Označení Typ, popis: 

PC2.1  
Vinyl - 1.NP (nad novým kanálem) TL. 2 
m.č.: 1 .39, 1 .40, 1 .41 
vinyl - dle výběru architekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka 2 mm 
penetrace mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 55 mm 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) dle 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 30 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
prefabrikovaná deska 90 mm 
konstrukce instalačního kanálu 
Tloušťka skladby celkem 180 mm 

Označení Typ, popis: 

PC2.1 a 
Vinyl - 1 .NP (nad kanálem) TL. 2 
m.č. : 1 .09, 1 .1 0  
vinyl - dle výběru architekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samon ivelační stěrka 6 mm 
penetrace mm 
betonová mazan ina C20/25 + KARI síť 06x1 50x1 50 55 mm 
PZO desky - konstrukce instalačního kanálu 
Tloušťka skladby celkem 64 mm 

I I 
Označení Typ, popis: 

PC2. 1 b  
Vinyl - 1 .NP TL. 2 
m.č.: 1 .1 0  1 .39 
vinyl - dle výběru architekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samon ivelační stěrka 6 mm 
vyrovnávací samonivelační stěrka 20 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
praskl in a dilatačních trh lin 
Tloušťka skladby celkem 29 mm 

I I 
Označení Typ, popis: 

PC2.1 c 
Vinyl - 1 .NP TL. 2 
m.č.: 1 .40 
vinyl - dle výběru architekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samon ivelační stěrka 2 mm 
vyrovnávací samonivelační stěrka 6 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
praskl in a dilatačních trh lin 
Tloušťka skladby celkem 1 1  mm 

Označení Typ, popis: 
Vinyl - 1.NP (nad výkopem) TL. 2 



r v,., 

Označení 

PD1 

Označení 

PD2 

Označení 

PD3 

Označení 

PE1 

m.č.: 1 .39 
vinyl - dle výběru architekta 
lepidlo 
samonivelační stěrka 
penetrace 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
podkladní beton C20/25 
Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Antistatické PVC - 1.NP 
m.č.: 1 .36 
antistatické PVC - dle výběru arch itekta 
lepidlo 
samonivelační stěrka 
penetrace 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 
betonovou mazaninu oddi latovat od okolních konstrukcí (stěny, sloupy) 
technologického předpisu podlahovými pásky 

PIR izolační desky 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
prefabrikovaná deska 
konstrukce instalačního kanálu 
Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Antistatické PVC - 1.NP 
m.č.: 1 .1 9  
antistatické PVC - dle výběru arch itekta 
lepidlo 
samonivelační stěrka 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka 
prasklin a dilatačních trh lin 
Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Zdvojená podlaha - 1 .NP 
m.č.: 1 .1 5  
typová zdvojená podlaha 

Tloušťka skladby celkem 

Typ, popis: 
Betonová podlaha - 1.PP 
m.č.: 0.06, 0.07 

2 mm 
1 mm 
2 mm 

mm 
55 mm 

dle 

40 mm 

200 mm 
300 mm 

TL. 2 

2 mm 
1 mm 
2 mm 

mm 
55 mm 

dle 

40 mm 

90 mm 

190 mm 

TL. 2 

2 mm 
1 mm 
2 mm 

mm 
mm 

5 mm 

o mm 

TL. 5 



cementový potěr 1 0  mm 
betonová mazanina C20/25 + KARI síť 06x1 50x150 90 mm 
hydroizolační souvrství (střední radonový index) 
podkladní beton 50 mm 
vrstva recyklátu 90 mm 
Tloušťka skladby celkem 240 mm 



Technický hst zdvojené odlahy 

n,mcw:,c 

Panely : 

Rozměr : 

Tloušťka panelu : 

Povrch panelu 

Spodní líc panelu : 

Hmotnost systému 

Materiál panelu : 

Subkonstrukce : 

Modul stojek : 

Materiál stojek : 

Stavební výška : 

Materiál profilů : 

Rozměry profilů : 

Zatěžovací hodnoty : 

Bodové zatížení : 

- zátěžová třída podle EN 12825: 

- třída pmhybu podle EN 12825: 

• maximální limitní bodové zatížení: 

- součinitel spolehlivosti: 

r1unn 

Elektrofyzikální parametry (DIN EN 1081 / DIN IEC 61340-4-1) : 

Podle použité podlahové krytiny: 

Bez povrchové krytiny: 

Požární parametry : 

Hořlavost dle DIN 4102 Tl: 

Požární odolnost dle DIN 4102 T2: 

Akustické parametry : (DIN 52210; DIN EN ISO 140) 

Horizontální neprůzvučnost 

Kobercová 

krytina 

Elastická 

krytina 

pozn.: 

Zvukověizolační 
přepážka 

Vzduchová 
neprůzvučnost 

L.w. p[dB] 

Kročejová 
R nep!Ůzvučnost 

n.w.P (dB] 

L 

MERO
®

&TSi< 
lnternational GmbH&Co. KG 

MERO 2-1200/5 GB38 

panel zdvojené podlahy 

distanční vodivá podložka 

C-profil 72,5/40 (plocha podlahy) 

C-profil 115/40 (rámy pod technologie) 

stojka zdvojené podlahy (typ a konstrukce podle výšky podlahy) 

stojka lepena ke konstrukci (šroubování ve zvláštních případech) 

600 x 600 mm 

38,5 mm 

ochranná Al folie, nebo krytina podle výběru zákazníka 

pozinkovaný plech ti. 0,5 mm 

cca 40 kg/m2 (bez finálního povrchu a při stavební výšce podlahy 1.000 mm) 

dřevotříska V 20 - El 

600 x 1.200 mm 

galvanizovaná ocel 

215 - 2.500 mm 

galvanizovaná ocel 

C-profil 72,5/40 pro plochu podlahy/C-profil 115/40 pro technologické rámy 

3.000 N 

třída 2 

třída C 

> 6.000N 

> 2,0 

R2 resp. RG > 105 Ohmu 

B2 

F30 možná do stavební výšky podlahy 1.030 mm 

Vertikální nep!Ůzvučnost 

Zlepšení kročejové nepn1zvučnosti 

LIL w.P (dB] 

bez podložky s podložkou 

Zlepšení vzduchové 
neprůzvučnosti 

R w,P 

Tento technický list není oficiálním dokladem výrobce. Jedná se pouze o zjednodušený překlad, který je dodáván spolu s originálem. 
V případě rozdílných hodnot určitého parametru je vždy platná hodnota uvedená v originálním technickém listu. 



Technický hst zdvojené odlahy 

n,mcw:,c 

Panely : 

Rozměr : 

Tloušťka panelu : 

Povrch panelu 

Spodní líc panelu : 

Hmotnost systému 

Materiál panelu : 

Subkonstrukce : 

Modul stojek : 

Materiál stojek : 

Stavební výška : 

Materiál profilů : 

Rozměry profilů : 

Zatěžovací hodnoty : 

Bodové zatížení : 

- zátěžová třída podle EN 12825: 

- třída pmhybu podle EN 12825: 

• maximální limitní bodové zatížení: 

- součinitel spolehlivosti: 

r1unn 

Elektrofyzikální parametry (DIN EN 1081 / DIN IEC 61340-4-1) : 

Podle použité podlahové krytiny: 

Bez povrchové krytiny: 

Požární parametry : 

Hořlavost dle DIN 4102 Tl: 

Požární odolnost dle DIN 4102 T2: 

Akustické parametry : (DIN 52210; DIN EN ISO 140) 

Horizontální neprůzvučnost 

Kobercová 

krytina 

Elastická 

krytina 

pozn.: 

Zvukověizolační 
přepážka 

Vzduchová 
neprůzvučnost 

L.w. p[dB] 

Kročejová 
R nep!Ůzvučnost 

n.w.P (dB] 

L 

MERO
®

&TSi< 
lnternational GmbH&Co. KG 

MERO 2-1200/5 GB38 

panel zdvojené podlahy 

distanční vodivá podložka 

C-profil 72,5/40 (plocha podlahy) 

C-profil 115/40 (rámy pod technologie) 

stojka zdvojené podlahy (typ a konstrukce podle výšky podlahy) 

stojka lepena ke konstrukci (šroubování ve zvláštních případech) 

600 x 600 mm 

38,5 mm 

ochranná Al folie, nebo krytina podle výběru zákazníka 

pozinkovaný plech ti. 0,5 mm 

cca 40 kg/m2 (bez finálního povrchu a při stavební výšce podlahy 1.000 mm) 

dřevotříska V 20 - El 

600 x 1.200 mm 

galvanizovaná ocel 

215 - 2.500 mm 

galvanizovaná ocel 

C-profil 72,5/40 pro plochu podlahy/C-profil 115/40 pro technologické rámy 

3.000 N 

třída 2 

třída C 

> 6.000N 

> 2,0 

R2 resp. RG > 105 Ohmu 

B2 

F30 možná do stavební výšky podlahy 1.030 mm 

Vertikální nep!Ůzvučnost 

Zlepšení kročejové nepn1zvučnosti 

LIL w.P (dB] 

bez podložky s podložkou 

Zlepšení vzduchové 
neprůzvučnosti 

R w,P 

Tento technický list není oficiálním dokladem výrobce. Jedná se pouze o zjednodušený překlad, který je dodáván spolu s originálem. 
V případě rozdílných hodnot určitého parametru je vždy platná hodnota uvedená v originálním technickém listu. 



Technický list změny (TLZ 68) 

TLZ č./verze: 68/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 10.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Změna textilních výustí v místnostech 1.39-1.41 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Při prostorové koordinaci a zakončování jednotlivých rozvodů TZB v podhledech byla Zhotovitelem 
zjištěna kolize svítidel a textilních výustí s okenní výplní otvoru v místnostech 1.39 -1.41. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Aby nedocházelo ke kolizi v otevřeni okenního křídla s osvětlením, které bylo projektem navrženo jako 
zavěšené pod textilní výustí, bylo nutné navrhnout textilní výustě namísto kruhových půlkruhové, a 
větších délek, aby byla splněna dimenze průtoku vzduchu jako v prvotním návrhu. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k odpočtu stávajících 
položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 
15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je 
patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -Technický list textilní výustě 1.39-1.41.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * 
* * * 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf, 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-35.466,35 
70.932,00 
35.465,65 

Razítko 

Kč 
Kč 
Kč 



Položkový rozpočet - TLZ 68 Změna textilních výustí v místnostech 1.39-1.41 
P.č.lčíslo položky !Oddíl I Název položky I MJ I množství lcena / MJ !Celkem 

34 240 SO 01-D.1.4.B, C- Zařízení pro 
ochlazování budov 

35 241 SO 01-D.1.4.B, C- Zařízení pro 
ochlazování budov 

36 242 SO 01-D.1.4.B, C- Zařízení pro 
ochlazování budov 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Celkem TLZ 

textilní výustka v provedení kruh 315 - dl.5000mm ,  Vp = 1 1 50m3/h p = 100Pa. 1xzaslepení, ks -1 ,00000 7 250,08 -7 250,08 
přívod, nástavec kruhový DN315 z boku, barva - předložit vzorník ke schváleni ! ! ,  Tkanina PMS-
1 00%polyester 

- - -- - -,nekonecne v1akno,hm . .  200 g/m2, tloustka 0,30 mm , prodyšnost 55 m3/h/m2 pn 120 Pa, pevnost (osnova/utek) 1 830/1020 N (CSN EN ISO 13934-1), pozarni 
odol.-třida E dle ČSN EN 1 3501-1 : 2003, tepl.odolnost -60 až +1 1 0°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro 
čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1 ), pratelná v pračce, vč.hlin íkové profily, lankový závěs, vyztužovací profil 
textilní výustka v provedení kruh 315 - dl .11 .000mm ,  Vp = 1 1 50m3/h p = 1 00Pa. 1xzaslepení, ks -1 ,00000 15 199,37 -15 1 99,37 
přívod, nástavec kruhový DN315 z boku, barva - předložit vzorník ke schválení ! ! ,  Tkanina PMS-
1 00%polyester 
,nekonečné v1ákno,hm . .200 g/m2, tlouštka 0,30 mm , prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1 830/1020 N (CSN EN ISO 13934-1), požární 
odol.-třída E dle ČSN EN 1 3501-1 : 2003, tepl.odolnost -60 až + 1 1 0°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro 
čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1 ), pratelná v pračce, vč.hlin íkové profily, lankový závěs, vyztužovací profil 
textilní výustka v provedení kruh 250 - dl.10000mm ,  Vp = 800m3/h p = 100Pa, 1xzaslepení, ks -1 ,00000 13 016,90 -13 016,90 
přívod, nástavec kruhový DN250 z boku, barva - předložit vzorník ke schválení ! ! , Tkanina PMS-
1 00%polyester 
,nekonečné v1ákno,hm .. 200 g/m2, tlouštka 0,30 mm , prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1 830/1020 N (CSN EN ISO 13934-1), požární 
odol.-třída E dle ČSN EN 1 3501-1 : 2003, tepl.odolnost -60 až +1 1 0°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro 
čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 1 4644-1 ), pratelná v pračce, vč.hliníkové profily, lankový závěs, vyztužovací profil 

textilní výustka v provedení půlkruh 450 - dl.10500mm ,  Vp = 1 1 50m3/h p = 1 00Pa, 1xzaslepení, ks 1 ,00000 14 500,00 14 500,00 
přívod, nástavec půlkruhový DN450 z boku, barva - Tkanina PMS-1 00%polyester 

textilní výustka v provedení pulkruh 400 - dl.10000mm ,  Vp = 800m3/h p = 100Pa, 1xzaslepení, ks 1 ,00000 30 398,00 30 398,00 
přívod, nástavec kruhový DN400 z boku, barva - Tkanina PMS-1 00%polyester 

textilní výustka v provedení půlkruh 450 - dl . 1 1 000mm ,  Vp = 1 1 50m3/h p = 1 00Pa, 1xzaslepení, ks 1 ,00000 26 034,00 26 034,00 
přívod, nástavec kruhový DN450 z boku, barva - Tkanina PMS-1 00%polyester 

35 465,651 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  -35 466,35 
Celkem odpočty -35 466,35 

Přípočty (jednotkové ceny dle SoD) 0,00 
Přípočty URS/vlastní 70 932,00 
Celkem přípočty 70 932,00 



Technický list změny (TLZ 69) 

TLZ č./verze: 69/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 15.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Záměna svítidel ve Stavbě 1 - m.č. 1.39-1.41, 1.10 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Autor návrhu v rámci závěsných podstropních prvků zavěšených upozornil na estetický a provozní 
nesoulad jejich řešení. 

Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních 
prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou 
srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně srovnatelné 
nebo vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň zachování 
ceny při dodržení původního rozsahu svítidel (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 ZZVZ, 
odst. 7). 

Popis změny: 
Dochází ke změně (zvětšení) prvků a počtu (snížení) konkrétních svítidel tak, aby i při zachování 
normovému osvětlení odpovídala konkrétním osazením dalších podstropních prvků a otvírání okenních 
křídel. Kvalitativní navýšení je dáno zvýšením samotné svitivosti svítidla, a to z 4270 Lm nově až 5057 
Lm. 

Cena materiálu / prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná, což je doloženo v přiloženém přehledu původních položek a nových položek soupisu 
stavebních prací. 
Změna se vztahuje k části ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změna nemá vliv do dalších profesí v objektu SO 1 u Stavby 1, jedná se pouze o upřesnění konceptu a 
plánu na jiné pozice osazení koncových prvků v rámci D. 1.4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 
v objektu SO 01 u Stavby 1. 
Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -Technický list svítidla 
Příloha č.3a -Výpočet místností č. 1.39 -1.41 
Příloha č.3b -Výpočet místností č. 1.10 

časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-168.132,33 Kč 
168.132,33 Kč 

o Kč 

Razítko 



TLZ 69 Záměna svítidel ve Stavbě 1 - m.č. 1.39-1.41, 1 .10 

• Vymezení původních položek, které jsou nahrazovány novými položkami 

P.č. !Oddíl Číslo položky !Název položky I MJ I Množství I Cena / MJ !Celkem 
ITLZ22d B IVML 442 AP4 P MM 4K + závěs, 42W 4270Lm 1530x1 40x50mm šedá RAL9006 I ks I 57 I 2 949.691 168 132.33 

Celkem za nahrazované položky! 168 132,33 Kč 

I• Nové položky, nahrazující výše vymezené původní položky 

P.č. loddíl lčíslo položky INázev položky I MJ I Množství I cena / MJ Celkem 
Iv1astni 

IB !VML 840 AP1 Z MM + závěs, 40W 5057 lm 2600 x 62 x 90 mm šedá RAL9006 I ks I 36 I 4 670.34 168 132.33 

Celkem za nové položky 168 132,33 Kč 

Celkem za záměnu položek! 0,00 Kč! 



APl Z 
Des ignové svít i d l o  z h l i n íkového profi l u  vyrobeno v provedení  
jako :  
Svíti d l o  lze spojovat pomocí  spojek do  řad ,  j i né  tva ry svít ide l  na  
objednán í. Svít id lo  je  osazeno e lektron ikou a d i oda m i  
renomova ných výrobců .  
Povrchová úprava : 
standardn í  provedení  - e loxovaný h l i n ík. J i né  barevné 
provedení  dle vzorn íku RAL pouze do dé l ky 2040 mm a na  
objednán í. RAL pro dé lky nad 2040 m m  na  dotaz. 

Objednac í  kód : :  VML 860 APl Z M M  

Příkon 

Na pájecí na pětí 

Úč in ík 

Ha rmonické zkres lení  

Třída izo lace 

Energetická třída 

Stm ívá n í  

Počet na j i stič C 16A 

Doba životnosti LED driveru 

Světe lný tok svít id la  

Světe lná úč innost 

Teplota chromatičnosti 

I ndex podán í  ba rev 

Tolerance ba rev 

Vyzařovac í  úhe l  

čin itel os lnění  

Jas  @65 ° < 3000 cd/m' 

Doba životnosti LED 

Rozměry 

Hmotnost 

Provozn í  teplota 

Stupeň krytí 

Materiá l  tělesa 

Materiál refl ektoru 

Materiá l  d ifuzoru 

Způsob montáže 

Tolerance uvedených údajů ± 7 ,5 % 

60 W 

198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC 

0 .98  

<10  

A+ 

30 ks 

100 000 hod .  @ t,= 65 ° 

8000 lm 

133  lm/W 

3 K /  4K / S K  

8 0 +  

3 step MacAdam 

2 1 . 0/2 3 .8  

L80 B20 = 110  000  hod .  

2600 x 62 x 90 mm 

5 .7  kg 

- 25 ~ + 25 'C  

I P  40 

Al profi l 

PMMA 

závěsná 

§ � � � - � CeJ [!] OO � � 
E] 

POLÁRNÍ DIAGRAM 

ROZMĚRY 

NA OBJEDNÁVKU 

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K 

CRI > 90Ra 

J i ný  příkon 

Průběžné zapojen í  

Přívodn í  ka bel 

Konektory Gesis GST, RST 

Sada lankovýc h závěsů 

Libovo lná barva RAL 

Nouzový zd roj 1 h/3 h 

/• 

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelně technických parametrech jsou vyhrazeny. 

VM e lektro s . r .o .  
č . p .  241 
763 01  Machová I ! 1 1lelektrol

® 
te l :  
te l :  

e-ma i l :



Technický list změny (TLZ 70) 

TLZ č./verze: 70/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 4.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Záměna otopných těles v místnostech 1.39 - 1.41 a 1.10 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Autor návrhu v rámci otopných těles zažádal o změnu řeše ní konkrétního otopného tělesa 
s udržovatelnějším hladkým povrchem. 

Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních 
prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou 
srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně srovnatelné 
nebo vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň zachování 
ceny při dodržení původního rozsahu otopných těles (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 7). 

Popis změny: 
Dochází ke změně parametrů 12ks konkrétních radiátorů, a to tak, že nově se osadí tělesa hladká a 
kratší, ale s vyšším poměrným topným výkonem, při teplotním spádu 20oC je kvalitativní nárůst 
z původně 1715 W nově 2230W. 

Cena materiálu / prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná, což je doloženo v přiloženém přehledu původních položek a nových položek soupisu 
stavebních prací. Změna se vztahuje k části ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
Změna nemá vliv do dalších profesí v objektu SO 1 u Stavby 1, jedná se pouze o koncových prvků 
v rámci D. 1.4.A-Vytápění v objektu SO 01 u Stavby 1. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -Technický list otopného tělesa 
Příloha č.3-Vyjádření autorského dozoru k záměně otopných těles 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

* * 

EVROPSKÁ UNIE 

bez dopadu 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum Podpis 

---

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf • 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

-60.783,72 Kč 
60.783,72 Kč 

o Kč 

Razítko 



TLZ 70 Záměna otopných těles v místnostech 1.39 - 1.41 a 1.10 

• Vymezení původních položek, které jsou nahrazovány novými položkami 

P.č. Oddíl 
123 

Číslo položky Název položky 
735152283U00 Těleso ocel. deskové ventilové 11 v/I 600/2000 

větev SEVER 12  

• Nové položky, nahrazující výše vymezené původní položky 

P.č. Oddíl Číslo položky Název položky 
Vlastní KORADO RADIK PLAN VK 22-60-POO 600x1600 

Záměna za kratší avšak výkonější. designově odlišné otop Těleso 

MJ Množství Cena / MJ Celkem 
ks 12 5 065,31 60 783,72 

Celkem za nahrazované položky! 60 783,72 KC l 

MJ Množství Cena / MJ Celkem 
ks 12 5 065.31 60 783,72 

Celkem za nové položky! 60 783,72 Kč l 

Celkem za záměnu položek! 0,00 KC! 



RADIK PLAN KLASI K, LI NE  KLASIK 

Technické údaje 

Výška H 

Délka L 

Hloubka B 

Typ 1 1  PLAN KLASIK/LI NE KLASIK 
Typ 21 PLAN KLASIK/LI NE KLASIK 
Typ 22 PLAN KLASIK/LI NE KLASIK 
Typ 33 PLAN KLASIK/LI NE KLASIK 

Připojovací rozteč 

Připojovací závit 

Nejvyšší přípustný provozní přetlak 

Nejvyšší přípustná provozní teplota 

Připojení otopného tělesa 

300, 400, 500, 600, 
700, 900mm 

400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1 000, 1 100, 
1 200, 1400, 1 600, 
1 800, 2000 mm 

65mm 
68mm 

102mm 
157mm 

h = 1-1 - S4mm 

4 x G 1/2" vnitřní 

1 , 0  MPa 

1 1  O °C 

levé nebo pravé boční 

Způsoby připojení na otopnou soustavu 

.... � 
.... � 

-□-

Technické změny vyhrazeny. 

boční jednostranné 

<p = 1 

boční oboustranné úhlopříčné 

<p = 1 
doporučujeme při : L 2: 3 x H 

Popis 
Model RADIK PLAN KLASIK {RADIK LINE KLASIK} je deskové 
otopné těl eso v provedení KLASIK a v provedení PLAN (LI NE), 
které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod 
otopné soustavy. Svou konstrukcí jsou určena pro otopné 
soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany 
jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 
1 800 mm a delší maj í navařených šest příchytek. 

Přehled typů 

-U- , 
i 

-r 

:r: PLAN 
I 

LINE / .c 

I 

i 
- ' 

I 
-f--

/ 
L I 

Typ 11 PLAN/LINE 

co [-HIHIIIIII 1H �mm 111111 l \ I I l ! 111 I D (}@a-
Typ 21 PLAN/LINE 

co [a1uirum1mmn1 IOOOO□□-
Typ 22 PLAN/LINE 

Typ 33 PLAN/LINE 

w[a!�ílllHII 
n ___,. ___,. 

boční oboustranné zdola-dolů 

<p = 0,9 
- -

Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 67.  

29 



/ -tN T A R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE 

:> 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta 

17 .  listopadu 1 1 92/12 
771 46 Olomouc 

jednací číslo: 

vyřizuje

telefon: 

e-mail

v Brně dne: 23.06.2020 

Věc: Vyjádření AD k záměně radiátorů v m.č.1.39 - 1 .41 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice 

Vážený pane inženýre, 

Záměna radiátorů v místnostech č .  1 .39 - 1.41 za radiátory KORADO RADIK PLAN VK 22-60-

P0O 600x1600 mm je z pohledu AD možná 

Přílohy: 

INTAR o.s., Bezručovo 81 /170, 602 00 Brno, T , www.intar.cz, dolová schránka: kbrqii t 

IČ: 25594443, DIČ CZ25594443, bankovní spojeni:

INTAR o_ s. bylo zapsána drie 30.3.2000 v obchodní rejsřiku Krajského soud v v Brně, oddíl B, vložko 32 39 



/ i N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE 

Parametry radiátorů v m.č. 1.39 - 1.41 : 

Výkon a typ původně navržených radiátorů RADIK VK 1 1-60�2000 je  1715W (při 75°/55°/20°C) 

Výkon a typ stavbou navržených radiátorů RADIK PLAN VK 22-600-1600 je 2230W (při 
75°155°120°c) 

INTAR a.s., Bcz-učcvo 81 / 1 70 6C2 00 Brno, T z, www. ntar.cz, datovo �chrjnko: kor9iit 

IČ: 2559L443. DIČ: CZ25594443
„ 
bo'lkovní spojení: 

INTA.R a. s. bylo zapsána dne 3:J.3.20:>0 v obchodní rejs'íku Krcjs�ho s:>udu v Bně, odd1 B, vložs.o 3239 



Technický list změny (TLZ 71) 

TLZ č./verze: 71/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 17.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Stavební úpravy místnosti 1.09 a 1.10 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Vzhledem k realizaci stavebních úprav v místnosti 1.09 zejména výměny poklopů, se později ukázalo 
jako vhodné provést opravu celé podlahové plochy. Vlivem výměny poklopů došlo k velkému zásahu do 
stávající podlahové krytiny, a pouze lokální opravy se zdály z pohledu řádného hospodáře 
neekonomické. Při výměně poklopů byl zjištěn také jednotně nevyhovující stav připojovacího potrubí ke 
stávajícím otopným tělesům, který se jeví účelné rovněž opravit do nového provedení. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Pro uspokojující funkci místnosti bylo rozhodnuto k rekonstrukci kompletní podlahové plochy, a to ve 
výškové návaznosti na přilehlé plochy. Stávající podklad bude vyrovnán a jako nášlapná vrstva bude 
realizováno PVC stejně jako v místnosti 1.10. Při rekonstrukcí poklopů v místnosti 1.10 a 1.09 byla 
vzhledem k havarijnímu stavu připojovacího potrubí k otopným tělesům navržena jejich výměna včetně 
osazení otopných těles. Doplňuje se čtečkový dveřní komunikátor vč.napojení. 

H Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nové položky jsou oceněny 
v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to 
ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových 
listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení , SO 01-D.1.4. A Vytápění v objektu SO 
1 a SO 01-D.1.4.Hl Slaboproudá zařízení u Stavby 1. 
Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -Půdorys místnosti č. 1.09 a 1.10 
Příloha č.3-Skladby podlah 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * ..... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf, 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o Kč 
525.849,41 Kč 
525.849,41 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 71 Stavební úpravy místnosti 1.09 a 1.10 
P.č. Oddíl !číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 059,91 

50 SO 01 -D . 1 .1 .3 ASR. SKR. PBR 317941121R00 Osazeni ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu. výšky do 120 mm t 0.11760 8 952,27 1 052.79 
Z/02 1 ,2'8'12,25/1000 0, 1 1 760 

60 SO 01-D 1 1 3 ASR. SKR, PBR 13335614R tyč ocelová L (úhelnik) válcovaná za tepla 1 1 375 (S 235JR): ti = 10.00 mm: a =  100,0 mm: b = 65,0. mm t 0.12701 29 573.44 3 756,06 . .  Z/02 1 .2  8 12,25/1000 0, 1 1 760 

prořez a řezáni 8% · (0.1 1760/100)'8 0,00941 

57 SO 0 1 - D  1 1  3 ASR, SKR. PBR 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profi lů CD s přímým uchycením 1x m2 5,15000 544.47 2 804.Q2 
deska. tloušťky 12,5 mm. standard 
103: 5 , 15 5 ,15 

58 SO 01 -D . 1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR 416093121R00 Doplňkové práce Č€Io podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tl oušťky 12,5 mm m2 O ,60000 745,07 447,04 

103 · 1 ,5'0.4 0,6 

Díl: 8 Trubní vedení 38 904,76 

129 SO 0 1 - D  1 1 3 ASR. SKR. PBR 899 1 0 1 1 1 1R00 Osazeni pokl opů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 4 .00000 401 .19 1 604.76 

m .č.1 .09 3 3,00000 

m č  1 10 1 1 ,00000 
TLZ 6a Poklop 570x 570 mm vodo/plynotěsný, s rámem a betonovou výplni B30. hliníkový rám a pokl op, určený. pro zadlážděni dle kus 4 ,00000 9 325.00 37 300,00 

výpisu zámečn. Prvků 

31 Z/31 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 4 470,88 

92 SO 01 -D . 1 . 13  ASR. SKR. PBR 602016141R00 Omítky stěn z hotových směsi vrstva štuková. vápenocementová . . tloušťka vrstvy 3 mm. m2 26 ,89900 166,21 4 470,88 

po jednotlivých vrstvách 
stěna mezi m .č. 1 .09 a 1 .05 
8,9'3,26-0,9'2,35 26,899 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 252 794,01 

URS 2020 632451107 Cementový samomvelačni potěr ze suchých směsi tl ouštl<y do 20 mm m2 197 ,62000 766,00 151 376,92 

109 53,46'2 106,92 
1 1 0  52.4 52.4 
139 76,6/2 38,3 

1611S0 01 -D . 1  1.3 ASR, SKR. PBR 1965048515ROO I Broušeni betonových povrchů do ti. 5 mm m2 53 .460001 160,481 8 579,261 
m č  109 53.46 53,46000 

1 1 6  SO 0 1 - D  1 1  3 ASR, SKR. PBR 631312141R00 Doplněni mazanin betonem prostým rýti v dosavadních mazaninách m3 0,19200 4 218,23 809,90 

m č  1 09 (0, 1'0 ,2'1.2)'6 0. 14400 

m .č. 1 .10  (0 .1'0 2'1,2)'2 0,04800 

1 1 3  SO 01- D 1 1 . 3 AS . SK . PB 631313511R00 Mazanina z betonu prostého ti přes 80 do 120 mm třídy C -/12 ,5 m3 1 .44000 3 083,43 4 440, 14 

m č 1 09 (12'0.1'1 .2) 1 .44000 
417  SO 0 1 - D  1 1 3  ASR, SKR. PBR 632415106RT2 Potěr ze suchých směsi cementový samo nivelační vyrovnávací, tlouštl<y 6 mm, včetně penetrace m2 126 ,30000 492,89 62 252,01 

m č 1 09 ( 12'1.2) 14.40000 

m .č. 1 .39 : 76.6 76,60000 

m .č. 1.40 70,6/2 35.30000 

1 181sO 01 -D . 1 . 13  ASR, SKR. PBR l632415102RT2 !Potěr ze suchých směsi cementový samo nivelační vyrovnávací. tlouštl<y 2 mm. včetně penetrace I m2 I 126 ,300001 200 601 25 335.781 

Díl: 776 Podlahy povlakové 85 084,52 

4061SO 0 1 - D  1 1  3 ASR, SKR. PBR 1632415102RT4 I Potěr ze suchých směsí cementový samonive1ační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 2 mm, včetně penetrace I m2 I 53.460001 139.731 7 469,971 
s rozprostřen1m a uhlazen1m 



109 53,46 53,46 

407 SO 01 -D . 1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pr,tových nebo PVC odstraněni a uloženi na hromady m 29 ,90000 31,06 928,69 
109 6,05'2+8,9'2 29,9 

408 SO 01-D.1 1 3  ASR, SK , PB 776421100RT1 Lepení sokl íků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 29 ,90000 26,36 788, 16  

109 6,05'2+8,9'2 29,9 

409 SO 01-D.1 . 13  ASR, SKR, PBR 776511810RT1 Odstraněni povlakovým podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch pFes 20 m2 m2 53,46000 54,33 2 904,48 

109 53,46 53,46 

410  SO 01 -D . 1 . 1 . 3 ASR, SK , PBR 776521 1 1 0R00 Lepeni povlakovým podlah z plastů Lepeni povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2 53,46000 191,20 10  221,55 

109 53,46 53,46 

ITLZ 59 !podlahovina PVC v rolích: Tarkett IQ Surface Accent 21089 162 m2 56, 1 33001 6 1 8.751 34 732,291 
Vlastní Položka pofadi 410 53,46 53,46 

profez 0,05 2,673 

416  SO 01 -D . 1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v o bjektech výšky do 6 m 2 ,25872 9 769,55 22 066,68 

vodorovně do 50 m 

Hmotnosti z položek s poFadovými čísly: 

406,408,410,411 ,413,414 ,415 ,  

IURS 2020 177642 1 3 1 2 I Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1 2 ,900001 1 33,001 1 7 1 5,701 
mezi místnosti 1 .42-1.41 , 1 .40 : 1 ,8'2 3,6 

mezi místnosti 1 .22 a 1 37 , 1 39 '  1 ,8+1 ,6'3 6,6 

mezi místností 1 .05 a 1 . 1 O, 1 . 09 : 2'0,9 1 ,8 

mez, místnosti 1 37 a 1 30 0,9 0,9 

Vlastni pfechodová lišta dle v\A]ěru architekta 14,19000 300,00 4 257 ,00 
mezi místnosti 1 .42-1.41 , 1 .40 : 1 ,8'2 3,6 

mezi místnosti 1 22 a 1 37 , 1 39 ' 1 ,8+1,6'3 6,6 

mezi místnosti 1 .05 a 1 . 10, 1 . 09 : 2'0,9 1 ,8  

mez, místnosti 1 37 a 1 30 0,9 0,9 

profez 10% 1 ,29 

Díl: 96 B01..-ání konstrukcí 64 060,86 
TLZ 6a Bouráni stropních desek PZD, z existujících kanálů m2 1 1 ,48100 473,03 5 430,86 

33 96-01 
jTLZ 14 I IV\A)ouráni kanal rámů a pokl opů plomy do 0,6 m2 I kus I 4,000001 77 ,501 310,00 

18-D5 URS 2019 976085311 

IURS 2020 16326831 1 2  I Sešívání trtilin v betonových podlahách ocelovými sponkami v e  vzdálenosti přes 1 0  d o  1 5  cm I m I 90 ,000001 648.001 58 320,00 

m .č. 1 .09 -změfeno na stavbě 28,00000 

m č  1 39 35,00000 

m .č.1 .40 27 ,00000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 206,79 
444 SO 0 1 - D  1 1 3  ASR, SKR, PBR 979081 1 1 1 R00 Odvoz suti a vybour_ hmot na skládku do 1 km t 10 ,83000 45,85 496,56 

445 SO 01 -D . 1 . 13  ASR, SKR, PBR 979081121R00 Pfiplatek k odvozu za každý další 1 km t 10 ,83000 5,73 62,06 

446 SO 0 1 - D  1 1  3 ASR, SKR, PBR 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 1 0  m t 10 ,83000 131,82 1 427 ,61 

44 7 SO 01 -D . 1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR 979082121R00 Pfiplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 64 ,98000 1 1 ,46 744,67 

436 SO 0 1 -D 1 1 3 ASR, SKk, PBR 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10 ,83000 320,95 3 475,89 

Díl: 99 Staveništní přesu, hmot 1 400,72 

198 SO 01 -D . 1 . 1 .3  ASR, SKR, PBR 999281105R00 Pfesun hmot pro opravy a údcžbu do výšky 6 m t 4 ,88805 286,56 1 400,72 



Díl: 

Díl: 

31 SO 01 -D . 1 4.A V;,lápěni 

34 SO 01-D.1 .4 .A Vy!ápěni 

39 SO 01 -D . 1 4.A V;,lápěni 

46ISO 01 -D . 1 4.A V;,lápěni 

59ISO 01 -D . 1 4 A  V;,lápěni 
60Iso 01 -D . 1 4.A V;,lápěni 

62 SO 0 1 - D  1 4 A V;,lápěni 

733 
7331 10803R00 

7331 131 13R00 

7331 61 104R00 

!733164102ROO 

734 
l734- 0 1  

!734- 0 2  

734- 04 

pol č 16,  3 1 ,25,113 ,  27-05, 1 1 8  

Rozvod potrubí 
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15  

m .č. 1 .09 3"1 

m .č. 1 . 10  3"1 

Příplatek za zhotoveni připoJky DN 15  

m .č. 1 09 

m .č. 1 . 10  

Potrubí měděné 15  x 1 mm, polotvrdé 
m .č. 1 .09 3"1 

m .č. 1 . 10  3"1 

!Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm 

m.č. 1 .09 3"1 

m .č. 1 . 10  3"1 

Armatury 
ISvěmá šroubení na přípojce radiátoru 

i ventily regulační, termostati cké, DN15, přímé 

Termostaticky ventil s pl'y1lulym přesnym nastaven1m, pro dvoutrubkové soustavy s nucenym oběhem. 

Funkce: Regulace; Plynulé nastaveni: Uzavírání: 

Rozměry DN 1 0 -20 

Tlaková třída PN 10  

Teplota: Maximální provozní teplota : 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100  °C, 
Minimální provozní teplota: -10°C 

Těleso ventilu . koroziodolný bronz 

O -kroužky EPDM 
Kutelka ventilu: EPDM 

Zpětná pružina nerez 

Ventilová vložka mosaz, PPS (polyfeny1sulfid) 

Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomoci montážního přípravku bez vypouštěni soustavy. 
DFik N iro -ocelový dřik se dvěmi těsnicími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tl akem 

Povrchová úprava: Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované 

Značeni šipka směru toku, DN . 

Bilá montážní krylka 

m 

kus 

m 

m 

I kus 

I kus 

PřipoJeni potrubí: k závitovým trubkám nebo pomoci svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15 ). 

PřipoJeni pro termostatické hlavice a pohony: M30x1 5 

m .č. 1 .09 
m .č. 1 . 10  

Sroubení regulační, uzavírací, DN15, přímé kus 

2 558,52 
6 ,00000 28,66 171,96 

6,00000 96,29 577,74 

6,00000 221 ,23 1 327,38 

6,000001 80,241 481 ,441 
3 

11 396,10 
I 6,000001 57.31 I 343,861 

I 6 ,000001 506 651 3 039,901 

5,00000 327 ,83 1 965,98 

Uzaviraci a regulační šroubení s vypouštěním, s paměti nastaveni pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem Uzaviraci funkce s vypouštěním umož�uje uzavřít a vypustit otopné těleso za 
provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňu;e nastavení Nastavení je reprodukovatelné Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem 
Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného k!íte 5 mm (SW5). 

šroubení s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 v rohovém a přímém provedeni. Stavební rozměry odpovidaJi DIN 3842 . Vypouštěni a napouštěni pomoci adaptéru pro připoj eni hadice 1/2". 
Těleso z korozivzdorného bronzu 
Se šroubením Je nutno použit výhradně pFíslušně označená svěrná šroubení. 

Maximální provozní teplota 1 20 °C 



66 SO 01 -D . 1 4.A Vytápěni 

nIso 01 -D . 1 4.A Vytápěni 

Díl: 
121Iso 01 -D . 1 4.A Vytápěni 

!Vlastni 

128Iso 01 -D . 1 4.A Vytápěni 

Díl: 
160Iso 01 -D . 1 .4.A Vytápěni 

Díl: 
101  SO 0 1 - D . 1 .4.H1 Slaboproudá zařízeni 

102 SO 01 -D . 14 .H1  Slaboproudá zařízeni 
103 SO 01 -D . 14 .H1  Slaboproudá zařízeni 

104 SO 0 1 - D  1 .4 H1  Slaboproudá zařízeni 

106 SO 01 -D . 1 .4.H1 Slaboproudá zařízeni 
107 SO 01 -D . 1 .4.H1 Slaboproudá zařízeni 

1 1 2  SO 0 1 - D  1 4 H1  Slaboproudá zařízeni 

Díl: 

73.4-09 

l734209116R00 

735 

Maximální provozní tl ak 10  bar. Poniklovaný bronz 

m .č. 1 .09 
m .č. 1 . 10  

Termohlavice-zabezpeéený model pro, veřeJné prostory, připojení 30x1,5 

Ochrana proti krádeži 

Pevnost v tahu ohybem termostati cké hlavice min 1000 N 

Plynule vanabilni nastaveni teploty speciálním klíčem bez demontáže kry!u hlavice 

Kryt hlavice lze otáčet kolem dokola bez vlivu na nastavení teploty 

Kapalinou plněné Mlo s vySokou regulační schopnosti a přesností 
m .č. 1 .09 

m .č. 1 . 10  

!Montáž armaturzávitovýc/7,se 2závity, G 514 

Otopná tělesa 
l735 1 1 1810R00 !Demontáž těles otopnýc/7 litinových článkových 

l735159120R00 

783 

m.č. 1 .09 3 

m .č. 1 . 10  3 

!KORAOO RADIK PLAN VK 22-60-POO 600x1600 

m .č. 1 .09 3 

m .č 1 10 3 

!Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm 

Nátěry 
l783.425350R00 I Nátěr syntet. potrubí do ON 100 mm Z +2x + 1x email 

5 

Pol 101 

Pol 102 
Pol 103 

Pol 104 -

Pol -106 
Pol -107 

Pol 1 1 2  -

6 

nátěrstoupac,ho potrub, m.č 1 .09, 1 . 10  

m č 1 09  (3x3,3)'2 

m .č.1 .10  (3x3,3)'2 

EKV, TLF komunikátor - materiál 
Přístupová - Slave jednotka - terminál - 914, napojeni RS485 / RS232, komunikační protokol NET92-, schopná pracovat v Off
Line i On-Li ne režimu - Kapac,ta v Off-Li n režimu m,n 300 IO karet - 10 
rozhraní 3x vstup/3x výstup 
- napáj eni 9V až 24 V 

- Vstup pro externí čtečky 2x ABA Tk2, 2x Wiegand. 2x DALLAS, 1x PS/2, RS232 

- možnost napojení displej e  

- antitamper sensor 

- integrovaná čtečka EM4102 komapatib1lni 

- možnost napojeni externí RFID čtečky LF , HF, UHF 

Skřfr'i se svorkovnicí, montáž na/pod omftku, pro tem,inál 
tečka 13,6 MHz MF 14443A kompati bilní, RFID sectorr reader 14443A standard, - výstup ABA Tk2„ RS232, WIEGAND, RS485 

programovatelný pro formát vyčítaných dat- prgramovatelný pro formát 
výstupních dal 

- prrogramovatelný - jednotlivé členi/opakované členi 

Rámeček pro čtečku s LED pro EZS 

Kabel speciální - 2x1 + 2x2x2x0 ,22 
kabel napájecí CYSY 2x1 ,5 

krabice instalační přístrojová 

Montáž - EKV, TLF komunikátor 

kus 6,00000 892,93 5 357,58 

I kus I 6,000001 1 14 631 687.781 

33 074,16 

I m2 I 18 ,000001 3.4 391 6 19,021 

9 
kus 6 ,000001 5 065,311 30 3 9 1 ,861 

3 

3 

I kus I 6,000001 3.43,881 2 063,281 

3 177,50 

I m I 39 ,600001 80,241 3 177,501 

19,8 

19,8 

11 611,60 

ks 1 ,00000 6 407,58 6 407,58 

ks 1 ,00000 1 329,66 1 329,66 
ks 1 ,00000 3 037 ,58 3 037,58 

ks 1 ,00000 515,82 515,82 

m 10 ,00000 13,76 137,60 
m 10  ,00000 17 , 19  171,90 

ks 1 ,00000 1 1 ,46 1 1 ,46 

3 049,08 



1 1 5  SO 01 -D . 1 .4.H1 Slaboproudá zařízení Pol -1 1 5  Dveřní term ínál + zapojení a montáž - čtečka + zámek - 1  dveře ks 1 ,00000 2 865,64 2 865,64 

1 1 8  SO 01 -D . 1 .4.H1 Slaboproudá zařízení Pol -1 1 8  Zataženi/uloženi kabelů d o  1 O mm m 1 O ,00000 10,32 103,20 
123 SO 01 -D . 1 .4.H1 Slaboproudá zařízeni Pol -123 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 1 ,00000 80,24 80,24 

Celkem TLZ 525 849,41 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD stavba 1) 0,00 
Celkem odpočty 0,00 

Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1) 232 406,64 
Přípočty TLZ (jednotkové ceny dle SoD TL2) 77 773,15 
Přípočty U R S/vlastní 215 669,62 
Celkem přípočty 525 849,41 



SKLADBY PODLAH 
Označení Typ, popis: 

PC1 a 
Vinyl - 1 .NP TL. 2 
m.č. : 1 .09 
vinyl - dle výběru arch itekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka 6 mm 
vyrovnávací samonivelační stěrka (25-40mm) 40 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
praskl in a dilatačních trhl in 
Tloušťka skladby celkem 49 mm 

Označení Typ, popis: 

PC2.1 a 
Vinyl - 1 .NP (nad kanálem) TL. 2 
m.č. : 1 .09, 1 .10  
vinyl - dle výběru arch itekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka 6 mm 
penetrace mm 
betonová mazan ina C20/25 + KARI síť 06x1 50x1 50 55 mm 
PZO desky - konstrukce instalačního kanálu 
Tloušťka skladby celkem 64 mm 

Označení Typ, popis: 

PC2.1  b 
Vinyl - 1 .NP TL. 2 
m.č.: 1 .10, 1 .39 
vinyl - dle výběru arch itekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka 6 mm 
vyrovnávací samonivelační stěrka 20 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
praskl in a di latačních trhl in 
Tloušťka skladby celkem 29 mm 

I I 
Označení Typ, popis: 

PC2.1 c 
Vinyl - 1.NP TL. 2 
m.č.: 1 .40 
vinyl - dle výběru arch itekta 2 mm 
lepidlo 1 mm 
samonivelační stěrka 2 mm 
vyrovnávací samonivelační stěrka 6 mm 
penetrace 
úprava stávajícího podkladu - očištění a vybroušení povrchu, vysprávka mm 
praskl in a di latačních trhl in 
Tloušťka skladby celkem 11  mm 



Technický list změny (TLZ 72) 

TLZ č./verze: 72/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 3.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 -IO 02 Zpevnění plochy 

I Název změny: I Doplnění kameniva k záhonům 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Při realizaci finálních sadových úprav v oblasti atria bylo Zhotovitelem zjištěno, že hrubé drcené 
kamenivo, které mělo být doplněno u vodního prvků a dvou záhonů, chybně nebylo v soupise dodávek 
a prací obsaženo. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Navrhuje se chybějící kamenivo o cca 10t doplnit. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nové položky jsou oceněny v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, 
která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí IO 02 Zpevnění plochy v objektu SO 1 u Stavby 1. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2-Výkres schema rozsahu 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o Kč 
15.850,64 Kč 
15.850,64 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 72 Doplnění kameniva k záhonům a vodnímu prvku v atriu 
P.č. !Oddíl lčíslo položky 

IURS 2020 158344003 

IURS 2020 1998231411 

Celkem T 

I Název položky 
!kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 

vodn í prvek ((5*3-0,25*5)*0, 15)*2, 15 
záhon levá strana ((1 ,352*4)*0,25)*2,1 5 

záhon střed ((1 ,35*5)*0,25)*2, 15 

I Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  
Celkem odpočty 

Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  
Přípočty URS/vlastní 
Celkem přípočty 

I MJ 
I t 

I 

I Množství !Cena / MJ !Celkem 
I 10,969301 

4,434375 
2,9068 

3,6281 25 

405,001 

I 1 o,96930 I 1 040 ,001 

4 442,57 

11 408,07 

1 5  850,64 

0,00 
0,00 

0,00 
1 5  850,64 

1 5  850,64 



Technický list změny (TLZ 73) 

TLZ č./verze: 73/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 16.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 
14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: 
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: 
Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

Název změny: 
Doplnění vnitřního modřínového obkladu, doplnění zakrytování 
vstupu 1.01 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Zhotovitel upozornil na chybějící zakrytování oblasti dveřní clony ve vstupech jižní přístavby. Dále také 
nebyl vyřešen styk jižní přístavby na stávající objekt v ose 11. Z důvody statiky podkladu byl také 
původně zrušen a nyní po koordinaci m.j.s dodávkou a výrobním upřesněním interiérového vybavení 
nahrazen travertinový obklad v oblasti bistra (viz TLZ č.42) nově za modřínový . 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 

Navrhuje se doplnění dveřní clony o nyní chybějící kastlový dřevěný obklad, stejně jako byl navržen u 
zbylých dvou prostor. Styk ocelové konstrukce jižní přístavby se stávajícím objektem na ose 11 se 
vzhledem k okolnímu obložení sloupů modřínovým obkladem nabízí vyřešit a pro čistší provoz 
doopláštit obdobným způsobem. Vzhledem k původnímu nekvalitně vyzděnému výplňovému zdivu 
v oblasti bistra bylo nutné zaměnit travertinový obklad za hmotnostně více vyhovující povrchovou 
úpravu, a to konktrétně modřínový obklad. Nosnou konstrukci budou tvořit laťový rošt. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nové položky jsou oceněny v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, 
která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -výkres TLZ63 SO01-D.1.1_10_1.np_NS_03-07 _pro TLZ.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

 v 

• * • 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * 
* * * 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf, 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o 

66.874,69 
66.874,69 

Razítko 

Kč 
Kč 
Kč 



Položkový rozpočet - TLZ 73 Doplnění vnitřního modřínového obkladu, doplnění 

P.č. Číslo položky 
Díl: 766 

291 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 7664141 22xxx 

301 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 6 1 1 91 7xxx 

332 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR T15 

333 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 998766101 R00 

Celkem TLZ 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1)  
Celkem odpočty 

Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1)  
Přípočty URS/vlastní 
Celkem přípočty 

zakrytování vstupu 1.0lb 
Název položky 
Konstrukce truhlářské 
Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely 
obkladovými,  modřínovými, velikosti přes 0,6 do 1 , 5  m2, včetně 
podkl. Konstrukce - sestava frézovaných modřínových hranolů 
sesazených na vložené pero bez viditelné spáry, kotvení skryté v 
drážce, kladení svislé 

m.č.1 .33: 3,06*2,6 
m.č.1 .02:  0,4*2,6 

Obkladový panel modřín včetně povrch.  Upravy- sestava 
frézovaných modřínových hranolů sesazených na vložené pero bez 
viditelné spáry, kotvení skryté v drážce, šířka hranolů >200 mm, 
kladení svislé. Kvalita povrchu - pohledová interiérová. Povrchová 
úprava dle požadavků PBŘ, uzavření tvrdým olejem/sealerem pro 
zátěžové prostory 

Položka pořadí 291 : 8,996 

prořez : O, 1 
Kapotáž dveřn í clony 1900 x 450 x 900 mm, modřínové dřevo, O+M, 
technické parametry a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 

. 50 m vodorovne 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
301 , 332 

MJ 

m2 

m2 

kus 

t 

množství 

8,99600 

7,956 
1 ,04 

9,89560 

8,996 

0,8996 
1 ,00000 

0,62000 

0,62 

cena / MJ 

429,85 

3 091,46 

31 940,46 

766,85 

Celkem 
66 874,69 

3 866,93 

30 591,85 

31 940,46 

475,45 

66 874,691 

0,00 
0,00 

66 874,69 
0,00 

66 874,69 



Technický list změny (TLZ 74) 

TLZ č./verze: 74/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 12.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Oprava střešního pláště auly 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Při montáži záchytného systému střešního pláště auly zhotovitel upozornil na nevyhovující stav 
střešního pláště, kdy se jeví, že v místech historicky provedených oprav došlo opakovaně k zatečení. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Zhotovitel si nechal zpracovat odborný posudek a sdělil možnosti opravy střešního pláště. Byla 
navržena lokální oprava historicky špatně provedených oprav pomocí asfaltových pásů. Následně byla 
navržena nová střešní krytina z PVC folie lepená k podkladu. Z důvodu zatečení do střešní skladby, byly 
navrženy také odvětrávací komínky. Vzhledem ke vzniklému požadavku na kompletní rekonstrukci 
horní vrstvy střešního pláště bylo nutné také provést do návrh pro opravu dotčené stávající části 
zemnící soustavy, která bude odpovídat současným normám. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k přípočtu výměr 
stávajících položek v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní 
hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z 
Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



S navrženým řešením projektant souhlasí, je vyvolána prohlídkou dokončované stavby a potřebou 
opravných zásahů, aby nebyly znehodnoceny provedené práce ve vnitřních prostorách auly. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -popis sanace 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: ---

Odpočet: o 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 327.169,30 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

327.169,30 

Razítko 

Kč 
Kč 
Kč 



P.č. Oddíl 

Díl: 
209 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

URS 2020 

210  SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

212  SO 01-0. 1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 

214  SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

Vlastní 

Vlastní 

očet - TLZ 7 4 O rava střešního 

71 2300832 

712361703 

712351 1 1 1  RT2 

71 2378002R00 

71 2378007R00 

Název položky 

Povlakové krytiny 
Odstranění povlakové krytiny střech do 1 0° 

dvouvrstvé 
demontáž degradované vrstvy 4•9 

Provedení povlakové krytiny střech do 1 0° fólií 
přilepenou v plné ploše 
montáž nové folie na střechu auly 

1 80,53000 

vylepení atik 

1 8,74*2+ 1 1 ,04*2 

Povlakové krytiny střech do 1 0° samolepicími 
pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu 

-parozabrana v miste degradovane vrstvy: 

4•9 

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z 
fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
PVC 
včetně dodávek výrobků 
závětrné lišty: 1 8,74*2+1 1 ,04*2 

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z 
fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
PVC 
včetně dodávek výrobků 

střechy - vytažení fólie na přilehlé stěny : 

vytažení na atiky 1 8,74*2+1 1 ,04*2 
pás asfaltový natavitelný oxidovaný li. 4,2mm 
typu s vložkou ze skleněné rohože, 
hrubozrnným posypem 
parozábrana v místě degradované vrstvy: 

4•9 

thermofol V na lepidlo 

folie na střechu auly 

láště aul 
MJ Množství Celkem 

256 025,1 7 
m2 36,00000 1 7,65 635,40 

36,00000 

m2 240,09000 232,00 55 700,88 

1 80,53000 

59,56000 

m2 36,00000 219,51 7 902,36 

36,00000 

m 59,56000 265,93 1 5  838,79 

59,56000 

m 59,56000 216,64 12 903,08 

59,56000 
m2 36,00000 103,00 3 708,00 

36,00000 

m2 207,60950 450,00 93 424,28 



Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

219  SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 9987121 01 ROO 

Díl: 762 
2571SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 1762441 1 1 2ROO 

258 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 762495000ROO 

Vlastní 

262 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 998762102ROO 

Díl: 764 
264 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 764331 320xxx 

282 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 764430850ROO 

180,53000 

prořez O, 1 5  

thermofol U n a  lepidlo 

vylepení atik 

1 8,74"2+1 1 ,04"2 

prořez O, 1 5  

koutová vpusť 

konzole jímací soustavy 

odvětravací komínek Topwet 100mm 

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech 
výšky do 6 m 

. 50 m vodorovne 

Konstrukce tesařské I Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových 
desek, 1 vrstva, šroubováním 
60*0,6 

Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty 

Položka pořadí 257 : 48 

překližka vodovzdorná; SM;BO/SM; jakost C/C; 
li = 18,0 mm; š = 2 440 mm; h = 1 220,0 mm 

. . Odkaz na mn. polozky porad1 257 : 48,00000 

O, 1 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v 
objektech výšky do 1 2  m 
50 m vodorovně 

Konstrukce klempířské 
Lemování z hlin íkového plechu výroba a montáž 
lemování zdí 
Lemování konstrukce - roleta s napojením na 

zdivo se zatepl. systémem, rš do 200 mm, 
povrchová úprava ELOX CHAMPAGNE, 
BRONZE Cl OLIVE 

K19 lemování konstrukce : 59,56 

Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 
mm 

m2 

ks 

ks 

ks 

I 

I m2 

m2 

m2 

m 

m 

I 

1 80,53000 

27,07950 

68,49400 

59,56000 

8,93400 

2,00000 

60,00000 

6,00000 

0,50000 

48,000001 

48,00000 

48,00000 

48 

52,80000 

48,00000 

4,8 

0,56000 

59,56000 

59,56 

59,56000 

500,00 34 247,00 

5 655,00 1 1 310,00 

84,50 5 070,00 

2 470,00 1 4  820,00 

930,76 465,38 

39 891,22 
120,361 5 777,28 

31 ,64 1 518,72 

607,00 32 049,60 

974,32 

31 252,92 
332,64 1 9 812,04 

40, 1 2  2 389,55 



URS 2020 764518622 

URS 2020 7645 1 1 464 

URS 2020 764501 1 1 8  

URS 2020 764508131 

URS 2020 764508132 

URS 2020 764508133 

287 SO 01-0. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 9987641 01 ROO 

Celkem TL.Z 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  
Celkem odpočty 

Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  
Přípočty URS/vlastní 
Celkem přípočty 

atika aula :  1 8,74*2+1 1 ,04*2 

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 1 00 mm 

. svod na strane 1 .39 : 6, 1 25*1 ,1 5  

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 
330/1 00 mm 
Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab 

Montáž kruhového svodu 
. svod na strane 1 .39 : 6, 125 

Montáž objímky kruhového svodu 

Montáž odbočky kruhového svodu 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v 
objektech výšky do 6 m 
50 m vodorovně 
0,55 

59,56 

m 7,04375 613,00 4 317,82 

7,04375 

kus 2,00000 775,00 1 550,00 

kus 2,00000 393,00 786,00 

m 6, 12500 130,00 796,25 

6,1 25 

kus 13,00000 48,30 627,90 

kus 3,00000 108,00 324,00 

t 0,55000 1 180,65 649,36 

0,55 

327 1 69,301 

0,00 
0,00 

68 437,58 
258 731,73 

327 1 69,30 



Coleman R
® 

STi'IECHY ■ FASÁDY ■ IZOLACE 

• Návrh řešení  k sanaci stávající střešn í skladby 

• Šlechtitelů 241 /27, Olomouc - Hol ice 779 00 

• Za Coleman S.I. a.s. 

■ Stavba - Investor 

Univerzita Palackého v Olomouci 

• Termíny 

místní šetření: 9.6 .2020 

posudek: 1 1 .6.2020 

• Podklady 

- místní šetření 

- ČSN 731 901 Navrhování střech - Základní ustanovení, účinnost 03/201 1 

- Fotodokumentace 

• Požadavek 

- Návrh nové střešní krytiny a nutných sanačních opatření 
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1 .  Stávající stav 

V rámci místního šetření byla provedena prohlídka dotčeného objektu 

v Olomouci. Jedná se o část vícepodlažního výukového objektu o pravidelném 

obdélníkovém půdorysu s plochou střechou. Střecha je tvořena krytinou z 

modifikovaných asfaltových pásů a je vyspádována do 2 protilehlých atikových 

chrličů pod sklonem min .  3 % .  Krytí atiky je provedeno pomocí vytažení hydroizolační 

vrstvy na vnější hranu a atikového krycího oplechování. Součástí stávající střechy je 

také 6 kotevních bodů ,  které jsou dostatečně napojeny na hydroizolační vrstvu 

pomocí systémového řešení. 

Na základě provedeného průzkumu bylo zaznamenáno výrazné poškození 

hydroizolační vrstvy v místě chrliče, kde byla dříve provedena dočasná oprava 

pomocí lepenky. Dle konzultace se správcem objektu v současné době dochází 

k vid ite lnému zatékání. 

Střecha: 

- Jednoplášťová 

- Půdorysný tvar - obdélník 

- Sklon střechy 3 % 

- Plocha střechy 1 80 m2 

Skladba: 

- Modifikovaný asfaltový pás 2 x 4 mm 

- Modifikovaný asfaltový pás 2 x 4 mm 

- Tepelná izolace EPS 

- Parotěsná vrstva z lepenky 

- Škvárový násyp ve spádu 
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Plynosilikátový strop 

Parametry lokality střešního pláště: 

Coleman S.l.,a.s. 

Nadmořská výška 2 1 0  m .n .m .  

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi Sk  = 1 ,00 kPa. 

Oblast zatížení větrem l i . ,  výchozí základní rychlost větru 22,5 m.s-1 .  
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Obr. 1 - situace stavby 
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Obr. 2 - situace stavby - sate litní snímek 

Coleman S.l.,a.s. 
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Obr. 3 - 3D sate litní snímek 

Obr. 4 - Místní šetření  1 
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Obr. 5 - Místní šetření  2 

Obr. 6 - Místní šetření  3 
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Obr. 7 - místní šetření 4 

Obr. 9 - místní šetření 5 
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Problematika 

Předmětem této zprávy je návrh nové střešní krytiny a nutných sanačních 

opatření. 

2 . 1 . Z důvodu výrazného zatékání do interiéru byla investorem oslovena společnost 

Mišun & Mišun STŘECHY s.r.o. ke zhodnocení aktuálního stavu střešní 

krytiny . 

2.2.  Na základě tohoto požadavku byl v součinnosti s firmou Coleman S.I. a.s. 

v červnu 2020 proveden podrobný průzkum stávající střešní konstrukce . 

2.3.  Následně byl vypracován podrobný návrh skladby a nutných sanačních 

opatření. 
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3. Stanovisko 

3 . 1 . Stav asfaltové střešní krytiny odpovídá stáří, byla však zaznamenána četná 

poškození a krytina je tedy jednoznačně již na konci své životnosti. Vzhledem 

k opakovaným provizorním opravám nebude již možné přesně detekovat 

poškozená místa a je tedy nutné provést novou střešní krytinu v celé ploše. 

Tímto se zamezí opakovanému zatékání a jiným poruchám. 

3.2.  Stávající krytina byla j iž v minulosti plnoplošně přeizolována a dle provedené 

sondy má aktuální hydroizolační vrstva celkovou tloušťku cca. 20 mm 

modifikovaných asfaltových pásů. Vzhledem k vysokému difúznímu odporu této 

vrstvy vzniká difúzně uzavřená skladba a je tedy nutné provést zároveň i 

sanační opatření .  Nejvhodnější způsob sanace pro tyto účely bude aplikace 

přirozeného odvětrávání, kterého bude docíleno pomocí 6 kusů odvětrávacích 

komínků umístěných v ploše. Rozmístění by mělo být maximálně symetrické a 

komínky by neměly být osazeny v úžlabí nebo v okolí vpustí. 

3.3. Na základě požadavků investora se navrhuje následující postup: 

• Demontáž stávajícího atikového oplechování vč. jímací soustavy 

• Odstranění provizorní hydroizolační úpravy v rohové části a zapravení v místě 
střešního odtoku 

• Aplikace 6 kusů sanačních odvětrávacích komínků pod vrstvu stávajících 
modifikovaných asfaltových pásů 

• Montáž voděodolných překližek na atiky 

• Montáž závětrných lišt na vnější hraně atiky 

• Montáž perforované krycí lišty na styku stávající fasády a závětrné lišty 

• Realizace nové hydroizolační vrstvy mPVC vč. 2 chrličů 

• Montáž úchytů v systému mPVC pro novou jímací soustavu 
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Střešní doplňky: 

Odvětrávací korrúnek Držák pro hromosvody 

3.4. Návrh nové střešní skladby: 

• BAUDER THERMOFOL U 15 V - stabilizace lepením 

• Modifikovaný asfaltový pás 2 x 4 mm 

• Modifikovaný asfaltový pás 2 x 4 mm 

• Tepelná izolace EPS 

• Parotěsná vrstva z lepenky 

• Škvárový násyp ve spádu 

• Plynosilikátový strop 
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Závěr 

Na základě průzkumu byl zaznamenán havarijní stav hydroizolačního 

souvrství a bylo tedy navrženo plnoplošné přeizolování pomocí střešní fólie 

Bauder Thermofol U 1 5  V, která je opatřena nakašírovaným rounem a je určena 

ke stabil izaci lepením. S apl ikací nové hydroizolace dále souvisí výměna 

atikového oplechování a montáž nových systémových chrličů. Dle požadavku 

investora bude také provedena příprava pro novou jímací soustavu pomocí 

systémových držáků pro hromosvody. 

Z důvodu předchozí aplikace několikanásobné vrstvy modifikovaných 

asfaltových pásů, která má vysoký difúzní odpor a tvoří tak parotěsnou bariéru, 

bylo v návrhu zahrnuto také nezbytné sanační opatření ve formě přirozeného 

odvětrávání. 

Navržené řešení je v souladu s ČSN 73 1 901 a odhadovaná deklarovaná 

životnost hydroizolace je stanovena na dobu 20 let. 

Za Poradenské Studio Coleman vypracoval 

dne 1 1 .6.2020 
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Technický list změny (TLZ 75) 

TLZ č./verze: 75/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 10.6.2020 

487/0VZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

I Název změny: I Úprava rozvodů VZT v oblasti m.č.1.22 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Při provedení kompletace rozvodů VZT v místnosti č. 1.22 Zhotovitel upozornil na vzniklou prostorovou 
kolizi v SOK kastlu lemující stěnu v rozhraní m.č. 1.22 a 1.37. Pro zachování výškových úrovní SOK kastlů 
a samotných podhledů navazujících na ostatní konstrukce jako jsou výplně otvorů, je nutné provést 
úpravu VZT rozvodů. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Z důvodu prostorové kolize dojde k úpravě rozvodů, a to konkrétně profilů potrubí a tím pádem 
připojovací patru bí pro výustky v těchto místech. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, dochází k přípočtu nových 
položek v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty 
závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace 
změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

i 



Změna má vliv do profesí SO 01-D.1.4. A Vytápění v objektu SO 1 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o Kč 
18.649,00 Kč 
18.649,00 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 75 Úprava rozvodů VZT v oblasti m.č.1.22 
P.č. Číslo položky Oddíl Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Vlastní Potrubí - pozinkovaný plech, speciální box do podhledu - dle požadavku architekta D+M ks 4,00000 3 588,00 14 352,00 

Vlastní vyústka 1 50m3/h, 625x75-R1-UR-AN ks 4,00000 960,50 3 842,00 

Vlastní Spojovací a těsnící materiál, Podpěry, závěsy, konzoly, vykrývací plechy,doplňkový materiál dle, kpl 1 ,00000 455,00 455,00 
potřeby vzt 

Celkem TLZ 18 649,001 

Odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  0,00 
Celkem odpočty 0,00 

Přípočty (jednotkové ceny dle SoD) 0,00 
Přípočty URS/vlastní 18  649,00 
Celkem přípočty 18  649,00 



Technický list změny (TLZ 76a) 

TLZ č./verze: 76a/ver1 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 26.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 

Název změny: Doplnění chybějící vnitřní elektroinstalace 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Z důvodu upřesnění projektu AVT techniky, který nebyl součástí dodávky stavby, bylo nutné upravit již 
zrealizovanou stavební elektroinstalaci. Potřebné úpravy vyvolaly nutnosti zásahu do kabelových tras 
provedených v chodbě nad podhledy. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Změna umístění koncových prvků; propojení rozvaděčů ESIL, AV techniky a rozvaděčem žaluzií; 
kabelová trasa mezi rozvaděči a mezi budoucími zařízeními AV techniky, včetně utěsnění prostupů 
mezi požárními předěly; zpřístupnění prostorů vedení stávajících kabelových tras nad podhledy a 
opětovným uvedením do stávajícího stavu. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nové položky jsou oceněny v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, 
která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D. 1.4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod v objektu SO 01 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2a -Výkres SO01-D.1.4.G_14_Elektroinstalace 1.PP 
Příloha č.2b-Výkres SO01-D.1.4.G_14_Elektroinstalace 1.NP 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * .... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o Kč 
105.111,77 Kč 
105.111,77 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 76a Doplnění chybějící vnitřní elektroinstalace 

P č. Oddíl Císlo položky Název položky MJ množství 
Díl: 1 Elektroínstalace 

2 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -2 KABEL 1 -CXKE-R 3CX 1 ,5, B2ca, s 1 ,  d0 m 500,00000 

v původních rozpočtech 1400m, nově 2000m 

1 7  SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -1 7  kabelová příchytka ks 250,00000 

v původních rozpočtech 2500ks, 2750ks 

20 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -20 elektroinstalační krabice, na povrch, vč. svorek ks 4,00000 

v původn ich rozpočtech 225ks, 229ks 

100 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -102 Práce v kabelovém kanále, ztížené pracovní podmínky hod 5,00000 

v původn ich rozpočtech 40ks, 45ks 

107 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol 1 1 0  Uprava stávající elektroinstalace hod 20,00000 

v původních rozpočtech celkem 140hod, nově 1 60hod 

131  SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 21 0020503 Montáž kabelové příchytky ks 250,00000 

v původních rozpočtech 2500ks, 2750ks 

132 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -137 Montáž krabice na povrch ks 4,00000 

v puvodn ích rozpočtech 34ks, nově 38ks 

148 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 21081 0042 Položení kabelu pevně m 600,00000 

v původních rozpočtech 1 2495m, nově 1 3095m 

151  SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 21 08001 1 7  Položení kabelu pod omítku ks 300,00000 

v původních rozpočtech 3650m, nově 3950m 

157 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -162 Zapojeni VZT zařízeni ks 5,00000 

v původních rozpočtech 41 ks, nově 46ks 

160 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -165 Omítka rýh stěn vápenná š. do 15 cm, štuková m2 5,00000 

v původních rozpočtech 47m2, nově 52m2 

161  SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 974082174 Ostatní zednické práce, vč. sekáni zdi, zapraveni hod 20,00000 

v původních rozpočtech 1 00hod, nově 1 20hod 

162 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -167 Požární zatěsnění kabelových prostupů ks 3,00000 

v původních rozpočtech 25ks, nově 28ks 

165 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 97408221 2  Vysekáni rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm m 300,00000 

v původních rozpočtech 3650m, nově 3950m 

Vlastní Demontáž a opětovná montáž stávaj ícího podhledu v trase 1 N P  kpl 1 ,00000 

247 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -255 Jistič 1 pól. 1 0A, char.C, 1 O kA ks 1 ,00000 

původě 3ks, nově 4ks 

259 SO01-D.1 .4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod Pol -268 Montáž jističe 1-pól. ks 1 ,00000 

v původních rozpočtech 4ks, nově 5ks 

Celkem TLZ 

Celkem odpočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1 )  

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

cena I MJ Celkem 
105 1 1 1  77 

18,63 9 315,00 

7,23 1 807,50 

5 1 , 1 6  204,64 

392,02 1 960,10 

392,02 7 840,40 

25,79 6 447,50 

61,90 247,60 

36,11 21 666,00 

36,11 1 0  833,00 

288,86 1 444,30 

577,71 2 888,55 

412,65 8 253,00 

1 856,94 5 570,82 

46,42 13 926,00 

12 500,00 12 500,00 

140,30 140,30 

67,06 67,06 

105 1 1 1 ,77 

0,001 
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IP č. IOddíl 

Položkový rozpočet - TLZ 76a Doplnění chybějící vnitřní elektroinstalace 

ICíslo položky INázev položky I MJ !množství 
Příoočtv SO 01 íiednotkové cenv dle SoD Stavba 1 l 
Přípočty URS/vlastní 
Celkem přípočty 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

I cena / MJ Celkem 
92 611  77 

1 2  500 00 

105 1 1 1 ,77 
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Technický list změny (TLZ 76b) 

TLZ č./verze: 76b/ver1 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 11.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

Objekt: Stavba 1, stavební objekt SO 01 

I Název změny: I Úprava jímací soustavy 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Z důvodu projevu zatékání střešní krytiny nad aulou se jeví nutné provést i ambulantní výměnu a 
opravu vadných částí a dílů jímací soustavy. Vzhledem k již realizované jímací soustavě na 
zrekonstruovaných a přistavovaných přízemních částech objektu včetně nových ocelových konstrukcí 
pro technická zařízení bylo nutné použít i vodiče s vysokonapěťovou izolací. Po odkrytí zeminy okolo 
objektu pro napojení nové jímací soustavy na zemnící soustavu bylo zjištěno, že stávající zemnící 
soustava je za hranicí své životnosti a je účelné ji vyměnit. To si vyžádá také požadavek na instalaci 
nových zemnících sběrnic uvnitř objektu. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 
Výměna vadných částí stávající jímací soustavy auly (AIMgSi vodič, svorky, podpěry, ... ); napojení jímací 
soustavy auly na jímací soustavu přízemní části objektu s ohledem na nové OK vynášející nová 
technická zařízení na střeše; napojení jímací soustavy auly na zemnící soustavu; napojení jímací 
soustavy auly a přízemní části objektu přes zemní krabice se zkušební svorkou/ drát FeZn 10mm s PVC; 
podružné zemnící sběrnice a napojení na opravenou zemnící soustavu v severo-západní části objektu 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nové položky jsou oceněny v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, 
která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D. 1.4.G-Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod v objektu SO 01 u Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -Výkres SO01-D.1.4.G_12_Jimaci soustava.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * ..... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf • 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o Kč 
190.587,66 Kč 
190.587,66 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - 'l'LZ 766 Úprava Hmací soustavy 

P ó  Oddíl Císlo oložk Název oložk 
Díl: 1 Elektroinstalace 

1 9  soo 1-D .1.4 .G-Si mproudá el ektrotechnka, bleskos\.Od 40055100 zemnící sběrnice 
v puvod1ích rozpočtech 3ks, nově 5ks 

IVlastri loRAT ZEMNICI AIMQSi 8mm, napqení PA svorek k HOP 
v pLMlOlích rozpočtech 9Cm , rově 140m 

1v1 astri IDRAT ZEMNICI AJMgSi emm, svocty na stěně 
nově přdám, půvocně Om 

IVl astri IDRAT ZEMNICI AIMgSi 8mm, oprava stávající jímací soustavy auly 
nově prdáro, pLMli:i7ě Om 

lv1 astri ,□RAT ZEMNICI AI MgSi 8mm, napqení poctužné HOP 
nově praáoo, pLMlrně om 

77,S001-0.1.4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskOS\,Od !Pol 77 IJimacLl'Zaváděcítyč D 16mm L 1ooemm sražené rrarrynerez 
v půvoctlích rozpočtech celkem 8ks, no.tě 1 1ks 

781S001-0.1.4 .G -Simproudá elektrotechnka, bleskos\.Od !Pol 78 IPASOVINA FEZN 3014 
půvocriě 21 o-n , mvě 290m 

761S001-D.1 .4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskosv0d IPol 76 IH SVORKA SS 
v půvochích raz:počtech 1 OOks, no.tě 150ks 

lv1 astri IPASOVINA NEREZ 3C/4 
v půvoet'lích rozpočtech Bm , nově 1 Ctn 

IVl astri lpo(tlěra vedení AIMgSi na ploché střechy s plasto"vOu folií, beton+plast. 1kg 
nově přdám, půvoct1ě Oks 

Vlastri nerezová přípojnte, délka 472mm , nerez (472 349) 
nově přdám, pLMJcilě Oks 

a2lsoo1-o.1.4.G-Simproudá elektrotechnf<a, bleskOS'l,Od IPol 82 lpoctiěra verení, i:x-o iZOI. vOd.C, bet závaží, min. 1kg 
v pČ!vochích rozpočtech 400ks, no.tě 430ks 

Vlastri Pol NB2A poctiěra vecení na ploché střechy, PV21 d 
nově přdám, puvomě Oks 

IVl astri 1Pol_ N82B IJímací t)ič, 2,5m, v betonovém podsta\il:i 
nově přdám, puvoetlě Oks 

aslso□1-D.1.4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskos"°d !Pol 85 lsyst:éma,,ý pomocný materiál projímací a zemnící soustaw 
změna již pr0\,€denéjímací soustavy dle požadavků 

871S001-D .1.4 .G-Si mproudá el ektrotechnka, bleskos-.,od !Pol 87 lvodič s VySokrnapěťovou izOací 
původě 500m , nově 53Jm 
změna již J:fO\.edené jímací soustavy dle požadavků 1 1  o-n 

IVl astrí lpo(tlěra izol. vociče na stěnu 
v půvoci1ích rozpočtech 5ťl<s, nově 60ks 
změna již J:fO\.edené jímací soustavy dle požadavků 50 ks 

981S001-0.1.4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskos-.,od !Pol 100 IPomocné J:ráCe,kompletace 
v půvoci1ích rozpočtech 200hod, nově 231llod 

1oa1s001-0.1.4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskos-.,od !Pol 1 1 1  IUprava stávaj ícím trnmosvodu 
v pU\/Oci1ÍCh rozpočtech Blllod, mvě 120hJd 
změna již J:fO\oedené jímací soustavy dle požadavků 20h 

114 S001-0.1 .4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskos-.,od 210220302 Montáž JXldpěryp-o S\iOdfNÝvodiČ 
změna již p-a,,edené jímací soustaYý dle požadavku 

1 1 5  S001-0.1.4.G-Siroproudá elektrotechnka, bleskos-.,od 210220302 Montáž svocky hromosvoclové nad 2 šrruby(ST; SJ;SK; SZ;SR01 ;02) 
v půvoci1ích rozpočtech 315ks, nOlě 650ks 

1 1 61S001-D.1.4.G-Simproudá elektrotechnka, bleskOS"l,Od 1210220101 IPoložeri svcdovéhJ vodiče FeZn do 1 o-nm 
v půvoci1ích rozpočtech 23Jm , nově 31 o-n 

1 1 71S001-D.1.4.G-S-roproudá elektrotechnka, bleskOS"l,Od 1210220021 IPráce na uzemněri v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj 
v půvoci1ích rozpočtech 458m , nově 730TI 

1 1  alsoo1-0.1 .4.G-Siroproudá elektrotechnka, bleskos-.,od 1210220002 IPráce na uzemněn" na i:ovrch.J FeZn 10 mm bez n:§těr.octT.JXISP 
půvalilě 320TI , mvě 520m 

Vlastri Položeri izolovaného vodiče 
v puvoci1ích rozpočtech 500m , nově 520TI 
změna již p-a,,edené jimaci soustaYý dle požadavků 1 1  o-n 

lviastri INapgení ocelových konstr!J{cí na zemncí sosutavu 
nově přdám, půvochě Ohcd 

Vlastri instalace nerezové uzemňovací !iípoJ nice 
nově přdám, puv0mě Oks 

Vl astri tvarování pomocných jímačů 
nově přdám, puvorně Oks 

lvl astri lna poj ení vodiče AIMgSí pro napgení PA sVCfek na HOP 
nově přdám, půvochě Oks 

IVl astri 1\/ysekári stávajícího skrtého svoiil ve fasádě, zapravení fasády do p�cdního stZMJ 
nově přdám, půvocilě Om2 

16218001-0.1.4.G-Simproudá elektrotechnka, bleSkOS"l,Od 1Pol_1 67 IPožámí zatěsnění kabelovýCh J:fOSl:upů 
v půvocilích rozpočtech 25ks, nově 29ks 

lviastri lvrtá"lí ot\iOru vžb. zdi/stropu, pr. 12mm, 1=400'nm 
nově přdám, p&..omě Oks 

Celkem TLZ 

Zpracováno programem BUILDpowerS ,  ©RTS, a.s. 

MJ množství cena / MJ Celkem 

190 587 66 
ks 2,00000 185,09 370,18 

50.oooool 35.211 1 750,501 

20.000001 35,211 704,201 

80.oooool 35,211 2 816,801 

m 50,oooool 35.21 I 1 750,501 

ks s.oooool 340,461 1 702,301 

80,oooool 33,721 2 697,601 

ks 50.oooool a.11 I 405,501 

m 2.000001 33,721 67,441 

ks 130,000001 52,001 6 760,001 

ks 4,00000 947,60 3 790,40 

ks 30,000001 185.691 5 570,701 

ks 50,00000 43,59 2 1 79,45 

ks 1.000001 5 695,271 5 695,271 

kpl 1.000001 4 71 1 ,981 4 711 ,981 

m I 140,000001 162,481 22 747,201 

ks 50,oooool 69,501 4 1 70,001 

hod I 30.000001 412,651 12 379,501 

hod I 50,oooool 392,021 23 521 ,201 

ks 50,00000 72.21 3 610,50 

ks 50,00000 72.21 3 610,50 

m I B0,000001 56,741 4 539,201 

m I 272,000001 56,741 1 5 433,281 

m I 200.000001 56,741 1 1  348,001 

m 130,00000 160,00 20 800,00 

hod I 10.000001 412.651 4 126,501 

ks 4,00000 845,00 3 380,00 

ks 4,00000 195,00 780,00 

hod I B,000001 412,651 3 301 ,201 

m2 2.000001 2 000.001 4 000,001 

ks 4,000001 1 856,941 7 427,761 

ks 4,000001 1 105.ool 4 420,001 

190 587,661 
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Technický list změny (TLZ 77) 

TLZ č./verze: 77/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 22.6.2020 

487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 
14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. S ze dne 
5.4.2019, Dodatku č. 6 ze dne 8.7.2019, Dodatku č. 7 ze dne 
7.10.2019, Dodatku č. 8 ze dne 6.2.2020, Dodatku č. 9 ze dne 
28.5.2020 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2 .67 /0.0/0.0/16_ 016/0002295 

Stavba: 
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 
areálových komunikací, Olomouc Holice 

Objekt: 
Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu 
č. 47 

Název změny: 
Úprava zakrytování VZT jednotek, doplnění obslužných lávek k VZT 
jednotkám 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Po montáži VZT zařízení byla zjištěna kolize s konstrukcí vynášející zakrytování VZT jednotek. Chybí 
konstrukce nahrazující šikmé vzpěry vynášející zavětrující pásovinu pro kotvení zákrytových hliníkových 
konstrukcí. Při zpracování dílenské dokumentace Zhotovitel upozornil na nedořešené kotvení 
zakrytování VZT jednotek konkrétně hliníkových je klů k trnům navařených na konstrukci vynášející VZT 
jednotky a pásoviny, která slouží k ztužení hliníkových jeklů v horních částech. Objednatel upozornil, že 
projektová dokumentace neřešila servisovatelnost/údržbu VZT zařízení z pohledu pochůznosti střešních 
konstrukcí a požaduje toto stavebně zajistit. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 

Navrhuje se konstrukce nahrazující šikmé vzpěry vynášející zavětrující pásovinu pro kotvení zákrytových 
hliníkových konstrukcí. Dále se doplňuje kotvení k trnům pomocí vymezovacích profilů, aby nedošlo 
k borcení tenkých stěn je klů; současně bylo donavrženo kotvení horních částí jeklů k pásovině pomocí 
L- profilů. Z důvodu servisovatelnosti a udržby VZT zařízení na střešních konstrukcí byly navrženy 
pochůzí obslužné lávky z podlahových roštů v oblasti vynášejících konstrukcí pro VZT jednotky v severní 
a jižní části objektu. Dále se navrhuje doplnění chodníku z dlažeb položením na přířezy z asfaltových 
pásů vč. podkladní geotextilie, aby nedocházelo při provozu a provádění údržby střešního pláště k jeho 
poškození. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nové položky jsou oceněny v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, 
která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

•*• 
• * 

* * 

* * .... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO SKOLSTVf, 

Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 



Změnou se zvyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do profesí D.1.1 architektonicko-stavební řešení a SO 01-D.1.4.G Silnoproudá 
elektrotechnika, bleskosvod v objektu SO 1 u Stavby 1. 
Přílohy: 

Příloha č.1-Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2a -výkres SO01-D.1.2_VZPERY_22-06.pdf 
Příloha č.2b -výkres D1.2_SKR_SO01-D.1.2_18_KOTVENI KAPOTAZE_18-11 (002).pdf 
Příloha č.2c -výkres D.1.2_16_RAM VZT l_LAVKY_22-06.pdf 
Příloha č.2d-výkres D.1.2_17_RAM VZT 2_22-06.pdf 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Jméno a příjmení 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

 

•*• 
• * 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 
Pří počet: 
Celkem: 

1 

Datum 

* * 

* * ..... 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

bez dopadu 
---

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVf, 
Ml..Á.OdC A Té:t.ovvCHOVY 

o Kč 
537.036,54 Kč 
537.036,54 Kč 

Razítko 



Položkový rozpočet - TLZ 77 Úprava zakrytování VZT jednotek, doplnění 
obslužných lávek k VZT jednotkám 

IP.č. !Oddíl 

Díl: 

URS 2020 

URS 2020 

Díl: 
197 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

Díl: 
1 1 0  SO 02.1-D. 1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

!Císlo položky I Název položky 

95 

953921 1 1 5  

953921 1 1 6  

99 
999281 1 51 R00 

767 
767995104ROO 

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 
Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na 
ploché střechy 
Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným 
na sucho za podkladové čtverce z lepenky 

Staveništní ořesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m, nošením 

Konstrukce zámečnické 
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti přes 20 do 50 kg 
Rám 1 :  31 ,84*5 
Rám 2: 30,34*2 
Rám 3: 42,22 

1 56ISO 01 . 1-D. 1 . 1 .4.A Vytápěn í !767998105ROO I Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 
dle výkresu poz. 1 ,2,3 trubky: 400,1 8 

337ISO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR !767995106ROO !Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg 
Rám 4: 56,31 

339 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 767995108ROO Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti přes 500 kg 

352 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 1 3383315R 

Lávka rám VZT 1 : 656,27 
Lávka rám VZT 2: 846, 1 +1 293,49 
tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 1 1 373 (S 235JR); 
průřez IPE; výška 1 00 mm 
NOVE : 
lávka rám VZT 1 : (0,03795+0,051 08+0,01 334) 
lávka rám VZT 2 : (0,01334+0,01 501 +0,02002+0,02502) 

Koeficient: 0,08 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ !Množství !Cena / MJ !Celkem 

kus 

kus 

t 

kg 

kg 

kg 

kg 

61 ,00000 

61 ,00000 

2,04000 

262,1 0000 

159,2 
60,68 
42,22 

400,1 80001 
400, 1 8 

56,310001 
56,31 000 

2 795,86000 

656,27000 
2 1 39,59000 

0,1 8595 

0,1 0237 
0,07339 

0,01 01 9 

10 693,30 

137,00 8 357,00 

38,30 2 336,30 

584 58 
286,56 584,58 

454 191 07 
103,16 27 038,24 

91 ,701 36 696,511 

91 ,701 5 1 63,631 

57,31 160 230,74 

23 039,77 4 284,34 
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Položkový rozpočet - TLZ 77 Úprava zakrytování VZT jednotek, doplnění 
obslužných lávek k VZT jednotkám 

IP.č. !Oddíl !Císlo položky I Název položky MJ !Množství !Cena / MJ !Celkem 

354 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 1 3383430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 1 1 375 (S 235JR); 
průřez IPE; výška 1 60 mm 

1 ,36540 22 466,64 30 675,97 

357 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

URS 2020 

IURS 2020 

364 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 

Vlastni 

1 3435xxxx 

1 36 1 1 2 1 4  

11361 1218  

1 361 1 220R 

NOVE : 
lávka rám VZT 1 : 0 ,1 89,6 
lávka rám VZT 2 : 
(0,079+0, 1 046+0, 1 0428+0, 1 264+0,05024+0,02251 +O, 1 89 
6+0,06478+0, 1 3272+0,05688+0,07 426+0,06939) 

Koeficient: 0,08 
tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 1 1 375 
(S235JR), li = 14,00 mm; a =  200,0 mm; b = 100,0 m 
NOVÉ : 
Lávka rám VZT 2 : 197,5/1000 
prořez a řezání : 0 ,08 
plech ocelový hladký jakost S235JR li 4mm tabule 
NOVE : 
Rám 1 :  0,1 6*5 
Rám 2: O, 1 6*2 
Koeficient: 0,08 
celkem 

lplech ocelový hladký jakost S235JR ti 5mm tabule 
NOVE : 
Rám 1 :  0,93*5 
Rám 2: 0,93*2 
Rám 3: 0,57 
Rám 4: 0,57 
Koeficient: 0,08 
celkem 
plech ocelový válcovaný za tepla 1 1 375 (S235J R); povrch 
hladký; li. 6,00 mm 
dle výkresu poz. 1 ,2,3 : 0,35165 
prořez a řezání : 0 ,08 
hlin íková trubka průměr 1 6mm, li. stěny 2 mm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m 

0,18960 
1 ,07466 

0,1 0 1 1 4 
0,21330 

0,1 975 
0,01 58 

0,00121 

0,80000 
0,32000 
0,08960 
0,001 21 

28 427,18 

23 800,00 

0,008261 25 800,001 

4,65000 
1 ,86000 
0,57000 
0,57000 
0,61 200 
0,00826 
0,37978 

0,35165 
0,0281 32 
51 ,47280 

24 759,16 

37, 1 7  

6 063,52 

28,79 

213 , 161 

9 403,08 

1 913,24 
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Položkový rozpočet - TLZ 77 Úprava zakrytování VZT jednotek, doplnění 
obslužných lávek k VZT jednotkám 

IP.č. !Oddíl !Císlo položky I Název položky 

dle výkresu trubka : 47,66 
prořez a řezání : 0 ,08 

365 SO 01-D.1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 1 361 1 228R plech ocelový válcovaný za tepla 1 1 375 (S235J R); povrch 
hladký; ti. 1 0,00 mm 
NOVE : 
Rám 1 : 3,01 *5 
Rám 2: (1 ,51 +2,07)*2 
Rám 3: 3,01 
Rám 4: 1 ,51 
Koeficient: 0,08 
celkem 

366 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 1 361 1 232R plech ocelový válcovaný za tepla 1 1 375 (S235J R); povrch 
hladký; li. 1 2,00 mm 
Lávka rám VZT 2: 
Koeficient: 0,08 
celkem 

IURS 2020 !14550190 !profil ocelový obdélníkový svařovaný 1 00x50x3mm 
NOVE : 
Rám 1 : (9, 1 9+6,7+8,96)*5 
Rám 2: (9, 1 9+9,1 7+4,56)*2 
Rám 3: (9, 1 9+4,1 4+7,99+1 3,48) 
Rám 4: (9,26+4,1 4+22,24+13,48) 
Koeficient: 0,08 
celkem 

382 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 553471 1 xxx rošt podlahový lisovaný; povrch žárové zinkováno, dle 
výpisu zámečn. výr. 
Lávka rám VZT 1 : 0 ,6*5,5+0,8*5,9+0,9*5,9+0,45*0,6 
Lávka rám VZT 2: 
0,85*5,8+0,65*3,3+0,65*4+0,65*3+0,85*2,35+0,85*4,2+0, 
65 •4 ,5+0 ,65*0,8+0,55*1 ,8+0,6*6 ,25 
prořez : O, 1 5 

383IS0 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR !55399993AR !výrobek kovový 
Rám 1 : 2,89*5 

Zpracováno programem BUI LDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

kg 

!Množství !Cena / MJ !Celkem 

47,66 
3,81 28 

0,02887 24 759,16 714,76 

1 5,05000 
7,1 6000 
3,01 000 
1 ,51 000 
2,1 3840 
0,02887 
0,04069 23 612,90 960,91 

37,68000 
3,01 440 
0,04069 
0,274331 29 700,00! 8 1 47,621 

1 24,25000 
45,84000 
34,80000 
49, 1 2000 
20,32080 

0,27433 
44,82413 1 941,76 87 037,69 

1 3,6 
25,3775 

5,846625 
31 9,480001 108,891 34 788,181 

1 4,45000 
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Položkový rozpočet - TLZ 77 Úprava zakrytování VZT jednotek, doplnění 
obslužných lávek k VZT jednotkám 

IP.č. !Oddíl 

!Vlastní 

398 SO 01-D.1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 

Díl: 
424ISO 01-D.1 . 1 .3 ASŘ, SKŘ, PBŘ 

!Císlo položky I Název položky 

Rám 2: 2,76*2 
Rám 3: 3,84 
Rám 4: 5,1 2 
Lávka rám VZT 1 : 59,66 
Lávka rám VZT 2: 76,92+1 1 7,59 
dle výkresu spoj .  mat. : 36,38 

I Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy 
otvory do pásoviny li. 1 2 mm por kotvení plechů dle 
výkresu pozice 1 , 2, 3 : (1 55+232+1 31 )*2 

9987671 01 R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplň k. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m 

783 
1783225600R00 

50 m vodorovně 

Nátěrv 
!Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x 
email, 
včetně pomocného lešení. 
NOVÉ : 
Rám 1 : 
(0,3*(1 ,32+0,96+1 ,29)+0, 1 2*0,32*2+0, 1 2·0, 1 2*2+0,05*0, 1 

*2)*5 
Rám 2: 
(0,3*(1 ,32+1 ,32+0,66)+0, 1 2·0, 1 6*2+0, 1 2·0,22·2+0, 1 2·0, 1 

2*2+0,05*0, 1 *2)*2 
Rám 3: 
(0,3*(1 ,32+0,6+1 , 1 5+1 ,94 )+O, 1 2*0,32*2+0,06*0,24*2) 

Rám 4: (0,3*(1 ,33+0,36+3,2)+0,6*0,24*2+0, 1 2*0, 1 6*2) 

Lávka rám VZT 1 : 0 ,623*1 2+0,4*(4,55+6, 1 3+1 ,6) 
Lávka rám VZT 2: 
0,623*(5+6,62+6,6+8+3, 1 8+2,92+1 2+4, 1 +8 ,4+3,6+4,7+9) 
+0,4*(1 ,6+1 ,8+2,4+3) 
Pozice 1 : 1 55*(0,24*0,5)*2 
Pozice 2: 232*(0,28*0,5)*2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ !Množství !Cena / MJ !Celkem 

kus 

5,52000 
3,84000 
5, 1 2000 

59,66000 
1 94,51 000 

36,38 

1 036,00000! 
1 036 

4,04000 

222,979761 

5,93300 

2,24000 

1 ,60860 

1 ,79340 

1 2,38800 
49,69676 

37,2 
64,96 

35,00! 36 260,00! 

1 1 31 ,36 4 570,69 

71 567 59 
252,1 81 56 231 ,04 
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Položkový rozpočet - TLZ 77 Úprava zakrytování VZT jednotek, doplnění 
obslužných lávek k VZT jednotkám 

IP.č. !Oddíl !Císlo položky I Název položky 

Pozice 3: 1 31 *(0,36*0,5)*2 
425 SO 01-D.1 . 1 .3 ASR, SKR, PBR 7832261 00R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní, 

Celkem TLZ 

NOVÉ : 
Rám 1 : 
(0,3*(1 ,32+0,96+1 ,29)+0, 1 2*0,32*2+0, 1 2•0, 1 2*2+0,05*0, 1 
*2)*5 
Rám 2: 
(0,3*(1 ,32+ 1 ,32+0,66)+0, 1 2·0, 1 6*2+0, 1 2•0,22·2+0, 1 2·0, 1 
2·2+0,05•0, 1 *2)*2 
Rám 3: 
(0,3*(1 ,32+0,6+1 , 1 5+1 ,94 )+O, 1 2*0,32*2+0,06*0,24*2) 

Rám 4: (0,3*(1 ,33+0,36+3,2)+0,6*0,24*2+0, 1 2*0, 1 6*2) 

Lávka rám VZT 1 : 0 ,623*12+0,4*(4,55+6, 1 3+1 ,6) 
Lávka rám VZT 2:  
0,623 *( 5+6 ,62+6,6+8+3, 1 8+ 2,92+12+4, 1 +8 ,4+ 3,6+4, 7 +9) 
+0,4*(1,6+1 ,8+2,4+3) 

Odpočty SO 01 (jednotkové cenv dle SoD Stavba 1) 
Celkem odpočty 

Přípočtv SO 01 (jednotkové cenv dle SoD Stavba 1) 
Příoočtv URS/vlastni 
Celkem přípočty 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ !Množství !Cena / MJ !Celkem 

m2 
47,1 6  

222,97976 

5,93300 

2,24000 

1 ,60860 

1 ,79340 

1 2,38800 
49,69676 

68,78 1 5  336,55 

537 036,541 

0 00 
0,00 

479 780 43 
57 256 1 1  

537 036,54 
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Rekapitulace zm@nových listů k dodatku č . 10  

Název stavby: 
Clslo Smlouvy o dllo: 487/0VZ/PV/201 8 
N6zev a člslo proJektu OP Modernizace a dobudováni ptlzemnl eastl objektu e, 4 7 P t F UP, Olomouc - Holice, reg.e. CZ ,02. 2.6710.0/0.0/16-01610002295 
Cena dlla dle SOD bez OPI 83771 096,48 
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměllž, lé: 25567225 
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Kflžkovského 5 1 1 /8, 77147, Olomouc, IC: 61 969592 

�la.Z Název objektu Pledmět změny (popis) 

SO 01 PRISTAVBA A 
63 STAVEBNI ÚPRAVY 

OBJEKTU é. 47 -

i Doplnění a změre povrchovych ůprav konstrukci v oblast! 
auly, doplnění osvětleni nad ůnikovýml východy z auly, 

f doplněni okapového chodnlku kolem auly 

64 :�:�:a�ri:�::YA Doplněni omllek stropu , m č 1 39 - 1 4 1 a v m č 1 10 , 
OBJEKTU č. 47 _ odslranAnl nesourodé omllky strupu v m č 1 05, 1 29, 1 22 
so 01 PRISTAVBA A i . 

66 STAVEBNI ÚPRAVY Uprava rozsahu zpevněných ploch 1002 
OBJEKTU Č, 47 -
SO 66 IE P MOBILIAR · 

66 ČÁST PRO OBJEKTY Up rava zpevněných ploch Stavby 3, úprava mobili ěfe 
é. 47 A 53 (Stavba 3 .  
SO 01 PRISTAVBA A 

67 STAVEBNI ÚPRAVY Zdvojená podlaha v m č 1 , 15 
OBJEKTU é. 47 -
S 0 0 1  PRISTAVBA A 

68 STAVEBNI ÚPRAVY Změna tex.lilnlch výústl v m.č 1 39 - 1 4 1  
OBJEKTU Č, 47  -
SO 01 P(<tBTAVBA A 

69 STAVEBNi ÚPRAVY 4taména položek svltidal m é  1 38 - 1  41 a 1 10 
OBJEKTU Č. 47 -
SO 01 PRIST AVBA A 

70 STAVEBNI lJPRAVY Záměna položek otopných těles v m.č 1 39 - 1 41 
OBJEKTU é. 47 -
SO 01 PRtSTAVBA A 

71 STAVEBNI ÚPRAVY Stavebnl úpravy m č 1 09 a 1 1 0  
OBJEKTU � .  4 7  -
SO 01 PRISTAVBA A 

72 8TAVEB"'i ÚPRAVY Doplněn[ kameniva k zéhorn)m a vodnlmu prvku v atriu 
OBJEKTU é. 47 -
SO 01 PRISTAVBA A 

7l STAVEBNI ÚPRAVY I
Doplněnl vnitrnlho modfínového obkladu, doplněn[ 

OBJEKTU Č. 47 _ zakrytovánl vstupu 1 .01 b 

SO 01 PŘISTAVBA A 
74 STAVEBNÍ ÚPRAVY Oprava stlešnlho plaště 

OBJEKTU č. 47 - I 
SO 01 PRISTAVBA A 

75 STAVEBNI ÚPRAVY Uprava rozvodů VZT v oblasti m č 1 22 
OBJEKTU Č. 47 -
SO 01 PRISTAVBA A 

76a STAVEBNf ÚPRAVY Doplnění chybějlcf vnitrnl elektrolnslalace 
OBJEKTU é. 47 -
SO 01 PRISTAVBA A 

76b STAVEBNI ÚPRAVY Úprava jlrnacl soustavy 
OBJEKTU Č. 47 -
SO 01 PRISTAVBA A 

77 STAVEBNI ÚPRAVY j Zakrytovánl VZT Jednotek 
OBJEKTU Č. 47 -

Změny celkem v Kč 

unvt dadltk.u • ,.  
Limit dodatku v Kf 

Odst. podle 
§222 NZ 
(4,5,6 , 7) 

Cena Kč bez DPI I 

Odpoče� � Pří počet I 

4 

- 1 67 720,64 1 

-18 994,891 

-8 422,95 

-323 427,62 

-8 827,041 

-35 466,35 1 

- 168 132,331 

-60 783,72 1 

o ,ool 

I 
0 ,00 

0,00 

o,ool 

0,00 

I 
743 813 ,291 

158 593,72 1 

1 8 322, 1 3 1 

34 285,81 

70 932,, 

I 
166 132,33 1  

80 783,72 1 

525 849,41 1 

15 850,64 

66 874 ,69 

327 169,30 

16 649,00 1 

105 1 1 1 .77 1 

190 587,66 

Rozdíl 

656 092,65 

1 39 598,83 

9 899, 1 8  

-323 427,62 

27 458,77 

35 465,66 

0,00 

0 ,00 

525 849,41 

15 850,G4 

66 874,69 

327 169,30 

18 649,00 

105 1 1 1 ,77 

190 587,66 

0 ,00 537 036,54 1 537 036,54 

-809 775,64 1 3 041 992,01 1 2 232 21s,41 

,� .. 
1 2  565 664,47 Kč 

WIITV .lt l ZU 
Zůstatek llmllu v Kf po odeftenl plede!lych změn 6 759 072.98 Kč 

Snllenl zustatku limitu pllpadaJlcl na tento dodatek 3 584 523 , 1 1 Kč 

Zůstatek Hmitu v Kf po do1avadnlch změnéch (vt. tohoto dodatku) 3 1 74 649,97 Kč 
Podíl této změny na půvOdnl hodnotě 4.28% 

Celkový pod/I dosavadnlch změn na původnl hodnotě (vf. tohoto datku) 1 1 ,2 1 %  

díl 

č ástka změny připadallcí na jednotlivé stavby 
Stavba 1 

Pledmět změny (popis) (proStl'edky dotace) (v/aslnl prostfedky) 
Odpočet Pflpočet Odpočet Plloočet 

Dopl11ěol a ,mána pov,chový<:h úprav konstrukci v 
oblasti auly, doplněni osvětlonl nad únikovými 

východy z auly, doplněni okapového chodníku kolem 
ll -1 87720.64 11 

íl ldy 7438 13,29 
Doplněni omilek stropu v m.č. 1 .39 - 1 4 1  a v m.é.  r,r- --

1 . 10 ,  odstranění nesourodé omítky stropu v m.č. 
id I 1 .05, 1 .29, 1 .22 -1 8994 89 1 58593.72 

�ava rozsahu zpevn6n'{cn plocn 1002 
t 
- ;.; ,� �� -6422 95 1 8322 1 3  

Uprava zpevněných ploch Stavby 3 ,  úprava 
mobiliá/e 

Zdvoiená podlaha v m.č. 1 .1 5  � ·6827,04 I 3428518 1  U... -----
Změna textl Irncn výusil v m.e. 1 . 397 1 .4_1 __ -35466,35 70932 00 ---

Záměna položek svllidel m.č. 1 .39 - 1 ,•1 1  a 1 ,  1 0  - 168132,33 166132.33 
-

Záměna paletek otoonvch těles v m.é . 1 .39 - 1 . 41 -60783.72 60783.72 
Slavebrn úpravl/ m,č. 1 . 09 a 1 , 1 0  -

� 525649 41 
Doplněn I kan•Miva � záh�rnlm a vodnlm11 nrvl<" v "" - ---=--

atriu � - !i--- -H 1 5850,64 
Doplněni vni1í11lho modřínového obkladu, doplněni 

zakrytovani vslupu 1 01b 
,....,..,. rj J __;;! ,., 66874,69 , 

Oprava stteSmho plaste 3271 69,JO 
Uprava rozvod� VZT v abll!sli m e, 1 22 

� 
� ·� 

- , 
·---- 16M9,QO 

Doplněni chvběiic1 vnltfnl oloktrolnslalace -- 1 051 1 1 .77 
uprava iimac.l soustavy 

---' ..,  
190587.66 ·-

Zakrvtovani VZT Jecinotek -
"I 537036.54 

Celkem 0.00 0.00 -486347,92 3041 992,01 

Hodnota 
změny 

931 533,93 

177 588,61 

26 745,06 

323 427 ,62 

41 1 1 2 ,BE, 

1 06 398,35 

336 264,66 

121 567,44 

525 649,41 

15 850 ,84 

66 674,89 

327 169,30 

18 649,00 

1 05 1 1 1 ,77 

381 175,32 

§222 (4) zvz -
16 % původnl 

hodnoty 
závazku 

8 

931 533,93 

177 568,61 

26 745,08 

323 427,6, 

4 1 1 12 ,85 

I 
106 39B,35 

525 849,41 

1 5  850,64 

66 874.69 

327 1 69,30 

18 649,00 

105 1 1 1 ,77 

381 175_3;• 

537 036,54 537 036,54 

§222 (5) zvz -
60 % původnl 

hodnoty 
závazku 

" 

§222 (6) zvz - .- • 1 - - - • 
60 % původnl be: 

, I k hodnoty poro�n.v.n 

závazku puvodnl 

10 1 1  

0 ,00 

0 ,00 

3 684 523, 1 1 1 -----'o�.o,;0;,,.,;,.....--"=·'oo=-1 0,00 0,00 

. il!UD. au.,. 

41 885 548,24 Kč 25 131 328,94 Ké 
17 583 91 9,07 Kč 12 247 862,37 Kč 

0.00 Kč 0,00 Kč 
17 683 919,07 KC 12 247 882,37 Kč 

0,00% 0,00% 
29,0 1% 1 5,38% 

Nova cena dlln 97 U04 705,67 Ke 

Stavba 2 Stavba 3 
(vlastni proslfedky) (vlastni prostfedky) 

Odpočet Pllpočet Odpočet Pllpočet 

-323427,62 

0.00 0,00 .3234n,e2 0.00 

§222 (9) zvz · 
30 % původnl 

hodnoty 
závazku 

1 2  

o,oo 



Cel ková rekapitu lace změnových l i stů k dodatkům 

Název stavby: 
Číslo Smlouvy o dílo: 

Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce částu areálových komuníkací, Olomouc-Holice 

487/OVZ/PV/2018 

Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1 :  Modernízace a dobudován í  přízemn í  části objektu č. 47 PřF UP,  Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.6710.DI0.011 6-01610002295 

83 771 096,48 Cena díla dle SOD bez DPH: 
Zhotovitel stavby: 
Objednatel stavby: 

Dodatek č.1 (bez Zlf 

Dodatek U 

Dodatek č .3  

Dodatek č .4 

Dodatek č .5  

Dodatek č .6  

Dodatek č .7  

Dodatek č .8  

Dodatek č .9  

Dodatek č.10 

Celkem 

Odpočet 

0,00 

-74 459,64 

-388 525,17 

-80 816,97 
-487 862,08 

-9 763 610,33 

-1 522 383,63 

·2 606 191,99 

-763 465,86 

-809 775,54 

16 497 091,21 Kč 

LI MITY podle § 

222 2VZ 

!Původní  cena díla 

VW WACHAL a .s., Tylova 220117,  767 01 Kroměříž, IČ:  25567225 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 51 1 18 ,  771 47, Olomouc, IČ: 61 989592 

Cena Kč bez DPH 

Připočet Rozdíl 

0,00 0,00 

226 755,47 152 295,83 

468 141, 25 79 616,08 

640 543,92 559 726,95 

6 873 100,41 6 385 238,33 

11 144 841,59 1 381 231,26 

2 880 574,56 1 358 190,93 

3 040 881,66 434 689,67 

2 213 869,43 1 450 403,57 

3 041 992,01 2 232 216,47 

30 530 700,30 Kč 14 033 609,09 Kč 

Limit dodatku v % 
Limit dodatku v Kč 

Zůstatek lim ítu v Kč 
Podíl změny na puvodn í  hodnotě 

83 771 096,48 Kč 

Stavba 1 

§222 (4) zvz - 1 5 % §222 (5) zvz - 50 % 
původní hodnoty původní hodnoty 

závazku závazku 

0,00 0,00 

133 645,59 51 215,85 

0,00 57 260,80 

0,00 36 562,40 

126 523,45 0,00 

2 545 873,05 3 577 162,59 

0,00 3 743 909,89 

1 836 398,02 3 810 675,63 

1 164 151,38 1 813 183,91 

3 584 523, 11 0,00 

9 391 114,60 Kč 13 089 971,07 Kč 

1 5% 

1 2  565 664,47 Kč 

3 174 549,87 Kč 

1 1 ,2 1 %  

!Nová cena d íla 

Stavba 2 

§222 (61 zvz - 50 
§222 (7) ZVZ -bez 

'% původní 
porovnáváni k 

hodnoty závazku 
původní hodnotě 

závazku 

0,00 0,00 

116 353,67 0,00 

799 405,62 0,00 

555 632,56 -32 468,01 

7 234 439,04 0,00 

1 846 778,91 ·450 879,23 

659 048,30 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

11 211 658,10 Kč · 483 347,24 Kč 

50% 

41 885 548,24 Kč 

17 583 9 1 9,07 Kč 

29,0 1 %  

Stavba 3 
(prostfedky dotace) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) 

Odpočet Přípočet Odpočet 

Dodatek č.1 (bez 2Lf 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.2 -74 459,64 175 539,62 0,00 

Dodatek č.3 -382 886,06 363 242,78 0,00 

Dodatek č.4 -80 816,97 625 989,10 
� 

0,00 

Dodatek č .5 -445 640,67 6 701 701,86 r:: 0,00 

Dodatek č.6 -9 574 747, 17 9 794 253,87 � 0,00 

Dodatek č.7 -1 441 036,35 2 823 498,24 0,00 

Dodatek č.8 -2 368 480,95 2 050 995,61 0,00 

Dodatek č.9 0,00 0,00 -763 465,86 

Dodatek č.10 0,00 0,00 -486 347,92 

Celkem -14 368 067,81 22  535 221,08 -1 249 813,78 

Pří počet Odpočet 

0,00 0,00 
•-..I 

0,00 0,00 -

- 0,00 -5 639,11  

. 0,00 0,00 

0,00 -42 221,41 

895 206,28 -188 863,16 

0,00 -81 347,28 

747160,05 -237 711,04 

2213869,43 0,00 

3041992,01 0,00 

6 898 227,77 -555 782,00 

Pří počet 

0,00 

51 215,85 

104 898,47 

14 554,82 

171 398,55 

406 948,00 

57  076,32 

53 478,40 

0,00 

0,00 

859 570,41 

Odpočet 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-323 427,62 

-323 427,62 

Přípočet 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

48 433,44 

0,00 

189 247,60 

0,00 

0,00 

237 681,04 

§222 (9f ZVZ -30 % puvodni hodnoty 
závazku 

0,00 

158 159,96 

79 616,08 

592 194,96 

6 343 157,70 

1 240 750,46 

1 358 190,93 

1 675 946,41 

1 435 450,07 

0,00 

12 883 466,5 7 Kč 

30% 
25 1 31 328 ,94 Kč 

1 2  247 862 ,37 Kč 

1 5,38% 

97 804 705,57 Kč! 



příloha č. 2 Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 487 /OVZ/PV/2018 

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMENAMI STAVBY 
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 4 7 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice 

jednotlivé části Stavby 

Stavba 1 Stavbil 2 St11vba 3 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF 
Stavební úpravy objektu č. Rekonstrukce areála11ých 

UP, Olomouc -Holíce 
47 PřF UP pro dětskou komunikací-část pro objekty č. 

skupinu, Olomouc -Holíce 47a53 

(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostfecf.:y) (vlastri peněžri prostředky) (vlastní peněžní prostřec:l.y) 

PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O 

DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní nákladyl 74 391 161,12 Kč 1 D64727,72 Kč 5 112 483,45 Kč 3 2D2 724,19 Kč 

Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo 83 771 D96,48 Kč 

SNÍŽENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY 

Stavba 1 Stavba 2 Stavba 3 
(prostředky dotace) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) 

Dodatek č.1 (bez TLZ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.2 -74 459,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.3 -382 886,06 Kč 0,00 Kč -5 639,11 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.4 -80 816,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.5 -445 640,67 Kč 0,00 Kč -42 221,41 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.6 -9 574 747,17 Kč 0,00 Kč -188 863,16 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.7 -1 441 036,-35 Kč 0,00 Kč -81 347,28 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.8 -2 368 480,95 Kč 0,00 Kč -237 711,04 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.9 O 00 Kč -763 465 86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.1D 0,00 Kč -486 347,92 Kč 0,00 Kč -323 427,62 Kč 

Celkem -14 368 067,81 Kč -1 249 813,78 Kč -555 782,00 Kč -323 427,62 Kč 

Nová cena za jednotlivé části Stavby po odečtení odpočtů 60 023 093,31 Kč -185 086,06 Kč 4 556 701,45 Kč 2 879 296,57 Kč 
a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo 

Nová cena za dílo celé Stavby po odečtení odpočtů a 
67 274 005,27 Kč 

záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo 

ZVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY 
Stavba 1 Stavba 2 Stavba 3 

(prostředky dotace) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) 

Dodatek č.1 (bez TLZ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.2 175 539,62 Kč 0,00 Kč 51 215,85 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.3 363 242,78 Kč 0,00 Kč 104 898,4 7 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.4 625 989,10 Kč 0,00 Kč 14 554,82 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.S 6 701 701,86 Kč 0,00 Kč 171 398,55 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.6 9 794 253,87 Kč 895 206,28 Kč 406 948,00 Kč 48 433,44 Kč 

Dodatek č.7 2 823 498,24 Kč 0,00 Kč 57 076,32 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.8 2 050 995,61 Kč 747 160,05 Kč 53 478,40 Kč 189 247,60 Kč 

Dodatek č.9 0,00 Kč 2 213 869,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Dodatek č.1D 0,00 Kč 3 041 992,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem navýšení ceny za dílo pro jednotlivé části Stavby ze 
22 535 221,08 Kč 6 898 227, 77 Kč 859 570,41 Kč 237 681,04 Kč 

všech dodatků ke smlouvě o dílo 
Celkem navýšení ceny za dílo pro celou Stavbu ze všech 

30 530 700,30 Kč 
dodatků ke smlouvě o dílo 

Nová cena za jednotlivé části Stavby po zohlednění 
odpočtů, přípočtů a záměn položek ze všech dodatků ke 82 558 314,39 Kč 6 713 141, 71 Kč 5 416 271,86 Kč 3 116 977,61 Kč 
smlouvě o dílo 
Nová cena za dílo pro celou Stavbu po zohlednění 
odpočtů, přípočtů a záměn položek z všech dodatků ke 97 804 705,57 Kč 
smlouvě o dílo 
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